



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมจัดหาพื้นที่เอกชนหรือหน่วยงานราชการจัดเป็นพื้นที่ขายของ

รหัสโครงการ... : 50100000-3673

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-03 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-11-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระโขนง / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายทองสุข ปะทีเก

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.มลธินิ แจ้งสามสี โทร.1519

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เพื่อช่วยเหลือผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบผู้ค้าในพื้นที่สำนักงานเขตพระโขนง ตามนโยบายผู้ว่า ด้านเศรษฐกิจดี และเป็นส่งเสริมให้ผู้ค้าแผงลอยมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อให้ผู้ค้ามีอาชีพที่มั่นคง และสามารถดำรงชีพได้อย่างยั่งยืน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

สำรวจพื้นที่ตลาดเอกชนในพื้นที่เพื่อรองรับผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบ

สนับสนุนนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ?การเชื่อมโยงเมืองที่มีความคล่องตัวและระบบบริการสาธารณะแบบบูรณาการ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๔.๑ - เมืองกรุงเทพมหานครเติบโตอย่างมีระเบียบ มีการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากร อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายที่ : ๔.๑.๒ ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติการพัฒนาเมือง ให้เป็นไปตามผังเมืองรวม

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 องค์ประกอบที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการจัดการหาเร่-แผงลอยของกรุงเทพมหานคร

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 31/01/2566 :

จัดเจ้าหน้าที่งานตรวจและบังคับการดำเนินการสำรวจพื้นที่เอกชนในการดำเนินการให้ผู้ค้าออกจุดผ่อนผันทำการค้าให้ถูกต้องตามกฎหมาย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/02/2566 : ดำเนินการสำรวจตลาดเอกชนเพื่อให้ประชาชนได้ทำการค้าขายได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีอาชีพที่มั่นคง

ขณะนี้ได้ดำเนินการสำรวจไปแล้วมีตลาดเอกชนในพื้นที่ทั้งหมด 6 แห่ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/03/2566 : สำรองผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบหาเร่-แผงลอย จำนวน 80 ราย บริเวณสุขุมวิท 95 และซอยปทุมวิไล

โดยให้ทำแบบสอบถามในการย้ายสถานที่ทำการค้าไปยังตลาดเอกชนที่ทางสำนักงานเขตจัดหาให้ จำนวน 6 ตลาด

ผลปรากฏไม่มีผู้ใดแสดงเจตจำนงไปยังตลาดเอกชน จึงได้รายงานให้ผู้อำนวยการเขตทราบเรียบร้อยแล้วในไตรมาสแรก

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 21/04/2566 : รายงานผลในไตรมาสแรกให้ผู้บริหารทราบว่าจำนวนผู้ค้า จำนวน 86 ราย ปรากฏว่าไม่มีผู้ประสงค์ทำการย้ายไปยังตลาดเอกชน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 23/05/2566 :

จัดทำแบบสอบถามผู้ค้าในจุดออกจุดผ่อนผันหากมีความประสงค์จะทำการย้ายพื้นที่ค้าขายทางสำนักงานเขตได้จัดเตรียมพื้นที่เอกชนไว้ให้ แต่ ณ

ขณะนี้ไม่มีผู้รายใดประสงค์จะย้ายที่ทำการค้า

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 22/06/2566 : จัดเจ้าหน้าที่งานตรวจและบังคับการออกสำรวจผู้ค้าบริเวณออกจุดผ่อนผันว่ามีผู้รายใดต้องการไปค้าขายยังพื้นที่เอกชน

จากแบบสำรวจ ประจำเดือนมิ.ย.66 จำนวน 20 ราย ไม่มีผู้รายใดประสงค์ไปค้าขายยังตลาดเอกชน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 23/07/2566 : จัดทำแบบสำรวจความประสงค์ผู้ที่จะการย้ายที่ค้าขายไปยังพื้นที่เอกชนประเดือนก.ค.66

ผลความคิดเห็นไม่มีผู้ค้าประสงค์ย้ายที่ค้าขาย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 23/08/2566 : จัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา ไม่พบว่ามีผู้ค้าประสงค์ทำการค้าในพื้นที่เอกชนแต่อย่างใด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 89.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 25/09/2566 : กันยายน 2566

ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ค้าประสงค์จะเข้าไปทำการค้าในตลาดเอกชนแต่อย่างใดยังคงประสงค์จะทำการค้าออกจุดผ่อนผัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

