



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน

รหัสโครงการ... : 50110000-3296

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,250,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,637,012 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับขอ... : สำนักงานเขตบางกะปิ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : แวชัยนุ 5790-1

ผู้ประสานงาน สยป : ปวีริศ ศักดิ์พัฒนาพงศ์

1.3 หลักการและเหตุผล

คณะกรรมการชุมชนเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนเพื่อให้ประชาชนในชุมชนเกิดความร่วมมือร่วมใจและสามัคคี ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเกี่ยวกับกิจกรรมการพัฒนาด้านต่างๆ ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อารมณ์ และจิตใจ

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนในพื้นที่เขตบางกะปิ ซึ่งเป็นชุมชนที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบกรุงเทพมหานคร จำนวน 29 ชุมชน

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรดำเนินการโครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน

เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาของชุมชน ให้สามารถใช้งบประมาณในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนดำเนินงานไปได้

ซึ่งคณะกรรมการชุมชนสามารถกำหนดแนวทางและการดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนให้ได้ตรงตามเป้าหมาย

และความต้องการของประชาชนในชุมชนอย่างแท้จริง

ตลอดจนสามารถใช้ทรัพยากรทางการบริหารที่มีอยู่ในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. คณะกรรมการชุมชนสามารถกำหนดแนวทางและการดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนให้ตรงตามเป้าหมายและความต้องการของประชาชนในชุมชนอย่างแท้จริง
2. คณะกรรมการชุมชนสามารถใช้ทรัพยากรทางการบริหารที่มีอยู่ในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
3. เพื่อให้ประชาชนกรุงเทพมหานคร มีส่วนร่วมในการเสนอนโยบาย และตรวจสอบการทำงานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้งบประมาณแบบมีส่วนร่วม
4. เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน ?สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร?

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ชุมชนในพื้นที่เขตบางกะปิ ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามระเบียบกรุงเทพมหานคร จำนวน 29 ชุมชน
2. ชุมชน จำนวน 29 ชุมชน
สามารถเบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|-----------------|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการเตรียมเอกสารเบิกค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน | | |
| | เดือนค.ศ.2562 | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนคณะกรรมการชุมชน เดือนค.ศ.2562 จำนวน 19 ชุมชน เป็นเงิน 121,540 บาท | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 121,540 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนพ.ย.2562 เบิกค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนคณะกรรมการชุมชน จำนวน 22 ชุมชน เป็นเงิน 146,142 บาท | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 146,142 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 20/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนธ.ค.2562 เบิกค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนคณะกรรมการชุมชน จำนวน 21 ชุมชน เป็นเงิน 141,260 | | |





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| | |
|-------------------|--|
| รายงานครั้งที่ 6 | บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 141,260 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนม.ค.2563 เบิกค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนคณะกรรมการชุมชน จำนวน 24 ชุมชน เป็นเงิน 158,248.97 |
| รายงานครั้งที่ 7 | บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 158,249 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนก.พ.2563 เบิกค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนคณะกรรมการชุมชน จำนวน 23 ชุมชน เป็นเงิน 151,200 |
| รายงานครั้งที่ 8 | บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 44.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 151,200 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนมี.ค.2563 เบิกค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนคณะกรรมการชุมชน จำนวน 20 ชุมชน เป็นเงิน 128,971 |
| รายงานครั้งที่ 9 | บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 128,971 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 22/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนเม.ย.2563 เบิกค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนคณะกรรมการชุมชน จำนวน 19 ชุมชน เป็นเงิน 122,303 |
| รายงานครั้งที่ 10 | บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 122,303 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 21/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนพ.ค. 2563 เบิกค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนคณะกรรมการชุมชน จำนวน 19 ชุมชน เป็นเงิน 123,514.50 |
| รายงานครั้งที่ 11 | บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 66.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 123,515 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 21/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนมิ.ย. 2563 เบิกค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนคณะกรรมการชุมชน จำนวน 22 ชุมชน เป็นเงิน 143,250.25 |
| รายงานครั้งที่ 12 | บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 143,250 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 21/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินการของคณะกรรมการชุมชน เดือนก.ค. 2563 จำนวน 22 ชุมชน เป็นเงิน 137,960 บาท , เดือนส.ค. 2563 จำนวน 22 ชุมชน เป็นเงิน 142,537.75 บาท , เดือนก.ย. 2563 จำนวน 18 ชุมชน เป็นเงิน 120,085 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 400,582.75 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 400,583 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

| | |
|---|-----------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน | |
| รหัสโครงการ... : 50110000-3296 | ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563 |
| เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 | งบประมาณที่ได้รับ : 2,250,000 บาท |
| สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 | งบประมาณที่ใช้ไป : 1,637,012 บาท |

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางกะปิ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : แวชัยนู 5790-1 ผู้ประสานงาน สยป : ปวีริศ ศักดิ์พัฒนาพงศ์

1.3 หลักการและเหตุผล

คณะกรรมการชุมชนเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนเพื่อให้ประชาชนในชุมชนเกิดความร่วมมือร่วมใจและสามัคคี ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเกี่ยวกับกิจกรรมการพัฒนาในด้านต่างๆ ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัย และจิตใจ
 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนในพื้นที่เขตบางกะปิ ซึ่งเป็นชุมชนที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบกรุงเทพมหานคร จำนวน 29 ชุมชน เป็นไปอย่างประสิทธิภาพ จึงเห็นควรดำเนินการโครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาของชุมชน ให้สามารถใช้งบประมาณในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนดำเนินงานไปได้ ซึ่งคณะกรรมการชุมชนสามารถกำหนดแนวทางและการดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนให้ได้ตรงตามเป้าหมาย และความต้องการของประชาชนในชุมชนอย่างแท้จริง
 ตลอดจนสามารถใช้ทรัพยากรทางการบริหารที่มีอยู่ในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. คณะกรรมการชุมชนสามารถกำหนดแนวทางและการดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนให้ตรงตามเป้าหมายและความต้องการของประชาชนในชุมชนอย่างแท้จริง
2. คณะกรรมการชุมชนสามารถใช้ทรัพยากรทางการบริหารที่มีอยู่ในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
3. เพื่อให้ประชาชนกรุงเทพมหานคร มีส่วนร่วมในการเสนอนโยบาย และตรวจสอบการทำงานของกรุงเทพมหานคร





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

โดยการใช้งบประมาณแบบมีส่วนร่วม

4. เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน ?สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร?

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ชุมชนในพื้นที่เขตบางกะปิ ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามระเบียบกรุงเทพมหานคร จำนวน 29 ชุมชน

2. ชุมชน จำนวน 29 ชุมชน

สามารถเบิกจ่ายเงินค้ำสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการเตรียมเอกสารเบิกค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน เดือนค.ศ.2562

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนคณะกรรมการชุมชน เดือนค.ศ.2562 จำนวน 19 ชุมชน เป็นเงิน 121,540 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 121,540 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนพ.ย.2562 เบิกค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนคณะกรรมการชุมชน จำนวน 22 ชุมชน เป็นเงิน 146,142 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 146,142 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 20/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนธ.ค.2562 เบิกค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนคณะกรรมการชุมชน จำนวน 21 ชุมชน เป็นเงิน 141,260 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 141,260 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนม.ค.2563 เบิกค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนคณะกรรมการชุมชน จำนวน 24 ชุมชน เป็นเงิน 158,248.97 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 158,249 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนก.พ.2563 เบิกค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนคณะกรรมการชุมชน จำนวน 23 ชุมชน เป็นเงิน 151,200 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 44.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 151,200 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนมี.ค.2563 เบิกค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนคณะกรรมการชุมชน จำนวน 20 ชุมชน เป็นเงิน 128,971 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 128,971 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 22/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนเม.ย.2563 เบิกค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนคณะกรรมการชุมชน จำนวน 19 ชุมชน เป็นเงิน 122,303 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 122,303 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 21/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนพ.ค. 2563 เบิกค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนคณะกรรมการชุมชน จำนวน 19 ชุมชน เป็นเงิน 123,514.50 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 66.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 123,515 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 21/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนมิ.ย. 2563 เบิกค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนคณะกรรมการชุมชน จำนวน 22 ชุมชน เป็นเงิน 143,250.25 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 143,250 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 21/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

ดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินการของคณะกรรมการชุมชน เดือนก.ค. 2563 จำนวน 22 ชุมชน เป็นเงิน 137,960 บาท , เดือนส.ค. 2563 จำนวน 22 ชุมชน เป็นเงิน 142,537.75 บาท , เดือนก.ย. 2563 จำนวน 18 ชุมชน เป็นเงิน 120,085 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 400,582.75 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 400,583 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน

รหัสโครงการ... : 50110000-3296

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,250,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,637,012 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกะปิ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : แวชัยนุ 5790-1

ผู้ประสานงาน สยป : ปวีศ ศักดิ์พัฒนาพงศ์

1.3 หลักการและเหตุผล

คณะกรรมการชุมชนเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนเพื่อให้ประชาชนในชุมชนเกิดความร่วมมือร่วมใจและสามัคคี ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเกี่ยวกับกิจกรรมการพัฒนาในด้านต่างๆ ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อารมณ์ และจิตใจ

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนในพื้นที่เขตบางกะปิ ซึ่งเป็นชุมชนที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบกรุงเทพมหานคร จำนวน 29 ชุมชน

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรดำเนินการโครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน

เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาของชุมชน ให้สามารถใช้งบประมาณในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนดำเนินงานไปได้

ซึ่งคณะกรรมการชุมชนสามารถกำหนดแนวทางและการดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนให้ได้ตรงตามเป้าหมาย

และความต้องการของประชาชนในชุมชนอย่างแท้จริง

ตลอดจนสามารถใช้ทรัพยากรทางการบริหารที่มีอยู่ในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. คณะกรรมการชุมชนสามารถกำหนดแนวทางและการดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนให้ตรงตามเป้าหมายและความต้องการของประชาชนในชุมชนอย่างแท้จริง
2. คณะกรรมการชุมชนสามารถใช้ทรัพยากรทางการบริหารที่มีอยู่ในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
3. เพื่อให้ประชาชนกรุงเทพมหานคร มีส่วนร่วมในการเสนอข้อเสนองบประมาณ และตรวจสอบการทำงานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้งบประมาณแบบมีส่วนร่วม
4. เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน ?สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร?

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ชุมชนในพื้นที่เขตบางกะปิ ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามระเบียบกรุงเทพมหานคร จำนวน 29 ชุมชน
2. ชุมชน จำนวน 29 ชุมชน สามารถเบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|-----------------|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการเตรียมเอกสารเบิกค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน | | |
| | เดือนต.ค.2562 | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนคณะกรรมการชุมชน เดือนต.ค.2562 จำนวน 19 ชุมชน เป็นเงิน 121,540 บาท | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 121,540 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนพ.ย.2562 เบิกค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนคณะกรรมการชุมชน จำนวน 22 ชุมชน เป็นเงิน 146,142 บาท | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 146,142 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 20/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนธ.ค.2562 เบิกค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนคณะกรรมการชุมชน จำนวน 21 ชุมชน เป็นเงิน 141,260 บาท | | |





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 141,260 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| | | |
|------------------|--|------------------------------------|
| รายงานครั้งที่6 | :: 20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนม.ค.2563 เบิกค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนคณะกรรมการชุมชน จำนวน 24 ชุมชน เป็นเงิน 158,248.97 บาท | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนก.พ.2563 เบิกค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนคณะกรรมการชุมชน จำนวน 23 ชุมชน เป็นเงิน 151,200 บาท | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนมี.ค.2563 เบิกค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนคณะกรรมการชุมชน จำนวน 20 ชุมชน เป็นเงิน 128,971 บาท | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9 | :: 22/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนเม.ย.2563 เบิกค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนคณะกรรมการชุมชน จำนวน 19 ชุมชน เป็นเงิน 122,303 บาท | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่10 | :: 21/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนพ.ค. 2563 เบิกค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนคณะกรรมการชุมชน จำนวน 19 ชุมชน เป็นเงิน 123,514.50 บาท | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่11 | :: 21/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนมิ.ย. 2563 เบิกค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนคณะกรรมการชุมชน จำนวน 22 ชุมชน เป็นเงิน 143,250.25 บาท | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่12 | :: 21/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินการของคณะกรรมการชุมชน เดือนก.ค. 2563 จำนวน 22 ชุมชน เป็นเงิน 137,960 บาท , เดือนส.ค. 2563 จำนวน 22 ชุมชน เป็นเงิน 142,537.75 บาท , เดือนก.ย. 2563 จำนวน 18 ชุมชน เป็นเงิน 120,085 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 400,582.75 บาท | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

| | |
|-----------------------|---|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม : | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน |
| รหัสโครงการ... | 50110000-3296 |
| ปีงบประมาณ พ.ศ. : | 2563 |
| เริ่มต้นโครงการ : | 2019-10-01 00:00:00 |
| งบประมาณที่ได้รับ : | 2,250,000 บาท |
| สิ้นสุดโครงการ : | 2020-09-30 00:00:00 |
| งบประมาณที่ใช้ไป : | 1,637,012 บาท |

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

| | |
|------------------------|---|
| หน่วยงานที่รับผิดชอบ : | สำนักงานเขตบางกะปิ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม |
| ชื่อผู้รับผิดชอบ... | แวชัญญ์ 5790-1 |
| ผู้ประสานงาน สยป : | ปวีศ ศักดิ์พัฒน์พงศ์ |

1.3 หลักการและเหตุผล

คณะกรรมการชุมชนเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนเพื่อให้ประชาชนในชุมชนเกิดความร่วมมือร่วมใจและสามัคคี ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเกี่ยวกับกิจกรรมการพัฒนาด้านต่างๆ ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อารมณ์ และจิตใจ

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนในพื้นที่เขตบางกะปิ ซึ่งเป็นชุมชนที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบกรุงเทพมหานคร จำนวน 29 ชุมชน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรดำเนินการโครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาของชุมชน ให้สามารถใช้งบประมาณในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนดำเนินงานไปได้ ซึ่งคณะกรรมการชุมชนสามารถกำหนดแนวทางและการดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนให้ได้ตรงตามเป้าหมาย และความต้องการของประชาชนในชุมชนอย่างแท้จริง

ตลอดจนสามารถใช้ทรัพยากรทางการบริหารที่มีอยู่ในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. คณะกรรมการชุมชนสามารถกำหนดแนวทางและการดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนให้ตรงตามเป้าหมายและความต้องการของประชาชนในชุมชนอย่างแท้จริง
2. คณะกรรมการชุมชนสามารถใช้ทรัพยากรทางการบริหารที่มีอยู่ในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
3. เพื่อให้ประชาชนกรุงเทพมหานคร มีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็น และตรวจสอบการทำงานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้งบประมาณแบบมีส่วนร่วม





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

4. เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน ?สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร?

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ชุมชนในพื้นที่เขตบางกะปิ ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามระเบียบกรุงเทพมหานคร จำนวน 29 ชุมชน
2. ชุมชน จำนวน 29 ชุมชน

สามารถเบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | | |
|------------------|--|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการเตรียมเอกสารเบิกค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน เดือนต.ค.2562 | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนคณะกรรมการชุมชน เดือนต.ค.2562 จำนวน 19 ชุมชน เป็นเงิน 121,540 บาท | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 121,540 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนพ.ย.2562 เบิกค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนคณะกรรมการชุมชน จำนวน 22 ชุมชน เป็นเงิน 146,142 บาท | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 146,142 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 20/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนธ.ค.2562 เบิกค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนคณะกรรมการชุมชน จำนวน 21 ชุมชน เป็นเงิน 141,260 บาท | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 141,260 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนม.ค.2563 เบิกค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนคณะกรรมการชุมชน จำนวน 24 ชุมชน เป็นเงิน 158,248.97 บาท | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 % | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 158,249 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนก.พ.2563 เบิกค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนคณะกรรมการชุมชน จำนวน 23 ชุมชน เป็นเงิน 151,200 บาท | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 44.00 % | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 151,200 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนมี.ค.2563 เบิกค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนคณะกรรมการชุมชน จำนวน 20 ชุมชน เป็นเงิน 128,971 บาท | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 128,971 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9 | :: 22/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนเม.ย.2563 เบิกค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนคณะกรรมการชุมชน จำนวน 19 ชุมชน เป็นเงิน 122,303 บาท | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 122,303 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่10 | :: 21/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนพ.ค. 2563 เบิกค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนคณะกรรมการชุมชน จำนวน 19 ชุมชน เป็นเงิน 123,514.50 บาท | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 66.00 % | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 123,515 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่11 | :: 21/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนมิ.ย. 2563 เบิกค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนคณะกรรมการชุมชน จำนวน 22 ชุมชน เป็นเงิน 143,250.25 บาท | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 143,250 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่12 | :: 21/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินการของคณะกรรมการชุมชน เดือนก.ค. 2563 จำนวน 22 ชุมชน เป็นเงิน 137,960 บาท , เดือนส.ค. 2563 จำนวน 22 ชุมชน เป็นเงิน 142,537.75 บาท , เดือนก.ย. 2563 จำนวน 18 ชุมชน เป็นเงิน 120,085 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 400,582.75 บาท | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 400,583 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

