



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการคนกรุงเทพฯ ปลอดภัยน้ำยุงลาย

รหัสโครงการ... : 50110000-3312

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกะปิ / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอนุสรุรา เหนือคลอง

ผู้ประสานงาน สยป : นายปวีต ศักดิ์พัฒน์พงศ์

1.3 หลักการและเหตุผล

จากการวิเคราะห์สถานการณ์และการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบว่าโรคไข้เลือดออกยังเป็นปัญหาที่สำคัญ มีภาวะระบาดเป็นกลุ่มก้อน และยังมีผู้เสียชีวิต จำนวน 10 ราย คิดเป็นอัตราป่วยตาย ร้อยละ 0.13 ซึ่งการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกที่มีประสิทธิภาพคือ การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง เพื่อลดจำนวนยุงลายพาหะนำโรค ลดการแพร่ระบาดของโรค ทำให้ประชาชนปลอดภัย และเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกเป็นอย่างดี

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ เกิดความตระหนัก รวมทั้งเข้ามามีส่วนร่วมในการกำจัดลูกน้ำยุงลายและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในอาคารบ้านพักอาศัย
2. เพื่อลดอัตราการเกิดของยุงลายที่เป็นพาหะของการเกิดโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตบางกะปิ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ชุมชนในพื้นที่เขตบางกะปิ จำนวน 2 แห่ง (ชุมชนจัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร 1 แห่ง และชุมชนเอกชน 1 แห่ง)
2. สถานศึกษาในพื้นที่เขตบางกะปิ จำนวน 8 แห่ง
3. สถานพยาบาลในพื้นที่เขตบางกะปิ จำนวน 4 แห่ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2562 : 1. จัดทำแผนการดำเนินงานตามโครงการ 2. รณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย จำนวน 7 แห่ง 3. ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวเต็มวัย กรณีมีรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออก (รง.506) ร้องเรียน 1555, ร้องขอ และก่อนเปิดภาคเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 129 ราย	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2562 :1. จัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน และพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค โดยการให้ความรู้ แจกเอกสารแผ่นพับ มอบทรายที่มีฟอส โลชั่นตะไคร้หอมทาถังยุง และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย จำนวน 6 แห่ง 2. ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวเต็มวัย กรณีพบผู้ป่วยไข้เลือดออก โรคติดเชื่อไวรัสชิคา ตามแบบรายงานผู้ป่วย รง.506 จำนวน 103 ราย 3. ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวเต็มวัย ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2562 ในสถานศึกษาทั้งในและนอกสังกัด	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 20/12/2562 : 1. จัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน และพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค โดยการให้ความรู้ แจกเอกสารแผ่นพับ มอบทรายที่มีฟอส โลชั่นตะไคร้หอมทาถังยุง และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย จำนวน 4 แห่ง 2. ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวเต็มวัย กรณีพบผู้ป่วยไข้เลือดออก โรคติดเชื่อไวรัสชิคา ตามแบบรายงานผู้ป่วย รง.506 จำนวน 45 ราย	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/1/2563 : 1. จัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน และพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค โดยการให้ความรู้ แจกเอกสารแผ่นพับ มอบทรายที่มีฟอส โลชั่นตะไคร้หอมทาถังยุง และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย จำนวน 2 แห่ง 2. ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวเต็มวัย กรณีพบผู้ป่วยไข้เลือดออก โรคติดเชื่อไวรัสชิคา ตามแบบรายงานผู้ป่วย รง.506 จำนวน 23 ราย	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/2/2563 : 1. จัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน และพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค โดยการให้ความรู้ แจกเอกสารแผ่นพับ มอบทรายที่มีฟอส โลชั่นตะไคร้หอมทาถังยุง และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย จำนวน 10 แห่ง 2. ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวเต็มวัย กรณีพบผู้ป่วยไข้เลือดออกและโรคติดเชื่อไวรัสชิคา ตามแบบรายงานผู้ป่วย รง.506 จำนวน 19 ราย	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/3/2563 : 1. จัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน และพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค โดยการให้ความรู้			



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	<p>แจกเอกสารแผ่นพับ มอบทรายที่มีฟอส โลชั่นตะไคร้หอมทากันยุง และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย จำนวน 2 แห่ง</p> <p>2. ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวเต็มวัย กรณีพบผู้ป่วยไข้เลือดออกและโรคติดเชื่อไวรัสชิคา ตามแบบรายงานผู้ป่วย รง.506 จำนวน 11 ราย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 22/4/2563 : 1. อยู่ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)</p> <p>2. ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และมอบทรายอะเบต ตามแบบรายงาน รง.506 จำนวน 1 ราย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 26/5/2563 : 1. จัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน และพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค โดยการให้ความรู้ แจกเอกสารแผ่นพับ มอบทรายที่มีฟอส โลชั่นตะไคร้หอมทากันยุง และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย 2 แห่ง</p> <p>2. ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวเต็มวัย กรณีพบผู้ป่วยไข้เลือดออกและโรคติดเชื่อไวรัสชิคา ตามแบบรายงานผู้ป่วย รง.506 จำนวน 1 ราย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 30/6/2563 : 1. จัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน และพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค โดยการให้ความรู้ แจกเอกสารแผ่นพับ มอบทรายที่มีฟอส โลชั่นตะไคร้หอมทากันยุง และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย</p> <p>2. ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวเต็มวัย กรณีพบผู้ป่วยไข้เลือดออกและโรคติดเชื่อไวรัสชิคา ตามแบบรายงานผู้ป่วย รง.506 จำนวน 8 ราย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 29/7/2563 : 1. จัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก โรคชิคุนกุนยา และโรคติดเชื่อไวรัสชิคาในชุมชน และพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค โดยการให้ความรู้ แจกเอกสารแผ่นพับ มอบทรายที่มีฟอส โลชั่นตะไคร้หอมทากันยุง และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย จำนวน 4 ชุมชน</p> <p>2. ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวเต็มวัย กรณีพบผู้ป่วยไข้เลือดออก โรคชิคุนกุนยา และโรคติดเชื่อไวรัสชิคา ตามแบบรายงานผู้ป่วย รง.506 จำนวน 16 ราย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 24/8/2563 : 1. จัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน และพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค โดยการให้ความรู้ แจกเอกสารแผ่นพับ มอบทรายที่มีฟอส โลชั่นตะไคร้หอมทากันยุง และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย จำนวน 4 แห่ง</p> <p>2. ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวเต็มวัย กรณีพบผู้ป่วยไข้เลือดออกและโรคติดเชื่อไวรัสชิคา ตามแบบรายงานผู้ป่วย รง.506 จำนวน 31 ราย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 25/9/2563 : 1.จัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน และพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค โดยการให้ความรู้ แจกเอกสารแผ่นพับ มอบทรายที่มีฟอส โลชั่นตะไคร้หอมทากันยุง และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย</p> <p>2. ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวเต็มวัย กรณีพบผู้ป่วยไข้เลือดออกและโรคติดเชื่อไวรัสชิคา ตามแบบรายงานผู้ป่วย รง.506</p> <p>3. ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการคนกรุงเทพฯ ปลอดภัยน้ำยุงลาย

รหัสโครงการ... : 50110000-3312

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกะปิ / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอนุสรรา เหนือคลอง

ผู้ประสานงาน สยป : นายปวิศ คักดีพัฒนาพงศ์

1.3 หลักการและเหตุผล

จากการวิเคราะห์สถานการณ์และการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

พบว่าโรคไข้เลือดออกยังเป็นปัญหาที่สำคัญ มีภาระโรคเป็นกลุ่มก้อน และยังมีผู้เสียชีวิต จำนวน 10 ราย คิดเป็นอัตราป่วยตาย ร้อยละ 0.13

ซึ่งการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกที่มีประสิทธิภาพคือ การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง เพื่อลดจำนวนยุงลายพาหะนำโรค

ลดการแพร่ระบาดของโรค ทำให้ประชาชนปลอดภัย และเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ เกิดความตระหนัก รวมทั้งเข้ามามีส่วนร่วมในการกำจัดลูกน้ำยุงลายและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในอาคารบ้านพักอาศัย

2. เพื่อลดอัตราการเกิดของยุงลายที่เป็นพาหะของการเกิดโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตบางกะปิ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชุมชนในพื้นที่เขตบางกะปิ จำนวน 2 แห่ง (ชุมชนจัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร 1 แห่ง และชุมชนเอกชน 1 แห่ง)
2. สถานศึกษาในพื้นที่เขตบางกะปิ จำนวน 8 แห่ง
3. สถานพยาบาลในพื้นที่เขตบางกะปิ จำนวน 4 แห่ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2562 : 1. จัดทำแผนการดำเนินงานตามโครงการ 2. รณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย จำนวน 7 แห่ง 3. ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวเต็มวัย กรณีมีรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออก (รง.506) ร่องเรียน 1555, ร่องขอ และก่อนเปิดภาคเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 129 ราย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2562 : 1. จัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน และพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค โดยการให้ความรู้ แจกเอกสารแผ่นพับ มอบทรายที่มีฟอส โลชั่นตะไคร้หอมทาบ้าน และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย จำนวน 6 แห่ง 2. ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวเต็มวัย กรณีพบผู้ป่วยไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา ตามแบบรายงานผู้ป่วย รง.506 จำนวน 103 ราย 3. ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวเต็มวัย ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2562 ในสถานศึกษาทั้งในและนอกสังกัด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 20/12/2562 : 1. จัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน และพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค โดยการให้ความรู้ แจกเอกสารแผ่นพับ มอบทรายที่มีฟอส โลชั่นตะไคร้หอมทาบ้าน และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย จำนวน 4 แห่ง 2. ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวเต็มวัย กรณีพบผู้ป่วยไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา ตามแบบรายงานผู้ป่วย รง.506 จำนวน 45 ราย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/1/2563 : 1. จัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน และพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค โดยการให้ความรู้ แจกเอกสารแผ่นพับ มอบทรายที่มีฟอส โลชั่นตะไคร้หอมทาบ้าน และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย จำนวน 2 แห่ง 2. ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวเต็มวัย กรณีพบผู้ป่วยไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา ตามแบบรายงานผู้ป่วย รง.506 จำนวน 23 ราย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/2/2563 : 1. จัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน และพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค โดยการให้ความรู้ แจกเอกสารแผ่นพับ มอบทรายที่มีฟอส โลชั่นตะไคร้หอมทาบ้าน และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย จำนวน 10 แห่ง 2. ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวเต็มวัย กรณีพบผู้ป่วยไข้เลือดออกและโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ตามแบบรายงานผู้ป่วย รง.506 จำนวน 19 ราย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/3/2563 : 1. จัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน และพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค โดยการให้ความรู้ แจกเอกสารแผ่นพับ มอบทรายที่มีฟอส โลชั่นตะไคร้หอมทาบ้าน และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย จำนวน 2 แห่ง 2. ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวเต็มวัย กรณีพบผู้ป่วยไข้เลือดออกและโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ตามแบบรายงานผู้ป่วย รง.506 จำนวน 11 ราย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 22/4/2563 : 1. อยู่ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) 2. ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และมอบทรายอะเบต ตามแบบรายงาน รง.506 จำนวน 1 ราย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 26/5/2563 : 1. จัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน และพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค โดยการให้ความรู้ แจกเอกสารแผ่นพับ มอบทรายที่มีฟอส โลชั่นตะไคร้หอมทาบ้าน และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย 2 แห่ง 2. ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวเต็มวัย กรณีพบผู้ป่วยไข้เลือดออกและโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ตามแบบรายงานผู้ป่วย รง.506 จำนวน 1 ราย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/6/2563 : 1. จัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน และพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค โดยการให้ความรู้ แจกเอกสารแผ่นพับ มอบทรายที่มีฟอส โลชั่นตะไคร้หอมทาบ้าน และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย 2. ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวเต็มวัย กรณีพบผู้ป่วยไข้เลือดออกและโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ตามแบบรายงานผู้ป่วย รง.506 จำนวน 8 ราย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/7/2563 : 1. จัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก โรคชิคุนกุนยา และโรคติดเชื้อไวรัสซิกาในชุมชน





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

และพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค โดยการให้ความรู้ แจกเอกสารแผ่นพับ มอบทรายที่มีฟอส โลชั่นตะไคร้หอมทากันยุง และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย จำนวน 4 ชุมชน

2. ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวเต็มวัย กรณีพบผู้ป่วยไข้เลือดออก โรคชิคุนกุนยา และโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ตามแบบรายงานผู้ป่วย รง.506 จำนวน 16 ราย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 24/8/2563 : 1. จัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน และพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค โดยการให้ความรู้ แจกเอกสารแผ่นพับ มอบทรายที่มีฟอส โลชั่นตะไคร้หอมทากันยุง และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย จำนวน 4 แห่ง

2. ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวเต็มวัย กรณีพบผู้ป่วยไข้เลือดออกและโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ตามแบบรายงานผู้ป่วย รง.506 จำนวน 31 ราย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 25/9/2563 : 1.จัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน และพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค โดยการให้ความรู้ แจกเอกสารแผ่นพับ มอบทรายที่มีฟอส โลชั่นตะไคร้หอมทากันยุง และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

2. ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวเต็มวัย กรณีพบผู้ป่วยไข้เลือดออกและโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ตามแบบรายงานผู้ป่วย รง.506

3. ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการคนกรุงเทพฯ ปลอดภัยน้ำยุงลาย

รหัสโครงการ... : 50110000-3312

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกะปิ / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอนุสรฯ เหนือคลอง

ผู้ประสานงาน สยป : นายปวีร์ คัดดีพัฒนาพงศ์

1.3 หลักการและเหตุผล

จากการวิเคราะห์สถานการณ์และการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

พบว่าโรคไข้เลือดออกยังเป็นปัญหาที่สำคัญ มีการระบาดเป็นกลุ่มก้อน และยังมีผู้เสียชีวิต จำนวน 10 ราย คิดเป็นอัตราป่วยตาย ร้อยละ 0.13

ซึ่งการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกที่มีประสิทธิภาพคือ การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดจำนวนยุงลายพาหะนำโรค

ลดการแพร่ระบาดของโรค ทำให้ประชาชนปลอดภัย และเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ เกิดความตระหนัก รวมทั้งเข้ามามีส่วนร่วมในการกำจัดลูกน้ำยุงลายและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในอาคารบ้านพักอาศัย

2. เพื่อลดอัตราการเกิดของยุงลายที่เป็นพาหะของการเกิดโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตบางกะปิ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ชุมชนในพื้นที่เขตบางกะปิ จำนวน 2 แห่ง (ชุมชนจัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร 1 แห่ง และชุมชนเอกชน 1 แห่ง)

2. สถานศึกษาในพื้นที่เขตบางกะปิ จำนวน 8 แห่ง

3. สถานพยาบาลในพื้นที่เขตบางกะปิ จำนวน 4 แห่ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2562 : 1. จัดทำแผนการดำเนินงานตามโครงการ 2. รณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย จำนวน 7 แห่ง 3. ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวเต็มวัย กรณีมีรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออก (รง.506) ร่องเรียน 1555, ร่องขอ

และก่อนเปิดภาคเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 129 ราย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2562 :1. จัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน และพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค โดยการให้ความรู้ แจกเอกสารแผ่นพับ มอบทรายที่มีฟอส โลชั่นตะไคร้หอมทากันยุง และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย จำนวน 6 แห่ง

2. ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวเต็มวัย กรณีพบผู้ป่วยไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา ตามแบบรายงานผู้ป่วย รง.506 จำนวน 103 ราย

3. ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวเต็มวัย ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2562 ในสถานศึกษาทั้งในและนอกสังกัด





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





รหัสโครงการ...





: 50110000-3312





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกะปิ / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอนุสรรา เหนือคลอง

ผู้ประสานงาน สยป : นายปวีรศ คักดีพัฒนาพงศ์

1.3 หลักการและเหตุผล

จากการวิเคราะห์สถานการณ์และการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบว่าโรคไข้เลือดออกยังเป็นปัญหาที่สำคัญ มีการระบาดเป็นกลุ่มก้อน และยังมีผู้เสียชีวิต จำนวน 10 ราย คิดเป็นอัตราป่วยตาย ร้อยละ 0.13 ซึ่งการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกที่มีประสิทธิภาพคือ การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง เพื่อลดจำนวนยุงลายพาหะนำโรค ลดการแพร่ระบาดของโรค ทำให้ประชาชนปลอดภัย และเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกเป็นอย่างดี

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ เกิดความตระหนัก รวมทั้งเข้ามามีส่วนร่วมในการกำจัดลูกน้ำยุงลายและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในอาคารบ้านพักอาศัย
2. เพื่อลดอัตราการเกิดของยุงลายที่เป็นพาหะของการเกิดโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตบางกะปิ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ชุมชนในพื้นที่เขตบางกะปิ จำนวน 2 แห่ง (ชุมชนจัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร 1 แห่ง และชุมชนเอกชน 1 แห่ง)
2. สถานศึกษาในพื้นที่เขตบางกะปิ จำนวน 8 แห่ง
3. สถานพยาบาลในพื้นที่เขตบางกะปิ จำนวน 4 แห่ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2562 : 1. จัดทำแผนการดำเนินงานตามโครงการ 2. รณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย จำนวน 7 แห่ง 3. ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวเต็มวัย กรณีมีรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออก (รง.506) ร่องเรียน 1555, ร่องขอ และก่อนเปิดภาคเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 129 ราย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2562 :1. จัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน และพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค โดยการให้ความรู้ แจกเอกสารแผ่นพับ มอบทรายที่มีฟอส โลชั่นตะไคร้หอมทากันยุง และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย จำนวน 6 แห่ง 2. ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวเต็มวัย กรณีพบผู้ป่วยไข้เลือดออก โรคติดเชื่อไวรัสซิกา ตามแบบรายงานผู้ป่วย รง.506 จำนวน 103 ราย 3. ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวเต็มวัย ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2562 ในสถานศึกษาทั้งในและนอกสังกัด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 20/12/2562 : 1. จัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน และพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค โดยการให้ความรู้ แจกเอกสารแผ่นพับ มอบทรายที่มีฟอส โลชั่นตะไคร้หอมทากันยุง และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย จำนวน 4 แห่ง 2. ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวเต็มวัย กรณีพบผู้ป่วยไข้เลือดออก โรคติดเชื่อไวรัสซิกา ตามแบบรายงานผู้ป่วย รง.506 จำนวน 45 ราย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/1/2563 : 1. จัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน และพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค โดยการให้ความรู้ แจกเอกสารแผ่นพับ มอบทรายที่มีฟอส โลชั่นตะไคร้หอมทากันยุง และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย จำนวน 2 แห่ง 2. ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวเต็มวัย กรณีพบผู้ป่วยไข้เลือดออก โรคติดเชื่อไวรัสซิกา ตามแบบรายงานผู้ป่วย รง.506 จำนวน 23 ราย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/2/2563 : 1. จัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน และพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค โดยการให้ความรู้ แจกเอกสารแผ่นพับ มอบทรายที่มีฟอส โลชั่นตะไคร้หอมทากันยุง และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย จำนวน 10 แห่ง 2. ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวเต็มวัย กรณีพบผู้ป่วยไข้เลือดออกและโรคติดเชื่อไวรัสซิกา ตามแบบรายงานผู้ป่วย รง.506 จำนวน 19 ราย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/3/2563 : 1. จัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน และพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค โดยการให้ความรู้ แจกเอกสารแผ่นพับ มอบทรายที่มีฟอส โลชั่นตะไคร้หอมทากันยุง และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย จำนวน 2 แห่ง 2. ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวเต็มวัย กรณีพบผู้ป่วยไข้เลือดออกและโรคติดเชื่อไวรัสซิกา ตามแบบรายงานผู้ป่วย รง.506 จำนวน 11 ราย



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

- รายงานครั้งที่7 :: 22/4/2563 : 1. อยู่ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
2. ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และมอบทรายอะเบต ตามแบบรายงาน รง.506 จำนวน 1 ราย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่8 :: 26/5/2563 : 1. จัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน และพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค โดยการให้ความรู้ แจกเอกสารแผ่นพับ มอบทรายที่มีฟอส โลชั่นตะไคร้หอมทาบ้านยุง และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย 2 แห่ง
2. ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวเต็มวัย กรณีพบผู้ป่วยไข้เลือดออกและโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ตามแบบรายงานผู้ป่วย รง.506 จำนวน 1 ราย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่9 :: 30/6/2563 : 1. จัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน และพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค โดยการให้ความรู้ แจกเอกสารแผ่นพับ มอบทรายที่มีฟอส โลชั่นตะไคร้หอมทาบ้านยุง และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
2. ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวเต็มวัย กรณีพบผู้ป่วยไข้เลือดออกและโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ตามแบบรายงานผู้ป่วย รง.506 จำนวน 8 ราย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่10 :: 29/7/2563 : 1. จัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก โรคชิคุนกุนยา และโรคติดเชื้อไวรัสซิกาในชุมชน และพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค โดยการให้ความรู้ แจกเอกสารแผ่นพับ มอบทรายที่มีฟอส โลชั่นตะไคร้หอมทาบ้านยุง และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย จำนวน 4 ชุมชน
2. ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวเต็มวัย กรณีพบผู้ป่วยไข้เลือดออก โรคชิคุนกุนยา และโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ตามแบบรายงานผู้ป่วย รง.506 จำนวน 16 ราย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่11 :: 24/8/2563 : 1. จัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน และพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค โดยการให้ความรู้ แจกเอกสารแผ่นพับ มอบทรายที่มีฟอส โลชั่นตะไคร้หอมทาบ้านยุง และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย จำนวน 4 แห่ง
2. ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวเต็มวัย กรณีพบผู้ป่วยไข้เลือดออกและโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ตามแบบรายงานผู้ป่วย รง.506 จำนวน 31 ราย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่12 :: 25/9/2563 : 1.จัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน และพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค โดยการให้ความรู้ แจกเอกสารแผ่นพับ มอบทรายที่มีฟอส โลชั่นตะไคร้หอมทาบ้านยุง และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
2. ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวเต็มวัย กรณีพบผู้ป่วยไข้เลือดออกและโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ตามแบบรายงานผู้ป่วย รง.506
3. ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

