



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

รหัสโครงการ... : 50110000-3333

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 352,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 55,209 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกะปิ / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายชัยชนะ แก้วแสงอ่อน เบอร์โทร. 0 2377 5494 ต่อ 5796 ผู้ประสานงาน สยป : นายปวีต ศักดิ์พัฒนาพงศ์

1.3 หลักการและเหตุผล

การดำเนินกิจการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของสำนักงานเขตเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหน้าที่โดยตรง เพื่อช่วยให้การดำเนินการป้องกันและช่วยเหลือเกิดความสะดวกรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ ช่วยลดความสูญเสียหรือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัย โดยอาสาสมัครฯ จะไม่มีเงินเดือนหรือค่าตอบแทนรายเดือน กรุงเทพมหานครจึงได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ในการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ วัสดุอุปกรณ์ และการบริหารจัดการ ให้มีความพร้อมอยู่ตลอดเวลา

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยุ อพพร.เขตบางกะปิ และศูนย์ อพพร.เขตบางกะปิ มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. การแจ้งเหตุสาธารณภัยต่างๆ มีความพร้อมต่อการเข้าเผชิญเหตุและป้องกันภัยของสถานการณ์มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น
3. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนมีประสบการณ์ ความชำนาญ และความพร้อมในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตบางกะปิ มีการประชุมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง มีวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. มีสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนปฏิบัติหน้าที่เวรวิทยุ ประจำศูนย์วิทยุ อพพร.เขตบางกะปิทุกวัน ๆ ละ 2 ผลัด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 24/10/2562 : ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2562 : ดำเนินการปรับปรุงห้องศูนย์ อพพร. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน การดำเนินการปรับปรุงห้องศูนย์ อพพร. ใกล้แล้วเสร็จ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ อพพร. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 4,434 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ อพพร. จำนวน 25,975 บาท (ค่าเวร 23,200 บาท และค่าอาหารว่างการประชุม 2,775 บาท) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 25,975 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ อพพร. ของเดือนมีนาคมยังไม่แล้วเสร็จ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ อพพร. ของเดือนมีนาคมเรียบร้อยแล้ว ยอดเงิน 24,800 บาท ในส่วนการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้ชะลอเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 แพร่ระบาดทำให้ไม่สามารถรวมมวลชนได้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 24,800 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ อพพร.ของเดือนเมษายน เรียบร้อยแล้ว ยอดเงิน 24,000 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 24,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ อพพร.ของเดือนพฤษภาคม เรียบร้อยแล้ว ยอดเงิน 24,800 บาท และค่าอาหารว่างการประชุม 4,310 รวม 29,110 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 29,110 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่10





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

	:: 29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ อพพร. ของเดือนมิถุนายน เรียบร้อยแล้ว ยอดเงิน 24,000 บาท		
รายงานครั้งที่ 11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 24,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 27/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ อพพร. ของเดือนกรกฎาคม เรียบร้อยแล้ว ยอดเงิน 24,800 บาท		
รายงานครั้งที่ 12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 24,800 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 29/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ อพพร. ของเดือนสิงหาคม ยอดเงิน 24,800 บาท และ กันยายน ยอดเงิน 24,000 บาท เรียบร้อยแล้ว รวม 48,800 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 48,800 บาท		

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

รหัสโครงการ... : 50110000-3333

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 352,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 55,209 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับขอ. : สำนักงานเขตบางกะปิ / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายชัยชนะ แก้วแสงอ่อน เบอร์โทร. 0 2377 5494 ต่อ 5796 ผู้ประสานงาน สยป : นายปวิศ คักดีพัฒน์พงศ์

1.3 หลักการและเหตุผล

การดำเนินงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของสำนักงานเขตเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหน้าที่โดยตรง เพื่อช่วยให้การดำเนินการป้องกันและช่วยเหลือเกิดความสะดวกรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ ช่วยลดความสูญเสียหรือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัย โดยอาสาสมัครฯ จะไม่มีเงินเดือนหรือค่าตอบแทนรายเดือน

กรุงเทพมหานครจึงได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ในการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ วัสดุอุปกรณ์ และการบริหารจัดการ ให้มีความพร้อมอยู่ตลอดเวลา

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยุ อพพร. เขตบางกะปิ และศูนย์ อพพร. เขตบางกะปิ มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. การแจ้งเหตุสาธารณภัยต่างๆ มีความพร้อมต่อการเข้าเผชิญเหตุและป้องกันภัยของสถานการณ์มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น
3. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนมีประสบการณ์ ความชำนาญ และความพร้อมในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตบางกะปิ มีการประชุมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง มีวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. มีสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนปฏิบัติหน้าที่เวรวิทยุ ประจำศูนย์วิทยุ อพพร.เขตบางกะปิทุกวัน ๆ ละ 2 ผลัด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 24/10/2562 : ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 29/11/2562 : ดำเนินการปรับปรุงห้องศูนย์ อพพร.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน การดำเนินการปรับปรุงห้องศูนย์ อพพร. ใกล้แล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ อพพร.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 4,434 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ อพพร. จำนวน 25,975 บาท (ค่าเวร 23,200 บาท และค่าอาหารว่างการประชุม 2,775 บาท)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 25,975 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ อพพร. ของเดือนมีนาคมยังไม่แล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่ 8	<p>:: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ อพพร. ของเดือนมีนาคมเรียบร้อยแล้ว ยอดเงิน 24,800 บาท ในส่วนการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้ชะลอเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 แพร่ระบาดทำให้ไม่สามารถรวมมวลชนได้</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 24,800 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 9	<p>:: 27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ อพพร. ของเดือนเมษายน เรียบร้อยแล้ว ยอดเงิน 24,000 บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 24,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 10	<p>:: 26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ อพพร. ของเดือนพฤษภาคม เรียบร้อยแล้ว ยอดเงิน 24,800 บาท และค่าอาหารว่างการประชุม 4,310 รวม 29,110 บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 29,110 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 11	<p>:: 29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ อพพร. ของเดือนมิถุนายน เรียบร้อยแล้ว ยอดเงิน 24,000 บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 24,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 12	<p>:: 27/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ อพพร. ของเดือนกรกฎาคม เรียบร้อยแล้ว ยอดเงิน 24,800 บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 24,800 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ อพพร. ของเดือนสิงหาคม ยอดเงิน 24,800 บาท และ กันยายน ยอดเงิน 24,000 บาท เรียบร้อยแล้ว รวม 48,800 บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 48,800 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

รหัสโครงการ... : 50110000-3333

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 352,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 55,209 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกะปิ / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายชัยชนะ แก้วแสงอ่อน เบอร์โทร. 0 2377 5494 ต่อ 5796 ผู้ประสานงาน สยป : นายปวิศ คักดีพัฒนาพงศ์

1.3 หลักการและเหตุผล

การดำเนินกิจการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของสำนักงานเขตเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหน้าที่โดยตรง เพื่อช่วยให้การดำเนินการป้องกันและช่วยเหลือเกิดความสะดวกรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ ช่วยลดความสูญเสียหรือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัย โดยอาสาสมัครฯ จะไม่มีเงินเดือนหรือค่าตอบแทนรายเดือน

กรุงเทพมหานครจึงได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ในการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ วัสดุอุปกรณ์ และการบริหารจัดการ ให้มีความพร้อมอยู่ตลอดเวลา

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยุ อพพร.เขตบางกะปิ และศูนย์ อพพร.เขตบางกะปิ มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. การแจ้งเหตุสาธารณภัยต่างๆ มีความพร้อมต่อการเข้าเผชิญเหตุและป้องกันภัยของสถานการณ์มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น
3. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนมีประสบการณ์ ความชำนาญ และความพร้อมในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตบางกะปิ มีการประชุมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง มีวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. มีสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนปฏิบัติหน้าที่เวรวิทยุ ประจำศูนย์วิทยุ อพพร.เขตบางกะปิทุกวัน ๆ ละ 2 ผลัด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	<p>:: 24/10/2562 : ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 2	<p>:: 29/11/2562 : ดำเนินการปรับปรุงห้องศูนย์ อพพร.</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>





รายงานครั้งที่ 3





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	:: 20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน การดำเนินการปรับปรุงห้องศูนย์ อพพร. ใกล้แล้วเสร็จ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ อพพร. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 4,434 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ อพพร. จำนวน 25,975 บาท (ค่าแวน 23,200 บาท และค่าอาหารว่างการประชุม 2,775 บาท) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 25,975 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ อพพร. ของเดือนมีนาคมยังไม่แล้วเสร็จ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ อพพร. ของเดือนมีนาคมเรียบร้อยแล้ว ยอดเงิน 24,800 บาท ในส่วนการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้ชะลอเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 แพ้ระบาดทำให้ไม่สามารถรวมมวลชนได้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 24,800 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ อพพร. ของเดือนเมษายน เรียบร้อยแล้ว ยอดเงิน 24,000 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 24,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ อพพร. ของเดือนพฤษภาคม เรียบร้อยแล้ว ยอดเงิน 24,800 บาท และค่าอาหารว่างการประชุม 4,310 รวม 29,110 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 29,110 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ อพพร. ของเดือนมิถุนายน เรียบร้อยแล้ว ยอดเงิน 24,000 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 24,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 27/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ อพพร. ของเดือนกรกฎาคม เรียบร้อยแล้ว ยอดเงิน 24,800 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 24,800 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 29/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ อพพร. ของเดือนสิงหาคม ยอดเงิน 24,800 บาท และ กันยายน ยอดเงิน 24,000 บาท เรียบร้อยแล้ว รวม 48,800 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 48,800 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

รหัสโครงการ... : 50110000-3333

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 352,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 55,209 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกะปิ / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายชัยชนะ แก้วแสงอ่อน เบอร์โทร. 0 2377 5494 ต่อ 5796 ผู้ประสานงาน สยป : นายปวีต คักดีพัฒนาพงศ์

1.3 หลักการและเหตุผล

การดำเนินกิจการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของสำนักงานเขตเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหน้าที่โดยตรง เพื่อช่วยให้การดำเนินการป้องกันและช่วยเหลือเกิดความสะดวกรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ ช่วยลดความสูญเสียหรือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัย โดยอาสาสมัครฯ จะไม่มีเงินเดือนหรือค่าตอบแทนรายเดือน กรุงเทพมหานครจึงได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ในการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ วัสดุอุปกรณ์ และการบริหารจัดการ ให้มีความพร้อมอยู่ตลอดเวลา

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยุ อพพร.เขตบางกะปิ และศูนย์ อพพร.เขตบางกะปิ มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. การแจ้งเหตุสาธารณภัยต่างๆ มีความพร้อมต่อการเข้าเผชิญเหตุและป้องกันภัยของสถานการณ์มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น
3. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนมีประสบการณ์ ความชำนาญ และความพร้อมในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตบางกะปิ มีการประชุมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง มีวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. มีสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนปฏิบัติหน้าที่เวรวิทยุ ประจำศูนย์วิทยุ อพพร.เขตบางกะปิทุกวัน ๆ ละ 2 ผลัด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)





ประเด็นยุทธศาสตร์





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศาสตร์ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 24/10/2562 : ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2562 : ดำเนินการปรับปรุงห้องศูนย์ อพปร. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน การดำเนินการปรับปรุงห้องศูนย์ อพปร. ใกล้แล้วเสร็จ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ อพปร. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 4,434 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ อพปร. จำนวน 25,975 บาท (ค่าแวน 23,200 บาท และค่าอาหารว่างการประชุม 2,775 บาท) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 25,975 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ อพปร. ของเดือนมีนาคมยังไม่แล้วเสร็จ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ อพปร. ของเดือนมีนาคมเรียบร้อยแล้ว ยอดเงิน 24,800 บาท ในส่วนการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้ชะลอเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 แพร่ระบาดทำให้ไม่สามารถรวมมวลชนได้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 24,800 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ อพปร. ของเดือนเมษายนเรียบร้อยแล้ว ยอดเงิน 24,000 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 24,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ อพปร. ของเดือนพฤษภาคมเรียบร้อยแล้ว ยอดเงิน 24,800 บาท และค่าอาหารว่างการประชุม 4,310 รวม 29,110 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 29,110 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ อพปร. ของเดือนมิถุนายนเรียบร้อยแล้ว ยอดเงิน 24,000 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 24,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 27/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ อพปร. ของเดือนกรกฎาคมเรียบร้อยแล้ว ยอดเงิน 24,800 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 24,800 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 29/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ อพปร. ของเดือนสิงหาคม ยอดเงิน 24,800 บาท และ กันยายน ยอดเงิน 24,000 บาทเรียบร้อยแล้ว รวม 48,800 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 48,800 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

