



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการคัดแยกมูลฝอยอันตรายที่แหล่งกำเนิด

รหัสโครงการ... : 50110000-3336

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกะปิ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายจิรศักดิ์ ทองเกลี้ยง โทร 5777

ผู้ประสานงาน สยป : นายปวิศ คักดีพัฒนาพงศ์

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตบางกะปิ มีพื้นที่ประมาณ 28.523 ตารางกิโลเมตร จากการตรวจสอบ ตามข้อมูลทะเบียนราษฎร์พบว่า มีประชากรประมาณ 150,000 คน และยังคงมีประชากรแฝงจำนวนมาก สำนักงานเขตบางกะปิตระหนักในปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการคัดแยกมูลฝอยอันตรายที่แหล่งกำเนิด เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่ให้เกิดขบวนการคัดแยกมูลฝอยอันตรายก่อนนำไปทิ้ง ให้สอดคล้องกับโครงการรณรงค์คัดแยกมูลฝอยอันตรายจากอาคาร บ้านพักอาศัยและชุมชนในเขต ที่สำนักรณรงค์สิ่งแวดล้อมดำเนินการตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ก่อนนำไปกำจัดขั้นสุดท้าย โดยขบวนการเผาแบบถูกสุขลักษณะต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อลดการเสี่ยงของพนักงานเก็บขนมูลฝอย ที่อาจได้รับอันตรายจากสารพิษหรือขยะอันตราย ที่อาจจะปนเปื้อนมากับขยะทั่วไป

2.1 เพื่อลดการเสี่ยงต่อสุขภาพของประชาชน

และปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะได้รับผลกระทบจากสารพิษมูลฝอยอันตรายในพื้นที่เขตบางกะปิ

2.2 เพื่อให้การจัดเก็บมูลฝอยอันตรายมีประสิทธิภาพ และลดปริมาณมูลฝอย

โดยขอความร่วมมือประชาชนให้มีการคัดแยกมูลฝอยอันตรายจากมูลฝอยทั่วไปก่อนนำทิ้ง

2.4

เพื่อให้ประชาชนเกิดจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการรักษาสุขภาพแวดล้อม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 รณรงค์ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกมูลฝอยอันตราย ณ แหล่งกำเนิดก่อนนำไปทิ้ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ

3.2 ดำเนินการคัดแยกขยะอันตรายในชุมชน บริษัทห้างร้านและหมู่บ้านจัดสรร

3.3 จัดกิจกรรมจัดขยะอันตรายจากชุมชน เก็บรวบรวมขนส่งไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 2. การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด 2.2 ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (993 ตั้งแต่ปี)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 22/1/2563 : ดำเนินการตามโครงการที่กำหนด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/2/2563 : ดำเนินการตามโครงการอย่างต่อเนื่อง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 24/3/2563 : ดำเนินการตามโครงการอย่างต่อเนื่อง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/4/2563 : ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยอย่างต่อเนื่อง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 21/5/2563 : ดำเนินการตามโครงการอย่างต่อเนื่อง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 9





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่10	:: 30/6/2563 : ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 30/7/2563 : กำลังดำเนินการตามโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 31/8/2563 : ดำเนินการตามโครงการอย่างสม่ำเสมอ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 29/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการคัดแยกมูลฝอยอันตรายที่แหล่งกำเนิด

รหัสโครงการ... : 50110000-3336

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตบางกะปิ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายจิรศักดิ์ ทองเกลี้ยง โทร 5777

ผู้ประสานงาน สยป : นายปวิศ ตักดีพัฒนาพงศ์

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตบางกะปิ มีพื้นที่ประมาณ 28.523 ตารางกิโลเมตร จากการตรวจสอบ ตามข้อมูลทะเบียนราษฎรพบว่า มีประชากรประมาณ 150,000 คน และยังคงมีประชากรแฝงจำนวนมาก สำนักงานเขตบางกะปิตระหนักในปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการคัดแยกมูลฝอยอันตรายที่แหล่งกำเนิด เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่ให้เกิดขบวนการคัดแยกมูลฝอยอันตรายก่อนนำไปทิ้ง ให้สอดคล้องกับโครงการรณรงค์คัดแยกมูลฝอยอันตรายจากอาคาร บ้านพักอาศัยและชุมชนในเขต ที่สำนักสิ่งแวดล้อมดำเนินการตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ก่อนนำไปกำจัดขั้นสุดท้าย โดยขบวนการเผาแบบถูกสุขลักษณะต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อลดการเสี่ยงของพนักงานเก็บขนมูลฝอย ที่อาจได้รับอันตรายจากสารพิษหรือขยะอันตราย ที่อาจจะปนเปื้อนมากับขยะทั่วไป

2.1 เพื่อลดการเสี่ยงต่อสุขภาพของประชาชน

และปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะได้รับผลกระทบจากสารพิษมูลฝอยอันตรายในพื้นที่เขตบางกะปิ

2.2 เพื่อให้การจัดเก็บมูลฝอยอันตรายมีประสิทธิภาพ และลดปริมาณมูลฝอย

โดยขอความร่วมมือประชาชนให้มีการคัดแยกมูลฝอยอันตรายจากมูลฝอยทั่วไปก่อนนำไปทิ้ง

2.4

เพื่อให้ประชาชนเกิดจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการรักษาสุขภาพแวดล้อม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 รณรงค์ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกมูลฝอยอันตราย ณ แหล่งกำเนิดก่อนนำไปทิ้ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ

3.2 ดำเนินการคัดแยกขยะอันตรายในชุมชน บริษัทห้างร้านและหมู่บ้านจัดสรร

3.3 จัดกิจกรรมจัดขยะอันตรายจากชุมชน เก็บรวบรวมขนส่งไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 2. การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด 2.2 ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (993 ต้นต่อปี)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 22/1/2563 : ดำเนินการตามโครงการที่กำหนด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 5





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	:: 25/2/2563 : ดำเนินการตามโครงการอย่างต่อเนื่อง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 24/3/2563 : ดำเนินการตามโครงการอย่างต่อเนื่อง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 29/4/2563 : ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยอย่างต่อเนื่อง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 21/5/2563 : ดำเนินการตามโครงการอย่างต่อเนื่อง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/6/2563 : ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 30/7/2563 : กำลังดำเนินการตามโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 31/8/2563 : ดำเนินการตามโครงการอย่างสม่ำเสมอ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 29/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

