



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่6	และฝ่ายการศึกษาเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ เดือน ต.ค. - ธ.ค. 62 แล้ว อยู่ระหว่างตรวจเอกสารเดือน ม.ค.63 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนมีيامดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดฯ จำนวน 11 โรงเรียน
รายงานครั้งที่7	และฝ่ายการศึกษาเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ เดือน ม.ค.63 แล้ว อยู่ระหว่างตรวจเอกสารเดือน ก.พ.63 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 1,066,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนมีيامดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดฯ จำนวน 11 โรงเรียน
รายงานครั้งที่8	และฝ่ายการศึกษาเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ เดือน ก.พ.63 แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนมีيامดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดฯ จำนวน 11 โรงเรียน
รายงานครั้งที่9	และฝ่ายการศึกษาเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ เดือน มี.ค.63 แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 533,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนมีيامดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดฯ จำนวน 11 โรงเรียน
รายงานครั้งที่10	และฝ่ายการศึกษาเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ เดือน พ.ค.63 แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 1,599,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 23/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนมีيامดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดฯ จำนวน 11 โรงเรียน
รายงานครั้งที่11	และฝ่ายการศึกษาเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ เดือน มิ.ย.63 แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 89.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนมีيامดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดฯ จำนวน 11 โรงเรียน
รายงานครั้งที่12	และฝ่ายการศึกษาเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ เดือน ก.ค.63 แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 533,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/09/2563 : ฝ่ายการศึกษาดำเนินการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัด จำนวน 11 โรงเรียนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยได้กั้นเงินไว้เบิกเบิกเหลือมปีงบประมาณ สำหรับการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ เดือนกันยายนแล้ว จำนวน 533,000 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 1,066,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม :	โครงการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
รหัสโครงการ...	50110000-3362
ปีงบประมาณ	พ.ศ. : 2563
เริ่มต้นโครงการ :	2019-10-01 00:00:00
งบประมาณที่ได้รับ	: 6,404,200 บาท
สิ้นสุดโครงการ :	2020-09-30 00:00:00
งบประมาณที่ใช้ไป	: 5,863,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :	สำนักงานเขตบางกะปิ / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา
ชื่อผู้รับผิดชอบ...	นางสาวจุฑามาศ
ผู้ประสานงาน สยป :	นายปวิศ คักดีพัฒนาพงศ์

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มีความห่วงใย ในสวัสดิภาพของนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร และบุคลากรในโรงเรียน ซึ่งมีความปลอดภัยเป็นสิทธิพื้นฐานของมนุษย์ เด็กนักเรียนทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองและดูแล ประกอบกับปัจจุบันทรัพย์สินโรงเรียนบางประเภทสูญหาย เนื่องจากถูกโจรกรรม ทั้งที่มีสาเหตุมาจากสภาพเศรษฐกิจชะลอตัว สภาพปัญหาอาชญากรรม หลงอบายมุข ทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ และความไม่ปลอดภัยของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครด้วย กรุงเทพมหานครจึงได้กำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อเป็นการระวังและป้องกันอุบัติเหตุและภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ หรือมนุษย์กระทำขึ้น

โครงการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จึงเป็นนโยบายหลักของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางกะปิในฐานะผู้รับผิดชอบโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ในเขตบางกะปิ จึงดำเนินการตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร จึงได้จัดทำโครงการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางกะปิ ขึ้น เพื่อดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ในเขตบางกะปิ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1 เพื่อดูแลทรัพย์สินให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ในเขตบางกะปิ
- 2 เพื่อป้องกันและดูแลความปลอดภัยให้แก่นักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร และบุคลากรในโรงเรียน
- 3 เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร และบุคลากรในโรงเรียน
- 4 เพื่อยกระดับมาตรฐานโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ในเขตบางกะปิให้มีประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยให้สูงขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 1 ด้านปริมาณ



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

จางหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางกะปิ จำนวน 11 โรงเรียน

2 ด้านคุณภาพ

1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางกะปิ ทั้ง 11 โรงเรียน มีความปลอดภัยให้แก่นักเรียน

บุคลากรในโรงเรียนและทรัพย์สินของโรงเรียน

2 สร้างมาตรฐานและความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครใน เขตบางกะปิ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษาดำเนินการขออนุมัติโครงการ ขออนุมัติเงินประจำงวดและจางหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครแล้วจำนวน 11 โรงเรียน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนมียามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนทั้ง 11 โรงเรียน ฝ่ายการศึกษาอยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณ เดือน ต.ค.-พ.ย. 62 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนมียามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดฯ จำนวน 11 โรงเรียน และฝ่ายการศึกษาเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ เดือน ต.ค. - พ.ย. 62 แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 1,066,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนมียามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดฯ จำนวน 11 โรงเรียน และฝ่ายการศึกษาเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ เดือน ต.ค. - พ.ย. 62 แล้ว อยู่ระหว่างตรวจเอกสารเดือน ธ.ค.62 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนมียามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดฯ จำนวน 11 โรงเรียน และฝ่ายการศึกษาเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ เดือน ต.ค. - ธ.ค. 62 แล้ว อยู่ระหว่างตรวจเอกสารเดือน ม.ค.63 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนมียามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดฯ จำนวน 11 โรงเรียน และฝ่ายการศึกษาเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ เดือน ม.ค.63 แล้ว อยู่ระหว่างตรวจเอกสารเดือน ก.พ.63 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 1,066,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนมียามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดฯ จำนวน 11 โรงเรียน และฝ่ายการศึกษาเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ เดือน ก.พ.63 แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนมียามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดฯ จำนวน 11 โรงเรียน และฝ่ายการศึกษาเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ เดือน มี.ค.63 แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 533,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนมียามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดฯ จำนวน 11 โรงเรียน และฝ่ายการศึกษาเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ เดือน พ.ค.63 แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 1,599,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 23/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนมียามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดฯ จำนวน 11 โรงเรียน และฝ่ายการศึกษาเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ เดือน มิ.ย.63 แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 89.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนมียามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดฯ จำนวน 11 โรงเรียน และฝ่ายการศึกษาเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ เดือน ก.ค.63 แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 533,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 28/09/2563 : ฝ่ายการศึกษาดำเนินการจางหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัด จำนวน 11 โรงเรียนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยได้กันเงินไว้เบิกเบิกเหลือมปีงบประมาณ สำหรับการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ เดือนกันยายนแล้ว จำนวน 533,000 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 1,066,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจางหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร





รหัสโครงการ...





: 50110000-3362





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
งบประมาณที่ได้รับ : 6,404,200 บาท
งบประมาณที่ใช้ไป : 5,863,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตบางกะปิ / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวจุฑามาศ

ผู้ประสานงาน สยป : นายปวิศ คักดีพัฒนาพงศ์

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มีความห่วงใย ในสวัสดิภาพของนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร และบุคลากรในโรงเรียน ซึ่งมีความปลอดภัยเป็นสิทธิพื้นฐานของมนุษย์ เด็กนักเรียนทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองและดูแล ประกอบกับปัจจุบันทรัพย์สินโรงเรียนบางประเภทสูญหาย เนื่องจากถูกโจรกรรม ทั้งที่มีสาเหตุมาจากสภาพเศรษฐกิจชะลอตัว สภาพปัญหาเสพติด แผลงอบายมุข ทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ และความไม่ปลอดภัยของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครด้วย กรุงเทพมหานครจึงได้กำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อเป็นการระวังและป้องกันอุบัติเหตุและภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ หรือมนุษย์กระทำขึ้น โครงการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จึงเป็นนโยบายหลักของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางกะปิในฐานะผู้รับผิดชอบโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ในเขตบางกะปิ จึงดำเนินการตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร จึงได้จัดทำโครงการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางกะปิ ขึ้น เพื่อดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ในเขตบางกะปิ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1 เพื่อดูแลทรัพย์สินให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ในเขตบางกะปิ
- 2 เพื่อป้องกันและดูแลความปลอดภัยให้แก่นักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร และบุคลากรในโรงเรียน
- 3 เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่เด็กนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร และบุคลากรในโรงเรียน
- 4 เพื่อยกระดับมาตรฐานโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ในเขตบางกะปิให้มีประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยให้สูงขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 1 ด้านปริมาณ
จ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางกะปิ จำนวน 11 โรงเรียน
- 2 ด้านคุณภาพ
 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางกะปิ ทั้ง 11 โรงเรียน มีความปลอดภัยให้แก่เด็กนักเรียน บุคลากรในโรงเรียนและทรัพย์สินของโรงเรียน
 2 สร้างมาตรฐานและความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครใน เขตบางกะปิ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษาดำเนินการขออนุมัติโครงการ ขออนุมัติเงินประจำงวดและจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและความปลอดภัยของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครแล้วจำนวน 11 โรงเรียน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนมียามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนทั้ง 11 โรงเรียน ฝ่ายการศึกษาอยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณ เดือน ต.ค.-พ.ย. 62 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนมียามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดฯ จำนวน 11 โรงเรียน และฝ่ายการศึกษาเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ เดือน ต.ค. - พ.ย. 62 แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 1,066,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนมียามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดฯ จำนวน 11 โรงเรียน และฝ่ายการศึกษาเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ เดือน ต.ค. - พ.ย. 62 แล้ว อยู่ระหว่างตรวจเอกสารเดือน ธ.ค.62 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนมียามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดฯ จำนวน 11 โรงเรียน และฝ่ายการศึกษาเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ เดือน ต.ค. - ธ.ค. 62 แล้ว อยู่ระหว่างตรวจเอกสารเดือน ม.ค.63 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนมียามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดฯ จำนวน 11 โรงเรียน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

บุคลากรในโรงเรียนและทรัพย์สินของโรงเรียน

2 สร้างมาตรฐานและความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครใน เขตบางกะปิ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

- รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษาดำเนินการขออนุมัติโครงการ
ขออนุมัติเงินประจำงวดและจ้างเหมาฯดูแลทรัพย์สินและความปลอดภัยของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครแล้วจำนวน 11 โรงเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนมียามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนทั้ง 11 โรงเรียน
ฝ่ายการศึกษาอยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณ เดือน ต.ค.-พ.ย. 62
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่3 :: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนมียามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดฯ จำนวน 11 โรงเรียน
และฝ่ายการศึกษาเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ เดือน ต.ค. - พ.ย. 62 แล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 1,066,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่4 :: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนมียามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดฯ จำนวน 11 โรงเรียน
และฝ่ายการศึกษาเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ เดือน ต.ค. - พ.ย. 62 แล้ว อยู่ระหว่างตรวจเอกสารเดือน ธ.ค.62
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่5 :: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนมียามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดฯ จำนวน 11 โรงเรียน
และฝ่ายการศึกษาเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ เดือน ต.ค. - ธ.ค. 62 แล้ว อยู่ระหว่างตรวจเอกสารเดือน ม.ค.63
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่6 :: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนมียามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดฯ จำนวน 11 โรงเรียน
และฝ่ายการศึกษาเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ เดือน ม.ค.63 แล้ว อยู่ระหว่างตรวจเอกสารเดือน ก.พ.63
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 1,066,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่7 :: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนมียามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดฯ จำนวน 11 โรงเรียน
และฝ่ายการศึกษาเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ เดือน ก.พ.63 แล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่8 :: 26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนมียามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดฯ จำนวน 11 โรงเรียน
และฝ่ายการศึกษาเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ เดือน มี.ค.63 แล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 533,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่9 :: 30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนมียามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดฯ จำนวน 11 โรงเรียน
และฝ่ายการศึกษาเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ เดือน พ.ค.63 แล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 1,599,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่10 :: 23/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนมียามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดฯ จำนวน 11 โรงเรียน
และฝ่ายการศึกษาเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ เดือน มิ.ย.63 แล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 89.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่11 :: 31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนมียามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดฯ จำนวน 11 โรงเรียน
และฝ่ายการศึกษาเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ เดือน ก.ค.63 แล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 533,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่12 :: 28/09/2563 : ฝ่ายการศึกษาดำเนินการจ้างเหมาฯดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัด จำนวน 11
โรงเรียนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยได้กั้นเงินไว้เบิกเบิกเหลือมปีงบประมาณ
สำหรับการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯมา เดือนกันยายนแล้ว จำนวน 533,000
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 1,066,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ตำแหน่ง

.....

