



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)

รหัสโครงการ... : 50110000-3491

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 64,100 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 64,100 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกะปิ / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายชัยชนะ แก้วแสงอ่อน เบอร์โทร. 0 2377 5494 ต่อ 5796 ผู้ประสานงาน สยป : นายปวิศ คักดีพัฒน์พงศ์

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยในสถานการณ์ปัจจุบันได้มีเหตุภัยพิบัติต่างๆ เกิดขึ้นมากมายอันหมายถึงภัยอันตรายที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เช่น อัคคีภัย วัตภัย อุทกภัย แผ่นดินไหวการก่อวินาศกรรม เป็นต้น สำนักงานเขตบางกะปิ ได้ตระหนักถึงผลที่อาจเกิดขึ้นจากภัยดังกล่าว ทั้งภัยที่มาจากธรรมชาติ หรือภัยอันเกิดจากการกระทำของมนุษย์ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์จำเป็นต่อสิ่งจำเป็นที่และอาสาสมัครร่วมกันตามบทบาทหน้าที่ จึงเห็นสมควรให้มีการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก) เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการป้องกันบรรเทาและลดอันตรายจากภัยต่างๆ อันอาจเกิดขึ้นในพื้นที่

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและความชำนาญในเทคนิคและวิธีการเฉพาะในบทบาทและหน้าที่ของอาสาสมัครเพื่อการป้องกันภัยในระบบการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
- 2 เพื่อฝึกให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนมีความพร้อมต่อการเข้าเผชิญเหตุและป้องกันภัยคุกคามฝ่ายพลเรือนในขั้นตอนต่างๆ ของแต่ละสถานการณ์
- 3 เพื่อฝึกให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนมีประสบการณ์และความชำนาญในการปฏิบัติการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอย่างเป็นระบบในขั้นตอนต่างๆ ของแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- 4 เพื่อรวบรวมบทเรียนจากการฝึกอบรมนำมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาระบบและวิธีการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 50 คน และเจ้าหน้าที่ดำเนินการจำนวน 10 คน รวมทั้งสิ้น 60 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 19/01/2566 : อยู่ระหว่างเตรียมการการฝึกอบรมในไตรมาส 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/02/2566 : อยู่ระหว่างเตรียมการการฝึกอบรมในไตรมาส 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/03/2566 : อยู่ระหว่างเตรียมการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/04/2566 : อยู่ระหว่างเตรียมการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 30/05/2566 : อยู่ระหว่างเตรียมการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 44.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 28/06/2566 : อยู่ระหว่างเตรียมการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 51.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/07/2566 : อนุมัติโครงการอบรมเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติบุคลากรภายนอกเข้าร่วมโครงการ (ผู้เข้าอบรม)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 59.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/08/2566 : ดำเนินการจัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก) เรียบร้อยแล้ว ทั้งหมด 4 วัน คือวันที่ 19-20 ส.ค.66 และ วันที่ 26-27 ส.ค. 66 มีการเบิกจ่ายยอดจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดอบรม ยอด 7,700 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 7,700 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/09/2566 : ดำเนินการตามโครงการเรียบร้อยแล้ว ยอดเบิกจ่าย 56,400 บาท		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 56,400 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)

รหัสโครงการ... : 50110000-3491

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 64,100 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 64,100 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกะปิ / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายชัยชนะ แก้วแสงอ่อน เบอร์โทร. 0 2377 5494 ต่อ 5796 ผู้ประสานงาน สยป : นายปวิศ คักดีพัฒนาพงศ์

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยในสถานการณ์ปัจจุบันได้มีเหตุภัยพิบัติต่างๆ เกิดขึ้นมากมายอันหมายถึงภัยอันตราย

ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เช่น อัคคีภัย ภัยน้ำท่วม ภัยดินไหว การก่อวินาศกรรม เป็นต้น

สำนักงานเขตบางกะปิ ได้ตระหนักถึงผลที่อาจเกิดขึ้นจากภัยดังกล่าว ทั้งภัยที่มาจากรธรรมชาติ หรือภัยอันเกิดจากการกระทำของมนุษย์

และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์จำเป็นที่ต้องใช้ เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครร่วมกันตามบทบาทหน้าที่

จึงเห็นสมควรให้มีการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก) เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ

และประสบการณ์ในการป้องกันบรรเทาและลดอันตรายจากภัยต่างๆ อันอาจเกิดขึ้นในพื้นที่

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและความชำนาญในเทคนิคและวิธีการเฉพาะในบทบาทและหน้าที่ของอาสาสมัครเพื่อการป้องกันภัยในระบบการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

2 เพื่อฝึกให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนมีความพร้อมต่อการเข้าเผชิญเหตุและป้องกันภัยคุกคามฝ่ายพลเรือนในขั้นตอนต่างๆ ของแต่ละสถานการณ์

3 เพื่อฝึกให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนมีประสบการณ์และความชำนาญในการปฏิบัติการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอย่างเป็นระบบในขั้นตอนต่างๆ

ของแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

4 เพื่อรวบรวมบทเรียนจากการฝึกอบรมนำมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาระบบและวิธีการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 50 คน และเจ้าหน้าที่ดำเนินการจำนวน 10 คน รวมทั้งสิ้น 60 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 19/01/2566 : อยู่ระหว่างเตรียมการการฝึกอบรมในไตรมาส 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/02/2566 : อยู่ระหว่างเตรียมการการฝึกอบรมในไตรมาส 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/03/2566 : อยู่ระหว่างเตรียมการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/04/2566 : อยู่ระหว่างเตรียมการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 30/05/2566 : อยู่ระหว่างเตรียมการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 44.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 28/06/2566 : อยู่ระหว่างเตรียมการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 51.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/07/2566 : อนุมัติโครงการอบรมเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติบุคคลภายนอกเข้าร่วมโครงการ (ผู้เข้าอบรม)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 59.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/08/2566 : ดำเนินการจัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก) เรียบร้อยแล้ว ทั้งหมด 4 วัน คือวันที่ 19-20 ส.ค.66 และ วันที่ 26-27 ส.ค. 66 มีการเบิกจ่ายยอดจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดอบรม ยอด 7,700 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 7,700 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 9





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 28/09/2566 : ดำเนินการตามโครงการเรียบร้อยแล้ว ยอดเบิกจ่าย 56,400 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 56,400 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)

รหัสโครงการ... : 50110000-3491

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 64,100 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 64,100 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตบางกะปิ / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายชัยชนะ แก้วแสงอ่อน เบอร์โทร. 0 2377 5494 ต่อ 5796 ผู้ประสานงาน สยป : นายปวิศ ศักดิ์พัฒน์พงศ์

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยในสถานการณ์ปัจจุบันได้มีเหตุภัยพิบัติต่างๆ เกิดขึ้นมากมายอันหมายถึงภัยอันตรายที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย แผ่นดินไหวการก่อวินาศกรรม เป็นต้น สำนักงานเขตบางกะปิ ได้ตระหนักถึงผลที่อาจเกิดขึ้นจากภัยดังกล่าว ทั้งภัยที่มาจากธรรมชาติ หรือภัยอันเกิดจากการกระทำของมนุษย์ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์จำเป็นต่อใช้ เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครร่วมกันตามบทบาทหน้าที่ จึงเห็นสมควรให้มีการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก) เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการป้องกันบรรเทาและลดอันตรายจากภัยต่างๆ อันอาจเกิดขึ้นในพื้นที่

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและความชำนาญในเทคนิคและวิธีการเฉพาะในบทบาทและหน้าที่ของอาสาสมัครเพื่อการป้องกันภัยในระบบการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
- 2 เพื่อฝึกให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนมีความพร้อมต่อการเข้าเผชิญเหตุและป้องกันภัยคุกคามฝ่ายพลเรือนในขั้นตอนต่างๆ ของแต่ละสถานการณ์
- 3 เพื่อฝึกให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนมีประสบการณ์และความชำนาญในการปฏิบัติการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอย่างเป็นระบบในขั้นตอนต่างๆ ของแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- 4 เพื่อรวบรวมบทเรียนจากการฝึกอบรมนำมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาระบบและวิธีการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 50 คน และเจ้าหน้าที่ดำเนินการจำนวน 10 คน รวมทั้งสิ้น 60 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 19/01/2566 : อยู่ระหว่างเตรียมการการฝึกอบรมในไตรมาส 2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/02/2566 : อยู่ระหว่างเตรียมการการฝึกอบรมในไตรมาส 2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/03/2566 : อยู่ระหว่างเตรียมการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/04/2566 : อยู่ระหว่างเตรียมการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 30/05/2566 : อยู่ระหว่างเตรียมการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 44.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 28/06/2566 : อยู่ระหว่างเตรียมการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 51.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/07/2566 : อนุมัติโครงการอบรมเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติบุคคลภายนอกเข้าร่วมโครงการ (ผู้เข้าอบรม) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 59.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/08/2566 : ดำเนินการจัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก) เรียบร้อยแล้ว ทั้งหมด 4 วัน คือวันที่ 19-20 ส.ค.66 และ วันที่ 26-27 ส.ค. 66 มีการเบิกจ่ายยอดจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดอบรม ยอด 7,700 บาท		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 7,700 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 9 :: 28/09/2566 : ดำเนินการตามโครงการเรียบร้อยแล้ว ยอดเบิกจ่าย 56,400 บาท : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 56,400 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)
รหัสโครงการ... : 50110000-3491 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 64,100 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 64,100 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกะปิ / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายชัยชนะ แก้วแสงอ่อน เบอร์โทร. 0 2377 5494 ต่อ 5796 ผู้ประสานงาน สยป : นายปวิศ ตักดีพัฒน์พงศ์

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยในสถานการณ์ปัจจุบันได้มีเหตุภัยพิบัติต่างๆ เกิดขึ้นมากมายอันหมายถึงภัยอันตรายที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย แผ่นดินไหวการก่อวินาศกรรม เป็นต้น สำนักงานเขตบางกะปิ ได้ตระหนักถึงผลที่อาจเกิดขึ้นจากภัยดังกล่าว ทั้งภัยที่มาจากรธรรมชาติ หรือภัยอันเกิดจากการกระทำของมนุษย์ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์จำเป็นต้องใช้ เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครร่วมกันตามบทบาทหน้าที่ จึงเห็นสมควรให้มีการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก) เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการป้องกันบรรเทาและลดอันตรายจากภัยต่างๆ อันอาจเกิดขึ้นในพื้นที่

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและความชำนาญในเทคนิคและวิธีการเฉพาะในบทบาทและหน้าที่ของอาสาสมัครเพื่อการป้องกันภัยในระบบการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
- 2 เพื่อฝึกให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนมีความพร้อมต่อการเข้าเผชิญเหตุและป้องกันภัยคุกคามฝ่ายพลเรือนในขั้นตอนต่างๆ ของแต่ละสถานการณ์
- 3 เพื่อฝึกให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนมีประสบการณ์และความชำนาญในการปฏิบัติการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอย่างเป็นระบบในขั้นตอนต่างๆ ของแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- 4 เพื่อรวบรวมบทเรียนจากการฝึกอบรมนำมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาระบบและวิธีการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 50 คน และเจ้าหน้าที่ดำเนินการจำนวน 10 คน รวมทั้งสิ้น 60 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 19/01/2566 : อยู่ระหว่างเตรียมการการฝึกอบรมในไตรมาส 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/02/2566 : อยู่ระหว่างเตรียมการการฝึกอบรมในไตรมาส 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/03/2566 : อยู่ระหว่างเตรียมการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/04/2566 : อยู่ระหว่างเตรียมการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 30/05/2566 : อยู่ระหว่างเตรียมการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 44.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 28/06/2566 : อยู่ระหว่างเตรียมการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 51.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/07/2566 : อนุมัติโครงการอบรมเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติบุคลากรภายนอกเข้าร่วมโครงการ (ผู้เข้าอบรม)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 59.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/08/2566 : ดำเนินการจัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก) เรียบร้อยแล้ว ทั้งหมด 4 วัน คือวันที่ 19-20 ส.ค.66		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

และ วันที่ 26-27 ส.ค. 66 มีการเบิกจ่ายยอดจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดอบรม ยอด 7,700 บาท

รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 7,700 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 28/09/2566 : ดำเนินการตามโครงการเรียบร้อยแล้ว ยอดเบิกจ่าย 56,400 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 56,400 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

