



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการตรวจจุดเสี่ยงภัย

รหัสโครงการ... : 50120000-3390

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2561

เริ่มต้นโครงการ : 2017-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2018-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางเขน / ฝ่ายเทคนิค / ฝ่ายเทคนิค

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายธนายุทธ ปิตะบุตร โทร. 0 2521 3378

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรชมล สุนทรวิเศษ โทร.1519

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มอบนโยบายด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สร้างความอุ่นใจให้กับประชาชนมากขึ้น โดยให้มีการออกตรวจตรา บริเวณพื้นที่ชอยเปลี่ยว อาคารร้าง สะพานลอยคนเดินข้าม หรือสถานที่อื่นใดที่อาจเป็นพื้นที่เสี่ยงภัย ต่อการเกิดอาชญากรรม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้มีการจัดพื้นที่ กำหนดเป็นจุดเสี่ยงภัย โดยพิจารณาจากชอยเปลี่ยว อาคารร้าง สะพานลอยคนเดินข้าม บริเวณหมู่บ้านที่ไม่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำ
2. เพื่อให้มีการจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจพื้นที่ที่กำหนดเป็นจุดเสี่ยงภัยอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
3. เพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น
4. เพื่อให้เกิดการประสานงาน ดำเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงานหรือส่วนราชการ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. จุดติดตั้งตู้เขียวระวังภัย จำนวน 8 แห่ง
 - 1.1 ชอยเปลี่ยว สะพานลอยคนเดินข้าม
 - สะพานลอยคนเดินข้ามชอยพหลโยธิน 61
 - สะพานประดิษฐ์กมลการ ถนนแจ้งวัฒนะ
 - สะพานลอยคนเดินข้ามหน้าวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
 - หมู่บ้านศิริวงศ์ รามอินทรา 14
 - หมู่บ้านชวนชื่น
 - ปากชอยลาดปลาเค้า 66
 - ชอยรามอินทรา 34 แยก 9 (สนามแบดมินตันนฤมิตร)
 - 1.2 สถานศึกษา
 - โรงเรียนบ้านคลองบัว

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (ตัวชี้วัดเจรจา) 2.ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการเฝ้าระวังและตรวจตรา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอโครงการให้ผู้อำนวยการเขตลงนามอนุมัติ

พร้อมมอบหมายเจ้าหน้าที่เทคนิคตรวจตราจุดที่กำหนดเป็นจุดเสี่ยงภัย ประจำเดือนตุลาคม 2560 เช่น ชอยเปลี่ยว สะพานลอยคนเดินข้าม อาคารร้าง สถานศึกษา บ้านบุคคลสำคัญ จัดทำสมุดบันทึกผลการตรวจเก็บไว้ในตู้เขียว

ดำเนินการทดสอบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการตามโครงการฯ เดือนตุลาคม 2560 เฉลี่ยเท่ากับ 4.656 คิดเป็นร้อยละ 93.123 และรายงานผู้บริหารทราบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 28/11/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่เทคนิคตรวจตราจุดที่กำหนดเป็นจุดเสี่ยงภัย เช่น ชอยเปลี่ยว สะพานลอยคนเดินข้าม อาคารร้าง สถานศึกษา บ้านบุคคลสำคัญ เพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น

และให้เกิดการประสานงานระหว่างส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง และบันทึกผลการตรวจลงในสมุดเก็บไว้ในตู้เขียว

ดำเนินการทดสอบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการตามโครงการฯ เดือนพฤศจิกายน 2560 เฉลี่ยเท่ากับ 4.506 คิดเป็นร้อยละ 90.125 และรายงานผู้บริหารทราบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการประจำเดือนธันวาคม 2560

โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่เทคนิคตรวจตราจุดที่กำหนดเป็นจุดเสี่ยงภัย เช่น ชอยเปลี่ยว สะพานลอยคนเดินข้าม อาคารร้าง สถานศึกษา





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 11	<p>ดำเนินการทดสอบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการตามโครงการฯ เดือนกรกฎาคม 2561 เฉลี่ยเท่ากับ 4.154 คิดเป็นร้อยละ 83.083 และรายงานผู้บริหารทราบ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 27/8/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการประจำเดือน สิงหาคม 2561</p> <p>โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตราจุดที่กำหนดเป็นจุดเสี่ยงภัย เช่น ซอยเปลี่ยว สะพานลอยคนเดินข้าม อาคารร้าง สถานศึกษา บ้านบุคคลสำคัญ เพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น</p> <p>และให้เกิดการประสานงานระหว่างส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง และบันทึกผลการตรวจลงในสมุดเก็บไว้ในตู้เขียว</p> <p>ดำเนินการทดสอบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการตามโครงการฯ เดือนสิงหาคม 2561 เฉลี่ยเท่ากับ 4.334 คิดเป็นร้อยละ 86.694 และรายงานผู้บริหารทราบ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 12	<p>:: 19/9/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการประจำเดือน กันยายน 2561</p> <p>โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตราจุดที่กำหนดเป็นจุดเสี่ยงภัย เช่น ซอยเปลี่ยว สะพานลอยคนเดินข้าม อาคารร้าง สถานศึกษา บ้านบุคคลสำคัญ เพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น</p> <p>และให้เกิดการประสานงานระหว่างส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง และบันทึกผลการตรวจลงในสมุดเก็บไว้ในตู้เขียว</p> <p>ดำเนินการทดสอบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการตามโครงการฯ เดือนกันยายน 2561 เฉลี่ยเท่ากับ 4.404 คิดเป็นร้อยละ 88.083 และรายงานผู้บริหารทราบ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 13	<p>:: 28/9/2561 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

