



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50120000-3630

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,669,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 3,426,930 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางเขน / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : คุณณัฏยา ปานช้าง โทร.5876-7

ผู้ประสานงาน สยป : กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง โทร.1519

1.3 หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

ได้กำหนดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

ซึ่งกรุงเทพมหานครได้รับงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนจำนวนหนึ่งและจัดสรรงบประมาณของกรุงเทพมหานคร

สมทบอีกส่วนหนึ่ง เพื่อให้โรงเรียนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักการที่กฎหมายกำหนด กล่าวคือจัดอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ทั้งนี้โรงเรียนจะต้องนำงบประมาณที่ได้รับไปบริหารจัดการทุก ๆ ด้าน ทั้งค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ ค่าสาธารณูปโภค

และในด้านการจัดการเรียนการสอนแต่สภาพปัจจุบันงบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

โดยที่ความคาดหวังของผู้ปกครองในการรับบริการของโรงเรียน ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน

โรงเรียนจึงต้องระดมทรัพยากรจากภายนอกเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมตามศักยภาพของแต่ละโรงเรียน

อันเป็นเหตุให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเหลื่อมล้ำกัน และโรงเรียนได้รับการร้องเรียนเสมอมา ดังนั้น

เพื่อให้งบประมาณที่จัดสรรให้โรงเรียนเพียงพอต่อการดำเนินการ จึงสมควรจัดสรรค่าใช้จ่ายรายหัวเด็กเพิ่มให้กับโรงเรียนจากที่ได้รับอยู่เดิม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้โรงเรียนได้รับงบประมาณที่เพียงพอต่อการให้บริการทางการศึกษา แก่นักเรียน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

และเหมาะสมกับความต้องการของประชาชน

2. เพื่อให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนได้มาตรฐานทัดเทียมกันโดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณ ที่ต้องระดมทรัพยากรจากภายนอกเข้ามาสนับสนุน

3. เพื่อเป็นตัวอย่างของประเทศในการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ที่ต้องจัดสรรงบประมาณสมทบกับที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอย่างเพียงพอ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ด้านปริมาณ

จัดสรรค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนเพิ่มให้กับโรงเรียนจากที่ได้จัดสรรเพิ่มอีกหัวละ 600.-บาท ตามจำนวนนักเรียน 6,115 คน ใช้งบประมาณเป็นเงิน

3,669,000-บาท/ปี

2. ด้านคุณภาพ

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางเขนทุกโรงเรียน มีคุณภาพได้มาตรฐานสามารถประกันคุณภาพได้

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ และจัดทำบัญชีจัดสรร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนบ้านบัวมล และโรงเรียนวัดไตรรัตนาราม จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินโครงการเรียนฟรีฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนบ้านคลองบัว จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินโครงการเรียนฟรีฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งเรื่องขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 ให้ฝ่ายการคลัง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนประชาภิบาล จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินเสนอขออนุมัติ , แจ้งหนังสืออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 ให้ทุกโรงเรียนดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนวัดไตรฯ ขอความเห็นชอบจัดทำประกันภัยอุบัติเหตุให้นักเรียน พร้อมประกาศสรรหา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ร.ร.วัดไตรฯ ยกเลิกประกาศประกันภัยอุบัติเหตุให้นักเรียน เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

และก่อนนี้การจ้างเหมาตัดเย็บชุดลูกเสือ/ยุวกาชาด/ชุดพลະ

ส่วนโรงเรียนอื่นยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากหนังสือสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 ให้ชะลอการดำเนินการงบประมาณประจำปี 2563 หมวดรายจ่ายอื่น ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน พร้อมทั้งให้ปรับลดงบประมาณรายจ่ายร้อยละ 20

- รายงานครั้งที่8 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: โรงเรียนดำเนินการประกาศสรรหาบริษัทประกันภัยอุบัติเหตุนักเรียน สำหรับนักเรียนที่อยู่เดิม ปรากฏว่าไม่ผู้มายื่นข้อเสนอ และได้รายงานผลการสรรหาให้ผู้อำนวยการเขตทราบ ส่วนการจ้างเหมาตัดเย็บชุดลูกเสือ/ยุวกาชาด/เนตรนารี/ ชุดพลະฯลฯ โรงเรียนวัดไตรรัตนารามก่อนนี้แล้ว รอรอบรวมเอกสารเบิกจ่าย โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างฯ เสนอผู้มีอำนาจเห็นชอบแผนฯ
- รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 288,068 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: โรงเรียนดำเนินการสรรหาบริษัทประกันภัยอุบัติเหตุนักเรียน ครั้งที่ 2 และกรณีการจ้างเหมาตัดเย็บชุดพลະ ชุดลูกเสือ ชุดยุวกาชาด โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม โรงเรียนบ้านคลองบัว โรงเรียนบ้านบัวมด โรงเรียนประชาภิบาล ก่อนนี้ผูกพันแล้ว โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน
- รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 255,420 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนบ้านคลองบัวดำเนินการจ้างเหมาตัดเย็บชุดพลະ และจัดซื้อชุดลูกเสือ/ชุดยุวกาชาด ก่อนนี้เรียบร้อย
- รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 643,600 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ดำเนินการขออนุมัติจ้างเหมาตัดเย็บชุดพลະโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และประกาศผู้ชนะ
- รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 215,600 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: โรงเรียนดำเนินการเบิกจ่ายครบถ้วน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 2,024,242 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

