



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตบางเขน

รหัสโครงการ... : 50120000-3666

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางเขน / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายภุชชณ บุญนุช โทร.5867

ผู้ประสานงาน สยป : กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง โทร.1519

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันโรคไข้เลือดออกยังเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญ มีสถิติจำนวนผู้ป่วยสูงและมีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิตในทุกๆ ปี โรคไข้เลือดออกเป็นปัญหาของประเทศเขตร้อนทั่วโลก ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการระบาดและการแพร่กระจายเข้าเมืองใหญ่ไปทั่วประเทศ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย ได้สรุปสถานการณ์การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคไข้เลือดออก ในปี2559 ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสม 5,594 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 98.20 ต่อประชากรแสนคน ซึ่งหากขาดการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกที่มีประสิทธิภาพจะเกิดการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และอาจมีความรุนแรงจนทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้

สำนักงานเขตบางเขน ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตบางเขนขึ้น

เพื่อควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ และดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคไข้เลือดออก ตลอดจนสามารถนำหลัก 5ป 1ข

มาใช้ในการจัดการด้านสุขภาพิบาลสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ เกิดความตระหนัก รวมทั้งเข้ามามีส่วนร่วมในการกำจัดลูกน้ำยุงลายและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในอาคารบ้านพักอาศัย
- 2.เพื่อลดอัตราการเกิดของยุงลายที่เป็นพาหะของการเกิดโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตบางเขน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดัชนีลูกน้ำยุงลายของกลุ่มเป้าหมายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด (HI<10) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

กลุ่มเป้าหมายได้แก่

- 1.ชุมชนในพื้นที่เขตบางเขน จำนวน 10 แห่ง (ชุมชนจัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร 5 แห่ง และชุมชนเอกชน 5 แห่ง)
- 2.สถานศึกษาในพื้นที่เขตบางเขน จำนวน 10 แห่ง
- 3.สถานพยาบาลในพื้นที่เขตบางเขน จำนวน 3 แห่ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้เป็นอันตรายไปในวงกว้าง

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (เชิงยุทธศาสตร์) 2. ดัชนีลูกน้ำยุงลายของกลุ่มเป้าหมายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด (HI<10) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1.จัดทำโครงการเพื่อเสนอให้ผู้บริหารลงนาม

2.จัดทำแผนปฏิบัติงานตามโครงการ

3.ผลิตหนังสือแจ้งจัดตั้ง ดังนี้

- รง.506 จำนวน 32 ราย
- ในชุมชน 2 แห่ง
- ในสถานที่ราชการ จำนวน 1 แห่ง
- ในสถานศึกษา จำนวน 5 แห่ง
- ในสถานที่เอกชน 1 แห่ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1.จัดทำแผนปฏิบัติงานตามโครงการ

2.ผลิตหนังสือแจ้งจัดตั้ง ดังนี้



รายงานครั้งที่3	<ul style="list-style-type: none"> - รง.506 จำนวน 6 ราย - ในชุมชน 1 แห่ง - ในสถานที่ราชการ จำนวน 2 แห่ง - ในสถานศึกษา จำนวน1 แห่ง <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท</p> <p>:: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>1.จัดทำแผนปฏิบัติงานตามโครงการ</p> <p>2.ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ดังนี้</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	<ul style="list-style-type: none"> - รง.506 จำนวน 15 ราย - ในสถานที่ราชการ จำนวน 2 แห่ง <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท</p> <p>:: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>1.ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ดังนี้</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	<ul style="list-style-type: none"> - รง.506 จำนวน 7 ราย - ในสถานที่ราชการ จำนวน 3 แห่ง - ในสถานที่เอกชน 2 แห่ง <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท</p> <p>:: 29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>1.ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ดังนี้</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	<ul style="list-style-type: none"> - รง.506 จำนวน 11 ราย - ในสถานที่ราชการ จำนวน 3 แห่ง - ในสถานศึกษา จำนวน 3 แห่ง - ในสถานที่เอกชน 4 แห่ง <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท</p> <p>:: 31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>1.ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ดังนี้</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	<ul style="list-style-type: none"> - ในสถานที่ราชการ จำนวน 2 แห่ง - ในสถานที่เอกชน 2 แห่ง <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท</p> <p>:: 29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>1.ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ดังนี้</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	<ul style="list-style-type: none"> - รง.506 จำนวน 3 ราย - ในสถานที่ราชการ จำนวน 3 แห่ง - ในสถานที่เอกชน 2 แห่ง <p>การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 (Covid-19)</p> <p>มีผลทำให้การดำเนินการของผู้ประกอบการหลายแห่งปิดบริการชั่วคราวตามประกาศของกรุงเทพมหานครทำให้ไม่สามารถเข้าไปดำเนินการได้</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท</p> <p>:: 22/05/2563 :</p> <p>1.ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ดังนี้</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	<ul style="list-style-type: none"> - รง.506 จำนวน 6 ราย <p>การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 (Covid-19)</p> <p>มีผลทำให้การดำเนินการของผู้ประกอบการหลายแห่งปิดบริการชั่วคราวตามประกาศของกรุงเทพมหานครทำให้ไม่สามารถเข้าไปดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลได้</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท</p> <p>:: 30/06/2563 :</p> <p>1.ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ดังนี้</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

<p>- ในสถานที่ราชการ จำนวน 1 แห่ง - ในสถานศึกษา จำนวน 13 แห่ง - ในสถานที่เอกชน 2 แห่ง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท</p> <p>รายงานครั้งที่10 :: 30/07/2563 :</p> <p>1.ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ดังนี้</p> <p>- รง.506 จำนวน 23 ราย</p> <p>- ในสถานที่ราชการ จำนวน 1 แห่ง</p> <p>- จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 4 ครั้ง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท</p> <p>รายงานครั้งที่11 :: 31/08/2563 :</p> <p>1.ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ดังนี้</p> <p>- รง.506 จำนวน 34 ราย</p> <p>- ในสถานที่ราชการ จำนวน 3 แห่ง</p> <p>- ในสถานศึกษา จำนวน 1 แห่ง</p> <p>- ในสถานที่เอกชน 1 แห่ง</p> <p>- จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 5 ครั้ง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท</p> <p>รายงานครั้งที่12 :: 23/09/2563 :</p> <p>1.ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ดังนี้</p> <p>- รง.506 จำนวน 24 ราย</p> <p>- จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 4 ครั้ง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท</p>	<p>: เป็นไปตามแผน</p> <p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>: เป็นไปตามแผน</p> <p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>: เป็นไปตามแผน</p> <p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>: เป็นไปตามแผน</p> <p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
--	---

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตบางเขน

รหัสโครงการ... : 50120000-3666

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางเขน / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายภุชงค์ บุญสุข โทร.5867

ผู้ประสานงาน สยป : กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง โทร.1519

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันโรคไข้เลือดออกยังเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญ มีสถิติจำนวนผู้ป่วยสูงและมีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิตในทุกๆ ปี โรคไข้เลือดออกเป็นปัญหาของประเทศเขตร้อนทั่วโลก ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการระบาดและการแพร่กระจายเข้าเมืองใหญ่ไปทั่วประเทศ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย ได้สรุปสถานการณ์การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคไข้เลือดออก ในปี2559 ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสม 5,594 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 98.20 ต่อประชากรแสนคน ซึ่งหากขาดการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกที่มีประสิทธิภาพจะเกิดการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และอาจมีความรุนแรงจนทำให้มีผู้ป่วยเสียชีวิตได้

สำนักงานเขตบางเขน ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตบางเขนขึ้น

เพื่อควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ และดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคไข้เลือดออก ตลอดจนสามารถนำหลัก ๕ป 1ข มาใช้ในการจัดการด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ เกิดความตระหนัก รวมทั้งเข้ามามีส่วนร่วมในการกำจัดลูกน้ำยุงลายและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในอาคารบ้านพักอาศัย
- 2.เพื่อลดอัตราการเกิดของยุงลายที่เป็นพาหะของการเกิดโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตบางเขน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดัชนีลูกน้ำยุงลายของกลุ่มเป้าหมายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด (HI<10) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

กลุ่มเป้าหมายได้แก่

- 1.ชุมชนในพื้นที่เขตบางเขน จำนวน 10 แห่ง (ชุมชนจัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร 5 แห่ง และชุมชนเอกชน 5 แห่ง)
- 2.สถานศึกษาในพื้นที่เขตบางเขน จำนวน 10 แห่ง
- 3.สถานพยาบาลในพื้นที่เขตบางเขน จำนวน 3 แห่ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑๑ ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (เชิงยุทธศาสตร์) 2. ดัชนีลึกลงน้ำยุงลายของกลุ่มเป้าหมายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด (HI<10) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- 1.จัดทำโครงการเพื่อเสนอให้ผู้บริหารลงนาม
- 2.จัดทำแผนปฏิบัติงานตามโครงการ
- 3.ติดต่อสารเคมีกำจัดยุงลาย ดังนี้

- รง.506 จำนวน 32 ราย
- ในชุมชน 2 แห่ง
- ในสถานที่ราชการ จำนวน 1 แห่ง
- ในสถานศึกษา จำนวน 5 แห่ง
- ในสถานที่เอกชน 1 แห่ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- 1.จัดทำแผนปฏิบัติงานตามโครงการ
- 2.ติดต่อสารเคมีกำจัดยุงลาย ดังนี้

- รง.506 จำนวน 6 ราย
- ในชุมชน 1 แห่ง
- ในสถานที่ราชการ จำนวน 2 แห่ง
- ในสถานศึกษา จำนวน1 แห่ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- 1.จัดทำแผนปฏิบัติงานตามโครงการ
- 2.ติดต่อสารเคมีกำจัดยุงลาย ดังนี้

- รง.506 จำนวน 15 ราย
- ในสถานที่ราชการ จำนวน 2 แห่ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- 1.ติดต่อสารเคมีกำจัดยุงลาย ดังนี้

- รง.506 จำนวน 7 ราย
- ในสถานที่ราชการ จำนวน 3 แห่ง
- ในสถานที่เอกชน 2 แห่ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- 1.ติดต่อสารเคมีกำจัดยุงลาย ดังนี้

- รง.506 จำนวน 11 ราย
- ในสถานที่ราชการ จำนวน 3 แห่ง
- ในสถานศึกษา จำนวน 3 แห่ง
- ในสถานที่เอกชน 4 แห่ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- 1.ติดต่อสารเคมีกำจัดยุงลาย ดังนี้

- ในสถานที่ราชการ จำนวน 2 แห่ง
- ในสถานที่เอกชน 2 แห่ง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- 1.ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ดังนี้
 - รง.506 จำนวน 3 ราย
 - ในสถานที่ราชการ จำนวน 2 แห่ง
 - ในสถานที่เอกชน 4 แห่ง

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 (Covid-19)

มีผลทำให้การดำเนินการของผู้ประกอบการหลายแห่งปิดบริการชั่วคราวตามประกาศของกรุงเทพมหานครทำให้ไม่สามารถเข้าไปดำเนินการได้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 22/05/2563 :

- 1.ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ดังนี้
 - รง.506 จำนวน 3 ราย
 - ในสถานที่ราชการ จำนวน 3 แห่ง
 - ในสถานที่เอกชน 2 แห่ง

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 (Covid-19)

มีผลทำให้การดำเนินการของผู้ประกอบการหลายแห่งปิดบริการชั่วคราวตามประกาศของกรุงเทพมหานครทำให้ไม่สามารถเข้าไปดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลได้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 30/06/2563 :

- 1.ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ดังนี้
 - รง.506 จำนวน 6 ราย
 - ในสถานที่ราชการ จำนวน 1 แห่ง
 - ในสถานศึกษา จำนวน 13 แห่ง
 - ในสถานที่เอกชน 2 แห่ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 30/07/2563 :

- 1.ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ดังนี้
 - รง.506 จำนวน 23 ราย
 - ในสถานที่ราชการ จำนวน 1 แห่ง
 - จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 4 ครั้ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 31/08/2563 :

- 1.ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ดังนี้
 - รง.506 จำนวน 34 ราย
 - ในสถานที่ราชการ จำนวน 3 แห่ง
 - ในสถานศึกษา จำนวน 1 แห่ง
 - ในสถานที่เอกชน 1 แห่ง
 - จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 5 ครั้ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 23/09/2563 :

- 1.ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ดังนี้
 - รง.506 จำนวน 24 ราย
 - จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 4 ครั้ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

