



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการตรวจพื้นที่กวดขันพิเศษ

รหัสโครงการ... : 50120000-3687

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางเขน / ฝ่ายเทคนิค / ฝ่ายเทคนิค

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายนพด ระเวกโหม โทร. 0 2521 3378

ผู้ประสานงาน สยป : กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง โทร. 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัญหาความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยอันเนื่องมาจากผู้ค้าหาบเร่แผงลอย นับเป็นปัญหาสำคัญประการหนึ่งของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครสีเขียวและสะอาด มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม สะดวก ปลอดภัย สมประโยชน์ทั้งผู้ค้าหาบเร่แผงลอย ประชาชนทั่วไป และนักท่องเที่ยวสัญจรไปมา ดังนั้น เพื่อให้เกิดความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นการจัดระเบียบผู้ค้า จึงได้จัดทำโครงการตรวจพื้นที่กวดขันพิเศษ มีให้มีการตั้งวางค้าขายในบริเวณพื้นที่เขตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้การค้าของผู้ค้าหาบเร่แผงลอย เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย
2. เพื่อควบคุมกวดขันไม่ให้มีผู้ค้าตั้งวางของจำหน่ายสินค้าบริเวณพื้นที่กวดขันพิเศษ
3. เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางสัญจรไป-มา
4. เพื่อมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนให้เจ้าหน้าที่เทคนิคปฏิบัติ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ควบคุมผู้ค้าไม่ให้ตั้งวาง จำหน่ายสินค้าบริเวณพื้นที่กวดขันพิเศษโดยเด็ดขาด จำนวน 5 จุด ได้แก่

1. บริเวณปากซอยพหลโยธิน 55
2. บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ถนนพหลโยธิน
3. บริเวณหน้าตลาดยิ่งเจริญ ถนนพหลโยธิน
4. บริเวณหน้าตลาดบึงทอง ถนนรามอินทรา กม.4
5. บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ถนนแจ้งวัฒนะ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟพาด

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 (งานเชิงยุทธศาสตร์)1.จำนวนครั้งของการตรวจพื้นที่กวดขันพิเศษ

2.ประชาชนที่ใช้ทางเท้าบริเวณจุดกวดขันพิเศษมีความพึงพอใจต่อการตรวจจุดกวดขันพิเศษ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการ ประจำเดือน ตุลาคม 2562

โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่เทคนิคพร้อมรถยนต์สายตรวจ จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราจุดกวดขันให้มีผู้ค้านำสินค้า หรือตั้งวางสิ่งของจำหน่ายบริเวณพื้นที่กวดขันพิเศษอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ในบริเวณผิวการจราจร สะพานลอยคนเดินข้าม ทางม้าลาย ตู้โทรศัพท์สาธารณะ ที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง

และดำเนินการคดีกับผู้ฝ่าฝืนตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 โดยในเดือน ตุลาคม 2562 ไม่พบผู้ฝ่าฝืนกระทำความผิด และเจ้าหน้าที่ได้จัดทำบันทึกรายงานให้ผู้บริหารทราบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่เทคนิคพร้อมรถยนต์สายตรวจ จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราจุดกวดขันให้มีผู้ค้านำสินค้า หรือตั้งวางสิ่งของจำหน่ายบริเวณพื้นที่กวดขันพิเศษอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ในบริเวณผิวการจราจร สะพานลอยคนเดินข้าม ทางม้าลาย ตู้โทรศัพท์สาธารณะ ที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง

และดำเนินการคดีกับผู้ฝ่าฝืนตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 โดยในเดือน พฤศจิกายน 2562 ไม่พบผู้ฝ่าฝืนกระทำความผิด และเจ้าหน้าที่ได้จัดทำบันทึกรายงานให้ผู้บริหารทราบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 4





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- 2563 ไม่พบผู้ฝ่าฝืนกระทำผิด และเจ้าหน้าที่ได้จัดทำบันทึกรายงานให้ผู้บริหารทราบ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 12 :: 25/08/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการ ประจำเดือน สิงหาคม 2563
 โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่เทคนิคพร้อมรถยนต์สายตรวจ จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราควบคุมให้มีผู้ค่านำสินค้า หรือตั้งวางสิ่งของจำหน่ายบริเวณพื้นที่กวดขันพิเศษอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ในบริเวณผิวการจราจร สะพานลอยคนเดินข้าม ทางม้าลาย ตู้โทรศัพท์สาธารณะ ที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง และดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 โดยในเดือน สิงหาคม 2563 ไม่พบผู้ฝ่าฝืนกระทำผิด และเจ้าหน้าที่ได้จัดทำบันทึกรายงานให้ผู้บริหารทราบ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 13 :: 29/09/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการ ประจำเดือน กันยายน 2563
 โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่เทคนิคพร้อมรถยนต์สายตรวจ จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราควบคุมให้มีผู้ค่านำสินค้า หรือตั้งวางสิ่งของจำหน่ายบริเวณพื้นที่กวดขันพิเศษอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ในบริเวณผิวการจราจร สะพานลอยคนเดินข้าม ทางม้าลาย ตู้โทรศัพท์สาธารณะ ที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง และดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 โดยในเดือน กันยายน 2563 ไม่พบผู้ฝ่าฝืนกระทำผิด และเจ้าหน้าที่ได้จัดทำบันทึกรายงานให้ผู้บริหารทราบ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 14 :: 30/09/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.046 คิดเป็นร้อยละ 80.92
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

