



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย

รหัสโครงการ... : 50120000-3708

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 460,900 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 285,250 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางเขน / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางนัยนา ปานช้าง

ผู้ประสานงาน สยป : กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง โทร.1519

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานคร ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชนในการสัญจรทั้งทางบกและ ทางน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางน้ำ ซึ่งสถิติพบว่า ในแต่ละปีมีเด็กจมน้ำตายเป็นอันดับหนึ่งจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บต่างๆ จึงมีนโยบายให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาต้องว่ายน้ำเป็น ด้วยเหตุนี้สำนักงานเขตบางเขนจึงจัดทำโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัยขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางเขนว่ายน้ำเป็นสามารถช่วยเหลือตัวเองได้
2. เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางเขน มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง สมบูรณ์
3. เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางเขน สนใจการเล่นกีฬา ห่างไกลจากยาเสพติด
4. เพื่อให้นักเรียนสัญจรไปมาทางน้ำได้อย่างปลอดภัย

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

-นักเรียนในโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตบางเขน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 709 คน มีทักษะในการว่ายน้ำและสามารถช่วยเหลือตัวเองได้

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการและจัดทำบัญชีจัดสรรให้โรงเรียน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 1 ให้กับโรงเรียนบ้านบัวมล , โรงเรียนประชาภิบาล และโรงเรียนวัดไตรรัตนาราม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนดำเนินการจัดซื้อชุดว่ายน้ำพร้อมหมวก และนำนักเรียนชั้น ป.3 ไปว่ายน้ำ 2 โรงเรียน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 51,200 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนบ้านบัวมล , โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม และโรงเรียนประชาภิบาล นำนักเรียน ป.3 ไปว่ายน้ำแล้วเสร็จ ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกค่าตอบแทนครูสอนว่ายน้ำและ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทางน้ำ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 (โรงเรียนบ้านคลองบัว) และโรงเรียนได้ดำเนินการก่อกั้นผู้กั้น ค่าจัดซื้อชุดว่ายน้ำพร้อมหมวก และค่าจ้างเหมายานพาหนะ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 111,600 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนที่ดำเนินการนำนักเรียนไปว่ายน้ำแล้ว 4 โรงเรียน และเบิกจ่ายครบถ้วนแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 122,450 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนบ้านคลองบัว , โรงเรียนบ้านบัวมล , โรงเรียนประชาภิบาล และโรงเรียนวัดไตรรัตนาราม นำนักเรียน ป.3 ไปว่ายน้ำ แล้วเสร็จสิ้นแล้ว และเบิกจ่ายครบถ้วน ส่วนโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ ยกเลิกดำเนินการเนื่องจากกำหนดดำเนินการในภาคเรียนที่ 1/63 ซึ่งเป็นช่วงที่สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นไปตามหนังสือ ที่ กท 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: เนื่องจากโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ กำหนดดำเนินการภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นช่วงที่สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ยังไม่คลี่คลาย ประกอบกับหนังสือ ที่ กท 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 ได้มีแนวทางสำหรับโครงการที่บางโรงเรียนดำเนินการไปแล้ว แต่บางโรงเรียนยังไม่ได้ดำเนินการ ให้งดและยกเลิก ดังนั้นโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์จึงยกเลิกดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

