



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : คัดแยกกล่องเครื่องดื่มเพื่อนำไปใช้ประโยชน์

รหัสโครงการ... : 50120000-3730

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางเขน / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวคุณัญญา นิลผาย โทร. 5873

ผู้ประสานงาน สยป : กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง โทร. 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีนโยบายให้โรงพยาบาลและโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เลิกใช้พลาสติกและกล่องโฟม รวมทั้งรณรงค์ให้ชุมชนช่วยกันลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม โดยกรุงเทพมหานครจัดเก็บขยะได้กว่า 10,000 ตันต่อวัน ในจำนวนนี้เป็นขยะประเภทพลาสติก เช่น หลอด ถุงพลาสติก กล่องโฟม รวมทั้งพลาสติกประเภทอื่น มากถึง 1,000 ตันต่อวัน จำแนกเป็นขยะถุงพลาสติก จัดเก็บได้ 8 ล้านใบต่อวัน เมื่อเทียบจำนวนประชากร ในกรุงเทพมหานครกว่า 10 ล้านคน เฉลี่ยประชากร 1 คน จะใช้ถุงพลาสติกถึงวันละ 8 ใบทำให้กรุงเทพมหานคร ต้องจัดสรรงบประมาณจำนวนมาก เพื่อการกำจัดขยะ จึงมีนโยบายให้โรงพยาบาล และโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ลด ละ เลิก ใช้ถุงพลาสติก และกล่องโฟม รวมทั้งรณรงค์ให้ชุมชน ลดปริมาณการใช้พลาสติก ประเภทต่าง ๆ เพื่อดำเนินการตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร โรงเรียนในสังกัดเขตบางเขน จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนประชาภิบาล โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม โรงเรียนบ้านบัวมลและโรงเรียนบ้านคลองบัว ได้มียกเลิกการแจกถุงนม เปลี่ยนมาเป็นการแจกนมกล่อง โดยเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 เป็นต้นมา ทำให้มีขยะประเภทกล่องเครื่องดื่มเป็นจำนวนมากที่ต้องจัดเก็บ ดังนั้น เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะประเภทกล่องเครื่องดื่ม และนำขยะประเภทกล่องเครื่องดื่มไปใช้ประโยชน์ จึงได้จัดทำโครงการคัดแยกกล่องเครื่องดื่มเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ โดยการรวบรวมกล่องเครื่องดื่มจาก 5 โรงเรียนและประชาชนทั่วไป และนำส่งห้างสรรพสินค้า บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด เพื่อส่งต่อไปทำหลังคาสีเขียว มอบให้แก่ผู้ประสภภัย ตามโครงการหลังคาเขียว เพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภา)ยามยาก

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561-2565)
2. เพื่อส่งเสริมการนำขยะมาใช้ประโยชน์ และลดปริมาณขยะในพื้นที่เขตบางเขน
3. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนและเด็กนักเรียนเห็นความสำคัญและตระหนักในการมีส่วนร่วมในการรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. โรงเรียนในพื้นที่เขตบางเขน จำนวน 5 โรงเรียน ได้รณรงค์ให้นักเรียนทำความสะอาดกล่องเครื่องดื่ม และรวบรวมไว้เพื่อรอการจัดเก็บ
2. ส่งแบบรายงานให้สำนักสิ่งแวดล้อม ตามแบบรายงาน SWM 1-1 ประกอบด้วยชี้วัดเจราจาดกลอง ตัวชี้วัด 1) ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2560

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ / ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (เจราจาดกลอง) 2. การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560(2,419.97 ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2562 : ได้ดำเนินการเข้าจัดเก็บกล่องเครื่องดื่ม (กล่องนม) โรงเรียนในสังกัด 5 โรงเรียน จัดเก็บได้ปริมาณ 0.479 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2562 : ได้ดำเนินการเข้าจัดเก็บกล่องเครื่องดื่ม (กล่องนม) โรงเรียนในสังกัด 5 โรงเรียน จัดเก็บได้ปริมาณ 0.457 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2562 : ประจาเดือนธันวาคม 2562 ดำเนินการคัดแยกกล่องเครื่องดื่มโรงเรียนในสังกัดได้ 0.22 ตัน และคัดแยกในพื้นที่เขต ได้ 0.33 ตัน รวมคัดแยกได้ 0.55 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/1/2563 : ประจาเดือนมกราคม 2563 ดำเนินการคัดแยกกล่องเครื่องดื่มโรงเรียนในสังกัดได้ 0.22 ตัน และคัดแยกในพื้นที่เขต ได้ 0.77 ตัน รวมคัดแยกได้ 0.99 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/2/2563 : ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดำเนินการคัดแยกกล่องเครื่องดื่มโรงเรียนในสังกัดได้ 0.22 ตัน และคัดแยกในพื้นที่เขต ได้ 0.77 ตัน รวมคัดแยกได้ 0.99 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/3/2563 : ประจาเดือนมีนาคม 2563 ดำเนินการคัดแยกกล่องเครื่องดื่มโรงเรียนในสังกัดได้ 0.16 ตัน และคัดแยกในพื้นที่เขต ได้ 0.77 ตัน		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รวมคัดแยกได้ 0.93 ตัน			
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/4/2563 : ประจำเดือนเมษายน 2563 ดำเนินการคัดแยกกล่องเครื่องดื่มโรงเรียนในสังกัดได้ 0.002 ตัน และคัดแยกในพื้นที่เขต ได้ 0.001 ตัน รวมคัดแยกได้ 0.003 ตัน		
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 28/5/2563 : ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ดำเนินการคัดแยกกล่องเครื่องดื่มโรงเรียนในสังกัดได้ 0.002 ตัน และคัดแยกในพื้นที่เขต ได้ 0.001 ตัน รวมคัดแยกได้ 0.003 ตัน		
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 29/06/2563 : ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ดำเนินการคัดแยกกล่องเครื่องดื่มโรงเรียนในสังกัดได้ 0.002 ตัน และคัดแยกในพื้นที่เขต ได้ 0.001 ตัน รวมคัดแยกได้ 0.003 ตัน		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 29/7/2563 : ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ดำเนินการคัดแยกกล่องเครื่องดื่มโรงเรียนในสังกัดได้ 25 ตัน และคัดแยกในพื้นที่เขต ได้ 0.001 ตัน รวมคัดแยกได้ 25.001 ตัน		
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 28/8/2563 : ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ดำเนินการคัดแยกกล่องเครื่องดื่มโรงเรียนในสังกัดได้ 0.0180 ตัน และคัดแยกในพื้นที่เขต ได้ 0.001 ตัน รวมคัดแยกได้ 1.018 ตัน		
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : คัดแยกกล่องเครื่องดื่มเพื่อนำไปใช้ประโยชน์

รหัสโครงการ... : 50120000-3730

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางเขน / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวคุณัญญา นิลผาย โทร. 5873

ผู้ประสานงาน สยป : กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง โทร. 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีนโยบายให้โรงพยาบาลและโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เลิกใช้พลาสติกและกล่องโฟม รวมทั้งรณรงค์ให้ชุมชนช่วยกันลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม โดยกรุงเทพมหานครจัดเก็บขยะได้กว่า 10,000ตันต่อวัน ในจำนวนนี้เป็นขยะประเภทพลาสติก เช่น หลอด ถุงพลาสติก กล่องโฟม รวมทั้งพลาสติกประเภทอื่น มากถึง 1,000 ตันต่อวัน จำแนกเป็นขยะถุงพลาสติก จัดเก็บได้ 8 ล้านใบต่อวัน เมื่อเทียบจำนวนประชากร ในกรุงเทพมหานครกว่า 10 ล้านคน เฉลี่ยประชากร 1 คน จะใช้ถุงพลาสติกถึงวันละ 8 ใบทำให้กรุงเทพมหานคร ต้องจัดสรรงบประมาณจำนวนมาก เพื่อกำจัดขยะ จึงมีนโยบายให้โรงพยาบาล และโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ลด ละ เลิก ใช้ถุงพลาสติก และกล่องโฟม รวมทั้งรณรงค์ให้ชุมชน ลดปริมาณการใช้พลาสติก ประเภทต่าง ๆ เพื่อดำเนินการตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร

โรงเรียนในสังกัดเขตบางเขน จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนประชาภิบาล โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม โรงเรียนบ้านบัวมลและโรงเรียนบ้านคลองบัว ได้มียกเลิกการแจกถุงนม เปลี่ยนมาเป็นการแจกนมกล่อง โดยเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 เป็นต้นมา ทำให้มีขยะประเภทกล่องเครื่องดื่มเป็นจำนวนมากที่ต้องจัดเก็บ ดังนั้น เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะประเภทกล่องเครื่องดื่ม และนำขยะประเภทกล่องเครื่องดื่มไปใช้ประโยชน์ จึงได้จัดทำโครงการคัดแยกกล่องเครื่องดื่มเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ โดยการรวบรวมกล่องเครื่องดื่มจาก 5 โรงเรียนและประชาชนทั่วไป และนำส่งห้างสรรพสินค้า บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด เพื่อส่งต่อไปทำหลังคาสีเขียว มอบให้แก่ผู้ประสบภัย ตามโครงการหลังคาเขียว เพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภา)ยามยาก

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561-2565)
2. เพื่อส่งเสริมการนำขยะมาใช้ประโยชน์ และลดปริมาณขยะในพื้นที่เขตบางเขน
3. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนและเด็กนักเรียนเห็นความสำคัญและตระหนักในการมีส่วนร่วมในการรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. โรงเรียนในพื้นที่เขตบางเขน จำนวน 5 โรงเรียน ได้รณรงค์ให้นักเรียนทำความสะอาดกล่องเครื่องดื่ม และรวบรวมไว้เพื่อรอการจัดเก็บ
2. ส่งแบบรายงานให้สำนักสิ่งแวดล้อม ตามแบบรายงาน SWM 1-1 ประกอบด้วยตัวชี้วัดเจรจาตกลง ตัวชี้ที่ 1)ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2560

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City





ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: ๑.๑ - ปลดมลพิษ

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (เจรจากดกลาง) 2. การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560(2,419.97 ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2562 : ได้ดำเนินการเข้าจัดเก็บกล่องเครื่องดื่ม (กล่องนม) โรงเรียนในสังกัด 5 โรงเรียน จัดเก็บได้ปริมาณ 0.479 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2562 : ได้ดำเนินการเข้าจัดเก็บกล่องเครื่องดื่ม (กล่องนม) โรงเรียนในสังกัด 5 โรงเรียน จัดเก็บได้ปริมาณ 0.457 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2562 : ประจำเดือนธันวาคม 2562 ดำเนินการคัดแยกกล่องเครื่องดื่มโรงเรียนในสังกัดได้ 0.22 ตัน และคัดแยกในพื้นที่เขต ได้ 0.33 ตัน รวมคัดแยกได้ 0.55 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/1/2563 : ประจำเดือนมกราคม 2563 ดำเนินการคัดแยกกล่องเครื่องดื่มโรงเรียนในสังกัดได้ 0.22 ตัน และคัดแยกในพื้นที่เขต ได้ 0.77 ตัน รวมคัดแยกได้ 0.99 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/2/2563 : ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดำเนินการคัดแยกกล่องเครื่องดื่มโรงเรียนในสังกัดได้ 0.22 ตัน และคัดแยกในพื้นที่เขต ได้ 0.77 ตัน รวมคัดแยกได้ 0.99 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/3/2563 : ประจำเดือนมีนาคม 2563 ดำเนินการคัดแยกกล่องเครื่องดื่มโรงเรียนในสังกัดได้ 0.16 ตัน และคัดแยกในพื้นที่เขต ได้ 0.77 ตัน รวมคัดแยกได้ 0.93 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/4/2563 : ประจำเดือนเมษายน 2563 ดำเนินการคัดแยกกล่องเครื่องดื่มโรงเรียนในสังกัดได้ 0.002 ตัน และคัดแยกในพื้นที่เขต ได้ 0.001 ตัน รวมคัดแยกได้ 0.003 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/5/2563 : ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ดำเนินการคัดแยกกล่องเครื่องดื่มโรงเรียนในสังกัดได้ 0.002 ตัน และคัดแยกในพื้นที่เขต ได้ 0.001 ตัน รวมคัดแยกได้ 0.003 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/06/2563 : ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ดำเนินการคัดแยกกล่องเครื่องดื่มโรงเรียนในสังกัดได้ 0.002 ตัน และคัดแยกในพื้นที่เขต ได้ 0.001 ตัน รวมคัดแยกได้ 0.003 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/7/2563 : ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ดำเนินการคัดแยกกล่องเครื่องดื่มโรงเรียนในสังกัดได้ 25 ตัน และคัดแยกในพื้นที่เขต ได้ 0.001 ตัน รวมคัดแยกได้ 25.001 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 28/8/2563 : ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ดำเนินการคัดแยกกล่องเครื่องดื่มโรงเรียนในสังกัดได้ 0.0180 ตัน และคัดแยกในพื้นที่เขต ได้ 0.001 ตัน รวมคัดแยกได้ 1.018 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

