



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการแก้ไขปัญหาลูกบอลทิ้งมูลฝอยที่วางริมทางและที่รกร้างว่างเปล่าในพื้นที่เขต

รหัสโครงการ... : 50120000-3733

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางเขน / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวรวิทย์ สบายแท้ โทร. 5873

ผู้ประสานงาน สยป : กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง โทร.1519

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตบางเขน เป็นพื้นที่ที่มีความเจริญและเกิดการขยายตัวอย่างรวดเร็ว มีประชากรอยู่อาศัยและมีการก่อสร้างอาคารสูง และหมู่บ้านจัดสรรเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก

ทำให้การปฏิบัติงานด้านรักษาความสะอาดและดูแลพื้นที่สีเขียวไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควรพื้นที่เขตบางเขน

พบว่าพื้นที่วางริมทางหรือพื้นที่รกร้างว่างเปล่าทั้งของเอกชนหรือที่สาธารณะขาดการดูแลเอาใจใส่

ทำให้มีต้นไม้อายุสั้นและวัชพืชขึ้นเป็นจำนวนมากเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์มีพิษ

ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายและเป็นแหล่งก่อให้เกิดอาชญากรรมกับผู้พักอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง

อีกทั้งประสบปัญหาการจัดเก็บมูลฝอยที่มีผู้ลักลอบนำมาทิ้ง ซึ่งนับวันจะมีมากขึ้น

จึงได้จัดทำโครงการแก้ไขปัญหาลูกบอลทิ้งมูลฝอยที่วางริมทางและที่รกร้างว่างเปล่าในพื้นที่เขต โดยจัดให้มีการประชาสัมพันธ์

รณรงค์ส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วมให้กับประชาชนได้ทราบถึงกำหนดวันเวลาทิ้งเวลาเก็บขยะแต่ละประเภท การจัดเก็บขยะอย่างถูกวิธี

การดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย นำไปสู่การเป็นพื้นที่สะอาดสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นพื้นที่ที่น่าอยู่

คนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อป้องกันการลักลอบทิ้งมูลฝอยในพื้นที่วางริมทางหรือที่รกร้างว่างเปล่าพื้นที่เขต

2. เพื่อป้องกันปัญหามูลฝอยตกค้างในพื้นที่เขต □

3. เพื่อลดเรื่องการร้องเรียนในพื้นที่เขต

4. เพื่อให้พื้นที่เขตสะอาด เป็นระเบียบและมีสภาพแวดล้อมที่ดี

5. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและเจ้าของที่ดินในการแก้ไขปัญหาขยะในพื้นที่เขต

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดการมูลฝอยเพื่อแก้ปัญหา การลักลอบทิ้งมูลฝอยที่วางริมทาง อย่างน้อย 24 ครั้ง/ปี

2. จุดลักลอบทิ้งมูลฝอยที่วางริมทางหรือที่รกร้างว่างเปล่าในพื้นที่เขตได้รับการจัดการแก้ไข อย่างน้อยร้อยละ 20

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (เจรจากดกลาง) 8. (2) - ร้อยละของจุดลักลอบทิ้งมูลฝอยที่วางริมทางได้รับการจัดการแก้ไข (ผลลัพธ์)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2562 : จัดเตรียมร่างโครงการและขออนุมัติโครงการ และดำเนินการสำรวจข้อมูลฯ จำนวน 9 แห่ง ประจำเดือนตุลาคม 2562

ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์การจัดการมูลฝอย จำนวน 3 แห่ง และดำเนินการพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ลักลอบทิ้งมูลฝอยฯ ณ ซอยรามอินทรา

5 แยก 24 เมื่อวันที่ 24-25 ตุลาคม 2562

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2562 : ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์การจัดการมูลฝอยฯ จำนวน 3 แห่ง และดำเนินการพัฒนาทำความสะอาดฯ พื้นที่ลักลอบทิ้งมูลฝอยที่วางริมทางฯ ณ

พหลโยธิน 48 แยก 60

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2562 : ประจำเดือนธันวาคม 2562 ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์การจัดการมูลฝอย จำนวน 3 แห่ง และดำเนินการพัฒนาที่วางริมทางฯ ณ

ถนนรามอินทรา 5

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 31/1/2563 :ประจำเดือนมกราคม 2563 ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์การจัดการมูลฝอยฯ จำนวน 3 แห่ง

และพัฒนาที่วางริมทางและที่รกร้างว่างเปล่า ณบริเวณรามอินทรา 14 แยก 6-8

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 28/2/2563 : ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์การจัดการ จำนวน 3 แห่ง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| | |
|------------------|---|
| รายงานครั้งที่6 | และพัฒนาที่ว่างริมทางและที่รกร้างว่างเปล่าบริเวณซอยรามอินทรา 15 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/3/2563 : ประจำเดือนมีนาคม 2563 ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์การจัดการมูลฝอยฯ จำนวน 3 แห่ง |
| รายงานครั้งที่7 | และพัฒนาที่ว่างริมทางและที่รกร้างว่างเปล่า บริเวณถนนกาญจนาภิเษก ผังเลขคู่ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/4/2563 : ประจำเดือนเมษายน 2563 ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์การจัดการมูลฝอยเพื่อแก้ปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอย จำนวน 4 แห่ง |
| รายงานครั้งที่8 | และดำเนินการพัฒนาที่รกร้าง บักป้ายาลา ซอยรามอินทรา 14 แยก 6 และถนนวัชรพล บริเวณตรงข้ามเวนิส ดี โอริส แขวงท่าแร้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/5/2563 : ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์การจัดการมูลฝอย จำนวน 5 แห่ง และดำเนินการพัฒนาที่รกร้าง |
| รายงานครั้งที่9 | บักป้ายาลา ถนนกาญจนาภิเษก ผังเลขคู่ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 29/06/2563 : ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์การจัดการมูลฝอย จำนวน 3 แห่ง |
| รายงานครั้งที่10 | และดำเนินการพัฒนาพื้นที่รกร้างว่างเปล่า ณ ถนนประดิษฐ์มนูธรรม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 29/7/2563 : ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์การจัดการมูลฝอย จำนวน 3 แห่ง |
| รายงานครั้งที่11 | และดำเนินการพัฒนาที่รกร้างที่ประชาชนลักลอบนำมูลฝอยมาทิ้ง ณ ถนนเทพรัักษ์ ใกล้หมู่บ้านห้วยสแกรนด์เพลส บางเขน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/8/2563 : ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์การจัดการมูลฝอยฯ จำนวน 3 แห่ง |
| รายงานครั้งที่12 | และข้อมูลที่ลักลอบทิ้งมูลฝอยที่ว่างริมทางฯ ณ บริเวณ ประดิษฐ์มนูธรรม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 22/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอยที่ว่างริมทางและที่รกร้างว่างเปล่าในพื้นที่เขต

รหัสโครงการ... : 50120000-3733

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางเขน / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวรวิทย์ สบายแท้ โทร. 5873

ผู้ประสานงาน สยป : กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง โทร.1519

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตบางเขน เป็นพื้นที่ที่มีความเจริญและเกิดการขยายตัวอย่างรวดเร็ว มีประชากรอยู่อาศัยและมีการก่อสร้างอาคารสูง และหมู่บ้านจัดสรรเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก

ทำให้การปฏิบัติงานด้านรักษาความสะอาดและดูแลพื้นที่สีเขียวไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควรพื้นที่เขตบางเขนพบว่าพื้นที่ว่างริมทางหรือพื้นที่รกร้างว่างเปล่าทั้งของเอกชนหรือที่สาธารณะขาดการดูแลเอาใจใส่

ทำให้มีต้นไม้อายุสั้นขึ้นเป็นจำนวนมากเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์มีพิษ

ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายและเป็นแหล่งก่อให้เกิดอาชญากรรมกับผู้พักอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง

อีกทั้งประสบปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอยที่มีผู้ลักลอบนำมาทิ้ง ซึ่งนับวันจะมีมากขึ้น

จึงได้จัดทำโครงการแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอยที่ว่างริมทางและที่รกร้างว่างเปล่าในพื้นที่เขต โดยจัดให้มีการประชาสัมพันธ์

รณรงค์ส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วมให้กับประชาชนได้ทราบถึงกำหนดวันเวลาที่เวลาเก็บขยะแต่ละประเภท การจัดการขยะอย่างถูกวิธี

การดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย นำไปสู่การเป็นพื้นที่สะอาดสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นพื้นที่ที่น่าอยู่

คนในพื้นที่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อป้องกันการลักลอบทิ้งมูลฝอยในพื้นที่ว่างริมทางหรือที่รกร้างว่างเปล่าในพื้นที่เขต

2. เพื่อป้องกันปัญหามูลฝอยตกค้างในพื้นที่เขต

3. เพื่อลดเรื่องร้องเรียนในพื้นที่เขต

4. เพื่อให้พื้นที่เขตสะอาด เป็นระเบียบและมีสภาพแวดล้อมที่ดี

5. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและเจ้าของที่ดินในการแก้ไขปัญหาขยะในพื้นที่เขต

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดการมูลฝอยเพื่อแก้ปัญหา การลักลอบทิ้งมูลฝอยที่ว่างริมทาง อย่างน้อย 24 ครั้ง/ปี





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

2. จุดลึกลอบทิ้งมูลฝอยที่วางริมทางหรือที่รกร้างว่างเปล่าในพื้นที่เขตได้รับการจัดการแก้ไข อย่างน้อยร้อยละ 20

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (เจรจาตกลง) 8. (2) - ร้อยละของจุดลึกลอบทิ้งมูลฝอยที่วางริมทางได้รับการจัดการแก้ไข (ผลลัพธ์)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | |
|------------------|--|
| รายงานครั้งที่1 | :: 29/10/2562 : จัดเตรียมร่างโครงการและขออนุมัติโครงการ และดำเนินการสำรวจข้อมูล จำนวน 9 แห่ง ประจำเดือนตุลาคม 2562 ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์การจัดการมูลฝอย จำนวน 3 แห่ง และดำเนินการพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ลึกลอบทิ้งมูลฝอยฯ ณ ซอยรามอินทรา 5 แยก 24 เมื่อวันที่ 24-25 ตุลาคม 2562 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 29/11/2562 : ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์การจัดการมูลฝอยฯ จำนวน 3 แห่ง และดำเนินการพัฒนาทำความสะอาด พื้นที่ลึกลอบทิ้งมูลฝอยที่วางริมทางฯ ณ พหลโยธิน 48 แยก 60 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 24/12/2562 : ประจำเดือนธันวาคม 2562 ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์การจัดการมูลฝอย จำนวน 3 แห่ง และดำเนินการพัฒนาที่วางริมทางฯ ณ ถนนรามอินทรา 5 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 31/1/2563 : ประจำเดือนมกราคม 2563 ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์การจัดการมูลฝอยฯ จำนวน 3 แห่ง และพัฒนาที่วางริมทางและที่รกร้างว่างเปล่า ณบริเวณรามอินทรา 14 แยก 6-8 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 28/2/2563 : ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์การจัดการ จำนวน 3 แห่ง และพัฒนาที่วางริมทางและที่รกร้างว่างเปล่าบริเวณซอยรามอินทรา 15 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 30/3/2563 : ประจำเดือนมีนาคม 2563 ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์การจัดการมูลฝอยฯ จำนวน 3 แห่ง และพัฒนาที่วางริมทางและที่รกร้างว่างเปล่า บริเวณถนนกาญจนาภิเษก ผังเลขคู่ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 30/4/2563 : ประจำเดือนเมษายน 2563 ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์การจัดการมูลฝอยเพื่อแก้ปัญหาการลึกลอบทิ้งมูลฝอย จำนวน 4 แห่ง และดำเนินการพัฒนาที่รกร้าง บักปายฯลฯ ซอยรามอินทรา 14 แยก 6 และถนนวัชรพล บริเวณตรงข้ามเวนิส ดี โอริส แขวงท่าแร้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 28/5/2563 : ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์การจัดการมูลฝอย จำนวน 5 แห่ง และดำเนินการพัฒนาที่รกร้าง บักปายฯลฯ ถนนกาญจนาภิเษก ผังเลขคู่ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9 | :: 29/06/2563 : ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์การจัดการมูลฝอย จำนวน 3 แห่ง และดำเนินการพัฒนาพื้นที่รกร้างว่างเปล่า ณ ถนนประดิษฐ์มนูธรรม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่10 | :: 29/7/2563 : ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์การจัดการมูลฝอย จำนวน 3 แห่ง และดำเนินการพัฒนาที่รกร้างที่ประชาชนลักลอบนำมูลฝอยมาทิ้ง ณ ถนนเทพารักษ์ ใกล้หมู่บ้านหุ่ยส์แกรนด์เฟลส บางเขน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่11 | :: 28/8/2563 : ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์การจัดการมูลฝอยฯ จำนวน 3 แห่ง และข้อมูลที่ลึกลอบทิ้งมูลฝอยที่วางริมทางฯ ณ บริเวณ ประดิษฐ์มนูธรรม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่12 | :: 22/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

.....

