



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50120000-3750

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,678,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 3,373,990 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางเขน / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : คุณนัยนา ปานช้าง โทร.5876-7

ผู้ประสานงาน สยป : กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง โทร.1519

**1.3 หลักการและเหตุผล**

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

ได้กำหนดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

ซึ่งกรุงเทพมหานครได้รับงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนจำนวนหนึ่งและจัดสรรงบประมาณของกรุงเทพมหานคร

สมทบอีกส่วนหนึ่ง เพื่อให้โรงเรียนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักการที่กฎหมายกำหนด กล่าวคือจัดอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ทั้งนี้โรงเรียนจะต้องนำงบประมาณที่ได้รับไปบริหารจัดการทุก ๆ ด้าน ทั้งค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ ค่าสาธารณูปโภค

และในด้านการจัดการเรียนการสอนแต่สภาพปัจจุบันงบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

โดยที่ความคาดหวังของผู้ปกครองในการรับบริการของโรงเรียน ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน

โรงเรียนจึงต้องระดมทรัพยากรจากภายนอกเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมตามศักยภาพของแต่ละโรงเรียน

อันเป็นเหตุให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเหลื่อมล้ำกัน และโรงเรียนได้รับการร้องเรียนเสมอมา ดังนั้น

เพื่อให้งบประมาณที่จัดสรรให้โรงเรียนเพียงพอต่อการดำเนินการ จึงสมควรจัดสรรค่าใช้จ่ายรายหัวเด็กเพิ่มให้กับโรงเรียนจากที่ได้รับอยู่เดิม

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้โรงเรียนได้รับงบประมาณที่เพียงพอต่อการให้บริการทางการศึกษา แก่นักเรียน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

และเหมาะสมกับความต้องการของประชาชน

2. เพื่อให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนได้มาตรฐานทัดเทียมกันโดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณ ที่ต้องระดมทรัพยากรจากภายนอกเข้ามาสนับสนุน

3. เพื่อเป็นตัวอย่างของประเทศในการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ที่ต้องจัดสรรงบประมาณสมทบกับที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอย่างเพียงพอ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

-ด้านปริมาณ

จัดสรรค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนเพิ่มให้กับโรงเรียนจากที่ได้จัดสรรเพิ่มอีกหัวละ

600.-บาท ตามจำนวนนักเรียน 6,130 คน ใช้งบประมาณเป็นเงิน 3,678,000.-บาท/ปี

-ด้านคุณภาพ โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางเขนทุกโรงเรียน มีคุณภาพได้มาตรฐานสามารถประกัน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดกรอบแนวทางในการดำเนินการ เพื่อจัดทำโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: แจ้งบัญชีจัดสรรให้โรงเรียน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 / โรงเรียนบ้านบัวมด และโรงเรียนบ้านคลองบัว จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินตามโครงการเสนอขออนุมัติ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม และโรงเรียนประชาภิบาล ส่งแผนการใช้จ่ายเงินตามโครงการเสนอขออนุมัติ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 31/03/2564 : โรงเรียนจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินครบ 5 โรงเรียน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 30/04/2564 : โรงเรียนดำเนินการขอความเห็นชอบและประกาศสรรหาบริษัทประกันภัยอุบัติเหตุ เสนอ ผอ.เขต ทั้ง 5 โรงเรียน

- โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ ดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างในการจ้างเหมาตัดเย็บชุดพลู ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี

และผู้บำเพ็ญประโยชน์ พร้อมประกาศเผยแพร่แผนฯ





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่ 8	:: 31/05/2564 : - ทุกโรงเรียนสหราชอาณาจักรประกันภัยอุบัติเหตุ และขออนุมัติจัดทำประกันอุบัติเหตุ - โรงเรียนไทยนิยามฯ ดำเนินการขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง พร้อมขอเห็นชอบใช้ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง ที่กำหนด - โรงเรียนวัดไตรฯ ดำเนินการจ้างเหมาตัดเย็บชุดพลະ/ลูกเสือ/ยุวกาชาด ถึงขั้นสัญญา	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 29/06/2564 : - โรงเรียนไทยนิยามฯ เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาตัดเย็บชุดพลະ ชุดลูกเสือ ฯลฯ - โรงเรียนประชาธิปไตยสงขลานครินทร์ฯ จ้างเหมาตัดเย็บชุดพลະ แล้ว - โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม จ้างเหมาตัดเย็บชุดพลະ ลูกเสือ ยุวกาชาด ระหว่างสัญญา - โรงเรียนบ้านคลองบัว ดำเนินการซื้อชุดลูกเสือ ยุวกาชาด และจ้างเหมาตัดเย็บชุดพลະ ระหว่างสัญญา	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 30/07/2564 : โรงเรียนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตัดเย็บชุดพลະ ลูกเสือ ยุวกาชาด ฯลฯ - ร.ร.ประชาธิปไตย เบิกจ่ายแล้ว - ร.ร.วัดไตรฯ , ร.ร.บ้านคลองบัว , ร.ร.บ้านบัวมล ตรวจรับแล้ว รวบรวมเอกสารเบิกจ่าย รอแจ้งหนี้ ส่วนรายการประกันภัยอุบัติเหตุนักเรียน รวบรวมเอกสารเบิกจ่าย	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	:: 30/08/2564 : - ค่าประกันภัยอุบัติเหตุนักเรียน โรงเรียนเบิกจ่ายแล้ว 4 โรงเรียน คงเหลือ 1 โรงเรียน - ค่าชุดพลະ/ลูกเสือ/ยุวกาชาด/เนตรนารี ฯลฯ โรงเรียนไทยนิยามสงเคราะห์ระหว่างสัญญา /โรงเรียนบ้านคลองบัว รวบรวมเอกสารเบิกจ่าย / โรงเรียนบ้านบัวมล ส่งใบขอเบิกแล้ว / โรงเรียนประชาธิปไตยเบิกจ่ายแล้ว / โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม ส่งใบขอเบิกแล้ว	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12	:: 30/09/2564 : โรงเรียนเบิกจ่ายครบถ้วน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 1,295,180 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

