



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50120000-3779

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 286,600 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 245,062 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางเขน / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางภูษนิศา มั่งคั่ง โทร.5884,5885

ผู้ประสานงาน สยป : กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจการเงินการคลัง โทร.1519

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครโดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว จึงได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครขึ้น

เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของผู้คนในแต่ละท้องถิ่น

เผยแพร่แก่ประชาชนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางเขน ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน

กรุงเทพมหานคร เปิดให้ประชาชนเข้าชมสัปดาห์ละ 5 วัน ตั้งแต่ วันพุธถึงวันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ สำนักงานเขตบางเขน จึงได้จัดทำโครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร โดย

จ้างอาสาสมัครซึ่งผ่านการอบรมเกี่ยวกับงานพิพิธภัณฑ์จากสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ปฏิบัติงานประจำ จำนวน 2 คน

ทำหน้าที่อำนวยความสะดวก ให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับสถานที่สำคัญ แหล่งท่องเที่ยว วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

และเพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์ฯ จำนวน 1 ครั้ง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. สนับสนุนการดำเนินงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขตบางเขน โดยเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครและการบริหารจัดการด้านสาธารณูปโภค
2. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ความเป็นมา วิถีชีวิต และภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น
3. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับชุมชน และเป็นคลังปัญญาของคนในท้องถิ่นเขตบางเขน
4. เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขตบางเขน มีความพร้อมในการรองรับการเข้าเยี่ยมชมของประชาชน นักท่องเที่ยว และผู้สนใจทั่วไป ทั้งด้านกายภาพ

และองค์ประกอบด้านความรู้ โดยจัดให้มีการบริหารจัดการ และดูแลรักษาทางด้านสถานที่ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และการจัดกิจกรรมพิเศษ

ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด / จ้างและแต่งตั้งอาสาสมัครปฏิบัติงานตามโครงการ / เตรียมการจัดซื้อวัสดุ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2563 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว / เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครและค่าสาธารณูปโภคถึงเดือนตุลาคม 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 10,994 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2563 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครและค่าสาธารณูปโภคถึงเดือนพฤศจิกายน 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 9,235 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/01/2564 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครและค่าสาธารณูปโภคถึงเดือนธันวาคม 2563 / เตรียมการจัดซื้อวัสดุฯ / วางแผนการจัดกิจกรรมพิเศษฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 17,379 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครและค่าสาธารณูปโภคถึงเดือนมกราคม 2564 / เตรียมการจัดซื้อวัสดุฯ / วางแผนการจัดกิจกรรมพิเศษฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 13,851 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/03/2564 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครและค่าสาธารณูปโภคถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2564 / เตรียมการจัดซื้อวัสดุฯ / วางแผนการจัดกิจกรรมพิเศษฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 9,300 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2564 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครและค่าสาธารณูปโภคถึงเดือนมีนาคม 2564 / เตรียมการจัดซื้อวัสดุฯ / เตรียมวางแผนการจัดกิจกรรมพิเศษฯ		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 15,836 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	:: 28/05/2564 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครและค่าสาธารณูปโภค ถึงเดือนเมษายน 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 28,577 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/06/2564 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครและค่าสาธารณูปโภค ถึงเดือนพฤษภาคม 2564 / เลื่อนการจัดกิจกรรมพิเศษเนื่องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 22,031 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/07/2564 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครและค่าสาธารณูปโภค ถึงเดือนมิถุนายน 2564 / เลื่อนการจัดกิจกรรมพิเศษเนื่องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 21,218 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 28/08/2564 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครและค่าสาธารณูปโภค ถึงเดือนกรกฎาคม 2564 / เลื่อนการจัดกิจกรรมพิเศษเนื่องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 23,565 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 28/09/2564 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครและค่าสาธารณูปโภค ถึงเดือนกันยายน 2564 / งดการจัดกิจกรรมพิเศษเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 73,076 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

