



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่เขตบางเขน

รหัสโครงการ... : 50120000-3820

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางเขน / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางภูษณิศา มั่งคั่ง โทร.5884-5

ผู้ประสานงาน สยป : สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล โทร.1519

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตบางเขน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่เขตบางเขน
2. เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนฯ อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน

- ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
- ร้อยละความสำเร็จของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี มีการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Service)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ และจัดทำแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่เขตประจำเดือน
	เดือนตุลาคม 2563 จัดจำหน่ายสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน วันที่ 26-30 ตุลาคม 2563 ณ สำนักงานเขตบางเขน
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2563 : จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ และจัดทำแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่เขตประจำเดือน
	เดือนพฤศจิกายน 2563 จัดจำหน่ายสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน วันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2563 ณ สำนักงานเขตบางเขน
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2563 : จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ และจัดทำแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่เขตประจำเดือนธันวาคม 2563 จัดจำหน่ายสินค้า
	OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน วันที่ 21- 30 ธันวาคม 2563 ณ สำนักงานเขตบางเขน
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/01/2564 : จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ และจัดทำแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่เขตประจำเดือนมกราคม 2564 จัดจำหน่ายสินค้า
	OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน วันที่ 25-29 มกราคม 2564 ณ สำนักงานเขตบางเขน
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ และจัดทำแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่เขตประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
	จัดจำหน่ายสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน วันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สำนักงานเขตบางเขน
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/03/2564 : จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ และจัดทำแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่เขตประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
	จัดจำหน่ายสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน วันที่ 22-26 มีนาคม 2564 ณ สำนักงานเขตบางเขน
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2564 : งดการจัดกิจกรรมตามแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่เขตประจำเดือนเมษายน 2564 ณ สำนักงานเขตบางเขน
	เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/05/2564 : งดการจัดกิจกรรมตามแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่เขตประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ณ สำนักงานเขตบางเขน
	เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/06/2564 : งดการจัดกิจกรรมตามแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่เขตประจำเดือนมิถุนายน 2564 ณ สำนักงานเขตบางเขน
	เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่10





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 11 :: 29/07/2564 : งดการจัดกิจกรรมตามแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่เขตประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ณ สำนักงานเขตบางเขน
 เนื่องจากแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: 28/08/2564 : งดการจัดกิจกรรมตามแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่เขตประจำเดือนสิงหาคม 2564 ณ สำนักงานเขตบางเขน
 เนื่องจากแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: 28/09/2564 : งดการจัดกิจกรรมตามแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่เขตประจำเดือนกันยายน 2564 ณ สำนักงานเขตบางเขน
 เนื่องจากแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

