



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการแก้ไขปัญหาลักลอบทิ้งมูลฝอยที่วางริมทางและที่รกร้างว่างเปล่าในพื้นที่เขต

รหัสโครงการ... : 50120000-3832

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางเขน / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวรวิทย์ สบายแท้ โทร. 5873

ผู้ประสานงาน สยป : กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง โทร.1519

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตบางเขน เป็นพื้นที่ที่มีความเจริญและเกิดการขยายตัวอย่างรวดเร็ว มีประชากรอยู่อาศัยและมีการก่อสร้างอาคารสูง และหมู่บ้านจัดสรรเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก

ทำให้การปฏิบัติงานด้านรักษาความสะอาดและดูแลพื้นที่สีเขียวไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควรพื้นที่เขตบางเขน

พบว่าพื้นที่วางริมทางหรือพื้นที่รกร้างว่างเปล่าทั้งของเอกชนหรือที่สาธารณะขาดการดูแลเอาใจใส่

ทำให้มีต้นไม้และวัชพืชขึ้นเป็นจำนวนมากเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์มีพิษ

ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายและเป็นแหล่งก่อให้เกิดอาชญากรรมกับผู้อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง

อีกทั้งประสบปัญหาการจัดเก็บมูลฝอยที่มีผู้ลักลอบนำมาทิ้ง ซึ่งนับวันจะมีมากขึ้น

จึงได้จัดทำโครงการแก้ไขปัญหาลักลอบทิ้งมูลฝอยที่วางริมทางและที่รกร้างว่างเปล่าในพื้นที่เขต โดยจัดให้มีการประชาสัมพันธ์

รมรณรงค์ส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วมให้กับประชาชนได้ทราบถึงกำหนดวันเวลาทิ้งขยะแต่ละประเภท การจัดเก็บขยะอย่างถูกวิธี

การดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย นำไปสู่การเป็นพื้นที่สะอาดสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นพื้นที่ที่น่าอยู่

คนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อป้องกันการลักลอบทิ้งมูลฝอยในพื้นที่วางริมทางหรือที่รกร้างว่างเปล่าพื้นที่เขต

2. เพื่อป้องกันปัญหามูลฝอยตกค้างในพื้นที่เขต □

3. เพื่อลดเรื่องการร้องเรียนในพื้นที่เขต

4. เพื่อให้พื้นที่เขตสะอาด เป็นระเบียบและมีสภาพแวดล้อมที่ดี

5. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและเจ้าของที่ดินในการแก้ไขปัญหาขยะในพื้นที่เขต

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดการมูลฝอยเพื่อแก้ปัญหา การลักลอบทิ้งมูลฝอยที่วางริมทาง อย่างน้อย 24 ครั้ง/ปี

2. จุดลักลอบทิ้งมูลฝอยที่วางริมทางหรือที่รกร้างว่างเปล่าในพื้นที่เขตได้รับการจัดการแก้ไข อย่างน้อยร้อยละ 20

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

ร้อยละ 30 (3,148.95 ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : เสนออนุมัติโครงการ/สำรวจพื้นที่ลักลอบทิ้งมูลฝอยที่วางริมทางและที่รกร้างว่างเปล่าในพื้นที่เขต		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : จัดทำแผนการดำเนินงานตามโครงการ/ดำเนินการแก้ไขปัญหาลักลอบทิ้งมูลฝอย จำนวน 3 แห่ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 31/12/2563 : ดำเนินการพัฒนาพื้นที่การลักลอบทิ้งมูลฝอยที่วางริมทาง จำนวน 3 แห่ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 30/01/2564 : ดำเนินการพัฒนาพื้นที่ลักลอบทิ้งมูลฝอย 2 แห่ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/18/2021 : รอผลการดำเนินงานเดือนกุมภาพันธ์ 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/03/2564 : ดำเนินการพัฒนาพื้นที่รกร้างว่างเปล่า ที่วางที่เอกชนที่ประชาชนลักลอบนำขยะมูลฝอยมาทิ้ง จำนวน 4 แห่ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/04/2564 : ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาลักลอบทิ้งมูลฝอยที่วางริมทางและที่รกร้างว่างเปล่า จำนวน 3 แห่ง		
	ด้วยการลอบรื้อป้องกันการลักลอบนำขยะมาทิ้งภายในพื้นที่เขต		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 8	:: 29/05/2564 : ประจำเดือนเมษายน 2564 ได้ดำเนินการพัฒนาแก้ไขปัญหาลักลอบทิ้งมูลฝอยที่วางริมทางและที่รกร้างว่างเปล่าในพื้นที่เขตรวมจำนวน 4 แห่ง พร้อมล้อมรั้วป้องกันการลักลอบทิ้งขยะในพื้นที่รกร้างหรือที่วางริมทาง			: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่ 9	:: 30/06/2564 : ได้ดำเนินการพัฒนาพื้นที่ที่วางริมทางและที่รกร้างว่างเปล่าในพื้นที่เขต ถนนรามอินทรา ซอย 5 แยก 20 ซอยรามอินทรา ซอย 25 ซอยสุขภิบาล 5 แยก 15 และริมทางเท้าในพื้นที่เขต	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 30/07/2564 : ได้ดำเนินการพัฒนาที่รกร้างว่างเปล่าและที่ประชาชนลักลอบนำมูลฝอยมาทิ้งภายในพื้นที่เขต จำนวน 3 แห่ง 1.ซอยรามอินทรา 25 แยก 13 2.ถนนสุขภิบาล 5 ซอย 20 และ 3.ซอยรามอินทรา 22 แยก 9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	:: 31/08/2564 : ได้ดำเนินการพัฒนาพื้นที่การลักลอบทิ้งมูลฝอยที่วางริมทางและที่รกร้างว่างเปล่าในพื้นที่เขต จำนวน 3 แห่ง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12	:: 29/09/2564 : ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการแก้ไขปัญหาลักลอบทิ้งมูลฝอยที่วางริมทางและที่รกร้างว่างเปล่าในพื้นที่เขต

รหัสโครงการ... : 50120000-3832

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางเขน / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวริทธิ์ สบายแท้ โทร. 5873

ผู้ประสานงาน สยป : กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง โทร.1519

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตบางเขน เป็นพื้นที่ที่มีความเจริญและเกิดการขยายตัวอย่างรวดเร็ว มีประชากรอยู่อาศัยและมีการก่อสร้างอาคารสูง และหมู่บ้านจัดสรรเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก

ทำให้การปฏิบัติงานด้านรักษาความสะอาดและดูแลพื้นที่สีเขียวไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควรพื้นที่เขตบางเขนพบว่าพื้นที่วางริมทางหรือพื้นที่รกร้างว่างเปล่าทั้งของเอกชนหรือที่สาธารณะขาดการดูแลเอาใจใส่

ทำให้มีต้นไม้และวัชพืชขึ้นเป็นจำนวนมากเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์มีพิษ

ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายและเป็นแหล่งก่อให้เกิดอาชญากรรมกับผู้พักอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง

อีกทั้งประสบปัญหาการจับกุมมูลฝอยที่มีผู้ลักลอบนำมาทิ้ง ซึ่งนับวันจะมีมากขึ้น

จึงได้จัดทำโครงการแก้ไขปัญหาลักลอบทิ้งมูลฝอยที่วางริมทางและที่รกร้างว่างเปล่าในพื้นที่เขต โดยจัดให้มีการประชาสัมพันธ์

รณรงค์ส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วมให้กับประชาชนได้ทราบถึงกำหนดวันเวลาทิ้งเวลาเก็บขยะแต่ละประเภท การจัดเก็บขยะอย่างถูกวิธี

การดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย นำไปสู่การเป็นพื้นที่สะอาดสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นพื้นที่ที่น่าอยู่

คนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อป้องกันการลักลอบทิ้งมูลฝอยในพื้นที่วางริมทางหรือที่รกร้างว่างเปล่าพื้นที่เขต

2. เพื่อป้องกันปัญหามูลฝอยตกค้างในพื้นที่เขต

3. เพื่อลดเรื่องการร้องเรียนในพื้นที่เขต

4. เพื่อให้พื้นที่เขตสะอาด เป็นระเบียบและมีสภาพแวดล้อมที่ดี

5. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและเจ้าของที่ดินในการแก้ไขปัญหาขยะในพื้นที่เขต

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดการมูลฝอยเพื่อแก้ปัญหา การลักลอบทิ้งมูลฝอยที่วางริมทาง อย่างน้อย 24 ครั้ง/ปี

2. จุดลักลอบทิ้งมูลฝอยที่วางริมทางหรือที่รกร้างว่างเปล่าในพื้นที่เขตได้รับการจัดการแก้ไข อย่างน้อยร้อยละ 20

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

ร้อยละ 30 (3,148.95 ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ



รายงานครั้งที่ 1





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่2	:: 30/10/2563 : เสนออนุมัติโครงการ/สำรวจพื้นที่ลัดลอบทั้งมูลฝอยที่วางริมทางและที่รกร้างว่างเปล่าในพื้นที่เขต :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/11/2563 : จัดทำแผนการดำเนินงานตามโครงการ/ดำเนินการแก้ไขปัญหาลัดลอบทั้งมูลฝอย จำนวน 3 แห่ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/12/2563 : ดำเนินการพัฒนาพื้นที่การลัดลอบทั้งมูลฝอยที่วางริมทาง จำนวน 3 แห่ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 30/01/2564 : ดำเนินการพัฒนาพื้นที่ลัดลอบทั้งมูลฝอย 2 แห่ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 2/18/2021 : รอผลการดำเนินงานเดือนกุมภาพันธ์ 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 31/03/2564 : ดำเนินการพัฒนาพื้นที่รกร้างว่างเปล่า ที่ว่างที่เอกชนที่ประชาชนลักลอบนำขยะมูลฝอยมาทิ้ง จำนวน 4 แห่ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 30/04/2564 : ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาลัดลอบทั้งมูลฝอยที่วางริมทางและที่รกร้างว่างเปล่า จำนวน 3 แห่ง ด้วยการลอบรั้วป้องกันการลักลอบนำขยะมาทิ้งภายในพื้นที่เขต :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/05/2564 : ประจำเดือนเมษายน 2564 ได้ดำเนินการพัฒนาแก้ไขปัญหาลัดลอบทั้งมูลฝอยที่วางริมทางและที่รกร้างว่างเปล่าในพื้นที่เขต รวมจำนวน 4 แห่ง พร้อมลอบรั้วป้องกันการลักลอบทิ้งขยะในพื้นที่รกร้างหรือที่ว่างริมทาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/06/2564 : ได้ดำเนินการพัฒนาพื้นที่ที่ว่างริมทางและที่รกร้างว่างเปล่าในพื้นที่เขต ถนนรามอินทรา ซอย 5 แยก 20 ซอยรามอินทรา ซอย 25 ซอยสุขภิบาล 5 แยก 15 และริมทางเท้าในพื้นที่เขต :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 30/07/2564 : ได้ดำเนินการพัฒนาที่รกร้างว่างเปล่าและที่ประชาชนลักลอบนำมูลฝอยมาทิ้งภายในพื้นที่เขต จำนวน 3 แห่ง 1.ซอยรามอินทรา 25 แยก 13 2.ถนนสุขภิบาล 5 ซอย 20 และ 3.ซอยรามอินทรา 22 แยก 9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 31/08/2564 : ได้ดำเนินการพัฒนาพื้นที่การลัดลอบทั้งมูลฝอยที่วางริมทางและที่รกร้างว่างเปล่าในพื้นที่เขต จำนวน 3 แห่ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 29/09/2564 : ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....