



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : คัดแยกกล่องเครื่องดื่มเพื่อนำไปใช้ประโยชน์

รหัสโครงการ... : 50120000-3836

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางเขน / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวคุณัญญา นิลผาย โทร. 5873

ผู้ประสานงาน สยป : กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง โทร. 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีนโยบายให้โรงพยาบาลและโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เลิกใช้พลาสติกและกล่องโฟม รวมทั้งรณรงค์ให้ชุมชนช่วยกันลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม โดยกรุงเทพมหานครจัดเก็บขยะได้กว่า 10,000 ตันต่อวัน ในจำนวนนี้เป็นขยะประเภทพลาสติก เช่น หลอด ถุงพลาสติก กล่องโฟม รวมทั้งพลาสติกประเภทอื่น มากถึง 1,000 ตันต่อวัน จำแนกเป็นขยะถุงพลาสติกจัดเก็บได้ 8 ล้านใบต่อวัน เมื่อเทียบจำนวนประชากร ในกรุงเทพมหานครกว่า 10 ล้านคน เฉลี่ยประชากร 1 คน จะใช้ถุงพลาสติกถึงวันละ 8 ใบทำให้กรุงเทพมหานคร ต้องจัดสรรงบประมาณจำนวนมาก เพื่อการกำจัดขยะ จึงมีนโยบายให้โรงพยาบาล และโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ลด ละ เลิก ใช้ถุงพลาสติก และกล่องโฟม รวมทั้งรณรงค์ให้ชุมชน ลดปริมาณการใช้พลาสติก ประเภทต่าง ๆ เพื่อดำเนินการตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร โรงเรียนในสังกัดเขตบางเขน จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนประชาภิบาล โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม โรงเรียนบ้านบัวมลและโรงเรียนบ้านคลองบัว ได้มียกเลิกการแจกถุงนม เปลี่ยนมาเป็นการแจกนมกล่อง โดยเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 เป็นต้นมา ทำให้มีขยะประเภทกล่องเครื่องดื่มเป็นจำนวนมากที่ต้องจัดเก็บ ดังนั้น เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะประเภทกล่องเครื่องดื่ม และนำขยะประเภทกล่องเครื่องดื่มไปใช้ประโยชน์ จึงได้จัดทำโครงการคัดแยกกล่องเครื่องดื่มเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ โดยการรวบรวมกล่องเครื่องดื่มจาก 5 โรงเรียนและประชาชนทั่วไป และนำส่งห้างสรรพสินค้า บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด เพื่อส่งต่อไปทำหลังคาสีเขียว มอบให้แก่ผู้ประสภภัยตามโครงการหลังคาเขียว เพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภา)ยามยาก

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561-2565)
2. เพื่อส่งเสริมการนำขยะมาใช้ประโยชน์ และลดปริมาณขยะในพื้นที่เขตบางเขน
3. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนและเด็กนักเรียนเห็นความสำคัญและตระหนักในการมีส่วนร่วมในการรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. โรงเรียนในพื้นที่เขตบางเขน จำนวน 5 โรงเรียน ได้รณรงค์ให้นักเรียนทำความสะอาดกล่องเครื่องดื่ม และรวบรวมไว้เพื่อรอการจัดเก็บ
2. ส่งแบบรายงานให้สำนักสิ่งแวดล้อม ตามแบบรายงาน SWM 1-1 ประกอบด้วยชี้วัดเจราจาตลง ตัวชี้วัด 1) ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2560

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ / ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

ร้อยละ 30 (3,148.95 ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : ประจำเดือนตุลาคม 2563 ดำเนินการจัดเก็บกล่องนมโรงเรียนในสังกัดได้ 20.5 กิโลกรัม ปริมาณรวม 0.1545 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ดำเนินการจัดเก็บกล่องนมโรงเรียนในสังกัดได้ 19.5 กิโลกรัม ปริมาณรวม 0.232 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 31/12/2563 : ประจำเดือนธันวาคม 2563 ดำเนินการจัดเก็บกล่องนมโรงเรียนในสังกัดได้ 13 กิโลกรัม ปริมาณรวม 0.083 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 30/01/2564 : ประจำเดือนมกราคม 2564 ดำเนินการจัดเก็บกล่องนมโรงเรียนในสังกัดได้ 16 กิโลกรัม ปริมาณรวม 0.335 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/19/2021 : รอผลการดำเนินงานเดือนกุมภาพันธ์ 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/03/2564 : ดำเนินการจัดเก็บกล่องเครื่องดื่มโรงเรียนในสังกัดได้ 28 กก.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/04/2564 : ดำเนินการคัดแยกกล่องนมโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้ 31 กก. ในพื้นที่เขตได้ 233 กก.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่ 8





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 29/05/2564 : ประจําเดือนเมษายน 2564 ดำเนินการจัดเก็บกล่องนม จากรถเก็บนมมูลฝอย จำนวน 200 กก. รวมคัดแยกกล่องนมได้ 239 กก.

รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 30/06/2564 : กล่องเครื่องดื่มโรงเรียนในสังกัด 5 กก.(เนื่องจากโรงเรียนปิดภาคเรียน) รวมจัดเก็บกล่องเครื่องดื่ม 566 กก.ส่งรายงานให้สำนักสิ่งแวดล้อม เป็นประจำทุกเดือน

รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 30/07/2564 : การเก็บรวบรวมกล่องเครื่องดื่มในสถานศึกษาได้ 5.1 กิโลกรัม ในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 52 กิโลกรัม ปริมาณรวม 57 กิโลกรัม

รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 31/08/2564 : ประจําเดือนกรกฎาคม 2564 ดำเนินการจัดเก็บกล่องนมโรงเรียนในสังกัด 5 โรงเรียน ได้ปริมาณ 5.5 กิโลกรัม

รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 29/09/2564 : เป็นไปตามเป้าหมายที่สำนักสิ่งแวดล้อม กำหนด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : คัดแยกกล่องเครื่องดื่มเพื่อนำไปใช้ประโยชน์

รหัสโครงการ... : 50120000-3836

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางเขน / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวคุณัญญา นิลผาย โทร. 5873

ผู้ประสานงาน สยป : กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง โทร. 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีนโยบายให้โรงพยาบาลและโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เลิกใช้พลาสติกและกล่องโฟม รวมทั้งรณรงค์ให้ชุมชนช่วยกันลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม โดยกรุงเทพมหานครจัดเก็บขยะได้กว่า 10,000ตันต่อวัน ในจำนวนนี้เป็นขยะประเภทพลาสติก เช่น หลอด ถุงพลาสติก กล่องโฟม รวมทั้งพลาสติกประเภทอื่น มากถึง 1,000 ตันต่อวัน จำแนกเป็นขยะถุงพลาสติก จัดเก็บได้ 8 ล้านใบต่อวัน เมื่อเทียบจำนวนประชากร ในกรุงเทพมหานครกว่า 10 ล้านคน เฉลี่ยประชากร 1 คน จะใช้ถุงพลาสติกถึงวันละ 8 ใบทำให้กรุงเทพมหานคร ต้องจัดสรรงบประมาณจำนวนมาก เพื่อกำจัดขยะ จึงมีนโยบายให้โรงพยาบาล และโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ลด ละ เลิก ใช้ถุงพลาสติก และกล่องโฟม รวมทั้งรณรงค์ให้ชุมชน ลดปริมาณการใช้พลาสติก ประเภทต่าง ๆ เพื่อดำเนินการตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร โรงเรียนในสังกัดเขตบางเขน จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนประชาภิบาล โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม โรงเรียนบ้านบัวมลและโรงเรียนบ้านคลองบัว ได้ยกเลิกการแจกกล่องนม เปลี่ยนมาเป็นการแจกนมกล่อง โดยเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 เป็นต้นมา ทำให้มีขยะประเภทกล่องเครื่องดื่มเป็นจำนวนมากที่ต้องจัดเก็บ ดังนั้น เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะประเภทกล่องเครื่องดื่ม และนำขยะประเภทกล่องเครื่องดื่มไปใช้ประโยชน์ จึงได้จัดทำโครงการคัดแยกกล่องเครื่องดื่มเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ โดยการรวบรวมกล่องเครื่องดื่มจาก 5 โรงเรียนและประชาชนทั่วไป และนำส่งห้างสรรพสินค้า บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด เพื่อส่งต่อไปทำหลังคาสีเขียว มอบให้แก่ผู้ประสบภัย ตามโครงการหลังคาเขียว เพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภา)ยามยาก

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561-2565)
- 2.เพื่อส่งเสริมการนำขยะมาใช้ประโยชน์ และลดปริมาณขยะในพื้นที่เขตบางเขน
- 3.เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนและเด็กนักเรียนเห็นความสำคัญและตระหนักในการมีส่วนร่วมในการรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 1.โรงเรียนในพื้นที่เขตบางเขน จำนวน 5 โรงเรียน ได้รับรณรงค์ให้นักเรียนทำความสะอาดกล่องเครื่องดื่ม และรวบรวมไว้เพื่อรอการจัดเก็บ
- 2.ส่งแบบรายงานให้สำนักสิ่งแวดล้อม ตามแบบรายงาน SWM 1-1 ประกอบด้วยชี้วัดเจรจาตกลง ตัวชี้วัด 1)ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2560

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

ร้อยละ 30 (3,148.95 ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2563 : ประจําเดือนตุลาคม 2563 ดำเนินการจัดเก็บกล่องนมโรงเรียนในสังกัดได้ 20.5 กิโลกรัม ปริมาณรวม 0.1545 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 2





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่3	:: 30/11/2563 : ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ดำเนินการจัดเก็บกล่องนมโรงเรียนในสังกัดได้ 19.5 กิโลกรัม ปริมาณรวม 0.232 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/12/2563 : ประจำเดือนธันวาคม 2563 ดำเนินการจัดเก็บกล่องนมโรงเรียนในสังกัดได้ 13 กิโลกรัม ปริมาณรวม 0.083 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 30/01/2564 : ประจำเดือนมกราคม 2564 ดำเนินการจัดเก็บกล่องนมโรงเรียนในสังกัดได้ 16 กิโลกรัม ปริมาณรวม 0.335 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 2/19/2021 : รอผลการดำเนินงานเดือนกุมภาพันธ์ 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 31/03/2564 : ดำเนินการจัดเก็บกล่องเครื่องดื่มโรงเรียนในสังกัดได้ 28 กก. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 30/04/2564 : ดำเนินการคัดแยกกล่องนมโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้ 31 กก. ในพื้นที่เขตได้ 233 กก. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/05/2564 : ประจำเดือนเมษายน 2564 ดำเนินการจัดเก็บกล่องนม จากรถเก็บขนมูลฝอย จำนวน 200 กก. รวมคัดแยกกล่องนมได้ 239 กก. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/06/2564 : กล่องเครื่องดื่มโรงเรียนในสังกัด 5 กก.(เนื่องจากโรงเรียนปิดภาคเรียน) รวมจัดเก็บกล่องเครื่องดื่ม 566 กก.ส่งรายงานให้สำนักสิ่งแวดล้อม เป็นประจำทุกเดือน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 30/07/2564 : การเก็บรวบรวมกล่องเครื่องดื่มในสถานศึกษาได้ 5.1 กิโลกรัม ในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 52 กิโลกรัม ปริมาณรวม 57 กิโลกรัม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 31/08/2564 : ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ได้ดำเนินการจัดเก็บกล่องนมโรงเรียนในสังกัด 5 โรงเรียน ได้ปริมาณ 5.5 กิโลกรัม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 29/09/2564 : เป็นไปตามเป้าหมายที่สำนักสิ่งแวดล้อม กำหนด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

