



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาแก่บุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง

รหัสโครงการ... : 50120000-3963

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,578,400 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,528,900 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางเขน / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางณอมศรี คงทน โทร.5876

ผู้ประสานงาน สยป : กองยุทธศาสตร์และปฏิบัติการเงินการคลัง โทร.1519

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตบางเขนมีบทบาทหน้าที่สำคัญประการหนึ่ง คือการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 5 โรงเรียน จัดการศึกษาในระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กระบวนการจัดการศึกษาจำเป็นต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู้ ความสามารถเต็มตามศักยภาพ ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ จัดกระบวนการเรียนการสอนสู่นักเรียน จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาความรู้ ทัศนคติให้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางเขนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์และนโยบายของการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

สำนักงานเขตบางเขนตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา รวมถึงผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตบางเขน จึงได้จัดทำโครงการสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องขึ้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทัศนคติให้กว้างไกล นำมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาผู้เรียน และเป็นผู้กำหนดทิศทางการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนทั้งด้านความรู้ คุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2565 : เตรียมการ และจัดทำโครงการ โดยกำหนดดำเนินการในเดือน ก.พ.66		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2565 : ขออนุมัติโครงการฯ ประสานโรงเรียนส่งรายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2565 : กำหนดดำเนินการช่วง ก.พ.- มี.ค.66		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/01/2566 : ขออนุมัติเงินจัดสรรงวดที่ 2 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคำสั่งให้เข้ารับการศึกษาดูงาน กำหนดดำเนินการแบบพักค้าง 2 วัน 1 คืน ณ จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 3 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 21-22 ก.พ.2566 รุ่นที่ 2 วันที่ 27-28 ก.พ.2566 และรุ่นที่ 3 วันที่ 1-2 มี.ค.2566 ผู้เข้าร่วมโครงการรุ่นละ 165 คน รวมทั้งสิ้น 495 คน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2566 : ดำเนินการจัดสัมมนาศึกษาดูงานรุ่นที่ 1 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 21-22 ก.พ.2566 ณ จังหวัดเพชรบุรี		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/03/2566 : ดำเนินการสัมมนาศึกษาดูงาน แบบพักค้าง 2 วัน 1 คืน จำนวน 3 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 21-22 ก.พ.2566 รุ่นที่ 2 วันที่ 27-28 ก.พ.2566 และรุ่นที่ 3 วันที่ 1-2 มี.ค.2566 ณ จังหวัดเพชรบุรี เบิกจ่ายแล้วบางส่วน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 375,550 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/04/2566 : เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 1,153,350 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาแก่บุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง

รหัสโครงการ... : 50120000-3963

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,578,400 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,528,900 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางเขน / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางณอมศรี คงทน โทร.5876

ผู้ประสานงาน สยป : กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจการเงินการคลัง โทร.1519

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตบางเขนมีบทบาทหน้าที่สำคัญประการหนึ่ง คือการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 5 โรงเรียน จัดการศึกษาในระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กระบวนการจัดการศึกษาจำเป็นต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู้ ความสามารถเต็มตามศักยภาพ ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ จัดกระบวนการเรียนการสอนสู่ผู้เรียน จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาความรู้ วิสัยทัศน์ให้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางเขนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์และนโยบายของการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สำนักงานเขตบางเขนตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา รวมถึงผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตบางเขน จึงได้จัดทำโครงการสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องขึ้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูนประสบการณ์และวิสัยทัศน์ให้กว้างไกล นำมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาผู้เรียน และเป็นผู้กำหนดทิศทางการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนทั้งด้านความรู้ คุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2565 : เตรียมการ และจัดทำโครงการ โดยกำหนดดำเนินการในเดือน ก.พ.66		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2565 : ขออนุมัติโครงการฯ ประสานโรงเรียนส่งรายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2565 : กำหนดดำเนินการช่วง ก.พ.- มี.ค.66		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/01/2566 : ขออนุมัติเงินจัดสรรงวดที่ 2 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคำสั่งให้เข้ารับการศึกษาดูงาน กำหนดดำเนินการแบบพักค้าง 2 วัน 1 คืน ณ จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 3 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 21-22 ก.พ.2566 รุ่นที่ 2 วันที่ 27-28 ก.พ.2566 และรุ่นที่ 3 วันที่ 1-2 มี.ค.2566 ผู้เข้าร่วมโครงการรุ่นละ 165 คน รวมทั้งสิ้น 495 คน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2566 : ดำเนินการจัดสัมมนาศึกษาดูงานรุ่นที่ 1 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 21-22 ก.พ.2566 ณ จังหวัดเพชรบุรี		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/03/2566 : ดำเนินการสัมมนาศึกษาดูงาน แบบพักค้าง 2 วัน 1 คืน จำนวน 3 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 21-22 ก.พ.2566 รุ่นที่ 2 วันที่ 27-28 ก.พ.2566 และรุ่นที่ 3 วันที่ 1-2 มี.ค.2566 ณ จังหวัดเพชรบุรี เบิกจ่ายแล้วบางส่วน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 375,550 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/04/2566 : เบิกจ่ายเรียบร้อย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 1,153,350 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ





ชื่อโครงการ/กิจกรรม





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

: โครงการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาแก่บุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง

รหัสโครงการ... : 50120000-3963

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,578,400 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,528,900 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางเขน / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางณอมศรี คงทน โทร.5876

ผู้ประสานงาน สยป : กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจการเงินการคลัง โทร.1519

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตบางเขนมีบทบาทหน้าที่สำคัญประการหนึ่ง คือการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 5 โรงเรียน จัดการศึกษาในระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กระบวนการจัดการศึกษาจำเป็นต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู้ ความสามารถเต็มตามศักยภาพ ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ จัดกระบวนการเรียนการสอนสู่ผู้เรียน จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาความรู้ วิสัยทัศน์ให้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางเขนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์และนโยบายของการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

สำนักงานเขตบางเขนตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา รวมถึงผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตบางเขน จึงได้จัดทำโครงการสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องขึ้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และวิสัยทัศน์ให้กว้างไกล นำมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาผู้เรียน และเป็นผู้กำหนดทิศทางการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนทั้งด้านความรู้ คุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2565 : เตรียมการ และจัดทำโครงการ โดยกำหนดดำเนินการในเดือน ก.พ.66		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2565 : ขออนุมัติโครงการฯ ประสานโรงเรียนส่งรายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2565 : กำหนดดำเนินการช่วง ก.พ.- มี.ค.66		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/01/2566 : ขออนุมัติเงินจัดสรรงวดที่ 2 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคำสั่งให้เข้ารับการศึกษาดูงาน กำหนดดำเนินการแบบพักค้าง 2 วัน 1 คืน ณ จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 3 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 21-22 ก.พ.2566 รุ่นที่ 2 วันที่ 27-28 ก.พ.2566 และรุ่นที่ 3 วันที่ 1-2 มี.ค.2566 ผู้เข้าร่วมโครงการรุ่นละ 165 คน รวมทั้งสิ้น 495 คน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2566 : ดำเนินการจัดสัมมนาศึกษาดูงานรุ่นที่ 1 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 21-22 ก.พ.2566 ณ จังหวัดเพชรบุรี		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/03/2566 : ดำเนินการสัมมนาศึกษาดูงาน แบบพักค้าง 2 วัน 1 คืน จำนวน 3 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 21-22 ก.พ.2566 รุ่นที่ 2 วันที่ 27-28 ก.พ.2566 และรุ่นที่ 3 วันที่ 1-2 มี.ค.2566 ณ จังหวัดเพชรบุรี เบิกจ่ายแล้วบางส่วน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 375,550 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/04/2566 : เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 1,153,350 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาแก่บุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง



รหัสโครงการ...





: 50120000-3963





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
งบประมาณที่ได้รับ : 1,578,400 บาท
งบประมาณที่ใช้ไป : 1,528,900 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางเขน / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางณอมศรี คงทน โทร.5876

ผู้ประสานงาน สยป : กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจการเงินการคลัง โทร.1519

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตบางเขนมีบทบาทหน้าที่สำคัญประการหนึ่ง คือการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 5 โรงเรียน จัดการศึกษาในระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กระบวนการจัดการศึกษาจำเป็นต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู้ ความสามารถเต็มตามศักยภาพ ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ จัดกระบวนการเรียนการสอนสู่นักเรียน จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาความรู้ วิทยาทศน์ให้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางเขนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์และนโยบายของการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สำนักงานเขตบางเขนตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา รวมถึงผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตบางเขน จึงได้จัดทำโครงการสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องขึ้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และวิทยาทศน์ให้กว้างไกล นำมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาผู้เรียน และเป็นผู้กำหนดทิศทางการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนทั้งด้านความรู้ คุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2565 : เตรียมการ และจัดทำโครงการ โดยกำหนดดำเนินการในเดือน ก.พ.66 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2565 : ขออนุมัติโครงการฯ ประสานโรงเรียนส่งรายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2565 : กำหนดดำเนินการช่วง ก.พ.- มี.ค.66 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/01/2566 : ขออนุมัติเงินจัดสรรงวดที่ 2 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคำสั่งให้เข้ารับการศึกษาดูงาน กำหนดดำเนินการแบบพักค้าง 2 วัน 1 คืน ณ จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 3 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 21-22 ก.พ.2566 รุ่นที่ 2 วันที่ 27-28 ก.พ.2566 และรุ่นที่ 3 วันที่ 1-2 มี.ค.2566 ผู้เข้าร่วมโครงการรุ่นละ 165 คน รวมทั้งสิ้น 495 คน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2566 : ดำเนินการจัดสัมมนาศึกษาดูงานรุ่นที่ 1 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 21-22 ก.พ.2566 ณ จังหวัดเพชรบุรี :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/03/2566 : ดำเนินการจัดสัมมนาศึกษาดูงาน แบบพักค้าง 2 วัน 1 คืน จำนวน 3 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 21-22 ก.พ.2566 รุ่นที่ 2 วันที่ 27-28 ก.พ.2566 และรุ่นที่ 3 วันที่ 1-2 มี.ค.2566 ณ จังหวัดเพชรบุรี เบิกจ่ายแล้วบางส่วน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 375,550 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/04/2566 : เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 1,153,350 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

