



## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50130000-3693

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 450,080 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 310,370 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ผู้ประสานงาน สยป : นายพีรพัฒน์ ทับบำรุง

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

โรคไข้เลือดออกเป็น 1 ใน 5 ของโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร โดยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในกรุงเทพมหานครปี 2563

( 5 มกราคม - 10 ตุลาคม 2563 ) พบว่ามีผู้ป่วยสะสมจำนวน 4,277 คน อัตราป่วย 75.48 ต่อแสนประชากร

โดยสัดส่วนผู้ป่วยเปรียบเทียบกับประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ 6.77

ซึ่งอัตราป่วยอยู่ในระดับสูงและยังเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญลำดับต้นๆของกรุงเทพมหานคร ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตทั้งในด้านการเจ็บป่วย การเสียชีวิต สูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

ซึ่งไข้เลือดออกมีปัจจัยสนับสนุนมาจากความหนาแน่น แออัด วิถีชีวิตและการเคลื่อนย้ายประชากร

ทำให้ไม่สามารถจัดการกับพาหะนำโรคและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้ตามเป้าหมาย การแก้ไขปัญหา โรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ

จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วน โดยให้ความสำคัญกับการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง

เพื่อลดจำนวนยุงลายพาหะนำโรค ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรค ดังนั้น การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายโดยเฉพาะ

การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพื้นที่จึงสำคัญ และสอดคล้องกับการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ได้มีการรับรองมติ ?สานพลังปราบยุงลาย

โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน? เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาเรื่องไข้เลือดออกอย่างยั่งยืน เริ่มจากครัวเรือน ชุมชน หน่วยงาน ทำทุกคน ทำทุกที่

จำเป็นต้องอาศัยการขับเคลื่อนจากหลายภาคส่วนทั้งเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ องค์กร ชุมชน สังคม ครอบครัว และบุคคล

โดยนำแนวทางการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน(Integrated Vector Management) มาบริหารจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ

รวมถึงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก ของประชาชน ผู้บริหารองค์กร

และผู้เกี่ยวข้องทุกระดับในทิศทางเดียวกันและประสานความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง

สำนักงานเขตมีนบุรี ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชนในกลุ่มต่างๆ

เพื่อแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

จึงได้จัดทำโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานครขึ้น

เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ให้ประชาชนในพื้นที่เขตมีนบุรีมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องโรคไข้เลือดออกและตระหนักถึงความสำคัญในการช่วยกันป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โรคติดต่อเชื้อไวรัสซิกา และโรคปวดข้อยุงลายในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อเสริมสร้างระบบกลไกในการดำเนินงานด้านการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตมีนบุรี2.2

เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทุกระดับ ให้เกิดความร่วมมือ ในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง2.3

เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย2.4 เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

โรคติดต่อเชื้อไวรัสซิกา และโรคปวดข้อยุงลาย ด้วยตนเอง

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินกิจกรรมชุมชนการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน ในชุมชน 63 ชุมชนในพื้นที่เขตมีนบุรี

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2564 :

- จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ และขออนุมัติเงินประจำงวด

- ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

- จัดทำแผนปฏิบัติงานเดือนตุลาคม 2564

- ปฏิบัติงานตามแผนฯ จัดกิจกรรมรณรงค์ในชุมชน 12 ครั้ง





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2564 : 1. จัดทำแผนปฏิบัติงานเดือนพฤศจิกายน 2564 2. ปฏิบัติงานตามแผน 3. เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เดือนตุลาคม 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 24,720 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2564 : 1. จัดทำแผนปฏิบัติงานเดือนธันวาคม 2564 2. ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน 12 ครั้ง 3. เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์เดือนพฤศจิกายน 2564 33,920 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 33,920 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/01/2565 : 1. จัดทำแผนการปฏิบัติงานเดือนมกราคม 2565 2. ปฏิบัติงานตามแผน 3. เบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนธันวาคม 2564 23320 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 23,320 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2565 : 1. จัดทำแผนปฏิบัติงานเดือนกุมภาพันธ์ 2565 2. ปฏิบัติงานตามแผนฯ จำนวน 8 ชุมชน 3. เบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ เดือนมกราคม 2565 เป็นเงิน 19,080 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 19,080 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2565 : 1. จัดทำแผนปฏิบัติงานเดือนมีนาคม 2565 2. ปฏิบัติงานตามแผน 3. เบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 16960 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 16,960 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/04/2565 : 1. จัดทำแผนปฏิบัติงานเดือนเมษายน 2565 2. ดำเนินการตามแผนฯ 3. เบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนมีนาคม 2565 25,440 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 25,440 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 26/05/2565 : 1. จัดทำแผนปฏิบัติงานเดือนพฤษภาคม 2565 2. ปฏิบัติงานตามแผน 12 ครั้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/06/2565 : 1. จัดทำแผนปฏิบัติงานเดือนมิถุนายน 2565 2. ปฏิบัติงานตามแผน จำนวน 22 ครั้ง (ชุมชน) 3. เบิกจ่ายค่าตอบแทน เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2565 เป็นเงิน 37,410 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 37,410 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 27/07/2565 : 1. จัดทำแผนปฏิบัติงานเดือนกรกฎาคม 2565 2. ปฏิบัติงานตามแผน ฯ จำนวน 19 ครั้ง 3. เบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ เดือนมิถุนายน 2565 จำนวน 38,720 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 38,720 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 25/08/2565 : 1. จัดทำแผนปฏิบัติงานเดือน สิงหาคม 2565 2. ปฏิบัติงานตามแผน 3. เบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือน กรกฎาคม 2565 40280 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 40,280 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 09/09/2565 :		





## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

ตุลาคม 2564- กันยายน 2565

1. จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน 151 ครั้ง
2. นีตพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายในบ้านผู้ป่วย 41 ราย
3. นีตพ่นสารเคมีสถานศึกษา สถานะที่ราชการ และอื่นๆเพื่อป้องกันควบคุมโรค จำนวน 50 ครั้ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 50,520 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50130000-3693

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 450,080 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 310,370 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ผู้ประสานงาน สยป : นายพีรพัฒน์ ทับบำรุง

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

โรคไข้เลือดออกเป็น 1 ใน 5 ของโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร โดยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในกรุงเทพมหานครปี 2563

( 5 มกราคม - 10 ตุลาคม 2563 ) พบว่ามีผู้ป่วยสะสมจำนวน 4,277 คน อัตราป่วย 75.48 ต่อแสนประชากร

โดยสัดส่วนผู้ป่วยเปรียบเทียบกับประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ 6.77

ซึ่งอัตราป่วยอยู่ในระดับสูงและยังเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญลำดับต้นๆของกรุงเทพมหานคร ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตทั้งในด้านการเจ็บป่วย

การเสียชีวิต สูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

ซึ่งไข้เลือดออกมีปัจจัยสนับสนุนมาจากความหนาแน่น แออัด วิถีชีวิตและการเคลื่อนย้ายประชากร

ทำให้ไม่สามารถจัดการกับพาหะนำโรคได้ตามเป้าหมาย การแก้ไข้ปัญหา โรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ

จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วน โดยให้ความสำคัญกับการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง

เพื่อลดจำนวนยุงลายพาหะนำโรค ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรค ดังนั้น การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายโดยเฉพาะ

การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพื้นที่จึงสำคัญ และสอดคล้องกับการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ได้มีการรับรองมติ ?สถานพลังปราบยุงลาย

โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน? เพื่อให้เกิดการแก้ไข้ปัญหาเรื่องไข้เลือดออกอย่างยั่งยืน เริ่มจากครัวเรือน ชุมชน หน่วยงาน ทำทุกคน ทำทุกที่

จำเป็นต้องอาศัยการขับเคลื่อนจากหลายภาคส่วนทั้งเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ องค์กร ชุมชน สังคม ครอบครัว และบุคคล

โดยนำแนวทางจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน(Integrated Vector Management) มาบริหารจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ

รวมถึงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก ของประชาชน ผู้บริหารองค์กร

และผู้เกี่ยวข้องทุกระดับในทิศทางเดียวกันและประสานความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง

สำนักงานเขตมีนบุรี ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชนในกลุ่มต่างๆ

เพื่อแก้ไข้ปัญหาโรคไข้เลือดออกให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

จึงได้จัดทำโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไข้ปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานครขึ้น

เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ให้ประชาชนในพื้นที่เขตมีนบุรีมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องโรคไข้เลือดออกและตระหนักถึงความสำคัญในการช่วยกันป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด

ออก โรคติดต่อเชื้อไวรัสซิกา และโรคปวดข้อยุงลายในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อเสริมสร้างระบบกลไกในการดำเนินงานด้านการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตมีนบุรี2.2

เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทุกระดับ ให้เกิดความร่วมมือ ในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง2.3

เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย2.4 เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

โรคติดต่อเชื้อไวรัสซิกา และโรคปวดข้อยุงลาย ด้วยตนเอง

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินกิจกรรมชุมชนการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน ในชุมชน 63 ชุมชนในพื้นที่เขตมีนบุรี

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

#### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ





รายงานครั้งที่ 1





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่1	<p>:: 27/10/2564 :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ และขออนุมัติเงินประจำงวด</li><li>- ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ</li><li>- จัดทำแผนปฏิบัติงานเดือนตุลาคม 2564</li><li>- ปฏิบัติงานตามแผนฯ จัดกิจกรรมรณรงค์ในชุมชน 12 ครั้ง</li></ul> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	<p>:: 26/11/2564 :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. จัดทำแผนปฏิบัติงานเดือนพฤศจิกายน 2564</li><li>2. ปฏิบัติงานตามแผน</li><li>3. เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เดือนตุลาคม 2564</li></ol> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 24,720 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	<p>:: 24/12/2564 :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. จัดทำแผนปฏิบัติงานเดือนธันวาคม 2564</li><li>2. ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน 12 ครั้ง</li><li>3. เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์เดือนพฤศจิกายน 2564 33,920 บาท</li></ol> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 33,920 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	<p>:: 28/01/2565 :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. จัดทำแผนการปฏิบัติงานเดือนมกราคม 2565</li><li>2. ปฏิบัติงานตามแผน</li><li>3. เบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนธันวาคม 2564 23320</li></ol> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 23,320 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	<p>:: 25/02/2565 :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. จัดทำแผนปฏิบัติงานเดือนกุมภาพันธ์ 2565</li><li>2. ปฏิบัติงานตามแผนฯ จำนวน 8 ชุมชน</li><li>3. เบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ เดือนมกราคม 2565 เป็นเงิน 19,080 บาท</li></ol> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 19,080 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	<p>:: 25/03/2565 :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. จัดทำแผนปฏิบัติงานเดือนมีนาคม 2565</li><li>2. ปฏิบัติงานตามแผน</li><li>3. เบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 16960 บาท</li></ol> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 16,960 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	<p>:: 27/04/2565 :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. จัดทำแผนปฏิบัติงานเดือนเมษายน 2565</li><li>2. ดำเนินการตามแผนฯ</li><li>3. เบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนมีนาคม 2565 25,440 บาท</li></ol> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 25,440 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	<p>:: 26/05/2565 :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. จัดทำแผนปฏิบัติงานเดือนพฤษภาคม 2565</li><li>2. ปฏิบัติงานตามแผน 12 ครั้ง</li></ol> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	<p>:: 28/06/2565 :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. จัดทำแผนปฏิบัติงานเดือนมิถุนายน 2565</li><li>2. ปฏิบัติงานตามแผน จำนวน 22 ครั้ง (ชุมชน)</li><li>3. เบิกจ่ายค่าตอบแทน เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2565 เป็นเงิน 37,410 บาท</li></ol> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 37,410 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	<p>:: 27/07/2565 :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. จัดทำแผนปฏิบัติงานเดือนกรกฎาคม 2565</li><li>2. ปฏิบัติงานตามแผนฯ จำนวน 19 ครั้ง</li><li>3. เบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ เดือนมิถุนายน 2565 จำนวน 38,720 บาท</li></ol> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 38,720 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	<p>:: 25/08/2565 :</p>		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

1. จัดทำแผนปฏิบัติงานเดือน สิงหาคม 2565

2. ปฏิบัติงานตามแผน

3. เบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือน กรกฎาคม 2565 40280 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 40,280 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 09/09/2565 :

ตุลาคม 2564- กันยายน 2565

1. จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน 151 ครั้ง

2. นีตพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายในบ้านผู้ป่วย 41 ราย

3. นีตพ่นสารเคมีสถานศึกษา สถานที่ราชการ และอื่นๆเพื่อป้องกันควบคุมโรค จำนวน 50 ครั้ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 50,520 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50130000-3693

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 450,080 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 310,370 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ผู้ประสานงาน สยป : นายพีรพัฒน์ ทับบำรุง

**1.3 หลักการและเหตุผล**

โรคไข้เลือดออกเป็น 1 ใน 5 ของโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร โดยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในกรุงเทพมหานครปี 2563

( 5 มกราคม - 10 ตุลาคม 2563 ) พบว่ามีผู้ป่วยสะสมจำนวน 4,277 คน อัตราป่วย 75.48 ต่อแสนประชากร

โดยสัดส่วนผู้ป่วยเปรียบเทียบกับประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ 6.77

ซึ่งอัตราป่วยอยู่ในระดับสูงและยังเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญลำดับต้นๆของกรุงเทพมหานคร ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตทั้งในด้านการเจ็บป่วย

การเสียชีวิต สูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

ซึ่งไข้เลือดออกมีปัจจัยสนับสนุนมาจากความหนาแน่น แออัด วิถีชีวิตและการเคลื่อนย้ายประชากร

ทำให้ไม่สามารถจัดการกับพาหะนำโรคได้ตามเป้าหมาย การแก้ไขปัญหา โรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ

จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วน โดยให้ความสำคัญกับการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง

เพื่อลดจำนวนยุงลายพาหะนำโรค ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรค ดังนั้น การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายโดยเฉพาะ

การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพื้นที่จึงสำคัญ และสอดคล้องกับการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ได้มีการรับรองมติ ?สานพลังปราบยุงลาย

โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน? เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาเรื่องไข้เลือดออกอย่างยั่งยืน เริ่มจากครัวเรือน ชุมชน หน่วยงาน ทำทุกคน ทำทุกที่

จำเป็นต้องอาศัยการขับเคลื่อนจากหลายภาคส่วนทั้งเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ องค์กร ชุมชน สังคม ครอบครัว และบุคคล

โดยนำแนวทางการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน(Integrated Vector Management) มาบริหารจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ

รวมถึงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก ของประชาชน ผู้บริหารองค์กร

และผู้เกี่ยวข้องทุกระดับในทิศทางเดียวกันและประสานความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง

สำนักงานเขตมีนบุรี ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชนในกลุ่มต่างๆ

เพื่อแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

จึงได้จัดทำโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานครขึ้น

เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ให้ประชาชนในพื้นที่เขตมีนบุรีมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องโรคไข้เลือดออกและตระหนักถึงความสำคัญในการช่วยกันป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด

ออก โรคติดต่อไวรัสซิกา และโรคปวดข้อยุงลายในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

2.1 เพื่อเสริมสร้างระบบกลไกในการดำเนินงานด้านการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตมีนบุรี2.2

เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทุกระดับ ให้เกิดความร่วมมือ ในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง2.3

เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย2.4 เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

โรคติดต่อไวรัสซิกา และโรคปวดข้อยุงลาย ด้วยตนเอง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ดำเนินกิจกรรมชุมชนการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน ในชุมชน 63 ชุมชนในพื้นที่เขตมีนบุรี

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**





ประเด็นยุทธศาสตร์





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2564 : - จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ และขออนุมัติเงินประจำงวด - ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - จัดทำแผนปฏิบัติงานเดือนตุลาคม 2564 - ปฏิบัติงานตามแผนฯ จัดกิจกรรมรณรงค์ในชุมชน 12 ครั้ง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2564 : 1. จัดทำแผนปฏิบัติงานเดือนพฤศจิกายน 2564 2. ปฏิบัติงานตามแผน 3. เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เดือนตุลาคม 2564	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 24,720 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2564 : 1. จัดทำแผนปฏิบัติงานเดือนธันวาคม 2564 2. ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน 12 ครั้ง 3. เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์เดือนพฤศจิกายน 2564 33,920 บาท	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 33,920 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/01/2565 : 1. จัดทำแผนการปฏิบัติงานเดือนมกราคม 2565 2. ปฏิบัติงานตามแผน 3. เบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนธันวาคม 2564 23320	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 23,320 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2565 : 1. จัดทำแผนปฏิบัติงานเดือนกุมภาพันธ์ 2565 2. ปฏิบัติงานตามแผนฯ จำนวน 8 ชุมชน 3. เบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ เดือนมกราคม 2565 เป็นเงิน 19,080 บาท	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 19,080 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2565 : 1. จัดทำแผนปฏิบัติงานเดือนมีนาคม 2565 2. ปฏิบัติงานตามแผน 3. เบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 16960 บาท	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 16,960 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/04/2565 : 1. จัดทำแผนปฏิบัติงานเดือนเมษายน 2565 2. ดำเนินการตามแผนฯ 3. เบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนมีนาคม 2565 25,440 บาท	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 25,440 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 26/05/2565 : 1. จัดทำแผนปฏิบัติงานเดือนพฤษภาคม 2565 2. ปฏิบัติงานตามแผน 12 ครั้ง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/06/2565 : 1. จัดทำแผนปฏิบัติงานเดือนมิถุนายน 2565 2. ปฏิบัติงานตามแผน จำนวน 22 ครั้ง (ชุมชน) 3. เบิกจ่ายค่าตอบแทน เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2565 เป็นเงิน 37,410 บาท	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 37,410 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 27/07/2565 :			





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

<p>1.จัดทำแผนปฏิบัติงานเดือนกรกฎาคม 2565          2.ปฏิบัติงานตามแผน ฯ จำนวน 19 ครั้ง          3. เบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ เดือนมิถุนายน 2565 จำนวน 38,720 บาท          :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 38,720 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
<p>รายงานครั้งที่11 :: 25/08/2565 :</p> <p>1. จัดทำแผนปฏิบัติงานเดือน สิงหาคม 2565          2. ปฏิบัติงานตามแผน          3. เบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือน กรกฎาคม 2565 40280 บาท          :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 40,280 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
<p>รายงานครั้งที่12 :: 09/09/2565 :</p> <p>ตุลาคม 2564- กันยายน 2565          1. จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน 151 ครั้ง          2. ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายในบ้านผู้ป่วย 41 ราย          3. ฉีดพ่นสารเคมีสถานศึกษา สถานะที่ราชการ และอื่นๆเพื่อป้องกันควบคุมโรค จำนวน 50 ครั้ง          :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 50,520 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50130000-3693	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565
เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 450,080 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 310,370 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ผู้ประสานงาน สยป : นายพีรพัฒน์ ทับบำรุง

**1.3 หลักการและเหตุผล**

โรคไข้เลือดออกเป็น 1 ใน 5 ของโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร โดยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในกรุงเทพมหานครปี 2563 ( 5 มกราคม - 10 ตุลาคม 2563 ) พบว่ามีผู้ป่วยสะสมจำนวน 4,277 คน อัตราป่วย 75.48 ต่อแสนประชากร โดยสัดส่วนผู้ป่วยเปรียบเทียบกับประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ 6.77 ซึ่งอัตราป่วยอยู่ในระดับสูงและยังเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญลำดับต้นๆของกรุงเทพมหานคร ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตทั้งในด้านการเจ็บป่วย การเสียชีวิต สูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

ซึ่งไข้เลือดออกมีปัจจัยสนับสนุนมาจากความหนาแน่น แออัด วิธีชีวิตและการเคลื่อนย้ายประชากร ทำให้ไม่สามารถจัดการกับภาชนะแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้ตามเป้าหมาย การแก้ไขปัญหาระบาดของโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วน โดยให้ความสำคัญกับการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดจำนวนยุงลายพาหะนำโรค ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรค ดังนั้น การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายโดยเฉพาะ การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพื้นที่จึงสำคัญ และสอดคล้องกับการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ได้มีการรับรองมติ ?สานพลังปราบยุงลาย โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน? เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาระบาดของโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืน เริ่มจากครัวเรือน ชุมชน หน่วยงาน ทำทุกคน ทำทุกที่ จำเป็นต้องอาศัยการขับเคลื่อนจากหลายภาคส่วนทั้งเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ องค์กร ชุมชน สังคม ครอบครัว และบุคคล โดยนำแนวทางการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน(Integrated Vector Management) มาบริหารจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ รวมถึงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก ของประชาชน ผู้บริหารองค์กร และผู้เกี่ยวข้องทุกระดับในทิศทางเดียวกันและประสานความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง

สำนักงานเขตมีนบุรี ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชนในกลุ่มต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน จึงได้จัดทำโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานครขึ้น เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนในพื้นที่เขตมีนบุรีมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องโรคไข้เลือดออกและตระหนักถึงความสำคัญในการช่วยกันป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โรคติดต่อเชื้อไวรัสซิกา และโรคปวดข้อยุงลายในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 2.1 เพื่อเสริมสร้างระบบกลไกในการดำเนินงานด้านการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตมีนบุรี2.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทุกระดับ ให้เกิดความร่วมมือ ในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง2.3





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 2.4 เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคปวดข้อยุงลาย ด้วยตนเอง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ดำเนินกิจกรรมชุมชนการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน ในชุมชน 63 ชุมชนในพื้นที่เขตมีนบุรี

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2564 :

- จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ และขออนุมัติเงินประจำงวด
- ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- จัดทำแผนปฏิบัติงานเดือนตุลาคม 2564
- ปฏิบัติงานตามแผนฯ จัดกิจกรรมรณรงค์ในชุมชน 12 ครั้ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2564 :

- 1. จัดทำแผนปฏิบัติงานเดือนพฤศจิกายน 2564
- 2. ปฏิบัติงานตามแผน
- 3. เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เดือนตุลาคม 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 24,720 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2564 :

- 1. จัดทำแผนปฏิบัติงานเดือนธันวาคม 2564
- 2. ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน 12 ครั้ง
- 3. เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์เดือนพฤศจิกายน 2564 33,920 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 33,920 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/01/2565 :

- 1. จัดทำแผนการปฏิบัติงานเดือนมกราคม 2565
- 2. ปฏิบัติงานตามแผน
- 3. เบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนธันวาคม 2564 23320

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 23,320 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/02/2565 :

- 1. จัดทำแผนปฏิบัติงานเดือนกุมภาพันธ์ 2565
- 2. ปฏิบัติงานตามแผนฯ จำนวน 8 ชุมชน
- 3. เบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ เดือนมกราคม 2565 เป็นเงิน 19,080 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 19,080 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 25/03/2565 :

- 1. จัดทำแผนปฏิบัติงานเดือนมีนาคม 2565
- 2. ปฏิบัติงานตามแผน
- 3. เบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 16960 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 16,960 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/04/2565 :

- 1. จัดทำแผนปฏิบัติงานเดือนเมษายน 2565
- 2. ดำเนินการตามแผนฯ
- 3. เบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนมีนาคม 2565 25,440 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 25,440 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 26/05/2565 :

- 1. จัดทำแผนปฏิบัติงานเดือนพฤษภาคม 2565
- 2. ปฏิบัติงานตามแผน 12 ครั้ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 28/06/2565 :





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- รายงานครั้งที่10
1. จัดทำแผนปฏิบัติงานเดือนมิถุนายน 2565
  2. ปฏิบัติงานตามแผน จำนวน 22 ครั้ง (ชุมชน)
  3. เบิกจ่ายค่าตอบแทน เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2565 เป็นเงิน 37,410 บาท
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 37,410 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- :: 27/07/2565 :
- รายงานครั้งที่11
1. จัดทำแผนปฏิบัติงานเดือนกรกฎาคม 2565
  2. ปฏิบัติงานตามแผน ฯ จำนวน 19 ครั้ง
  3. เบิกจ่ายค่าตอบแทน ฯ เดือนมิถุนายน 2565 จำนวน 38,720 บาท
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 38,720 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- :: 25/08/2565 :
- รายงานครั้งที่12
1. จัดทำแผนปฏิบัติงานเดือน สิงหาคม 2565
  2. ปฏิบัติงานตามแผน
  3. เบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือน กรกฎาคม 2565 40280 บาท
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 40,280 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- :: 09/09/2565 :
- ตุลาคม 2564- กันยายน 2565
1. จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน 151 ครั้ง
  2. ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายในบ้านผู้ป่วย 41 ราย
  3. ฉีดพ่นสารเคมีสถานศึกษา สถานที่ราชการ และอื่นๆเพื่อป้องกันควบคุมโรค จำนวน 50 ครั้ง
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 50,520 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

