



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : คีนชีวิตคลอง สุขุขภาวะที่ยั่งยืน

รหัสโครงการ... : 50140000-3448

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตลาดกระบัง / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวิชา พักคง โทร. 6860

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาว อุษณา มณีวัล โทร. 1514

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครในฐานะเมืองมหานครที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน ในการร่วมกันเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองในทุกๆ มิติได้ให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการน้ำและการป้องกันภัยพิบัติทางน้ำและน้อมนำแนวทางการบริหารจัดการน้ำของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรมาใช้ กรุงเทพมหานครจึงได้กำหนดแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561 - 2565) ขึ้น โดยมีเป้าหมายให้กรุงเทพมหานครลดความเสี่ยงและฟื้นคืนภัยพิบัติทางน้ำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้มีศักยภาพในการรองรับปริมาณน้ำฝน น้ำหลาก และน้ำทวนเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาน้ำท่วม

ประกอบกับนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานครในการพัฒนาพื้นที่รกร้างว่างเปล่าให้เป็นพื้นที่สีเขียวเพื่อจัดการคุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม รวมถึงปรับภูมิทัศน์พื้นที่โดยรอบกรุงเทพมหานครสำหรับเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน

□□สำนักงานเขตลาดกระบังจึงได้จัดทำโครงการคีนชีวิตคลอง สุขุขภาวะที่ยั่งยืนขึ้น เพื่อพัฒนาคลองลำแวก ซึ่งเป็นคลองข่อยออกสู่คลองสี่และคลองประเวศบุรีรมย์ เป็นคลองระบายน้ำหลักของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและทางคูขนานมอเตอร์เวย์ (กรุงเทพ-ชลบุรี) มีความกว้าง 8-10 เมตร ความยาว 2,000 เมตร ระดับความลึก 1.50 เมตร สามารถเป็นทางระบายน้ำได้เมื่อเกิดฝนตกหนัก และบรรเทาปัญหาน้ำท่วมฉับพลัน ลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบ้านเรือนประชาชน ที่อาศัยอยู่บริเวณริมคลองลำแวกและสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความสะดวกและมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวาและความตื้นเขิน บริเวณคลองลำแวก โดยให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
- 2.2 เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้สะอาด ร่มรื่น มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีภูมิทัศน์สวยงามให้เป็นจุดที่น่าสนใจ
- 2.3 เพื่อสร้าง Landmark แห่งใหม่ให้ประชาชนได้มีพื้นที่พบปะสังสรรค์และทำกิจกรรมร่วมกัน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3.1 ปัญหาความตื้นเขิน ปัญหาวะ น้ำเน่าเสีย การรื้อล้างพื้นที่สาธารณะได้รับการแก้ไขในพื้นที่โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
- 3.2 ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองลำแวก และเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน 1 จุด โดยให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
- 3.3 มีเครือข่ายดูแลรักษาคลองลำแวกไม่ให้เกิดการทิ้งขยะ ระบายน้ำที่ไม่ผ่านการบำบัด/ดักจับไขมัน หรือสิ่งรื้อล้างตลอดแนวคลอง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 (มิติที่ 3) 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอโครงการต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบการให้บริการที่ดีที่สุด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน เสนอโครงการเพื่อลงนามอนุมัติ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปลูกไม้ดอกบริเวณพท.โครงการฯ จัดกิจกรรมจิตอาสาชุดลอกคลองวันที่ 27 ธ.ค.2562		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำประจำเดือนและกำหนดวันหาสีสะพานข้ามคลองลำแวก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเตรียมจัดกิจกรรมร่วมพัฒนาคลองลำแวก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจวัดคุณภาพน้ำทำพื้นที่สีเขียวเลื่อนกำหนดวันจัดกิจกรรมจิตอาสา		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 7 :: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปลูกไม้ยืนต้นบริเวณพื้นที่โครงการเลื่อนกำหนดทาสีสะพานจนกว่าสถานการณ์โรคระบาดจะคลี่คลาย	: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8 :: 30/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปรับภูมิทัศน์เก็บผักตบชวา	
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9 :: 30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมคณะกรรมการทำงานฯ ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อมอบหมายภารกิจ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม สนช.ลาดกระบัง	
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10 :: 30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองลำแขกเมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2563	
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11 :: 30/08/2563 : รักษาสภาพคลอง	
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12 :: 30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว	
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

