



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บมูลฝอยอันตราย

รหัสโครงการ... : 50140000-3486

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตลาดกระบัง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางพัชราภรณ์ เกตุอร่าม โทร. 0 2326 9013 หรือ 6874 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอุษณา มณีนิล โทร.1514

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครมีนโยบายอย่างชัดเจน ด้านสิ่งแวดล้อมในการบริหารจัดการมูลฝอยโดยใช้ระบบผู้ทิ้งเป็นผู้คัดแยกขยะ สามารถนำไปแปรรูปใช้ประโยชน์ได้ใหม่และเพิ่มมูลค่า นอกจากนั้นยังมีขยะอันตรายที่จะต้องแยกทิ้งจากขยะทั่วไป ซึ่งหากประชาชนทิ้งปนกับขยะทั่วไปจะทำให้เกิดอันตรายต่อระบบประสาทและระบบกล้ามเนื้อทำให้ร่างกายเกิดการเจ็บป่วยหรือทุพพลภาพได้

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการคัดแยกประเภทของขยะมูลฝอยก่อนนำทิ้งตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อให้การจัดเก็บรวบรวม และกำจัดขยะอันตรายจากครัวเรือน เป็นไปอย่างถูกสุขลักษณะตามหลักวิชาการสุขาภิบาล
3. เพื่อลดมลพิษสิ่งแวดล้อมเนื่องจากปัญหาขยะอันตราย
4. เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายมหานครสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายจากบ้านอยู่อาศัยในพื้นที่เขต และรวบรวมขนส่งสถานีส่งออกนอกเขตอย่างน้อยเดือนละ 1,000 กิโลกรัม
- ดำเนินการจัดเก็บทุกวันที่ 1 และ 15 ของเดือน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๑.๑ - ปลดมลพิษ

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจั

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 2.การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

(1)ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

(2)ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1 :: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยและรวบรวมส่งสถานีส่งออกนอกเขต

เดือนตุลาคม 2562 จัดเก็บได้รวม 2,630 กิโลกรัม

หลอดไฟ - 430 กิโลกรัม

แบตเตอรี่ - 1,350 กิโลกรัม

กระป๋องสเปรย์ - 850 กิโลกรัม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยและรวบรวมส่งสถานีส่งออกนอกเขต

เดือนพฤศจิกายน 2562 จัดเก็บได้รวม 3,120 กิโลกรัม

หลอดไฟ - 750 กิโลกรัม

แบตเตอรี่ - 1,460 กิโลกรัม

กระป๋องสเปรย์ - 1,130 กิโลกรัม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยและรวบรวมส่งสถานีส่งออกนอกเขต

เดือนธันวาคม 2562 จัดเก็บได้รวม 5,380 กิโลกรัม

หลอดไฟ - 510 กิโลกรัม

แบตเตอรี่ - 1,960 กิโลกรัม

กระป๋องสเปรย์ - 2,910 กิโลกรัม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยและรวบรวมส่งสถานีส่งออกนอกเขต

เดือนมกราคม 2563 จัดเก็บได้รวม 2,680 กิโลกรัม

หลอดไฟ - 490 กิโลกรัม

แบตเตอรี่ - 1,310 กิโลกรัม





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่ 5	กระป๋องสเปรย์ - 880 กิโลกรัม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยและรวบรวมส่งสถานี เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จัดเก็บได้รวม 2,920 กิโลกรัม หลอดไฟ - 640 กิโลกรัม แบตเตอรี่ - 1,340 กิโลกรัม กระป๋องสเปรย์ - 940 กิโลกรัม
รายงานครั้งที่ 6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย 28/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยและรวบรวมส่งสถานี เดือนมีนาคม 2563 จัดเก็บได้รวม 1,190 กิโลกรัม หลอดไฟ - 200 กิโลกรัม แบตเตอรี่ - 500 กิโลกรัม กระป๋องสเปรย์ - 490 กิโลกรัม
รายงานครั้งที่ 7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย 29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยและรวบรวมส่งสถานี เดือนเมษายน 2563 จัดเก็บได้รวม 2,520 กิโลกรัม หลอดไฟ - 420 กิโลกรัม แบตเตอรี่ - 1,200 กิโลกรัม กระป๋องสเปรย์ - 900 กิโลกรัม
รายงานครั้งที่ 8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย 28/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยและรวบรวมส่งสถานี เดือนพฤษภาคม 2563 จัดเก็บได้รวม 540 กิโลกรัม หลอดไฟ - 75 กิโลกรัม แบตเตอรี่ - 250 กิโลกรัม
รายงานครั้งที่ 9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย 30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยและรวบรวมส่งสถานี เดือนมิถุนายน 2563 จัดเก็บได้รวม 650 กิโลกรัม หลอดไฟ - 140 กิโลกรัม แบตเตอรี่ - 320 กิโลกรัม กระป๋องสเปรย์ - 190
รายงานครั้งที่ 10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย 30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยและรวบรวมส่งสถานี เดือนกรกฎาคม 2563 จัดเก็บได้รวม 640 กิโลกรัม หลอดไฟ - 100 กิโลกรัม แบตเตอรี่ - 380 กิโลกรัม กระป๋องสเปรย์ - 160
รายงานครั้งที่ 11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย 30/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยและรวบรวมส่งสถานี เดือนสิงหาคม 2563 จัดเก็บได้รวม 3,690 กิโลกรัม หลอดไฟ - 925 กิโลกรัม แบตเตอรี่ - 2,370 กิโลกรัม กระป๋องสเปรย์ - 1,735 กิโลกรัม
รายงานครั้งที่ 12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย - ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยและรวบรวมส่งสถานี เดือนกันยายน 2563 จัดเก็บได้รวม 6,320 กิโลกรัม หลอดไฟ - 1,140 กิโลกรัม แบตเตอรี่ - 3,140 กิโลกรัม กระป๋องสเปรย์ - 2,040 กิโลกรัม
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

