



## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)

รหัสโครงการ... : 50140000-3570

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 41,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตลาดกระบัง / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายกิตติภัทร นวลรอด โทร.6859

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.อุษณา มณีนิล โทร.1514

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 มาตรา 15

กำหนดให้ทุกอำเภอรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ในเขตอำเภอของตน รวมทั้งการจัดตั้งหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)ขึ้น

เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือราชการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จึงจำเป็นต้องอย่างยิ่งที่สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในสังกัดทุกคนจะต้องมีความรู้ มีระเบียบวินัย

และความเข้าใจในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

ที่อาจจะเกิดขึ้น จากภัยทางอากาศ ภัยจากการก่อวินาศกรรม ภัยธรรมชาติ

ตลอดจนอุบัติเหตุบนท้องถนนที่กรุงเทพมหานครมีสถิติการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น

สำนักงานเขตลาดกระบัง จึงจัดให้มีการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และทักษะ

ให้แก่สมาชิก อปพร. ที่เคยผ่านการฝึกอบรมมาแล้ว สามารถปฏิบัติงานด้านสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้สมาชิก อปพร. ที่ผ่านการอบรมมาแล้ว มีความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมากขึ้น

2. เพื่อเป็นการเสริมสร้างระเบียบวินัยให้กับสมาชิก อปพร. ที่เคยผ่านการอบรมมาแล้ว

3. เพื่อให้สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ที่เคยผ่านการฝึกอบรมมีความรักและมีความสามัคคีในหมู่คณะมากขึ้น

รวมทั้งเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ให้กับสมาชิก อปพร.

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

สมาชิก อปพร. ที่เคยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรหลักมาแล้วในพื้นที่เขตลาดกระบัง จำนวน 50 คน

เข้ารับการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหลักสูตรทบทวน

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนสมาชิก อปพร. ที่เข้ารับการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหลักสูตรทบทวน

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...หารือกับสมาชิก อปพร. เพื่อสำรวจความต้องการเรื่องหลักสูตรที่ต้องการได้รับการทบทวน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 29/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมคณะกรรมการ อปพร.เขต เพื่อกำหนดวัน เวลา

สถานที่ในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หลักสูตรทบทวน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...หารือร่วมกับ อปพร. ขอปรับเปลี่ยนสถานที่ดำเนินการอบรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอปรับเปลี่ยนสถานที่ฝึกอบรมเป็นต่างจังหวัด 2 วัน 1 คืน และสถานที่ใน กทม. 1 วัน (ไป-กลับ)

อยู่ระหว่างปรับเปลี่ยนโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปรับเปลี่ยนโครงการ กำหนดการฝึกอบรมประมาณเดือนพฤษภาคม หรือก่อนสิ้นปีงบประมาณ

หรือเมื่อสถานการณ์ covid-19 คลี่คลาย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปรับเปลี่ยนโครงการ กำหนดการฝึกอบรมประมาณเดือนพฤษภาคม หรือก่อนสิ้นปีงบประมาณ





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

หรือเมื่อสถานการณ์ covid-19 คลี่คลาย

รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 2020-5-30 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...อยู่ระหว่างขอคืนเงินประมาณ เพราะคาดว่าจะไม่สามารถดำเนินกิจกรรมฝึกอบรมได้		
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/6/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...ส่งคืนเงินงบประมาณ เพราะไม่สามารถจัดกิจกรรมฝึกอบรมอาสาสมัคร อปพร. ได้		
	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังไม่คลี่คลาย ประกอบกับ อปพร. ได้		
	ผู้ที่จะเข้ารับการอบรมส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ จึงเห็นว่าควรยกเลิกการจัดกิจกรรมในปีนี้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

