



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กวดขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์จอดหรือขับขึ้นทางเท้า

รหัสโครงการ... : 50140000-3594

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตลาดกระบัง / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพัฒนภูมิ อิงปัญญาภโท โทร. 6884

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาว อุษณา มณีนิล โทร. 1514

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยพื้นที่เขตลาดกระบังกำลังขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและสังคม เป็นที่ตั้งของสถานประกอบการและสถาบันการศึกษาหลายแห่ง มีประชาชนทั้งที่สัญจรไปมาและพักอาศัยประจำในพื้นที่เขตเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดการขยายตัวและความต้องการด้านที่อยู่อาศัยของประชาชนมากยิ่งขึ้น ธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ขยายตัวในถนนสายหลัก เกิดความแออัดในการจอดยานพาหนะและเป็นปัญหาด้านการจราจร ประชาชนบางส่วนจึงมักใช้ทางเท้าสาธารณะเป็นที่จอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ บางครั้งฉวยโอกาสจอดและขับขึ้นยานพาหนะบนทางเท้าอีกด้วย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยบนทางเท้า
2. เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3. เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรักษากฎหมายของบ้านเมืองตามกฎหมายจราจร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. เจ้าหน้าที่สามารถกวดขันการห้ามจอดหรือขับขึ้นรถยนต์จักรยานยนต์ ครอบคลุมถนนสายหลักและถนนสายรอง ได้อย่างต่อเนื่อง
2. ไม่มีอุบัติเหตุบนทางเท้าหรืออุบัติเหตุบนทางเท้าลดน้อยลง
3. สถิติผู้กระทำความผิดลดน้อยลง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.....เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขัน รถจอดหรือขับขึ้นทางเท้า บริเวณจุดกวดขัน ดังนี้ 1. หน้าวิมารเกีต ถนนฉลองกรุง 2. ปากทางเข้าวัดพลมานีย์ ถนนหลวงแพ่ง 3. ถนนศรีนครินทร์ - รมเกล้า		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขัน บริเวณจุดห้ามจอด/ขับขึ้นรถจักรยานยนต์บนทางเท้า บริเวณที่กำหนด ได้แก่ 1. ปากทางเข้าวัดพลมานีย์ (ถนนหลวงแพ่ง) 2. ถนนศรีนครินทร์-รมเกล้า 3.ถนนฉลองกรุง (วิมารเกีต) อย่างต่อเนื่อง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขัน รถจอดหรือขับขึ้นทางเท้า บริเวณจุดกวดขัน ดังนี้ 1. หน้าวิมารเกีต ถนนฉลองกรุง 2. ปากทางเข้าวัดพลมานีย์ ถนนหลวงแพ่ง 3. ถนนศรีนครินทร์ - รมเกล้า		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/29/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.....เจ้าหน้าที่เทศกิจประจำจุดกวดขันห้ามจอดขับขึ้นรถบนทางเท้า บริเวณหน้าวิมารเกีต ถนนฉลองกรุง หน้าปากทางเข้าวัดพลมานีย์ ถนนหลวงแพ่ง บริเวณถนนศรีนครินทร์-รมเกล้า และในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/02/2564 : เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขัน รถจอดหรือขับขึ้นทางเท้า บริเวณจุดกวดขัน ดังนี้ 1. หน้าวิมารเกีต ถนนฉลองกรุง 2. ปากทางเข้าวัดพลมานีย์ ถนนหลวงแพ่ง 3. ถนนศรีนครินทร์ - รมเกล้า / เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขัน บริเวณจุดห้ามจอด/ขับขึ้นรถจักรยานยนต์บนทางเท้า บริเวณที่กำหนด ได้แก่ 1. ปากทางเข้าวัดพลมานีย์ (ถนนหลวงแพ่ง) 2. ถนนศรีนครินทร์-รมเกล้า 3.ถนนฉลองกรุง (วิมารเกีต)อย่างต่อเนื่อง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/03/2564 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/04/2564 :		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	:: 31/05/2564 :			: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/06/2564 :			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 31/07/2564 :			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/08/2564 :			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 30/09/2564 :			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

