



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

รหัสโครงการ... : 50140000-3613

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตลาดกระบัง / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางศรีธัญญา เลิศประชาพันธ์ โทร.6887-6888

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอุษณา มณีนวล โทร.1514

**1.3 หลักการและเหตุผล**

รอรายละเอียดตัวชี้วัด

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

รอรายละเอียดตัวชี้วัด

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

รอรายละเอียดตัวชี้วัด

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๑ การกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 3 ร้อยละของนักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัยเด็ก

มีพัฒนาการสมวัย

3.1 ร้อยละของนักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2563 : จัดทำโครงการและขออนุมัติเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: - ประสานร้านค้าเพื่อตรวจสอบรายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ในแต่ละรายการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: - เปรียบเทียบคุณภาพวัสดุอุปกรณ์จากตัวอย่างสินค้า

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: - สำรวจราคากลางในการจัดซื้อของส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: - ขออนุมัติเงินงบประมาณ ประจำปี 2564

- เปรียบเทียบราคา คุณภาพของวัสดุอุปกรณ์จากร้านค้าต่าง ๆ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: - จัดเตรียมเอกสารการจัดซื้อ พร้อมทั้งรายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์ในแต่ละรายการให้ตรงกับแนวทางของภาครัฐ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: - รวบรวมเอกสารและรายละเอียดในการจัดซื้อ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 27/05/2564 : - จัดทำรายละเอียดวัสดุอุปกรณ์และดำเนินการจัดซื้อให้กับศูนย์พัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 28/06/2564 : - ดำเนินการขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดฯ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 17 ศูนย์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/07/2564 : - ดำเนินการรายงานขอจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 17 ศูนย์

จำนวน 9 รายการ วงเงิน 456,600 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 30/08/2564 : ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 17 ศูนย์ จำนวน 9 รายการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 88.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 28/09/2564 : - ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุอุปกรณ์ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 17 ศูนย์ จำนวน

9 รายการ วงเงิน 456,600 บาท

- ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนทั้ง 17 ศูนย์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

