



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการอบรมวิชาชีพเพื่อเสริมรายได้

รหัสโครงการ... : 50140000-3644

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตลาดกระบัง / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางณตรีรัตน์ พรหมเดช โทร 6888

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.อุษณา มณีนวน โทร 1514

1.3 หลักการและเหตุผล

จากสถานะค่าครองชีพที่สูงขึ้นในปัจจุบัน ทำให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยต้องประสบปัญหาหารายได้ไม่พอกับรายจ่าย ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ตลอดถึงแม่บ้าน ผู้ว่างงานและประชาชนทั่วไป สำนักงานเขตลาดกระบัง โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จึงได้จัดทำโครงการอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งจะดำเนินการฝึกอาชีพเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ใช้วัสดุอุปกรณ์น้อย ระยะเวลาอบรมสั้นลงทุนต่ำ เพื่อเป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือน เพิ่มรายได้และทางเลือกในการประกอบอาชีพ ให้แก่แม่บ้านผู้ว่างงานและชาวชุมชน ซึ่งสอดคล้องแนวทางในการดำรงชีพตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 จะทำให้ชาวชุมชนสามารถยืนหยัด ต่อสู้กับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันได้อย่างยั่งยืน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มรายได้ ยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจและเพื่อเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพของประชาชน ซึ่งเป็นการดำเนินการตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. เพื่อให้แม่บ้าน เยาวชน ผู้ว่างงานและชาวชุมชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นแก่เยาวชน แม่บ้านและประชาชนทั่วไป เวลา 09.00 - 15.00 น. จำนวน 15 หลักสูตร หลักสูตรละ 15 - 20 คน สาขาอาชีพที่เปิดอบรม ดังนี้

- ช่างเสริมสวย หลักสูตร 160 ชั่วโมง จำนวน 1 รุ่น จำนวน 32 วัน
- ช่างตัดผมชาย หลักสูตร 160 ชั่วโมง จำนวน 1 รุ่น จำนวน 32 วัน
- ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี หลักสูตร 160 ชั่วโมง จำนวน 1 รุ่น จำนวน 32 วัน
- อาหารนานาชาติ หลักสูตร 30 ชั่วโมง จำนวน 1 รุ่น จำนวน 6 วัน
- เบเกอรี่ หลักสูตร 470 ชั่วโมง จำนวน 1 รุ่น จำนวน 8 วัน
- อาหารว่าง อาหารจานเดียว หลักสูตร 40 ชั่วโมง จำนวน 1 รุ่น จำนวน 8 วัน
- ขนมไทย-แปรรูปอาหาร หลักสูตร 40 ชั่วโมง จำนวน 1 รุ่น จำนวน 8 วัน
- สิ่งประดิษฐ์จากผ้า หลักสูตร 40 ชั่วโมง จำนวน 1 รุ่น จำนวน 8 วัน
- ศิลปประดิษฐ์จากของเหลือใช้ หลักสูตร 30 ชั่วโมง จำนวน 1 รุ่น จำนวน 6 วัน
- การผลิตสารเคมีใช้ในครัวเรือน หลักสูตร 30 ชั่วโมง จำนวน 1 รุ่น จำนวน 6 วัน
- ประดิษฐ์เครื่องประดับ หลักสูตร 30 ชั่วโมง จำนวน 1 รุ่น จำนวน 6 วัน
- การเพ้นท์ผ้าบาติก-มัดย้อม หลักสูตร 30 ชั่วโมง จำนวน 1 รุ่น จำนวน 6 วัน
- ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน หลักสูตร 60 ชั่วโมง จำนวน 1 รุ่น จำนวน 10 วัน
- การเพาะเห็ดเพื่อการค้า หลักสูตร 10 ชั่วโมง จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 2 วัน จำนวน 4 วัน
- การปลูกพืชผักปลอดภัย หลักสูตร 5 ชั่วโมง จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 14 วัน จำนวน 25 วัน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ/ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 2020-10-31 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 2020-11-30 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 2020-12-29 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 4





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| | | | |
|------------------|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่5 | :: 2021-1-30 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 31/03/2564 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 30/04/2564 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 27/05/2564 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9 | :: 28/06/2564 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่10 | :: 29/07/2564 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่11 | :: 30/08/2564 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | :: 28/09/2564 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

