



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของสำนักงานเขตหนองจอก

รหัสโครงการ... : 50150000-3194

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอัญชลี เทียมแก้ว โทร.7357

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศรียรรณ ม่วงโสภาค โทร 1513

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ในปัจจุบันการติดต่อสื่อสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง ในหน่วยงานภาครัฐจึงต้องปรับปรุงการสื่อสาร ช่องทางการประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ฯลฯ ออกไปให้กว้างขวางแก่ประชาชน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้บริการด้านข้อมูล ข่าวสาร การดำเนินงานต่างๆ ให้แก่ประชาชน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- สำนักงานเขตหนองจอกมีเว็บไซต์ของสำนักงานเขตหนองจอกที่มีข้อมูลข่าวสาร ครบถ้วน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมายที่ : ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 24. จำนวนครั้งของการรายงานผลการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของสำนักงานเขตหนองจอก

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 19/10/2561 : เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ของสำนักงานเขตหนองจอก ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2561 : ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของสำนักงานเขตหนองจอกให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2561 : ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานเขตหนองจอกให้เป็นปัจจุบัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/1/2562 : ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานเขตหนองจอกให้เป็นปัจจุบัน และรายงานประจำเดือนให้ผู้บริหารรับทราบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2562 : ดำเนินการติดตามข้อมูล และปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานเขตหนองจอกให้เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งรายงานผลการปรับปรุงเว็บไซต์ประจำเดือนให้ผู้บริหารรับทราบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 28/3/2562 : ดำเนินการติดตามข้อมูล และปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานเขตหนองจอกให้เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งรายงานผลการปรับปรุงเว็บไซต์ประจำเดือนให้ผู้บริหารรับทราบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 22/4/2562 : ดำเนินการติดตามข้อมูล และปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานเขตหนองจอกให้เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งรายงานผลการปรับปรุงเว็บไซต์ประจำเดือนให้ผู้บริหารรับทราบ โดยจะรายงานการปรับปรุงเว็บไซต์ฯ ประจำเดือนเมษายน 62		
	ภายในวันที่ 6 พฤษภาคม 62		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 21/5/2562 : ดำเนินการติดตามข้อมูล และปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานเขตหนองจอกให้เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งรายงานผลการปรับปรุงเว็บไซต์ประจำเดือนให้ผู้บริหารรับทราบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 27/6/2562 : ดำเนินการติดตามข้อมูล และปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานเขตหนองจอกให้เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งรายงานผลการปรับปรุงเว็บไซต์ประจำเดือนให้ผู้บริหารรับทราบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 26/7/2562 : ดำเนินการติดตามข้อมูล และปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานเขตหนองจอกให้เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งรายงานผลการปรับปรุงเว็บไซต์ประจำเดือนให้ผู้บริหารรับทราบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 26/8/2562 : ดำเนินการติดตามข้อมูล และปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานเขตหนองจอกให้เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งรายงานผลการปรับปรุงเว็บไซต์ประจำเดือนให้ผู้บริหารรับทราบ		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่ 12 :: 23/9/2562 : ดำเนินการติดตามข้อมูล และปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานเขตหนองจอกให้เป็นปัจจุบัน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
พร้อมทั้งรายงานผลการปรับปรุงเว็บไซต์ประจำเดือนให้ผู้บริหารรับทราบ โครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

