



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์

รหัสโครงการ... : 50150000-3325

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 50,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอมรรัตน์ ชีระเซ็น โทร 7378

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศรียรรณ ม่วงโสภาค โทร 1513

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปัจจุบันสำนักงานเขตหนองจอกมีการขยายตัวทางด้านที่อยู่อาศัย มีการก่อสร้างอาคาร หมู่บ้านจัดสรร จำนวนมาก ทำให้เกิดการผลิมูลฝอยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับนโยบายของกรุงเทพมหานครเรื่องการลดปริมาณมูลฝอย จึงต้องมีการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จึงจัดให้มีโครงการ "ส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำไปใช้ประโยชน์" ขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนนำขยะเศษอาหาร ผักสด ผลไม้ มาแปรรูปเป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ และปุ๋ยอินทรีย์
2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนนำปุ๋ยน้ำชีวภาพ และปุ๋ยอินทรีย์ ไปใช้ประโยชน์ในครัวเรือน
3. เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยและลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์ในชุมชน หมู่บ้าน สถานประกอบการ สถานศึกษา หรือหน่วยงานราชการที่อยู่ในพื้นที่เขต ไม่น้อยกว่า 5 แห่ง ซึ่งแต่ละแห่งสามารถดำเนินการได้อย่างยั่งยืนโดยการพึ่งพาตนเอง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย 1

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2. การลดและการคัดแยกมูลฝอย ที่แหล่งกำเนิด

2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

|                 |   |                |                     |
|-----------------|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 21/10/2562 : ผู้อำนวยการเขตหนองจอกได้อนุมัติให้ดำเนินโครงการแล้วอยู่ระหว่างจัดส่งเอกสารให้สำนักงานงบประมาณฯ เพื่อขออนุมัติเงินประจำงวด   |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 24/11/2562 : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารประกอบการขออนุมัติเงินประจำงวดเพื่อซื้อวัสดุโครงการ/เดือนตุลาคม 2562 สามารถคัดแยกขยะเศษอาหารมาใช้ประโยชน์เลี้ยงสัตว์ ทำปุ๋ยและน้ำหมักชีวภาพ จำนวน 1.924 ตัน  |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 25/12/2562 : เดือนพฤศจิกายน 2563 ดำเนินการแปรรูปขยะเศษอาหารไปใช้ประโยชน์เลี้ยงสัตว์และทำปุ๋ยหมักชีวภาพ จำนวน 1.343 ตัน   |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 26/1/2563 : เดือนธันวาคม 2562 ดำเนินการแปรรูปขยะเศษอาหารไปใช้ประโยชน์เลี้ยงสัตว์และทำปุ๋ยหมักชีวภาพ จำนวน 1.138 ตัน  |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 27/2/2563 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุโครงการ และเตรียมอบรมบุคลากรด้านการกวาดทำความสะอาดพื้นที่และกลุ่มงานปลูกบำรุงรักษาต้นไม้ โดยไม่ใช้งบประมาณ ในการคัดแยกขยะอินทรีย์จากการปฏิบัติงานและตามบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ไปใช้ประโยชน์ |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 30/3/2563 : ดำเนินการแปรรูปขยะเศษอาหารไปใช้ประโยชน์เลี้ยงสัตว์และทำปุ๋ยหมักชีวภาพ จำนวน 7.5964 ตัน   |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 28/4/2563 : เดือนมีนาคม 2563 ดำเนินการแปรรูปขยะเศษอาหารไปใช้ประโยชน์เลี้ยงสัตว์และทำปุ๋ยหมักชีวภาพ จำนวน 3.772 ตัน   |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 29/5/2563 : เดือนเมษายน 2563 ดำเนินการแปรรูปขยะเศษอาหารไปใช้ประโยชน์เลี้ยงสัตว์และทำปุ๋ยหมักชีวภาพ จำนวน 1.538 ตัน   |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9 | :: 29/6/2563 : เดือนพฤษภาคม 2563 ดำเนินการแปรรูปขยะเศษอาหารไปใช้ประโยชน์เลี้ยงสัตว์และทำปุ๋ยหมักชีวภาพ จำนวน 81 ตัน   |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |



รายงานครั้งที่10





## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

|                  |  |
|------------------|--|
| รายงานครั้งที่11 | :: 29/7/2563 : เดือนมิถุนายน 2563 ดำเนินการแปรรูปขยะเศษอาหารไปใช้ประโยชน์เลี้ยงสัตว์และทำปุ๋ยหมักชีวภาพ จำนวน 178.112ตัน<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย   |
| รายงานครั้งที่12 | :: 29/8/2563 : เดือนกรกฎาคม 2563 ดำเนินการแปรรูปขยะเศษอาหารไปใช้ประโยชน์เลี้ยงสัตว์และทำปุ๋ยหมักชีวภาพ จำนวน 185.366ตัน<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  |
|                  | :: 29/09/2563 : สรุปผลการคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์<br>- ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิด ปี 60 จำนวน 37.71 ตัน/วัน (ปรับลด Covid-19)<br>- ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิด ปี 63 จำนวน 50.34 ตัน/วัน<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์

รหัสโครงการ... : 50150000-3325

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 50,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอมรรัตน์ ชีระเซ็น โทร 7378

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศรัทธวรรณ ม่วงโสภาค โทร 1513

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันสำนักงานเขตหนองจอกมีการขยายตัวทางด้านที่อยู่อาศัย มีการก่อสร้างอาคาร หมู่บ้านจัดสรร จำนวนมาก ทำให้เกิดการผลิตรายการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับนโยบายของกรุงเทพมหานครเรื่องการลดปริมาณมูลฝอย จึงต้องมีการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จึงจัดให้มีโครงการ "ส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำไปใช้ประโยชน์" ขึ้น

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนนำขยะเศษอาหาร ผักสด ผลไม้ มาแปรรูปเป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ และปุ๋ยอินทรีย์
2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนนำปุ๋ยน้ำชีวภาพ และปุ๋ยอินทรีย์ ไปใช้ประโยชน์ในครัวเรือน
3. เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยและลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์ในชุมชน หมู่บ้าน สถานประกอบการ สถานศึกษา หรือหน่วยงานราชการที่อยู่ในพื้นที่เขต ไม่น้อยกว่า 5 แห่ง ซึ่งแต่ละแห่งสามารถดำเนินการได้อย่างยั่งยืนโดยการพึ่งพาตนเอง

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยในชีวิต

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 2. การลดและการคัดแยกมูลฝอย ที่แหล่งกำเนิด

2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

|                 |   |
|-----------------|---|
| รายงานครั้งที่1 | :: 21/10/2562 : ผู้อำนวยการเขตหนองจอกได้อนุมัติให้ดำเนินโครงการแล้วอยู่ระหว่างจัดเอกสารให้สำนักงานงบประมาณฯ เพื่อขออนุมัติเงินประจำงวด<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย   |
| รายงานครั้งที่2 | :: 24/11/2562 : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารประกอบการขออนุมัติเงินประจำงวดเพื่อซื้อวัสดุโครงการ/เดือนตุลาคม 2562 สามารถคัดแยกขยะเศษอาหารมาใช้ประโยชน์เลี้ยงสัตว์ ทำปุ๋ยและน้ำหมักชีวภาพ จำนวน 1.924 ตัน<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย   |
| รายงานครั้งที่3 | :: 25/12/2562 : เดือนพฤศจิกายน 2563 ดำเนินการแปรรูปขยะเศษอาหารไปใช้ประโยชน์เลี้ยงสัตว์และทำปุ๋ยหมักชีวภาพ จำนวน 1.343 ตัน<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  |
| รายงานครั้งที่4 | :: 26/1/2563 : เดือนธันวาคม 2562 ดำเนินการแปรรูปขยะเศษอาหารไปใช้ประโยชน์เลี้ยงสัตว์และทำปุ๋ยหมักชีวภาพ จำนวน 1.138 ตัน<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย   |
| รายงานครั้งที่5 | :: 27/2/2563 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุโครงการ และเตรียมมอบบุคลากรดำเนินการกวาดทำความสะอาดพื้นที่และกลุ่มงานปลูกบำรุงรักษาต้นไม้ โดยไม่ใช้งบประมาณ ในการคัดแยกขยะอินทรีย์จากการปฏิบัติงานและตามบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ไปใช้ประโยชน์<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |





รายงานครั้งที่ 6





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

|                  |  |
|------------------|--|
| รายงานครั้งที่7  | :: 30/3/2563 : ดำเนินการแปรรูปขยะเศษอาหารไปใช้ประโยชน์เลี้ยงสัตว์และทำปุ๋ยหมักชีวภาพ จำนวน 7.5964 ตัน<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย   |
| รายงานครั้งที่8  | :: 28/4/2563 : เดือนมีนาคม 2563 ดำเนินการแปรรูปขยะเศษอาหารไปใช้ประโยชน์เลี้ยงสัตว์และทำปุ๋ยหมักชีวภาพ จำนวน 3.772 ตัน<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย   |
| รายงานครั้งที่9  | :: 29/5/2563 : เดือนเมษายน 2563 ดำเนินการแปรรูปขยะเศษอาหารไปใช้ประโยชน์เลี้ยงสัตว์และทำปุ๋ยหมักชีวภาพ จำนวน 1.538 ตัน<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย   |
| รายงานครั้งที่10 | :: 29/6/2563 : เดือนพฤษภาคม 2563 ดำเนินการแปรรูปขยะเศษอาหารไปใช้ประโยชน์เลี้ยงสัตว์และทำปุ๋ยหมักชีวภาพ จำนวน 81 ตัน<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย   |
| รายงานครั้งที่11 | :: 29/7/2563 : เดือนมิถุนายน 2563 ดำเนินการแปรรูปขยะเศษอาหารไปใช้ประโยชน์เลี้ยงสัตว์และทำปุ๋ยหมักชีวภาพ จำนวน 178.112ตัน<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย   |
| รายงานครั้งที่12 | :: 29/8/2563 : เดือนกรกฎาคม 2563 ดำเนินการแปรรูปขยะเศษอาหารไปใช้ประโยชน์เลี้ยงสัตว์และทำปุ๋ยหมักชีวภาพ จำนวน 185.366ตัน<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  |
|                  | :: 29/09/2563 : สรุปผลการคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์<br>- ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิด ปี 60 จำนวน 37.71 ตัน/วัน (ปรับลด Covid-19)<br>- ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิด ปี 63 จำนวน 50.34 ตัน/วัน<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

