



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการรณรงค์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม

รหัสโครงการ... : 50150000-3347

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายณพพร ผ่องสะอาด โทร 7378

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศรียรรณ ม่วงโสภาค โทร 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้มีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดและคัดแยกมูลฝอย ณ

แหล่งกำเนิดมาใช้ในการบริหารจัดการมูลฝอยในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร มุ่งเน้นให้ประชาชนคัดแยกมูลฝอยออกเป็นประเภท ได้แก่ มูลฝอยรีไซเคิล

มูลฝอยเศษอาหาร มูลฝอยอันตรายหรือขยะพิษ และมูลฝอยทั่วไป เพื่อนำมูลฝอยที่คัดแยกได้ไปจัดการให้เหมาะสมตามสภาพของแต่ละประเภท

สำนักงานเขตหนองจอกในฐานะเจ้าหน้าที่ที่ต้องนำนโยบายไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและเพื่อให้การจัดการมูลฝอย ณ

แหล่งกำเนิดบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทำโครงการ "ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม" ขึ้น เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในชุมชน โรงเรียน สถานประกอบการ ฯลฯ ช่วยคัดแยกมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด เพื่อความสะอาดและสิ่งแวดล้อมที่ดี

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอย
3. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่จะต้องเก็บขนไปกำจัดให้น้อยลง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในการประชุม กรรมการชุมชน สถานีศึกษา ศาสนสถาน หรือสำนักงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่อยู่ในพื้นที่จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง
2. จัดทำป้ายประกาศห้ามทิ้งขยะมูลฝอยในที่ว่างที่สาธารณะหรือริมถนนสายหลัก สายรอง ตรอก ซอยต่างๆ ในพื้นที่เขตหนองจอก
3. จัดกิจกรรมรณรงค์แจกประกาศสำนักงานเขตหนองจอก เรื่องการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง

1.6 สับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 23/10/2562 : อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/11/2562 : เดือนตุลาคม 2562 รณรงค์แยกขยะตามหลัก 3Rs และนำมาใช้ประโยชน์แลกต้นไม้ จำนวน 2 แห่งคือ ชุมชนเคหะคลองกรุง และรพ.เวชการุณยรัศมี		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2562 : เดือนพฤศจิกายน 2562 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 8 แห่ง หมู่บ้านจัดสรร 4 แห่ง และเปิดตลาดนัดขยะแลกต้นไม้ จำนวน 4 แห่ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 26/1/2563 : เดือนธันวาคม 2562 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 6 แห่ง หมู่บ้านจัดสรร 4 แห่ง และเปิดตลาดนัดขยะแลกต้นไม้ จำนวน 4 แห่ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/2/2563 : เดือนมกราคม 2563 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 6 แห่ง หมู่บ้านจัดสรร 4 แห่ง ชุมชน 2 แห่ง และเปิดตลาดนัดขยะแลกต้นไม้ จำนวน 2 แห่ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/3/2563 : เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 6 แห่ง หมู่บ้านจัดสรร 4 แห่ง ชุมชน 1 แห่ง และเปิดตลาดนัดขยะแลกต้นไม้ จำนวน 3 แห่ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/4/2563 : เดือนมีนาคม 2563 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะในหมู่บ้านจัดสรร 4 แห่ง และเปิดตลาดนัดขยะแลกต้นไม้ จำนวน 2 แห่ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่ 8





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่4	หมู่บ้านจัดสรร 4 แห่ง และเปิดตลาดนัดขยะแลกต้นไม้ จำนวน 4 แห่ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 26/1/2563 : เดือนธันวาคม 2562 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 6 แห่ง หมู่บ้านจัดสรร 4 แห่ง และเปิดตลาดนัดขยะแลกต้นไม้ จำนวน 4 แห่ง
รายงานครั้งที่5	หมู่บ้านจัดสรร 4 แห่ง และเปิดตลาดนัดขยะแลกต้นไม้ จำนวน 4 แห่ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 27/2/2563 : เดือนมกราคม 2563 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 6 แห่ง หมู่บ้านจัดสรร 4 แห่ง ชุมชน 2 แห่ง และเปิดตลาดนัดขยะแลกต้นไม้ จำนวน 2 แห่ง
รายงานครั้งที่6	หมู่บ้านจัดสรร 4 แห่ง ชุมชน 1 แห่ง และเปิดตลาดนัดขยะแลกต้นไม้ จำนวน 3 แห่ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/3/2563 : เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 6 แห่ง หมู่บ้านจัดสรร 4 แห่ง ชุมชน 1 แห่ง และเปิดตลาดนัดขยะแลกต้นไม้ จำนวน 3 แห่ง
รายงานครั้งที่7	หมู่บ้านจัดสรร 4 แห่ง และเปิดตลาดนัดขยะแลกต้นไม้ จำนวน 2 แห่ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/4/2563 : เดือนมีนาคม 2563 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะในหมู่บ้านจัดสรร 4 แห่ง และเปิดตลาดนัดขยะแลกต้นไม้ จำนวน 2 แห่ง
รายงานครั้งที่8	หมู่บ้านจัดสรร 4 แห่ง และเปิดตลาดนัดขยะแลกต้นไม้ จำนวน 2 แห่ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 29/5/2563 : เดือนเมษายน 2563 ไม่ได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการเนื่องจากเกิดโรคระบาดไวรัสโควิด-19
รายงานครั้งที่9	หมู่บ้านจัดสรร 5 แห่ง และเปิดตลาดนัดขยะแลกต้นไม้ จำนวน 1 แห่ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 29/6/2563 : เดือนพฤษภาคม 2563 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะในหมู่บ้านจัดสรร 5 แห่ง และเปิดตลาดนัดขยะแลกต้นไม้ จำนวน 1 แห่ง
รายงานครั้งที่10	หมู่บ้านจัดสรรและชุมชน 12 แห่ง และเปิดตลาดนัดขยะแลกต้นไม้ จำนวน 2 แห่ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 29/7/2563 : เดือนมิถุนายน 2563 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะในหมู่บ้านจัดสรรและชุมชน 12 แห่ง และเปิดตลาดนัดขยะแลกต้นไม้ จำนวน 2 แห่ง
รายงานครั้งที่11	หมู่บ้านจัดสรรและชุมชน 12 แห่ง และเปิดตลาดนัดขยะแลกต้นไม้ จำนวน 2 แห่ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 29/8/2563 : เดือนกรกฎาคม 2563 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะในหมู่บ้านจัดสรรและชุมชน 12 แห่ง และเปิดตลาดนัดขยะแลกต้นไม้ จำนวน 2 แห่ง
รายงานครั้งที่12	หมู่บ้านจัดสรรและชุมชน 12 แห่ง และเปิดตลาดนัดขยะแลกต้นไม้ จำนวน 2 แห่ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 29/09/2563 : จัดกิจกรรมส่งเสริมฯ ผู้แทนชุมชน คณะครู นักเรียน ในการคัดแยกขยะกลับมาใช้ประโยชน์ในชุมชน โรงเรียน ณ บริษัท วงษ์พาณิชย์สุวรรณภูมิ จำกัด
รายงานครั้งที่12	หมู่บ้านจัดสรรและชุมชน 12 แห่ง และเปิดตลาดนัดขยะแลกต้นไม้ จำนวน 2 แห่ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการรณรงค์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม

รหัสโครงการ... : 50150000-3347

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายนพพร ผ่องสะอาด โทร 7378

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศรียรรณ ม่วงโสภาค โทร 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้มีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดและคัดแยกมูลฝอย ณ

แหล่งกำเนิดมาใช้ในการบริหารจัดการมูลฝอยในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร มุ่งเน้นให้ประชาชนคัดแยกมูลฝอยออกเป็นประเภท ได้แก่ มูลฝอยรีไซเคิล

มูลฝอยเศษอาหาร มูลฝอยอันตรายหรือขยะพิษ และมูลฝอยทั่วไป เพื่อนำมูลฝอยที่คัดแยกได้ไปจัดการให้เหมาะสมตามสภาพของแต่ละประเภท

สำนักงานเขตหนองจอกในฐานะเจ้าหน้าที่ที่ต้องนำนโยบายไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและเพื่อให้การจัดการมูลฝอย ณ

แหล่งกำเนิดบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทำโครงการ "ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม" ขึ้น

เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในชุมชน โรงเรียน สถานประกอบการ ฯลฯ ช่วยคัดแยกมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด เพื่อความสะอาดและสิ่งแวดล้อมที่ดี

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอย
3. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่จะต้องเก็บขนไปกำจัดให้น้อยลง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในการประชุม กรรมการชุมชน สถานีศึกษา ศาสนสถาน หรือสำนักงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่อยู่ในพื้นที่จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง



1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้มีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดและคัดแยกมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิดมาใช้ในการบริหารจัดการมูลฝอยในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร มุ่งเน้นให้ประชาชนคัดแยกมูลฝอยออกเป็นประเภท ได้แก่ มูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยเศษอาหาร มูลฝอยอันตรายหรือขยะพิษ และมูลฝอยทั่วไป เพื่อนำมูลฝอยที่คัดแยกได้ไปจัดการให้เหมาะสมตามสภาพของแต่ละประเภท สำนักงานเขตหนองจอกในฐานะเจ้าหน้าที่ที่ต้องนำนโยบายไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและเพื่อให้การจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิดบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทำโครงการ "ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม" ขึ้น เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในชุมชน โรงเรียน สถานประกอบการ ฯลฯ ช่วยคัดแยกมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด เพื่อความสะอาดและสิ่งแวดล้อมที่ดี

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอย
3. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่จะต้องเก็บขนไปกำจัดให้น้อยลง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในการประชุม กรรมการชุมชน สถานีศึกษา ศาสนสถาน หรือสำนักงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่อยู่ในพื้นที่จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง
2. จัดทำป้ายประกาศห้ามทิ้งขยะมูลฝอยในทิวาสีหรือริมถนนสายหลัก สายรอง ตรอก ซอยต่างๆ ในพื้นที่เขตหนองจอก
3. จัดกิจกรรมรณรงค์แจกประกาศสำนักงานเขตหนองจอก เรื่องการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 23/10/2562 : อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติโครงการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/11/2562 : เดือนตุลาคม 2562 รณรงค์แยกขยะตามหลัก 3Rs และนำมาใช้ประโยชน์แลกต้นไม้ จำนวน 2 แห่งคือ ชุมชนเคหะคลองกรุง และรพ.เวชการุณย์รัศมี			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2562 : เดือนพฤศจิกายน 2562 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 8 แห่ง หมู่บ้านจัดสรร 4 แห่ง และเปิดตลาดนัดขยะแลกต้นไม้ จำนวน 4 แห่ง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 26/1/2563 : เดือนธันวาคม 2562 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 6 แห่ง หมู่บ้านจัดสรร 4 แห่ง และเปิดตลาดนัดขยะแลกต้นไม้ จำนวน 4 แห่ง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/2/2563 : เดือนมกราคม 2563 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 6 แห่ง หมู่บ้านจัดสรร 4 แห่ง ชุมชน 2 แห่ง และเปิดตลาดนัดขยะแลกต้นไม้ จำนวน 2 แห่ง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/3/2563 : เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 6 แห่ง หมู่บ้านจัดสรร 4 แห่ง ชุมชน 1 แห่ง และเปิดตลาดนัดขยะแลกต้นไม้ จำนวน 3 แห่ง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/4/2563 : เดือนมีนาคม 2563 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะในหมู่บ้านจัดสรร 4 แห่ง และเปิดตลาดนัดขยะแลกต้นไม้ จำนวน 2 แห่ง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 29/5/2563 : เดือนเมษายน 2563 ไม่ได้ดำเนินการกิจกรรมตามโครงการเนื่องจากเกิดโรคระบาดไวรัสโควิด-19			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/6/2563 : เดือนพฤษภาคม 2563 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะในหมู่บ้านจัดสรร 5 แห่ง และเปิดตลาดนัดขยะแลกต้นไม้ จำนวน 1 แห่ง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/7/2563 : เดือนมิถุนายน 2563 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะในหมู่บ้านจัดสรรและชุมชน 12 แห่ง และเปิดตลาดนัดขยะแลกต้นไม้ จำนวน 2 แห่ง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 29/8/2563 : เดือนกรกฎาคม 2563 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะในหมู่บ้านจัดสรรและชุมชน 12 แห่ง			



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

และเปิดตลาดนัดขยะแลกต้นไม้ จำนวน 2 แห่ง

รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 29/09/2563 : จัดกิจกรรมส่งเสริมฯ ผู้แทนชุมชน คณะครู นักเรียน ในการคัดแยกขยะกลับมาใช้ประโยชน์ในชุมชน โรงเรียน ณ บริษัท
วงษ์พาณิชย์สุวรรณภูมิ จำกัด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

