



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : จัดซื้อเครื่องอบลดความชื้นข้าวเปลือก

รหัสโครงการ... : 50150000-3349

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายประสาน มะมา โทร. 7390

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศรวิวรรณ ม่วงโสภา โทร.1513

**1.3 หลักการและเหตุผล**

การเก็บรักษาข้าวเปลือกหลังจากการเก็บเกี่ยวให้มีคุณภาพข้าวดี และเก็บรักษาไว้ได้นาน

และช่วยให้เกษตรกรชะลอการการขายข้าวหรือขายข้าวในช่วงเวลาข้าวถูกและเลือกเวลาในการขายข้าวเปลือกในช่วงระยะที่ข้าวมีราคาสูง

ดังนั้นเครื่องมือที่จำเป็นที่สุดสำหรับการเก็บรักษาข้าวเปลือกคือ เครื่องอบลดความชื้นข้าวเปลือก

สำนักงานเขตหนองจอก

ได้เห็นความสำคัญในการเก็บรักษาข้าวเปลือกหลังจากการเก็บเกี่ยวของเกษตรกรให้ได้ยาวนานขึ้นเป็นการชะลอการการขายข้าวเปลือกในช่วงราคาตกต่ำและข

ขายข้าวเปลือกในช่วงราคาสูงหรือเพื่อการแปรรูปเพิ่มมูลค่าข้าวเพื่อจำหน่ายเป็นข้าวสารจึงได้จัดทำโครงการจัดซื้อเครื่องอบลดความชื้นข้าวเปลือก

เพื่อให้เกษตรกรสามารถเก็บรักษาข้าวเปลือกหลังจากการเก็บเกี่ยว เพื่อรอการจำหน่าย พร้อมทั้งนำไปแปรรูปเป็นข้าวสารเพื่อการจำหน่าย

อันจะส่งผลให้เกษตรกรขายข้าวให้มีราคาสูงขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

3.1.1 เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรนำข้าวเปลือกมาแปรรูปเป็นข้าวสารเพื่อการจำหน่าย

3.1.2 เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาข้าวเปลือกให้ยาวนานขึ้น เพื่อรอการจำหน่ายในช่วงราคาข้าวเปลือก ราคาถูก

และขายในช่วงราคาแพงทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

3.1.3 เพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวให้มีราคาสูงขึ้น โดยการแปรรูปให้เป็นข้าวสารเพื่อการจำหน่าย

3.1.4 เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มและพัฒนากลุ่มแปรรูปข้าวเพื่อการจำหน่าย

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จัดซื้อเครื่องอบลดความชื้นข้าวเปลือกพร้อมติดตั้ง จำนวน 4 เครื่อง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว นำโครงการบรรจุในแผนปฏิบัติการของเขตแล้ว

อยู่ระหว่างดำเนินการขอจัดสรรงบประมาณ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอจัดสรรงบประมาณ โดยส่งหนังสือถึงสำนักงบประมาณแล้ว

อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงบประมาณ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอจัดสรรงบประมาณ โดยส่งหนังสือถึงสำนักงบประมาณแล้ว

อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงบประมาณ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผลการดำเนินงานติดตามการขอจัดสรรงบประมาณจัดซื้อเครื่องอบลดความชื้นข้าวเปลือก

กำลังผลิตไม่น้อยกว่า 8 ตันต่อวัน พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 เครื่อง เป็นเงิน 6,634,000.- บาท

ผลคืบหน้าผลการดำเนินงานขอจัดสรรงบประมาณฯ

ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ได้ประสานกองวิเคราะห์งบประมาณ 4 สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

เรื่องความคืบหน้าผลการขอจัดสรรงบประมาณจัดซื้อเครื่องอบลดความชื้นข้าวเปลือกฯ ได้รับแจ้งว่า

คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี มีมติเห็นชอบให้สำนักงานเขตหนองจอก

จัดทำเอกสารประกอบการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ตามมติครั้งที่ 1/2563 ลว. 10 มกราคม 2563

ผลการดำเนินงาน/ความคืบหน้าของสำนักงานเขต





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ได้รับการประสานจากฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตหนองจอก โดยให้ดำเนินการจัดทำข้อมูลเอกสารแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ง.202) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่งให้ฝ่ายการคลัง เพื่อประกอบการพิจารณาเสนอขอจัดสรรงบประมาณประจำปี 2564 ตามข้อทักท้วงของกองวิเคราะห์งบประมาณ 4 สำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร

ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ได้ดำเนินการจัดส่งข้อมูลดังกล่าว ให้ฝ่ายการคลัง เรียบร้อยแล้วแล้ว เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563

รายงานครั้งที่5 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผลการดำเนินงานติดตามการขอจัดสรรงบประมาณจัดซื้อเครื่องอบลดความชื้นข้าวเปลือก กำลังผลิตไม่น้อยกว่า 8 ตันต่อวัน พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 เครื่อง เป็นเงิน 6,634,000.- บาท

ผลสืบหน้าผลการดำเนินงานขอจัดสรรงบประมาณฯ

ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ได้ประสานกองวิเคราะห์งบประมาณ 4 สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร เรื่องความคืบหน้าผลการขอจัดสรรงบประมาณจัดซื้อเครื่องอบลดความชื้นข้าวเปลือกฯ ได้รับแจ้งว่า คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี มีมติเห็นชอบให้สำนักงานเขตหนองจอก จัดทำเอกสารประกอบการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ตามมติครั้งที่ 1/2563 ลว. 10 มกราคม 2563

ผลการดำเนินงาน/ความคืบหน้าของสำนักงานเขต

ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ได้รับการประสานจากฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตหนองจอก โดยให้ดำเนินการจัดทำข้อมูลเอกสารแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ง.202) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่งให้ฝ่ายการคลัง เพื่อประกอบการพิจารณาเสนอขอจัดสรรงบประมาณประจำปี 2564 ตามข้อทักท้วงของกองวิเคราะห์งบประมาณ 4 สำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร

ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ได้ดำเนินการจัดส่งข้อมูลดังกล่าว ให้ฝ่ายการคลัง เรียบร้อยแล้วแล้ว เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563

รายงานครั้งที่6 :: อยู่ระหว่างเสนอของบประมาณใหม่เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาครั้งที่ 2 ของงบประมาณปี 2563  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการฯ รอบที่ 2 ขอจัดสรรงบประมาณประจำปี 2563

รายงานครั้งที่7 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการฯ รอบที่ 2 ขอจัดสรรงบประมาณประจำปี 2563

รอนหนังสือจากสำนักงบประมาณ

รายงานครั้งที่8 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 26/5/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ ตามหนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1906/00725

เรื่อง สำนักงานเขตหนองจอกขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ

รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 30/6/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...ไม่ได้รับงบประมาณ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : จัดซื้อเครื่องอบลดความชื้นข้าวเปลือก

รหัสโครงการ... : 50150000-3349 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายประสาน มะมา โทร. 7390 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศรวิวรรณ ม่วงโสภา โทร.1513

**1.3 หลักการและเหตุผล**

การเก็บรักษาข้าวเปลือกหลังจากการเก็บเกี่ยวให้มีคุณภาพข้าวดี และเก็บรักษาไว้ได้นาน

และช่วยให้เกษตรกรชะลอการขายข้าวหรือขายข้าวในช่วงเวลาข้าวถูกและเลือกเวลาในการขายข้าวเปลือกในช่วงระยะที่ข้าวมีราคาสูง

ดังนั้นเครื่องมือที่จำเป็นที่สุดสำหรับการเก็บรักษาข้าวเปลือกคือ เครื่องอบลดความชื้นข้าวเปลือก

สำนักงานเขตหนองจอก

ได้เห็นความสำคัญในการเก็บรักษาข้าวเปลือกหลังจากการเก็บเกี่ยวของเกษตรกรให้ได้ยาวนานขึ้นเป็นการชะลอการขายข้าวเปลือกในช่วงราคาตกต่ำและขายข้าวเปลือกในช่วงราคาสูงหรือเพื่อการแปรรูปเพิ่มมูลค่าข้าวเพื่อจำหน่ายเป็นข้าวสารจึงได้จัดทำโครงการจัดซื้อเครื่องอบลดความชื้นข้าวเปลือก





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

เพื่อให้เกษตรกรสามารถเก็บรักษาข้าวเปลือกหลังจากการเก็บเกี่ยว เพื่อรอการจำหน่าย พร้อมทั้งนำไปแปรสภาพเป็นข้าวสารเพื่อการจำหน่าย อันจะส่งผลให้เกษตรกรขายข้าวให้มีราคาสูงขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 3.1.1 เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรนำข้าวเปลือกมาแปรสภาพเป็นข้าวสารเพื่อการจำหน่าย
- 3.1.2 เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาข้าวเปลือกให้ยาวนานขึ้น เพื่อรอการจำหน่ายในช่วงราคาข้าวเปลือก ราคาถูก และขายในช่วงราคาแพงทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
- 3.1.3 เพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวให้มีราคาสูงขึ้น โดยการแปรรูปให้เป็นข้าวสารเพื่อการจำหน่าย
- 3.1.4 เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มและพัฒนากลุ่มแปรรูปข้าวเพื่อการจำหน่าย

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จัดซื้อเครื่องอบลดความชื้นข้าวเปลือกพร้อมติดตั้ง จำนวน 4 เครื่อง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ประเด็นยุทธฯ ย่อย : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว นำโครงการบรรจุในแผนปฏิบัติราชการของเขตแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการขอจัดสรรงบประมาณ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..ขอจัดสรรงบประมาณ โดยส่งหนังสือถึงสำนักงบประมาณแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงบประมาณ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอจัดสรรงบประมาณ โดยส่งหนังสือถึงสำนักงบประมาณแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงบประมาณ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผลการดำเนินงานติดตามการขอจัดสรรงบประมาณจัดซื้อเครื่องอบลดความชื้นข้าวเปลือก กำลังผลิตไม่น้อยกว่า 8 ตันต่อวัน พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 เครื่อง เป็นเงิน 6,634,000.- บาท  ผลสืบหน้าผลการดำเนินงานขอจัดสรรงบประมาณฯ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ได้ประสานกองวิเคราะห์งบประมาณ 4 สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร เรื่องความคืบหน้าผลการขอจัดสรรงบประมาณจัดซื้อเครื่องอบลดความชื้นข้าวเปลือกฯ ได้รับแจ้งว่า คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี มีมติเห็นชอบให้สำนักงานเขตหนองจอก จัดทำเอกสารประกอบการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ตามมติครั้งที่ 1/2563 ลว. 10 มกราคม 2563  ผลการดำเนินงาน/ความคืบหน้าของสำนักงานเขต ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ได้รับการประสานจากฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตหนองจอก โดยให้ดำเนินการจัดทำข้อมูลเอกสารแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ง.202) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่งให้ฝ่ายการคลัง เพื่อประกอบการพิจารณาเสนอขอจัดสรรงบประมาณประจำปี 2564 ตามข้อทักท้วงของกองวิเคราะห์งบประมาณ 4 สำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ได้ดำเนินการจัดส่งข้อมูลดังกล่าว ให้ฝ่ายการคลัง เรียบร้อยแล้วแล้ว เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผลการดำเนินงานติดตามการขอจัดสรรงบประมาณจัดซื้อเครื่องอบลดความชื้นข้าวเปลือก กำลังผลิตไม่น้อยกว่า 8 ตันต่อวัน พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 เครื่อง เป็นเงิน 6,634,000.- บาท  ผลสืบหน้าผลการดำเนินงานขอจัดสรรงบประมาณฯ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ได้ประสานกองวิเคราะห์งบประมาณ 4 สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร เรื่องความคืบหน้าผลการขอจัดสรรงบประมาณจัดซื้อเครื่องอบลดความชื้นข้าวเปลือกฯ ได้รับแจ้งว่า คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี มีมติเห็นชอบให้สำนักงานเขตหนองจอก จัดทำเอกสารประกอบการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ตามมติครั้งที่ 1/2563 ลว. 10 มกราคม 2563





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ผลการดำเนินงาน/ความคืบหน้าของสำนักงานเขต

ฝ่ายพัฒนาชุมชน ได้รับการประสานจากฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตหนองจอก

โดยให้ดำเนินการจัดทำข้อมูลเอกสารแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ง.202) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่งให้ฝ่ายการคลัง เพื่อประกอบการพิจารณาเสนอขอจัดสรรงบประมาณประจำปี 2564 ตามข้อทักท้วงของกองวิเคราะห์งบประมาณ 4 สำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร

ฝ่ายพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการจัดส่งข้อมูลดังกล่าว ให้ฝ่ายการคลัง เรียบร้อยแล้วแล้ว เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563

อยู่ระหว่างเสนอของบประมาณใหม่เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาครั้งที่ 2 ของงบประมาณปี 2563

รายงานครั้งที่6 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 9 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการฯ รอบที่ 2 ขอจัดสรรงบประมาณประจำปี 2563

รายงานครั้งที่7 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 9 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการฯ รอบที่ 2 ขอจัดสรรงบประมาณประจำปี 2563

รอนหนังสือจากสำนักงบประมาณ

รายงานครั้งที่8 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 9 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

26/5/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ ตามหนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1906/00725

เรื่อง สำนักงานเขตหนองจอกขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ

รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

30/6/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...ไม่ได้รับงบประมาณ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : จัดซื้อเครื่องอบลดความชื้นข้าวเปลือก

รหัสโครงการ... : 50150000-3349

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายประสาน มะมา โทร. 7390

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศรียรรณ ม่วงโสภา โทร.1513

**1.3 หลักการและเหตุผล**

การเก็บรักษาข้าวเปลือกหลังจากการเก็บเกี่ยวให้มีคุณภาพข้าวดี และเก็บรักษาไว้ได้นาน

และช่วยให้เกษตรกรชะลอการขายข้าวหรือขายข้าวในช่วงเวลาข้าวถูกและเลือกเวลาในการขายข้าวเปลือกในช่วงระยะที่ข้าวมีราคาสูง

ดังนั้นเครื่องมือที่จำเป็นที่สุดสำหรับการเก็บรักษาข้าวเปลือกคือ เครื่องอบลดความชื้นข้าวเปลือก

□□สำนักงานเขตหนองจอก

ได้เห็นความสำคัญในการเก็บรักษาข้าวเปลือกหลังจากการเก็บเกี่ยวของเกษตรกรให้ได้ยาวนานขึ้นเป็นการชะลอการขายข้าวเปลือกในช่วงราคาตกต่ำและข

ยข้าวเปลือกในช่วงราคาสูงหรือเพื่อการแปรรูปเพิ่มมูลค่าข้าวเพื่อจำหน่ายเป็นข้าวสารจึงได้จัดทำโครงการจัดซื้อเครื่องอบลดความชื้นข้าวเปลือก

เพื่อให้เกษตรกรสามารถเก็บรักษาข้าวเปลือกหลังจากการเก็บเกี่ยว เพื่อรอการจำหน่าย พร้อมทั้งนำไปแปรรูปเป็นข้าวสารเพื่อการจำหน่าย

อันจะส่งผลให้เกษตรกรขายข้าวให้มีราคาสูงขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

3.1.1 เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรนำข้าวเปลือกมาแปรรูปเป็นข้าวสารเพื่อการจำหน่าย□

3.1.2 เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาข้าวเปลือกให้ยาวนานขึ้น เพื่อรอการจำหน่ายในช่วงราคาข้าวเปลือก ราคาถูก

และขายในช่วงราคาแพงทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

3.1.3 เพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวให้มีราคาสูงขึ้น โดยการแปรรูปให้เป็นข้าวสารเพื่อการจำหน่าย

3.1.4 เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มและพัฒนากลุ่มแปรรูปข้าวเพื่อการจำหน่าย

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จัดซื้อเครื่องอบลดความชื้นข้าวเปลือกพร้อมติดตั้ง จำนวน 4 เครื่อง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**





รายงานครั้งที่ 1





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่2	<p>:: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว นำโครงการบรรจุในแผนปฏิบัติราชการของเขตแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการขอจัดสรรงบประมาณ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่3	<p>:: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..ขอจัดสรรงบประมาณ โดยส่งหนังสือถึงสำนักงบประมาณแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงบประมาณ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่4	<p>:: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..ขอจัดสรรงบประมาณ โดยส่งหนังสือถึงสำนักงบประมาณแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงบประมาณ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผลการดำเนินงานติดตามการขอจัดสรรงบประมาณจัดซื้อเครื่องอบลดความชื้นข้าวเปลือก กำลังผลิตไม่น้อยกว่า 8 ตันต่อวัน พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 เครื่อง เป็นเงิน 6,634,000.- บาท</p>
<p>ผลสืบหน้าผลการดำเนินงานขอจัดสรรงบประมาณฯ</p> <p>ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ได้ประสานกองวิเคราะหงบประมาณ 4 สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร เรื่องความคืบหน้าผลการขอจัดสรรงบประมาณจัดซื้อเครื่องอบลดความชื้นข้าวเปลือกฯ ได้รับแจ้งว่า คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี มีมติเห็นชอบให้สำนักงานเขตหนองจอก จัดทำเอกสารประกอบการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ตามมติครั้งที่ 1/2563 ลว. 10 มกราคม 2563</p>	
<p>ผลการดำเนินงาน/ความคืบหน้าของสำนักงานเขต</p> <p>ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ได้รับการประสานจากฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตหนองจอก โดยให้ดำเนินการจัดทำข้อมูลเอกสารแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ง.202) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่งให้ฝ่ายการคลัง เพื่อประกอบการพิจารณาเสนอขอจัดสรรงบประมาณประจำปี 2564 ตามข้อทักท้วงของกองวิเคราะหงบประมาณ 4 สำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร</p> <p>ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ได้ดำเนินการจัดส่งข้อมูลดังกล่าว ให้ฝ่ายการคลัง เรียบร้อยแล้วแล้ว เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563</p>	
รายงานครั้งที่5	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผลการดำเนินงานติดตามการขอจัดสรรงบประมาณจัดซื้อเครื่องอบลดความชื้นข้าวเปลือก กำลังผลิตไม่น้อยกว่า 8 ตันต่อวัน พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 เครื่อง เป็นเงิน 6,634,000.- บาท</p>
<p>ผลสืบหน้าผลการดำเนินงานขอจัดสรรงบประมาณฯ</p> <p>ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ได้ประสานกองวิเคราะหงบประมาณ 4 สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร เรื่องความคืบหน้าผลการขอจัดสรรงบประมาณจัดซื้อเครื่องอบลดความชื้นข้าวเปลือกฯ ได้รับแจ้งว่า คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี มีมติเห็นชอบให้สำนักงานเขตหนองจอก จัดทำเอกสารประกอบการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ตามมติครั้งที่ 1/2563 ลว. 10 มกราคม 2563</p>	
<p>ผลการดำเนินงาน/ความคืบหน้าของสำนักงานเขต</p> <p>ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ได้รับการประสานจากฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตหนองจอก โดยให้ดำเนินการจัดทำข้อมูลเอกสารแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ง.202) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่งให้ฝ่ายการคลัง เพื่อประกอบการพิจารณาเสนอขอจัดสรรงบประมาณประจำปี 2564 ตามข้อทักท้วงของกองวิเคราะหงบประมาณ 4 สำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร</p> <p>ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ได้ดำเนินการจัดส่งข้อมูลดังกล่าว ให้ฝ่ายการคลัง เรียบร้อยแล้วแล้ว เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563</p>	
รายงานครั้งที่6	<p>อยู่ระหว่างเสนอของบประมาณใหม่เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาวันที่ 2 ของงบประมาณปี 2563</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการฯ รอบที่ 2 ขอจัดสรรงบประมาณประจำปี 2563</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการฯ รอบที่ 2 ขอจัดสรรงบประมาณประจำปี 2563</p> <p>ร่อนหนังสือจากสำนักงบประมาณ</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 26/5/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ ตามหนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1906/00725 เรื่อง สำนักงานเขตหนองจอกขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ</p>





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่ 9 :: 30/6/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...ไม่ได้รับงบประมาณ : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : จัดซื้อเครื่องอบลดความชื้นข้าวเปลือก  
รหัสโครงการ... : 50150000-3349 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563  
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท  
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายประสาน มะมา โทร. 7390 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศรัทธา ม่วงโสภา โทร.1513

**1.3 หลักการและเหตุผล**

การเก็บรักษาข้าวเปลือกหลังจากการเก็บเกี่ยวให้มีคุณภาพข้าวดี และเก็บรักษาไว้ได้นาน และช่วยให้เกษตรกรชะลอการขายข้าวหรือขายข้าวในช่วงเวลาข้าวถูกและเลือกเวลาในการขายข้าวเปลือกในช่วงระยะที่ข้าวมีราคาสูง ดังนั้นเครื่องมือที่จำเป็นที่สุดสำหรับการเก็บรักษาข้าวเปลือกคือ เครื่องอบลดความชื้นข้าวเปลือก  
สำนักงานเขตหนองจอก  
ได้เห็นความสำคัญในการเก็บรักษาข้าวเปลือกหลังจากการเก็บเกี่ยวของเกษตรกรให้ได้นานขึ้นเป็นการชะลอการขายข้าวเปลือกในช่วงราคาตกต่ำและขายข้าวเปลือกในช่วงราคาสูงหรือเพื่อการแปรรูปเพิ่มมูลค่าข้าวเพื่อจำหน่ายเป็นข้าวสารจึงได้จัดทำโครงการจัดซื้อเครื่องอบลดความชื้นข้าวเปลือกเพื่อให้เกษตรกรสามารถเก็บรักษาข้าวเปลือกหลังจากการเก็บเกี่ยว เพื่อรอการจำหน่าย พร้อมทั้งนำไปแปรรูปเป็นข้าวสารเพื่อการจำหน่าย อันจะส่งผลให้เกษตรกรขายข้าวให้มีราคาสูงขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 3.1.1 เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรนำข้าวเปลือกมาแปรรูปเป็นข้าวสารเพื่อการจำหน่าย
- 3.1.2 เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาข้าวเปลือกให้นานขึ้น เพื่อรอการจำหน่ายในช่วงราคาข้าวเปลือก ราคาถูก และขายในช่วงราคาแพงทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
- 3.1.3 เพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวให้มีราคาสูงขึ้น โดยการแปรรูปให้เป็นข้าวสารเพื่อการจำหน่าย
- 3.1.4 เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มและพัฒนากลุ่มแปรรูปข้าวเพื่อการจำหน่าย

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จัดซื้อเครื่องอบลดความชื้นข้าวเปลือกพร้อมติดตั้ง จำนวน 4 เครื่อง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1 :: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว นำโครงการบรรจุในแผนปฏิบัติราชการของเขตแล้ว  
อยู่ระหว่างดำเนินการขอจัดสรรงบประมาณ  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..ขอจัดสรรงบประมาณ โดยส่งหนังสือถึงสำนักงบประมาณแล้ว  
อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงบประมาณ  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..ขอจัดสรรงบประมาณ โดยส่งหนังสือถึงสำนักงบประมาณแล้ว  
อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงบประมาณ  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผลการดำเนินงานติดตามการขอจัดสรรงบประมาณจัดซื้อเครื่องอบลดความชื้นข้าวเปลือก กำลังผลิตไม่น้อยกว่า 8 ตันต่อวัน พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 เครื่อง เป็นเงิน 6,634,000.- บาท

ผลคืบหน้าผลการดำเนินงานขอจัดสรรงบประมาณฯ  
ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ได้ประสานกองวิเคราะห์งบประมาณ 4 สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร เรื่องความคืบหน้าผลการขอจัดสรรงบประมาณจัดซื้อเครื่องอบลดความชื้นข้าวเปลือกฯ ได้รับแจ้งว่า คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี มีมติเห็นชอบให้สำนักงานเขตหนองจอก





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

จัดทำเอกสารประกอบการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ตามมติครั้งที่ 1/2563 ลว. 10 มกราคม 2563

ผลการดำเนินงาน/ความคืบหน้าของสำนักงานเขต

ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ได้รับการประสานจากฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตหนองจอก

โดยให้ดำเนินการจัดทำข้อมูลเอกสารแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ง.202) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่งให้ฝ่ายการคลัง เพื่อประกอบการพิจารณาเสนอขอจัดสรรงบประมาณประจำปี 2564 ตามข้อทักท้วงของกองวิเคราะห์งบประมาณ 4 สำนักงานงบประมาณ กรุงเทพมหานคร

ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ได้ดำเนินการจัดส่งข้อมูลดังกล่าว ให้ฝ่ายการคลัง เรียบร้อยแล้วแล้ว เมื่อวันที่

13 มกราคม 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผลการดำเนินงานติดตามการขอจัดสรรงบประมาณจัดซื้อเครื่องอบลดความชื้นข้าวเปลือก

กำลังผลิตไม่น้อยกว่า 8 ตันต่อวัน พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 เครื่อง เป็นเงิน 6,634,000.- บาท

ผลคืบหน้าผลการดำเนินงานขอจัดสรรงบประมาณฯ

ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ได้ประสานกองวิเคราะห์งบประมาณ 4 สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร

เรื่องความคืบหน้าผลการขอจัดสรรงบประมาณจัดซื้อเครื่องอบลดความชื้นข้าวเปลือกฯ ได้รับแจ้งว่า

คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี มีมติเห็นชอบให้สำนักงานเขตหนองจอก

จัดทำเอกสารประกอบการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ตามมติครั้งที่ 1/2563 ลว. 10 มกราคม 2563

ผลการดำเนินงาน/ความคืบหน้าของสำนักงานเขต

ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ได้รับการประสานจากฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตหนองจอก

โดยให้ดำเนินการจัดทำข้อมูลเอกสารแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ง.202) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่งให้ฝ่ายการคลัง เพื่อประกอบการพิจารณาเสนอขอจัดสรรงบประมาณประจำปี 2564 ตามข้อทักท้วงของกองวิเคราะห์งบประมาณ 4 สำนักงานงบประมาณ กรุงเทพมหานคร

ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ได้ดำเนินการจัดส่งข้อมูลดังกล่าว ให้ฝ่ายการคลัง เรียบร้อยแล้วแล้ว เมื่อวันที่

13 มกราคม 2563

อยู่ระหว่างเสนอของบประมาณใหม่เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาครั้งที่ 2 ของงบประมาณปี 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการฯ รอบที่ 2 ขอจัดสรรงบประมาณประจำปี 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการฯ รอบที่ 2 ขอจัดสรรงบประมาณประจำปี 2563

รอนหนังสือจากสำนักงานงบประมาณ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 26/5/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ ตามหนังสือสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1906/00725

เรื่อง สำนักงานเขตหนองจอกขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 30/6/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...ไม่ได้รับงบประมาณ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

