



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่

รหัสโครงการ... : 50150000-3409

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 30,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวพรพิมล เกิดสิน โทร 7370

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสมประสงค์ ทามณีวรรณ โทร 1214,1249

1.3 หลักการและเหตุผล

บุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดภาวะโรคสูงเป็นอันดับ 2 รองจากแอลกอฮอล์ องค์การอนามัยโลกได้คาดคะเนว่าภายในปี พ.ศ. 2573 จะมีประชากรโลกตายด้วยโรคที่เกิดจากการบริโภคยาสูบถึงปีละ 8 ล้านคน และจะมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 600,000 คน เนื่องจากการสัมผัสควันยาสูบมือสอง นอกจากส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้สูบและบุคคลรอบข้างแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจด้วยจากผลการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2560 พบว่า ประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ทั้งสิ้น 55.9 ล้านคน เป็นผู้สูบบุหรี่จำนวน 10.7 ล้านคน หรือประมาณ 19.1% ได้แก่ กลุ่มอายุ 25-44 ปี มีอัตราการสูบบุหรี่สูงสุด 21.9% กลุ่มอายุ 20-24 ปี, 45-59 ปี, 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มเยาวชนอายุ 15-19 ปีมีอัตราการสูบบุหรี่ 20.7%, 19.1%, 14.4% และ 9.7%ตามลำดับแนวโน้มการสูบบุหรี่ในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปลดลงไม่มาก แต่ลดลงอย่างต่อเนื่อง (ข้อมูลสถิติปี พ.ศ. 2557-2560) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีผู้สูบบุหรี่ทั้งหมดประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐ คนและมีแนวโน้มลดลงภายใต้การดำเนินโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ โดยส่งเสริมให้มีการจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ การป้องกันนักสูบหน้าใหม่ และส่งเสริมการเลิกบุหรี่ ในปี พ.ศ. 2562 มีพื้นที่ต้นแบบในการจัดพื้นที่เขตปลอดบุหรี่ จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ 1. สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ เขตจตุจักร ท่าอากาศยานดอนเมือง เขตดอนเมือง ตลาดน้ำ เขตตลิ่งชัน ถนนสีลม เขตบางรัก ตลาดนัดจตุจักร 2 เขตมีนบุรี และอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เขตราชเทวี รวมถึงมีโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ร่วมจัดกิจกรรมป้องกันนักสูบหน้าใหม่ จำนวน 6 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนเพ็ญพินอนุสรณ์ เขตบางนา โรงเรียนสามเสนนอก เขตดินแดง โรงเรียนวัดราชโกษา เขตลาดกระบัง โรงเรียนวัดลาดพร้าว เขตลาดพร้าว โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม เขตทวีวัฒนา และโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร เขตบางบอน

ในการนี้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง และขยายให้ทุกพื้นที่ในกรุงเทพมหานครมีสภาพแวดล้อมเป็นเขตปลอดบุหรี่ อีกทั้งป้องกันนักสูบหน้าใหม่

จำเป็นต้องมีการบังคับใช้กฎหมายการจัดสภาพแวดล้อมไม่ให้เอื้ออำนวยต่อการสูบบุหรี่เป็นการลดการเข้าถึงบุหรี่ของเด็กและเยาวชน และสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนเพื่อการไม่สูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ

พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้มีการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบในด้านของการจำกัดวิธีการจำหน่าย อายุผู้ซื้อ สถานที่จำหน่าย ห้ามโฆษณา และการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่โดยกำหนดให้มีเขตปลอดบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะ เพื่อลดอันตรายจากการได้รับควันบุหรี่

ประกอบกับการดำเนินงานให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายนี้ มีแผนยุทธศาสตร์ควบคุมยาสูบแห่งชาติเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน เพื่อการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบทั้งนี้สำนักงานเขตหนองจอกได้ตระหนักถึงการป้องกันและส่งเสริมให้ประชาชนปลอดโรคและภัยจากบุหรี่

อีกทั้งเป็นการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ จึงจัดทำโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่

โดยการจัดกิจกรรมให้ความรู้การปฏิบัติตามกฎหมายกับผู้จำหน่ายยาสูบและผู้เกี่ยวข้อง

และจัดกิจกรรมให้ความรู้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาพื้นที่เขตหนองจอกเพื่อป้องกันนักสูบหน้าใหม่

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ในพื้นที่เขตหนองจอก

2 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ

แนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแก่ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่เขตหนองจอก

๓ เพื่อให้เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักถึงโทษและภัยของยาสูบ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1 จัดกิจกรรมให้ความรู้การปฏิบัติตามกฎหมายกับผู้จำหน่ายยาสูบและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่เขตหนองจอก จำนวน ๑ ครั้ง ครั้งละ ๑๐๐ คน

2 จัดกิจกรรมให้ความรู้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาพื้นที่เขตหนองจอกเพื่อป้องกันนักสูบหน้าใหม่จำนวน 1 ครั้ง ครั้งละ 100 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 2





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่3	:: 5/11/2563 : ได้อนุมัติโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/12/2563 : อยู่ระหว่างการจัดทำแผนปฏิบัติงานตามโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 7/1/2564 : รอคำเนินการจัดอบรม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 5/2/2021 : รอคำเนินการจัดอบรม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 04/03/2564 : รอคำเนินการจัดอบรม จำนวน 2 หลักสูตร คือหลักสูตรผู้ประกอบการ จำนวน 100 คน หลักสูตรนักเรียน จำนวน 100 คน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 05/04/2564 : รอคำเนินการจัดอบรม จำนวน 2 หลักสูตร คือหลักสูตรผู้ประกอบการ จำนวน 100 คน หลักสูตรนักเรียน จำนวน 100 คน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 06/05/2564 : รอคำเนินการจัดอบรม จำนวน 2 หลักสูตร คือหลักสูตรผู้ประกอบการ จำนวน 100 คน หลักสูตรนักเรียน จำนวน 100 คน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 01/06/2564 : รอคำเนินการจัดอบรม จำนวน 2 หลักสูตร คือหลักสูตรผู้ประกอบการ จำนวน 100 คน หลักสูตรนักเรียน จำนวน 100 คน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 02/07/2564 : รอคำเนินการจัดอบรม จำนวน 2 หลักสูตร คือหลักสูตรผู้ประกอบการ จำนวน 100 คน หลักสูตรนักเรียน จำนวน 100 คน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 03/08/2564 : รอคำเนินการจัดอบรม จำนวน 2 หลักสูตร คือหลักสูตรผู้ประกอบการ จำนวน 100 คน หลักสูตรนักเรียน จำนวน 100 คน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 31/08/2564 : ไม่สามารถดำเนินการเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายถูกปิดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่

รหัสโครงการ... : 50150000-3409

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 30,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวพรพิมล เกิดสิน โทร 7370

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสมประสงค์ ทามณีวรรณ โทร 1214,1249

1.3 หลักการและเหตุผล

บุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดภาวะโรคสูงเป็นอันดับ 2 รองจากแอลกอฮอล์ องค์การอนามัยโลกได้คาดคะเนว่าภายในปี พ.ศ. 2573 จะมีประชากรโลกตายด้วยโรคที่เกิดจากการบริโภคยาสูบถึงปีละ 8 ล้านคน และจะมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 600,000 คน เนื่องจากการสัมผัสควันยาสูบมือสอง นอกจากส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้สูบและบุคคลรอบข้างแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจด้วยจากผลการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2560 พบว่า ประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ทั้งสิ้น 55.9 ล้านคน เป็นผู้สูบบุหรี่จำนวน 10.7 ล้านคน หรือประมาณ 19.1% ได้แก่ กลุ่มอายุ 25-44 ปี มีอัตราการสูบบุหรี่สูงสุด 21.9% กลุ่มอายุ 20-24 ปี, 45-59 ปี, 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มเยาวชนอายุ 15-19 ปีมีอัตราการสูบบุหรี่ 20.7%, 19.1%, 14.4% และ 9.7%ตามลำดับแนวโน้มการสูบบุหรี่ในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปลดลงไม่มาก แต่ลดลงอย่างต่อเนื่อง (ข้อมูลสถิติปี พ.ศ. 2557-2560)

ในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีผู้สูบบุหรี่ทั้งหมดประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐ คนและมีแนวโน้มลดลงภายใต้การดำเนินโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ โดยส่งเสริมให้มีการจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ การป้องกันนักสูบหน้าใหม่ และส่งเสริมการเลิกบุหรี่ ในปี พ.ศ. 2562

มีพื้นที่ต้นแบบในการจัดพื้นที่เขตปลอดบุหรี่ จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ 1. สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ เขตจตุจักร ท่าอากาศยานดอนเมือง เขตดอนเมือง ตลาดน้ำ เขตตลิ่งชัน ถนนสีลม เขตบางรัก ตลาดนัดจตุจักร 2 เขตมีนบุรี และอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เขตราชเทวี รวมถึงมีโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ร่วมจัดกิจกรรมป้องกันนักสูบหน้าใหม่ จำนวน 6 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนเทียนพินอินุสรณ์ เขตบางนา โรงเรียนสามเสนนอก เขตดินแดง โรงเรียนวัดราชโกษา เขตลาดกระบัง โรงเรียนวัดลาดพร้าว เขตลาดพร้าว โรงเรียนตั้งฟ้าพรธรรม เขตทวีวัฒนา และโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร เขตบางบอน

ในการนี้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง และขยายให้ทุกพื้นที่ในกรุงเทพมหานครมีสภาพแวดล้อมเป็นเขตปลอดบุหรี่ อีกทั้งป้องกันนักสูบหน้าใหม่

จำเป็นต้องมีการบังคับใช้กฎหมายการจัดสภาพแวดล้อมไม่ให้เอื้ออำนวยต่อการสูบบุหรี่เป็นการลดการเข้าถึงบุหรี่ของเด็กและเยาวชน และสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนเพื่อการไม่สูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ

พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้มีการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบในด้านของการจำกัดวิธีการจำหน่าย อายุผู้ซื้อ สถานที่ห้ามจำหน่าย ห้ามโฆษณา และการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่โดยกำหนดให้มีเขตปลอดบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

และยานพาหนะ เพื่อลดอันตรายจากการได้รับควันบุหรี่

ประกอบกับการดำเนินงานให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายนั้นมีแผนยุทธศาสตร์ควบคุมยาสูบแห่งชาติเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน

เพื่อการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบทั้งนี้สำนักงานเขตหนองจอกได้ตระหนักถึงการป้องกันและส่งเสริมให้ประชาชนปลอดโรคและภัยจากบุหรี่

อีกทั้งเป็นการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ จึงจัดทำโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่

โดยการจัดกิจกรรมให้ความรู้การปฏิบัติตามกฎหมายกับผู้จำหน่ายยาสูบและผู้เกี่ยวข้อง

และจัดกิจกรรมให้ความรู้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาพื้นที่เขตหนองจอกเพื่อป้องกันนักสูบหน้าใหม่

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในพื้นที่เขตหนองจอก

2 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ

แนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแก่ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่เขตหนองจอก

๓ เพื่อให้เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักถึงโทษและภัยของยาสูบ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1 จัดกิจกรรมให้ความรู้การปฏิบัติตามกฎหมายกับผู้จำหน่ายยาสูบและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่เขตหนองจอก จำนวน ๑ ครั้ง ครั้งละ ๑๐๐ คน

2 จัดกิจกรรมให้ความรู้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาพื้นที่เขตหนองจอกเพื่อป้องกันนักสูบหน้าใหม่จำนวน 1 ครั้ง ครั้งละ 100 คน

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 5/11/2563 : ได้อนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 1/12/2563 : อยู่ระหว่างการจัดทำแผนปฏิบัติงานตามโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 7/1/2564 : รอดำเนินการจัดอบรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 5/2/2021 : รอดำเนินการจัดอบรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 04/03/2564 : รอดำเนินการจัดอบรม จำนวน 2 หลักสูตร คือหลักสูตรผู้ประกอบการ จำนวน 100 คน หลักสูตรนักเรียน จำนวน 100 คน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 05/04/2564 : รอดำเนินการจัดอบรม จำนวน 2 หลักสูตร คือหลักสูตรผู้ประกอบการ จำนวน 100 คน หลักสูตรนักเรียน จำนวน 100 คน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 06/05/2564 : รอดำเนินการจัดอบรม จำนวน 2 หลักสูตร คือหลักสูตรผู้ประกอบการ จำนวน 100 คน หลักสูตรนักเรียน จำนวน 100 คน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 01/06/2564 : รอดำเนินการจัดอบรม จำนวน 2 หลักสูตร คือหลักสูตรผู้ประกอบการ จำนวน 100 คน หลักสูตรนักเรียน จำนวน 100 คน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 02/07/2564 : รอดำเนินการจัดอบรม จำนวน 2 หลักสูตร คือหลักสูตรผู้ประกอบการ จำนวน 100 คน หลักสูตรนักเรียน จำนวน 100 คน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 03/08/2564 : รอดำเนินการจัดอบรม จำนวน 2 หลักสูตร คือหลักสูตรผู้ประกอบการ จำนวน 100 คน หลักสูตรนักเรียน จำนวน 100 คน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 31/08/2564 : ไม่สามารถดำเนินการเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายถูกปิดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่

รหัสโครงการ... : 50150000-3409

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 30,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

หน่วยงานที่รับชอบ.





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวพรพิมล เกิดสิน โทร 7370

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสมประสงค์ ทามณีวรรณ โทร 1214,1249

1.3 หลักการและเหตุผล

บุหรีเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดภาวะโรคสูงเป็นอันดับ 2 รองจากแอลกอฮอล์ องค์การอนามัยโลกได้คาดคะเนว่าภายในปี พ.ศ. 2573 จะมีประชากรโลกตายด้วยโรคที่เกิดจากการบริโภคยาสูบถึงปีละ 8 ล้านคน และจะมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 600,000 คน เนื่องจากการสัมผัสควันยาสูบมือสอง นอกจากส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้สูบและบุคคลรอบข้างแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจด้วยจากผลการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2560 พบว่า ประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ทั้งสิ้น 55.9 ล้านคน เป็นผู้สูบบุหรี่จำนวน 10.7 ล้านคน หรือประมาณ 19.1% ได้แก่ กลุ่มอายุ 25-44 ปี มีอัตราการสูบบุหรี่สูงสุด 21.9% กลุ่มอายุ 20-24 ปี, 45-59 ปี, 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มเยาวชนอายุ 15-19 ปีมีอัตราการสูบบุหรี่ 20.7%, 19.1%, 14.4% และ 9.7%ตามลำดับแนวโน้มการสูบบุหรี่ในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปลดลงไม่มาก แต่ลดลงอย่างต่อเนื่อง (ข้อมูลสถิติปี พ.ศ. 2557-2560) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีผู้สูบบุหรี่ทั้งหมดประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐ คนและมีแนวโน้มลดลงภายใต้การดำเนินโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี โดยส่งเสริมให้มีการจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นเขตปลอดบุหรี การป้องกันนักสูบหน้าใหม่ และส่งเสริมการเลิกบุหรี ในปี พ.ศ. 2562 มีพื้นที่ต้นแบบในการจัดพื้นที่เขตปลอดบุหรี จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ 1. สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ เขตจตุจักร ท่าอากาศยานดอนเมือง เขตดอนเมือง ตลาดน้ำ เขตตลิ่งชัน ถนนสีลม เขตบางรัก ตลาดนัดจตุจักร 2 เขตมีนบุรี และอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เขตราชเทวี รวมถึงมีโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร รวมจัดกิจกรรมป้องกันนักสูบหน้าใหม่ จำนวน 6 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนเพ็ญพินอนุสรณ์ เขตบางนา โรงเรียนสามเสนนอก เขตดินแดง โรงเรียนวัดราชโกษา เขตลาดกระบัง โรงเรียนวัดลาดพร้าว เขตลาดพร้าว โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม เขตทวีวัฒนา และโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร เขตบางบอน

ในกรณีนี้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง และขยายให้ทุกพื้นที่ในกรุงเทพมหานครมีสภาพแวดล้อมเป็นเขตปลอดบุหรี

อีกทั้งป้องกันนักสูบหน้าใหม่

จำเป็นต้องมีการบังคับใช้กฎหมายการจัดสภาพแวดล้อมไม่ให้เอื้ออำนวยต่อการสูบบุหรีเป็นการลดการเข้าถึงบุหรีของเด็กและเยาวชน

และสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนเพื่อการไม่สูบบุหรีในสถานที่สาธารณะ

พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้มีการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบในด้านของการจำกัดวิธีการจำหน่าย อายุผู้ซื้อ สถานที่ห้ามจำหน่าย ห้ามโฆษณา และการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรีโดยกำหนดให้มีเขตปลอดบุหรีในสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะ เพื่อลดอันตรายจากการได้รับควันบุหรี

ประกอบกับการดำเนินงานให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายนั้นมีแผนยุทธศาสตร์ควบคุมยาสูบแห่งชาติเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน เพื่อการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบทั้งนี้สำนักงานเขตหนองจอกได้ตระหนักถึงการป้องกันและส่งเสริมให้ประชาชนปลอดโรคและภัยจากบุหรี

อีกทั้งเป็นการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี จึงจัดทำโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี

โดยการจัดกิจกรรมให้ความรู้การปฏิบัติตามกฎหมายกับผู้จำหน่ายยาสูบและผู้เกี่ยวข้อง

และจัดกิจกรรมให้ความรู้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาพื้นที่เขตหนองจอกเพื่อป้องกันนักสูบหน้าใหม่

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ในพื้นที่เขตหนองจอก

2 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ

แนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแก่ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่เขตหนองจอก

๓ เพื่อให้เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักถึงโทษและภัยของยาสูบ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1 จัดกิจกรรมให้ความรู้การปฏิบัติตามกฎหมายกับผู้จำหน่ายยาสูบและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่เขตหนองจอก จำนวน ๑ ครั้ง ครั้งละ ๑๐๐ คน

2 จัดกิจกรรมให้ความรู้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาพื้นที่เขตหนองจอกเพื่อป้องกันนักสูบหน้าใหม่จำนวน 1 ครั้ง ครั้งละ 100 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 5/11/2563 : ได้อนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 1/12/2563 : อยู่ระหว่างการจัดทำแผนปฏิบัติงานตามโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 7/1/2564 : รอดำเนินการจัดอบรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 5/2/2021 : รอดำเนินการจัดอบรม		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	:: 04/03/2564 : รอดำเนินการจัดอบรม จำนวน 2 หลักสูตร คือหลักสูตรผู้ประกอบการ จำนวน 100 คน หลักสูตรนักเรียน จำนวน 100 คน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 05/04/2564 : รอดำเนินการจัดอบรม จำนวน 2 หลักสูตร คือหลักสูตรผู้ประกอบการ จำนวน 100 คน หลักสูตรนักเรียน จำนวน 100 คน	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 06/05/2564 : รอดำเนินการจัดอบรม จำนวน 2 หลักสูตร คือหลักสูตรผู้ประกอบการ จำนวน 100 คน หลักสูตรนักเรียน จำนวน 100 คน	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 01/06/2564 : รอดำเนินการจัดอบรม จำนวน 2 หลักสูตร คือหลักสูตรผู้ประกอบการ จำนวน 100 คน หลักสูตรนักเรียน จำนวน 100 คน	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 02/07/2564 : รอดำเนินการจัดอบรม จำนวน 2 หลักสูตร คือหลักสูตรผู้ประกอบการ จำนวน 100 คน หลักสูตรนักเรียน จำนวน 100 คน	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 03/08/2564 : รอดำเนินการจัดอบรม จำนวน 2 หลักสูตร คือหลักสูตรผู้ประกอบการ จำนวน 100 คน หลักสูตรนักเรียน จำนวน 100 คน	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 31/08/2564 : ไม่สามารถดำเนินการเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายถูกปิดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่

รหัสโครงการ... : 50150000-3409

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 30,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับมอบ : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวพรพิมล เกิดสิน โทร 7370

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสมประสงค์ ทามณีนวรรณ โทร 1214,1249

1.3 หลักการและเหตุผล

บุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดภาวะโรคสูงเป็นอันดับ 2 รองจากแอลกอฮอล์ องค์การอนามัยโลกได้คาดคะเนว่าภายในปี พ.ศ. 2573 จะมีประชากรโลกตายด้วยโรคที่เกิดจากการบริโภคยาสูบถึงปีละ 8 ล้านคน และจะมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 600,000 คน เนื่องจากการสัมผัสควันยาสูบมือสอง นอกจากส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้สูบและบุคคลรอบข้างแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจด้วยจากผลการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2560 พบว่า ประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ทั้งสิ้น 55.9 ล้านคน เป็นผู้สูบบุหรี่จำนวน 10.7 ล้านคน หรือประมาณ 19.1% ได้แก่ กลุ่มอายุ 25-44 ปี มีอัตราการสูบบุหรี่สูงสุด 21.9% กลุ่มอายุ 20-24 ปี, 45-59 ปี, 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มเยาวชนอายุ 15-19 ปีมีอัตราการสูบบุหรี่ 20.7%, 19.1%, 14.4% และ 9.7%ตามลำดับแนวโน้มการสูบบุหรี่ในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปลดลงไม่มาก แต่ลดลงอย่างต่อเนื่อง (ข้อมูลสถิติปี พ.ศ. 2557-2560)

ในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีผู้สูบบุหรี่ทั้งหมดประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐ คนและมีแนวโน้มลดลงภายใต้การดำเนินโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ โดยส่งเสริมให้มีการจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ การป้องกันนักสูบหน้าใหม่ และส่งเสริมการเลิกบุหรี่ ในปี พ.ศ. 2562

มีพื้นที่ต้นแบบในการจัดพื้นที่เขตปลอดบุหรี่ จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ 1. สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ เขตจตุจักร ท่าอากาศยานดอนเมือง เขตดอนเมือง ตลาดน้ำ เขตตลิ่งชัน ถนนสีลม เขตบางรัก ตลาดนัดจตุจักร 2 เขตมีนบุรี และอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เขตราชเทวี รวมถึงมีโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ร่วมจัดกิจกรรมป้องกันนักสูบหน้าใหม่ จำนวน 6 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนเพ็ญพินอนุสรณ์ เขตบางนา โรงเรียนสามเสนนอก เขตดินแดง โรงเรียนวัดราชโกษา เขตลาดกระบัง โรงเรียนวัดลาดพร้าว เขตลาดพร้าว โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม เขตทวีวัฒนา และโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร เขตบางบอน

ในกรณีนี้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง และขยายให้ทุกพื้นที่ในกรุงเทพมหานครมีสภาพแวดล้อมเป็นเขตปลอดบุหรี่

อีกทั้งป้องกันนักสูบหน้าใหม่

จำเป็นต้องมีการบังคับใช้กฎหมายการจัดสภาพแวดล้อมไม่ให้เอื้ออำนวยต่อการสูบบุหรี่เป็นการลดการเข้าถึงบุหรี่ของเด็กและเยาวชน

และสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนเพื่อการไม่สูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ

พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้มีการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบในด้านการจำกัดวิธีการจำหน่าย อายุผู้ซื้อ สถานที่ห้ามจำหน่าย ห้ามโฆษณา และการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่โดยกำหนดให้มีเขตปลอดบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะ เพื่อลดอันตรายจากการได้รับควันบุหรี่

ประกอบกับการดำเนินงานให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายนั้น มีแผนยุทธศาสตร์ควบคุมยาสูบแห่งชาติเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน

เพื่อการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบทั้งนี้สำนักงานเขตหนองจอกได้ตระหนักถึงการป้องกันและส่งเสริมให้ประชาชนปลอดโรคและภัยจากบุหรี่

อีกทั้งเป็นการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ จึงจัดทำโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่

โดยการจัดกิจกรรมให้ความรู้การปฏิบัติตามกฎหมายกับผู้จำหน่ายยาสูบและผู้เกี่ยวข้อง

และจัดกิจกรรมให้ความรู้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาพื้นที่เขตหนองจอกเพื่อป้องกันนักสูบหน้าใหม่

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในพื้นที่เขตหนองจอก
 - 2 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
- แนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแก่ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่เขตหนองจอก
- ๓ เพื่อให้เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักถึงโทษและภัยของยาสูบ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 1 จัดกิจกรรมให้ความรู้การปฏิบัติตามกฎหมายกับผู้จำหน่ายยาสูบและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่เขตหนองจอก จำนวน ๑ ครั้ง ครั้งละ ๑๐๐ คน
- 2 จัดกิจกรรมให้ความรู้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาในพื้นที่เขตหนองจอกเพื่อป้องกันนักสูบหน้าใหม่จำนวน 1 ครั้ง ครั้งละ 100 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 5/11/2563 : ได้อนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 1/12/2563 : อยู่ระหว่างการจัดทำแผนปฏิบัติงานตามโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 7/1/2564 : รอดำเนินการจัดอบรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 5/2/2021 : รอดำเนินการจัดอบรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 04/03/2564 : รอดำเนินการจัดอบรม จำนวน 2 หลักสูตร คือหลักสูตรผู้ประกอบการ จำนวน 100 คน หลักสูตรนักเรียน จำนวน 100 คน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 05/04/2564 : รอดำเนินการจัดอบรม จำนวน 2 หลักสูตร คือหลักสูตรผู้ประกอบการ จำนวน 100 คน หลักสูตรนักเรียน จำนวน 100 คน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 06/05/2564 : รอดำเนินการจัดอบรม จำนวน 2 หลักสูตร คือหลักสูตรผู้ประกอบการ จำนวน 100 คน หลักสูตรนักเรียน จำนวน 100 คน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 01/06/2564 : รอดำเนินการจัดอบรม จำนวน 2 หลักสูตร คือหลักสูตรผู้ประกอบการ จำนวน 100 คน หลักสูตรนักเรียน จำนวน 100 คน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 02/07/2564 : รอดำเนินการจัดอบรม จำนวน 2 หลักสูตร คือหลักสูตรผู้ประกอบการ จำนวน 100 คน หลักสูตรนักเรียน จำนวน 100 คน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 03/08/2564 : รอดำเนินการจัดอบรม จำนวน 2 หลักสูตร คือหลักสูตรผู้ประกอบการ จำนวน 100 คน หลักสูตรนักเรียน จำนวน 100 คน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 31/08/2564 : ไม่สามารถดำเนินการเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายถูกปิดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

