



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดภัย

รหัสโครงการ... : 50150000-3418

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 50,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 49,983 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายจรัญ ขอเฮาะ โทร 7380

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศรียรรณ ม่วงโสภา โทร 1513

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ มีการปฏิบัติงานด้านการเกษตรแบบธรรมชาติปราศจากสารพิษด้วยตนเอง

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อรณรงค์การปลูกผักปลอดภัยขึ้นในโรงเรียน
2. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกของนักเรียนให้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ และตระหนักในอันตราย ที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่
3. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ และมีโอกาสได้ทดลองปฏิบัติงานด้านการเกษตรแบบธรรมชาติ ปราศจากสารพิษด้วยตนเองอย่างครบวงจร ตั้งแต่เริ่มผลิตจนถึงการจัดจำหน่าย
4. เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน
5. เพื่อสนับสนุนด้านการเรียนการสอนในกลุ่มการทำงานพื้นฐานอาชีพ ขนงงานเกษตร

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. ด้านปริมาณ  
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตหนองจอก จำนวน 10 โรงเรียน
2. ด้านคุณภาพ
  - 2.1 นักเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติจริง ก่อให้เกิดประสบการณ์ตรง
  - 2.2 ประชาชนทั่วไปได้เห็นตัวอย่างการทำเกษตรแบบธรรมชาติ โดยไม่ใช้สารเคมี
  - 2.3 นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการจัดการและตัวอย่างการดำเนินธุรกิจ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเกษตร เพื่อดำเนินการตามโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/12/2563 : โรงเรียนได้ดำเนินการประชุมเพื่อดำเนินการตามโครงการเรียบร้อยแล้ว		
	ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และเมล็ดพันธุ์ผัก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 1/26/2021 : โรงเรียนจำนวน 7 โรงเรียน อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุเพื่อจัดทำโครงการ 3 โรงเรียน		
	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 15,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/2/2021 : โรงเรียนจัดซื้อวัสดุเพื่อดำเนินโครงการ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 3 โรงเรียน อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย จำนวน 2		
	โรงเรียน และอยู่ระหว่างการจัดซื้อวัสดุ จำนวน 5 โรงเรียน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/03/2564 : โรงเรียนในสังกัดจำนวน 8 โรงเรียน ได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และอยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการเรียบร้อยแล้ว โรงเรียน		
	2 โรงเรียน อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายเงิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 24,983 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 27/04/2564 : โรงเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 10,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/05/2564 : โครงการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ชื่อโครงการ/กิจกรรม





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดภัย

รหัสโครงการ... : 50150000-3418

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 50,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 49,983 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายจรรยา ขอบเอชะ โทร 7380

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศรียรรณ ม่วงโสภาค โทร 1513

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ มีการปฏิบัติงานด้านการเกษตรแบบธรรมชาติปราศจากสารพิษด้วยตนเอง

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อรณรงค์การปลูกผักปลอดภัยขึ้นในโรงเรียน
2. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกของนักเรียนให้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ และตระหนักในอันตราย ที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่
3. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ และมีโอกาสได้ทดลองปฏิบัติงานด้านการเกษตรแบบธรรมชาติ ปราศจากสารพิษด้วยตนเองอย่างครบวงจร ตั้งแต่เริ่มผลิตจนถึงการจัดจำหน่าย
4. เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน
5. เพื่อสนับสนุนด้านการเรียนการสอนในกลุ่มการงานพื้นฐานอาชีพ แขนงงานเกษตร

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. ด้านปริมาณ  
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตหนองจอก จำนวน 10 โรงเรียน
2. ด้านคุณภาพ
  - 2.1 นักเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติจริง ก่อให้เกิดประสบการณ์ตรง
  - 2.2 ประชาชนทั่วไปได้เห็นตัวอย่างการทำเกษตรแบบธรรมชาติ โดยไม่ใช้สารเคมี
  - 2.3 นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการจัดการและตัวอย่างการดำเนินธุรกิจ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเกษตร เพื่อดำเนินการตามโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/12/2563 : โรงเรียนได้ดำเนินการประชุมเพื่อดำเนินการตามโครงการเรียบร้อยแล้ว		
	ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และเมล็ดพันธุ์ผัก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 1/26/2021 : โรงเรียนจำนวน 7 โรงเรียน อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุเพื่อจัดทำโครงการ 3 โรงเรียน		
	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 15,000 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/2/2021 : โรงเรียนจัดซื้อวัสดุเพื่อดำเนินโครงการ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 3 โรงเรียน อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย จำนวน 2		
	โรงเรียน และอยู่ระหว่างการจัดซื้อวัสดุ จำนวน 5 โรงเรียน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/03/2564 : โรงเรียนในสังกัดจำนวน 8 โรงเรียน ได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และอยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการเรียบร้อยแล้ว โรงเรียน		
	2 โรงเรียน อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายเงิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 24,983 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 27/04/2564 : โรงเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 10,000 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/05/2564 : โครงการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดภัย

รหัสโครงการ... : 50150000-3418

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564





เริ่มต้นโครงการ





: 2020-10-01 00:00:00





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 50,000 บาท

งบประมาณที่ใช้ไป : 49,983 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายจรูญ ซอเฮาะ โทร 7380

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศรียรรณ ม่วงโสภา โทร 1513

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ มีการปฏิบัติงานด้านการเกษตรแบบธรรมชาติปราศจากสารพิษด้วยตนเอง

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อรณรงค์การปลูกผักปลอดสารพิษขึ้นในโรงเรียน
2. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกของนักเรียนใหม่ส่วนร่วมในการรับผิดชอบ และตระหนักในอันตรายที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่
3. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ และมีโอกาสได้ทดลองปฏิบัติงานด้านการเกษตรแบบธรรมชาติ ปราศจากสารพิษด้วยตนเองอย่างครบวงจร ตั้งแต่เริ่มผลิตจนถึงการจัดจำหน่าย
4. เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน
5. เพื่อสนับสนุนด้านการเรียนการสอนในกลุ่มการทำงานพื้นฐานอาชีพ แขนงงานเกษตร

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. ด้านปริมาณ  
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตหนองจอก จำนวน 10 โรงเรียน
2. ด้านคุณภาพ
  - 2.1 นักเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติจริง ก่อให้เกิดประสบการณ์ตรง
  - 2.2 ประชาชนทั่วไปได้เห็นตัวอย่างการทำเกษตรแบบธรรมชาติ โดยไม่ใช้สารเคมี
  - 2.3 นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการจัดการและตัวอย่างการค้าเงินธุรกิจ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเกษตร เพื่อดำเนินการตามโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/12/2563 : โรงเรียนได้ดำเนินการประชุมเพื่อดำเนินการตามโครงการเรียบร้อยแล้ว		
	ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และเมล็ดพันธุ์ผัก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 1/26/2021 : โรงเรียนจำนวน 7 โรงเรียน อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุเพื่อจัดทำโครงการ 3 โรงเรียน		
	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 15,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/2/2021 : โรงเรียนจัดซื้อวัสดุเพื่อดำเนินโครงการ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 3 โรงเรียน อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย จำนวน 2		
	โรงเรียน และอยู่ระหว่างการจัดซื้อวัสดุ จำนวน 5 โรงเรียน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/03/2564 : โรงเรียนในสังกัดจำนวน 8 โรงเรียน ได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และอยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการเรียบร้อยแล้ว โรงเรียน		
	2 โรงเรียน อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายเงิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 24,983 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 27/04/2564 : โรงเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 10,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/05/2564 : โครงการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ

รหัสโครงการ... : 50150000-3418

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 50,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 49,983 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายจรูญ ขอเฮาะ โทร 7380

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศรียรรณ ม่วงโสภาค โทร 1513

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ มีการปฏิบัติงานด้านการเกษตรแบบธรรมชาติปราศจากสารพิษด้วยตนเอง

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อรณรงค์การปลูกผักปลอดสารพิษขึ้นในโรงเรียน
2. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกของนักเรียนให้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ และตระหนักในอันตราย ที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่
3. เพื่อให้ให้นักเรียนได้เรียนรู้ และมีโอกาสได้ทดลองปฏิบัติงานด้านการเกษตรแบบธรรมชาติ ปราศจากสารพิษด้วยตนเองอย่างครบวงจร ตั้งแต่เริ่มผลิตจนถึงการจัดจำหน่าย
4. เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน
5. เพื่อสนับสนุนด้านการเรียนการสอนในกลุ่มการทำงานพื้นฐานอาชีพ แขนงงานเกษตร

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. ด้านปริมาณ  
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตหนองจอก จำนวน 10 โรงเรียน
2. ด้านคุณภาพ
  - 2.1 นักเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติจริง ก่อให้เกิดประสบการณ์ตรง
  - 2.2 ประชาชนทั่วไปได้เห็นตัวอย่างการทำเกษตรแบบธรรมชาติ โดยไม่ใช้สารเคมี
  - 2.3 นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการจัดการและตัวอย่างการดำเนินธุรกิจ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเกษตร เพื่อดำเนินการตามโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/12/2563 : โรงเรียนได้ดำเนินการประชุมเพื่อดำเนินการตามโครงการเรียบร้อยแล้ว		
	ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และเมล็ดพันธุ์ผัก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 1/26/2021 : โรงเรียนจำนวน 7 โรงเรียน อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุเพื่อจัดทำโครงการ 3 โรงเรียน		
	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 15,000 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/2/2021 : โรงเรียนจัดซื้อวัสดุเพื่อดำเนินโครงการ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 3 โรงเรียน อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย จำนวน 2		
	โรงเรียน และอยู่ระหว่างการจัดซื้อวัสดุ จำนวน 5 โรงเรียน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/03/2564 : โรงเรียนในสังกัดจำนวน 8 โรงเรียน ได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และอยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการเรียบร้อยแล้ว โรงเรียน		
	2 โรงเรียน อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายเงิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 24,983 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 27/04/2564 : โรงเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 10,000 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/05/2564 : โครงการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

