



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50150000-6395

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 266,100 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 256,705 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวณิศา สุกพวง โทร. 7380

ผู้ประสานงาน สยป : นายกิตติธัช ถาวรนันท์ โทร. 1549

1.3 หลักการและเหตุผล

จากหลักและแนวคิดตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545

กำหนดให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยในสถานศึกษากำหนดให้มีคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อทำหน้าที่กำกับและติดตามให้ความเห็นชอบ

ส่งเสริม สนับสนุน เสนอข้อคิดเห็นแก่สถานศึกษา เพื่อพัฒนาสถานศึกษาไปสู่กระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ

โดยในส่วนของกรุงเทพมหานคร ได้จัดให้มีการดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2547

สำนักงานเขตหนองจอก ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของคณะกรรมการสถานศึกษา ในการมีบทบาทมีส่วนร่วมต่อการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบต่างๆ

ทั้งเสนอแนวทางการกำหนดนโยบาย การส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล

และด้านการบริหารทั่วไปของสถานศึกษา

จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกรุงเทพมหานคร

โดยมีกิจกรรมการประชุมสัมมนาเพื่อเป็นการกระตุ้นให้มีการรวมพลังระดมความคิดของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

จึงเป็นแนวทางหนึ่งซึ่งช่วยให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาและโรงเรียน ร่วมกันอภิปรายถึงปัญหา

สรุปปัญหา ตลอดจนข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการร่วมพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้ก้าวหน้าต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการสถานศึกษา ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติความคิดเห็นระหว่างกัน

2.2 เพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตหนองจอก

2.3 เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตหนองจอก

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 ด้านปริมาณ

3.1.1 โรงเรียนมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ จำนวน 4 ครั้ง

3.1.2 สำนักงานเขตมีการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 1 ครั้ง

3.2 ด้านคุณภาพ

3.2.1 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองในการดำเนินงานในโรงเรียน

3.2.2 เกิดเครือข่ายคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระหว่างโรงเรียนและระหว่างสำนักงานเขต

3.2.3 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้สนับสนุนการดำเนินกิจการในโรงเรียนร่วมให้คำปรึกษาแนะนำ

ช่วยเหลือพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/12/2565 : โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตหนองจอก จำนวน 37 โรงเรียน อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการประชุม
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 22,500 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : 1. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต จำนวน 15 โรงเรียน ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการประชุมเรียบร้อยแล้ว
	และโรงเรียนในสังกัด จำนวน 22 โรงเรียน อยู่ระหว่างการจัดซื้อวัสดุเพื่อดำเนินการประชุม
	2. สำนักงานเขตอยู่ระหว่างประชุมเพื่อกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม ซึ่งจะดำเนินการจัดประชุมในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 45,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/02/2566 : 1. โรงเรียนดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุสำหรับจัดประชุมเรียบร้อยแล้ว จำนวน 18 โรงเรียน
	2. โรงเรียนอยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงิน จำนวน 5 โรงเรียน
	3. โรงเรียนอยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุเพื่อดำเนินการเตรียมประชุม จำนวน 14 โรงเรียน
	- ฝ่ายการศึกษาดำเนินการจัดประชุมตามโครงการฯ ในเดือนกรกฎาคม 2566





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 18,000 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- 3.1 ด้านปริมาณ
 - 3.1.1 โรงเรียนมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ จำนวน 4 ครั้ง
 - 3.1.2 สำนักงานเขตมีการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 1 ครั้ง
- 3.2 ด้านคุณภาพ
 - 3.2.1 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองในการดำเนินงานในโรงเรียน
 - 3.2.2 เกิดเครือข่ายคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระหว่างโรงเรียนและระหว่างสำนักงานเขต
 - 3.2.3 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้สนับสนุนการดำเนินกิจการในโรงเรียนร่วมให้คำปรึกษาแนะนำช่วยเหลือพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายประมาณ

- รายงานครั้งที่1 :: 28/12/2565 : โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตหนองจอก จำนวน 37 โรงเรียน อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการประชุม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 22,500 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: 25/01/2566 : 1. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต จำนวน 15 โรงเรียน ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการประชุมเรียบร้อยแล้ว
และโรงเรียนในสังกัด จำนวน 22 โรงเรียน อยู่ระหว่างการจัดซื้อวัสดุเพื่อดำเนินการประชุม
2. สำนักงานเขตอยู่ระหว่างประชุมเพื่อกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม ซึ่งจะดำเนินการจัดประชุมในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 45,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่3 :: 24/02/2566 : 1. โรงเรียนดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุสำหรับจัดประชุมเรียบร้อยแล้ว จำนวน 18 โรงเรียน
2. โรงเรียนอยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงิน จำนวน 5 โรงเรียน
3. โรงเรียนอยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุเพื่อดำเนินการเตรียมประชุม จำนวน 14 โรงเรียน
- ฝ่ายการศึกษาดำเนินการจัดประชุมตามโครงการฯ ในเดือนกรกฎาคม 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 18,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่4 :: 24/03/2566 : 1. โรงเรียนดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุสำหรับจัดประชุมเรียบร้อยแล้ว จำนวน 20 โรงเรียน
2. โรงเรียนอยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงิน จำนวน 8 โรงเรียน
3. โรงเรียนอยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุเพื่อดำเนินการเตรียมประชุม จำนวน 9 โรงเรียน
- ฝ่ายการศึกษาดำเนินการจัดประชุมตามโครงการฯ ในเดือนกรกฎาคม 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 4,500 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่5 :: 24/03/2566 : 1. โรงเรียนดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุสำหรับจัดประชุมเรียบร้อยแล้ว จำนวน 28 โรงเรียน
2. โรงเรียนอยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงิน จำนวน 1 โรงเรียน
3. โรงเรียนอยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุเพื่อดำเนินการเตรียมประชุม จำนวน 8 โรงเรียน
- ฝ่ายการศึกษาดำเนินการจัดประชุมตามโครงการฯ ในเดือนกรกฎาคม 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 45,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่6 :: 22/05/2566 : 1. โรงเรียนดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุสำหรับจัดประชุมเรียบร้อยแล้ว จำนวน 28 โรงเรียน
2. โรงเรียนอยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงิน จำนวน 1 โรงเรียน
3. โรงเรียนอยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุเพื่อดำเนินการเตรียมประชุม จำนวน 8 โรงเรียน
- ฝ่ายการศึกษาดำเนินการจัดประชุมตามโครงการฯ ในเดือนกรกฎาคม 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่7 :: 22/06/2566 : 1. โรงเรียนอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม
2. ฝ่ายการศึกษา กำหนดจัดการประชุม ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสุเหร่าหะยีมิณา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่8 :: 21/07/2566 : โรงเรียนอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 28,500 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่9 :: 21/08/2566 : โรงเรียนดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ จำนวน 4 ครั้ง แล้วเสร็จ
สำนักงานเขต ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 1 ครั้ง แล้วเสร็จ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 93,205 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร





รหัสโครงการ...





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: 50150000-6395





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
งบประมาณที่ได้รับ : 266,100 บาท
งบประมาณที่ใช้ไป : 256,705 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวรณิดา สุขพวง โทร. 7380

ผู้ประสานงาน สยป : นายกิตติธัช ถาวรนันท์ โทร. 1549

1.3 หลักการและเหตุผล

จากหลักและแนวคิดตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 กำหนดให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยในสถานศึกษากำหนดให้มีคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อทำหน้าที่กำกับและติดตามให้ความเห็นชอบ ส่งเสริม สนับสนุน เสนอข้อคิดเห็นแก่สถานศึกษา เพื่อพัฒนาสถานศึกษาไปสู่กระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยในส่วนของกรุงเทพมหานคร ได้จัดให้มีการดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2547 สำนักงานเขตหนองจอก ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของคณะกรรมการสถานศึกษา ในการมีบทบาทมีส่วนร่วมต่อการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบต่างๆ ทั้งเสนอแนวทางการกำหนดนโยบาย การส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไปของสถานศึกษา จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกรุงเทพมหานคร โดยมีกิจกรรมการประชุมสัมมนาเพื่อเป็นการกระตุ้นให้มีการรวมพลังระดมความคิดของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยทำให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาและโรงเรียน ร่วมกันอภิปรายถึงปัญหา สรุปปัญหา ตลอดจนให้ออกเสนอแนะ แนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการร่วมพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้ก้าวหน้าต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติความคิดเห็นระหว่างกัน
- 2.2 เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตหนองจอก
- 2.3 เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตหนองจอก

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3.1 ด้านปริมาณ
 - 3.1.1 โรงเรียนมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ จำนวน 4 ครั้ง
 - 3.1.2 สำนักงานเขตมีการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 1 ครั้ง
- 3.2 ด้านคุณภาพ
 - 3.2.1 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองในการดำเนินงานในโรงเรียน
 - 3.2.2 เกิดเครือข่ายคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระหว่างโรงเรียนและระหว่างสำนักงานเขต
 - 3.2.3 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้สนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมในโรงเรียนร่วมให้คำปรึกษาแนะนำช่วยเหลือพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/12/2565 : โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตหนองจอก จำนวน 37 โรงเรียน อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการประชุม
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 22,500 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : 1. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต จำนวน 15 โรงเรียน ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการประชุมเรียบร้อยแล้ว และโรงเรียนในสังกัด จำนวน 22 โรงเรียน อยู่ระหว่างการจัดซื้อวัสดุเพื่อดำเนินการประชุม
	2. สำนักงานเขตอยู่ระหว่างประชุมเพื่อกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม ซึ่งจะดำเนินการจัดประชุมในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 45,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/02/2566 : 1. โรงเรียนดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุสำหรับจัดประชุมเรียบร้อยแล้ว จำนวน 18 โรงเรียน
	2. โรงเรียนอยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงิน จำนวน 5 โรงเรียน
	3. โรงเรียนอยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุเพื่อดำเนินการเตรียมประชุม จำนวน 14 โรงเรียน
	- ฝ่ายการศึกษาดำเนินการจัดประชุมตามโครงการฯ ในเดือนกรกฎาคม 2566
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 18,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/03/2566 : 1. โรงเรียนดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุสำหรับจัดประชุมเรียบร้อยแล้ว จำนวน 20 โรงเรียน
	2. โรงเรียนอยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงิน จำนวน 8 โรงเรียน





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่ 5	3. โรงเรียนอยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุเพื่อดำเนินการเตรียมประชุม จำนวน 9 โรงเรียน - ฝ่ายการศึกษาดำเนินการจัดประชุมตามโครงการฯ ในเดือนกรกฎาคม 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 4,500 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/03/2566 : 1. โรงเรียนดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุสำหรับจัดประชุมเรียบร้อยแล้ว จำนวน 28 โรงเรียน 2. โรงเรียนอยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงิน จำนวน 1 โรงเรียน 3. โรงเรียนอยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุเพื่อดำเนินการเตรียมประชุม จำนวน 8 โรงเรียน
รายงานครั้งที่ 6	- ฝ่ายการศึกษาดำเนินการจัดประชุมตามโครงการฯ ในเดือนกรกฎาคม 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 45,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 22/05/2566 : 1. โรงเรียนดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุสำหรับจัดประชุมเรียบร้อยแล้ว จำนวน 28 โรงเรียน 2. โรงเรียนอยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงิน จำนวน 1 โรงเรียน 3. โรงเรียนอยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุเพื่อดำเนินการเตรียมประชุม จำนวน 8 โรงเรียน
รายงานครั้งที่ 7	- ฝ่ายการศึกษาดำเนินการจัดประชุมตามโครงการฯ ในเดือนกรกฎาคม 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 22/06/2566 : 1. โรงเรียนอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม 2. ฝ่ายการศึกษา กำหนดจัดการประชุม ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสุเหร่าหะยีมีนา
รายงานครั้งที่ 8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 21/07/2566 : โรงเรียนอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายเงินค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
รายงานครั้งที่ 9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 28,500 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 21/08/2566 : โรงเรียนดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ จำนวน 4 ครั้ง แล้วเสร็จ สำนักงานเขต ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 1 ครั้ง แล้วเสร็จ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 93,205 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50150000-6395

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 266,100 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 256,705 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวรณิดา สุขพวง โทร. 7380

ผู้ประสานงาน สยป : นายกิตติธัช ถาวรนนท์ โทร. 1549

1.3 หลักการและเหตุผล

จากหลักและแนวคิดตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545

กำหนดให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยในสถานศึกษากำหนดให้มีคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อทำหน้าที่กำกับและติดตามให้ความเห็นชอบ

ส่งเสริม สนับสนุน เสนอข้อคิดเห็นแก่สถานศึกษา เพื่อพัฒนาสถานศึกษาไปสู่กระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ

โดยในส่วนของกรุงเทพมหานคร ได้จัดให้มีการดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2547

สำนักงานเขตหนองจอก ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของคณะกรรมการสถานศึกษา ในการมีบทบาทมีส่วนร่วมต่อการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบต่างๆ

ทั้งเสนอแนวทางการกำหนดนโยบาย การส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล

และด้านการบริหารทั่วไปของสถานศึกษา

จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกรุงเทพมหานคร

โดยมีกิจกรรมการประชุมสัมมนาเพื่อเป็นการกระตุ้นให้มีการรวมพลังระดมความคิดของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยทำให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาและโรงเรียน ร่วมกันอภิปรายถึงปัญหา

สรุปปัญหา ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการร่วมพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้ก้าวหน้าต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการสถานศึกษา ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติความคิดเห็นระหว่างกัน

2.2 เพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตหนองจอก

2.3 เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตหนองจอก

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 ด้านปริมาณ

3.1.1 โรงเรียนมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ จำนวน 4 ครั้ง

3.1.2 สำนักงานเขตมีการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 1 ครั้ง



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

3.2 ด้านคุณภาพ

- 3.2.1 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองในการดำเนินงานในโรงเรียน
- 3.2.2 เกิดเครือข่ายคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระหว่างโรงเรียนและระหว่างสำนักงานเขต
- 3.2.3 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้สนับสนุนการดำเนินกิจการในโรงเรียนร่วมให้คำปรึกษาแนะนำช่วยเหลือพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ติดต่อกัน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

- รายงานครั้งที่1 :: 28/12/2565 : โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตหนองจอก จำนวน 37 โรงเรียน อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการประชุม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 22,500 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: 25/01/2566 : 1. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต จำนวน 15 โรงเรียน ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการประชุมเรียบร้อยแล้ว
และโรงเรียนในสังกัด จำนวน 22 โรงเรียน อยู่ระหว่างการจัดซื้อวัสดุเพื่อดำเนินการประชุม
2. สำนักงานเขตอยู่ระหว่างประชุมเพื่อกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม ซึ่งจะดำเนินการจัดประชุมในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 45,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่3 :: 24/02/2566 : 1. โรงเรียนดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุสำหรับจัดประชุมเรียบร้อยแล้ว จำนวน 18 โรงเรียน
2. โรงเรียนอยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงิน จำนวน 5 โรงเรียน
3. โรงเรียนอยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุเพื่อดำเนินการเตรียมประชุม จำนวน 14 โรงเรียน
- ฝ่ายการศึกษาดำเนินการจัดประชุมตามโครงการฯ ในเดือนกรกฎาคม 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 18,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่4 :: 24/03/2566 : 1. โรงเรียนดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุสำหรับจัดประชุมเรียบร้อยแล้ว จำนวน 20 โรงเรียน
2. โรงเรียนอยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงิน จำนวน 8 โรงเรียน
3. โรงเรียนอยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุเพื่อดำเนินการเตรียมประชุม จำนวน 9 โรงเรียน
- ฝ่ายการศึกษาดำเนินการจัดประชุมตามโครงการฯ ในเดือนกรกฎาคม 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 4,500 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่5 :: 24/03/2566 : 1. โรงเรียนดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุสำหรับจัดประชุมเรียบร้อยแล้ว จำนวน 28 โรงเรียน
2. โรงเรียนอยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงิน จำนวน 1 โรงเรียน
3. โรงเรียนอยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุเพื่อดำเนินการเตรียมประชุม จำนวน 8 โรงเรียน
- ฝ่ายการศึกษาดำเนินการจัดประชุมตามโครงการฯ ในเดือนกรกฎาคม 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 45,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่6 :: 22/05/2566 : 1. โรงเรียนดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุสำหรับจัดประชุมเรียบร้อยแล้ว จำนวน 28 โรงเรียน
2. โรงเรียนอยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงิน จำนวน 1 โรงเรียน
3. โรงเรียนอยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุเพื่อดำเนินการเตรียมประชุม จำนวน 8 โรงเรียน
- ฝ่ายการศึกษาดำเนินการจัดประชุมตามโครงการฯ ในเดือนกรกฎาคม 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่7 :: 22/06/2566 : 1. โรงเรียนอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม
2. ฝ่ายการศึกษา กำหนดจัดการประชุม ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสุเหร่าหะยีมิณา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่8 :: 21/07/2566 : โรงเรียนอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 28,500 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่9 :: 21/08/2566 : โรงเรียนดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ จำนวน 4 ครั้ง แล้วเสร็จ
สำนักงานเขต ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 1 ครั้ง แล้วเสร็จ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 93,205 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ตำแหน่ง

.....

