



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ

รหัสโครงการ... : 50150000-6398

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 50,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 50,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวพินดา ประจิมิตร

ผู้ประสานงาน สยป : นายกิตติธัช ถาวรนันท์ โทร. 1549

1.3 หลักการและเหตุผล

วิถีชีวิตของคนไทยในปัจจุบัน ได้เปลี่ยนไปตามกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกที่ก้าวเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้าช่วยกิจการต่าง ๆ อย่างไม่คำนึงถึงสภาพแวดล้อมที่สูญเสียจนกลายเป็นปัญหาระดับโลก เช่น อากาศเป็นพิษ น้ำเน่า ดินเสีย

มลภาวะทางเสียงและภาวะเรือนกระจกของชั้นบรรยากาศที่เสียสมดุล

เหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาทั้งสิ้นการจัดการเกษตรในปัจจุบันใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยในการเพาะปลูก นอกจากเป็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว

ผลผลิตที่ใช้ไปทำอาหารยังเกิดสารพิษตกค้างไปถึงตัวผู้บริโภค ด้วยเหตุนี้จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการแก้ไขและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้คืนสู่สภาพเดิม

สำนักงานเขตหนองจอก ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการบริโภคของนักเรียน จึงได้จัดทำโครงการเกษตรปลอดสารพิษ

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ มีการปฏิบัติงานด้านการเกษตรแบบธรรมชาติปราศจากสารพิษด้วยตนเอง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้นักเรียนได้รับอาหารที่มีคุณค่าและปลอดภัย

2.2 เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกของนักเรียนให้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ และตระหนักในอันตราย ที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่

2.3 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ และมีโอกาสได้ทดลองปฏิบัติงานด้านการเกษตรแบบธรรมชาติ ปราศจากสารพิษด้วยตนเองอย่างครบวงจร

ตั้งแต่เริ่มผลิตจนถึงการจัดจำหน่าย

2.4 เพื่อให้โรงเรียนเป็นแหล่งโภชนาการที่มีคุณภาพให้กับเยาวชนทั้งมือเช้าและมือกลางวัน

2.5 เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมโครงการ มีทักษะประกอบอาชีพ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 ด้านปริมาณ

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตหนองจอก จำนวน 10 โรงเรียน

3.2 ด้านคุณภาพ

3.2.1 นักเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติจริง ก่อให้เกิดประสบการณ์ตรง

3.2.2 ประชาชนทั่วไปได้เห็นตัวอย่างการทำเกษตรแบบธรรมชาติ โดยไม่ใช้สารเคมี

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/12/2565 : โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต จำนวน 9 โรงเรียน อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุเพื่อดำเนินการตามโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 5,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/01/2566 : โรงเรียน จำนวน 5 โรงเรียน ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ โรงเรียน จำนวน 5

โรงเรียน อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 20,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/02/2566 : 1 พ.ย.65 โรงเรียนจัดทำโครงการ

30 พ.ย.65 โรงเรียนสำรวจรายการวัสดุที่จะจัดซื้อ

8 ธ.ค. 65 รร. หนองจอกพิทยาสรรค์ เบิกจ่ายเป็นเงิน 5,000 บาท

12 ม.ค.66 รร. สุเหร่าอิฐ เบิกจ่ายเป็นเงิน 5,000 บาท

23 ม.ค.66 รร วัดสีชมพู เบิกจ่ายเป็นเงิน 5,000 บาท

26 ม.ค.66 รร.สุเหร่าลำแขก เบิกจ่ายเป็นเงิน 5,000 บาท

21 ก.พ.66 รร.วัดลำต้อยติ่ง และ รร ผลลิ่งรุ่งเรือง รวมเบิกจ่ายเป็นเงิน 10,000 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 5,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 24/03/2566 : 1. โรงเรียนดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเกษตรเพื่อดำเนินการตามโครงการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 7 โรงเรียน

2. โรงเรียนอยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย จำนวน 1 โรงเรียน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	3. โรงเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุเพื่อดำเนินการตามโครงการ จำนวน 2 โรงเรียน		
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 5,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 25/04/2566 : 1. โรงเรียนดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเกษตรเพื่อดำเนินการตามโครงการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 9 โรงเรียน		
	2. โรงเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุเพื่อดำเนินการตามโครงการ จำนวน 1 โรงเรียน		
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 10,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 22/05/2566 : 1. โรงเรียนดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเกษตรเพื่อดำเนินการตามโครงการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 9 โรงเรียน		
	2. โรงเรียนอยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายตามโครงการ จำนวน 1 โรงเรียน		
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 22/06/2566 : ดำเนินการโครงการแล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 5,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดภัย

รหัสโครงการ... : 50150000-6398

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 50,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 50,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวพนิดา ประจิด

ผู้ประสานงาน สยป : นายกิตติธัช ถาวรนันท์ โทร. 1549

1.3 หลักการและเหตุผล

วิถีชีวิตของคนไทยในปัจจุบัน ได้เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกที่ก้าวเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้าช่วยกิจการต่าง ๆ อย่างไม่คำนึงถึงสภาพแวดล้อมที่สูญเสียจนกลายเป็นปัญหาระดับโลก เช่น อากาศเป็นพิษ น้ำเน่า ดินเสีย

มลภาวะทางเสียงและภาวะเรือนกระจกของชั้นบรรยากาศที่เสียสมดุล

เหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในปัจจุบันใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยในการเพาะปลูก นอกจากเป็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว

ผลผลิตที่ใช้ไปทำอาหารยังเกิดสารพิษตกค้างไปถึงตัวผู้บริโภค ด้วยเหตุนี้จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการแก้ไขและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้คืนสู่สภาพเดิม

สำนักงานเขตหนองจอก ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการบริโภคของนักเรียน จึงได้จัดทำโครงการเกษตรปลอดภัย

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ มีการปฏิบัติงานด้านการเกษตรแบบธรรมชาติ ปราศจากสารพิษด้วยตนเอง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้นักเรียนได้รับอาหารที่มีคุณค่าและปลอดภัย

2.2 เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกของนักเรียนให้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ และตระหนักในอันตราย ที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่

2.3 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ และมีโอกาสได้ทดลองปฏิบัติงานด้านการเกษตรแบบธรรมชาติ ปราศจากสารพิษด้วยตนเองอย่างครบวงจร

ตั้งแต่เริ่มผลิตจนถึงการจัดจำหน่าย

2.4 เพื่อให้โรงเรียนเป็นแหล่งโภชนาการที่มีคุณภาพให้กับเยาวชนทั้งมือเช้าและมือกลางวัน

2.5 เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมโครงการ มีทักษะประกอบอาชีพ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 ด้านปริมาณ

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตหนองจอก จำนวน 10 โรงเรียน

3.2 ด้านคุณภาพ

3.2.1 นักเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติจริง ก่อให้เกิดประสบการณ์ตรง

3.2.2 ประชาชนทั่วไปได้เห็นตัวอย่างการทำเกษตรแบบธรรมชาติ โดยไม่ใช้สารเคมี

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/12/2565 : โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต จำนวน 9 โรงเรียน อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุเพื่อดำเนินการตามโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 5,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : โรงเรียน จำนวน 5 โรงเรียน ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ โรงเรียน จำนวน 5		
	โรงเรียน อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 20,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 3





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	:: 24/02/2566 : 1 พ.ย.65 □ โรงเรียนจัดทำโครงการ		
	30 พ.ย.65 □ โรงเรียนสำรวจรายการวัสดุที่จะจัดซื้อ		
	8 ธ.ค. 65 □ รร. หอนงจอกพิทยสุนรม์ เบิกจ่ายเป็นเงิน 5,000 บาท		
	12 ม.ค.66 รร. สุเหร่าอิรี๊ว เบิกจ่ายเป็นเงิน 5,000 บาท		
	23 ม.ค.66 รร วัดสีชมพู เบิกจ่ายเป็นเงิน 5,000 บาท		
	26 ม.ค.66 รร.สุเหร่าลำแขก เบิกจ่ายเป็นเงิน 5,000 บาท		
	21 ก.พ.66 รร.วัดลำต้อยต้ง และ รร ผลลิ่งรุ่งเรือง รวมเบิกจ่ายเป็นเงิน 10,000 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 5,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่4	:: 24/03/2566 : 1. โรงเรียนดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเกษตรเพื่อดำเนินการการตามโครงการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 7 โรงเรียน		
	2. โรงเรียนอยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย จำนวน 1 โรงเรียน		
	3. โรงเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุเพื่อดำเนินการตามโครงการ จำนวน 2 โรงเรียน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 5,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่5	:: 25/04/2566 : 1. โรงเรียนดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเกษตรเพื่อดำเนินการการตามโครงการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 9 โรงเรียน		
	2. โรงเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุเพื่อดำเนินการตามโครงการ จำนวน 1 โรงเรียน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 10,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่6	:: 22/05/2566 : 1. โรงเรียนดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเกษตรเพื่อดำเนินการการตามโครงการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 9 โรงเรียน		
	2. โรงเรียนอยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายตามโครงการ จำนวน 1 โรงเรียน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่7	:: 22/06/2566 : ดำเนินการโครงการแล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 5,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ

รหัสโครงการ... : 50150000-6398

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 50,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 50,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวพินดา ประจิดกร

ผู้ประสานงาน สยป : นายกิตติธัช ถาวรนันท์ โทร. 1549

1.3 หลักการและเหตุผล

วิถีชีวิตของคนไทยในปัจจุบัน ได้เปลี่ยนไปตามกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกที่ก้าวเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้าช่วยกิจการต่าง ๆ อย่างไม่คำนึงถึงสภาพแวดล้อมที่สูญเสียจนกลายเป็นปัญหาระดับโลก เช่น อากาศเป็นพิษ น้ำเน่า ดินเสีย

มลภาวะทางเสียงและภาวะเรือนกระจกของชั้นบรรยากาศที่เสียสมดุล เหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาทั้งสิ้นการจัดการเกษตรในปัจจุบันใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยในการเพาะปลูก นอกจากเป็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว ผลผลิตที่นำไปทำอาหารยังเกิดสารพิษตกค้างไปถึงตัวผู้บริโภค ด้วยเหตุนี้จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการแก้ไขและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้คืนสู่สภาพเดิม

สำนักงานเขตหนองจอก ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการบริโภคของนักเรียน จึงได้จัดทำโครงการเกษตรปลอดสารพิษ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ มีการปฏิบัติงานด้านการเกษตรแบบธรรมชาติปราศจากสารพิษด้วยตนเอง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อให้นักเรียนได้รับอาหารที่มีคุณค่าและปลอดภัย
- 2.2 เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกของนักเรียนให้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ และตระหนักในอันตราย ที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่
- 2.3 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ และมีโอกาสได้ทดลองปฏิบัติงานด้านการเกษตรแบบธรรมชาติ ปราศจากสารพิษด้วยตนเองอย่างครบวงจร ตั้งแต่เริ่มผลิตจนถึงการจัดจำหน่าย
- 2.4 เพื่อให้โรงเรียนเป็นแหล่งโภชนาการที่มีคุณภาพให้กับเยาวชนทั้งมือเช้าและมือกลางวัน
- 2.5 เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมโครงการ มีทักษะประกอบอาชีพ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3.1 ด้านปริมาณ
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตหนองจอก จำนวน 10 โรงเรียน
- 3.2 ด้านคุณภาพ
 - 3.2.1 นักเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติจริง ก่อให้เกิดประสบการณ์ตรง
 - 3.2.2 ประชาชนทั่วไปได้เห็นตัวอย่างการทำเกษตรแบบธรรมชาติ โดยไม่ใช้สารเคมี

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)





ประเด็นยุทธศาสตร์





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

- รายงานครั้งที่ 1 :: 28/12/2565 : โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต จำนวน 9 โรงเรียน อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุเพื่อดำเนินการตามโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 5,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 2 :: 25/01/2566 : โรงเรียน จำนวน 5 โรงเรียน ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ โรงเรียน จำนวน 5
โรงเรียน อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 20,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 3 :: 24/02/2566 : 1 พ.ย.65 □โรงเรียนจัดทำโครงการ
30 พ.ย.65 □โรงเรียนสำรวจรายการวัสดุที่จะจัดซื้อ
8 ธ.ค. 65 □รร. หอนงจอกพิทยอนุสรณ์ เบิกจ่ายเป็นเงิน 5,000 บาท
12 ม.ค.66 รร. สุเหร่าอิ้ว เบิกจ่ายเป็นเงิน 5,000 บาท
23 ม.ค.66 รร วัดสีชมพู เบิกจ่ายเป็นเงิน 5,000 บาท
26 ม.ค.66 รร.สุเหร่าลำแขก เบิกจ่ายเป็นเงิน 5,000 บาท
21 ก.พ.66 รร.วัดลำต้อยติ่ง และ รร ผลลิ่งรุ่งเรือง รวมเบิกจ่ายเป็นเงิน 10,000 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 5,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 4 :: 24/03/2566 : 1. โรงเรียนดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเกษตรเพื่อดำเนินการการตามโครงการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 7 โรงเรียน
2. โรงเรียนอยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย จำนวน 1 โรงเรียน
3. โรงเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุเพื่อดำเนินการตามโครงการ จำนวน 2 โรงเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 5,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 5 :: 25/04/2566 : 1. โรงเรียนดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเกษตรเพื่อดำเนินการการตามโครงการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 9 โรงเรียน
2. โรงเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุเพื่อดำเนินการตามโครงการ จำนวน 1 โรงเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 10,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 6 :: 22/05/2566 : 1. โรงเรียนดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเกษตรเพื่อดำเนินการการตามโครงการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 9 โรงเรียน
2. โรงเรียนอยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายตามโครงการ จำนวน 1 โรงเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 7 :: 22/06/2566 : ดำเนินการโครงการแล้วเสร็จ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 5,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ

รหัสโครงการ... : 50150000-6398

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 50,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 50,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวพินดา ประจิดตร

ผู้ประสานงาน สยป : นายกิตติรัช ถาวรนนท์ โทร. 1549

1.3 หลักการและเหตุผล

วิถีชีวิตของคนไทยในปัจจุบัน ได้เปลี่ยนไปตามกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกที่ก้าวเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้าช่วยกิจการต่าง ๆ
อย่างไม่คำนึงถึงสภาพแวดล้อมที่สูญเสียจนกลายเป็นปัญหาระดับโลก เช่น อากาศเป็นพิษ น้ำเน่า ดินเสีย

มลภาวะทางเสียงและภาวะเรือนกระจกของชั้นบรรยากาศที่เสียสมดุล

เหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพในปัจจุบันใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยในการเพาะปลูก นอกจากเป็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว

ผลผลิตที่เข้าไปหาอาหารยังเกิดสารพิษตกค้างไปถึงตัวผู้บริโภค ด้วยเหตุนี้จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการแก้ไขและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้คืนสู่สภาพเดิม

สำนักงานเขตหนองจอก ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการบริโภคของนักเรียน จึงได้จัดทำโครงการเกษตรปลอดสารพิษ

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ มีการปฏิบัติงานด้านการเกษตรแบบธรรมชาติปราศจากสารพิษด้วยตนเอง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้นักเรียนได้รับอาหารที่มีคุณค่าและปลอดภัย

2.2 เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกของนักเรียนให้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ และตระหนักในอันตราย ที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่

2.3 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ และมีโอกาสได้ทดลองปฏิบัติงานด้านการเกษตรแบบธรรมชาติ ปราศจากสารพิษด้วยตนเองอย่างครบวงจร





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ตั้งแต่เริ่มผลิตจนถึงการจัดจำหน่าย

2.4 เพื่อให้โรงเรียนเป็นแหล่งโภชนาการที่มีคุณภาพให้กับเยาวชนทั้งมือเช้าและมือกลางวัน

2.5 เพื่อให้ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมโครงการ มีทักษะประกอบอาชีพ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 ด้านปริมาณ

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตหนองจอก จำนวน 10 โรงเรียน

3.2 ด้านคุณภาพ

3.2.1 นักเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติจริง ก่อให้เกิดประสบการณ์ตรง

3.2.2 ประชาชนทั่วไปได้เห็นตัวอย่างการทำเกษตรแบบธรรมชาติ โดยไม่ใช้สารเคมี

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

- รายงานครั้งที่1 :: 28/12/2565 : โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต จำนวน 9 โรงเรียน อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุเพื่อดำเนินการตามโครงการ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 5,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: 25/01/2566 : โรงเรียน จำนวน 5 โรงเรียน ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ โรงเรียน จำนวน 5
 โรงเรียน อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 20,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่3 :: 24/02/2566 : 1 พ.ย.65 □โรงเรียนจัดทำโครงการ
 30 พ.ย.65 □โรงเรียนสำรวจรายการวัสดุที่จะจัดซื้อ
 8 ธ.ค. 65 □รร. หนองจอกพิทยาสรรพ์ เบิกจ่ายเป็นเงิน 5,000 บาท
 12 ม.ค.66 รร. สุเหร่าอิรีว เบิกจ่ายเป็นเงิน 5,000 บาท
 23 ม.ค.66 รร วัดสีชมพู เบิกจ่ายเป็นเงิน 5,000 บาท
 26 ม.ค.66 รร.สุเหร่าลำแขก เบิกจ่ายเป็นเงิน 5,000 บาท
 21 ก.พ.66 รร.วัดลำต้อยติ่ง และ รร ผลลิ่งรุ่งเรือง รวมเบิกจ่ายเป็นเงิน 10,000 บาท
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 5,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่4 :: 24/03/2566 : 1. โรงเรียนดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเกษตรเพื่อดำเนินการตามโครงการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 7 โรงเรียน
 2. โรงเรียนอยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย จำนวน 1 โรงเรียน
 3. โรงเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุเพื่อดำเนินการตามโครงการ จำนวน 2 โรงเรียน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 5,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่5 :: 25/04/2566 : 1. โรงเรียนดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเกษตรเพื่อดำเนินการตามโครงการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 9 โรงเรียน
 2. โรงเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุเพื่อดำเนินการตามโครงการ จำนวน 1 โรงเรียน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 10,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่6 :: 22/05/2566 : 1. โรงเรียนดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเกษตรเพื่อดำเนินการตามโครงการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 9 โรงเรียน
 2. โรงเรียนอยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายตามโครงการ จำนวน 1 โรงเรียน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่7 :: 22/06/2566 : ดำเนินการโครงการแล้วเสร็จ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 5,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

