



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กรุงเทพฯเขตปลอดยุ่งลาย

รหัสโครงการ... : 50160000-3194

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตธนบุรี / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวพิทพร สีนธวารักษ์ 5617

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาววรรณภา ศิริวัฒน์ 022257949

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ด้วยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกที่มียุ่งลายเป็นพาหะนำโรค ในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีแนวโน้มการแพร่ระบาดมากขึ้น

เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น

ซึ่งบางรายอาจเสียชีวิตและเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญของประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร

ผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้ให้ความสำคัญในการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก จึงกำหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์พร้อมทั้ง

เน้นให้ทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินกิจกรรมเชิงรุกให้ความรู้แก่ประชาชน สํารวจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ของลูกน้ำยุ่งลาย

นำไปสู่มาตรการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

สำนักงานเขตธนบุรี ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวเป็นอย่างดี และเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขต

รวมถึงการแพร่ระบาดมาจากพื้นที่เขตข้างเคียง จึงได้จัดทำโครงการกรุงเทพฯเขตปลอดยุ่งลาย ควบคู่กับกิจกรรมรณรงค์ ?สัปดาห์ยุ่งลาย?

เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและลดพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออกอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

๑. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ เกิดความตระหนัก รวมทั้งเข้ามามีส่วนร่วมในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุ่งลายในอาคารบ้านพักอาศัย

๒. เพื่อลดอัตราการเกิดของยุ่ง ที่เป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตธนบุรี

๓. เพื่อปรับปรุงการสุขาภิบาลสภาพแวดล้อมที่พกอาศัยไม่ให้เป็นแหล่งที่อยู่ของยุ่งลาย

๔. เพื่อลดอัตราเจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ของประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

๑. ชุมชนในพื้นที่ จำนวน ๔๔ ชุมชน

๒. สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑๗ แห่ง โรงเรียนนอกสังกัด 26 แห่ง

๓. ศาสนสถาน (วัด มีสยิด คริสตจักร) จำนวน ๓๐ แห่ง

๔. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 4 แห่ง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้เป็นอันตรายในวงกว้าง

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ตัวชี้วัดที่ 5 : (5.1) ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ครบ ๔ กิจกรรม (ผลผลิต)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการแล้วและได้จัดทำแผนการปฏิบัติงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

พร้อมปฏิบัติงานตามแผนฯ และดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออกตามแบบรายงานผู้บัญชาการระบบสารสนเทศทางระบาดวิทยา

ประจำเดือนตุลาคม 2562

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2562 :

อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคฯและดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออกตามแบบรายงานผู้ช่วย

จากระบบสารสนเทศทางระบาดวิทยา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/12/2562 :

อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคฯและดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออกตามแบบรายงานผู้ช่วย

จากระบบสารสนเทศทางระบาดวิทยา ประจำเดือนธันวาคม 2562

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/1/2563 :

อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคฯและดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออกตามแบบรายงานผู้ช่วย

จากระบบสารสนเทศทางระบาดวิทยา ประจำเดือนมกราคม 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 5





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่6	<p>:: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออกตามแบบรายงานผู้ป่วยจากระบบสารสนเทศทางระบาดวิทยา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออกตามแบบรายงานผู้ป่วยจากระบบสารสนเทศทางระบาดวิทยา ประจำเดือนมีนาคม 2563</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออกตามแบบรายงานผู้ป่วยจากระบบสารสนเทศทางระบาดวิทยา ประจำเดือนเมษายน 2563</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก และดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออกตามแบบรายงานผู้ป่วยจากระบบสารสนเทศทางระบาดวิทยา ประจำเดือนพฤษภาคม 2563</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 26/06/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก และดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออกตามแบบรายงานผู้ป่วยจากระบบสารสนเทศทางระบาดวิทยา ประจำเดือน เมษายน 2563</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/07/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกและดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออกตามแบบรายงานผู้ป่วยจากระบบสารสนเทศทางระบาดวิทยา ประจำเดือนกรกฎาคม 2563</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: อยู่ระหว่างขั้นตอนปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกและดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออกตามแบบรายงานผู้ป่วยจากระบบสารสนเทศทางระบาดวิทยา ประจำเดือนสิงหาคม 2563</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/09/2563 : ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก และดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออกตามแบบรายงานผู้ป่วยจากระบบสารสนเทศทางระบาดวิทยา ประจำเดือนกันยายน 2563</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กรุงเทพฯเขตปลอดยุงลาย	
รหัสโครงการ... : 50160000-3194	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตธนบุรี / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวพิทพร สินธวารักษ์ 5617	ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรวงคณา ศิริวัฒน์ 022257949

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ด้วยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค ในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีแนวโน้มการแพร่ระบาดมากขึ้น เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น

ซึ่งบางรายอาจเสียชีวิตและเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญของประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร

ผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้ให้ความสำคัญในการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก จึงกำหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์รวมทั้งเน้นให้ทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินกิจกรรมเชิงรุกให้ความรู้แก่ประชาชน สํารวจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

นำไปสู่มาตรการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

สำนักงานเขตธนบุรี ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวเป็นอย่างดี และเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขต รวมถึงการแพร่ระบาดมาจากพื้นที่เขตข้างเคียง จึงได้จัดทำโครงการกรุงเทพฯเขตปลอดยุงลาย ควบคู่กับกิจกรรมรณรงค์ ?สัปดาห์ยุงลาย? เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและลดพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออกอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ เกิดความตระหนัก รวมทั้งเข้ามามีส่วนร่วมในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในอาคารบ้านพักอาศัย
2. เพื่อลดอัตราการเกิดของยุง ที่เป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตธนบุรี
3. เพื่อปรับปรุงการสุขาภิบาลสภาพแวดล้อมที่ก่ออาศัยไม่ให้เป็นที่อยู่ของยุงลาย





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

๔. เพื่อลดอัตราเจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ของประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- ๑. ชุมชนในพื้นที่ จำนวน ๔๔ ชุมชน
- ๒. สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑๗ แห่ง โรงเรียนนอกสังกัด 26 แห่ง
- ๓. ศาสนสถาน (วัด มัสยิด คริสตจักร) จำนวน ๓๐ แห่ง
- ๔. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 4 แห่ง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑๑ ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 5 : (5.1) ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ครบ ๔ กิจกรรม (ผลผลิต)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการแล้วและได้จัดทำแผนการปฏิบัติงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก พร้อมปฏิบัติงานตามแผนฯ และดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออกตามแบบรายงานผู้ป่วยจากระบบสารสนเทศทางระบาดวิทยา ประจำเดือนตุลาคม 2562	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคฯและดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออกตามแบบรายงานผู้ป่วยจากระบบสารสนเทศทางระบาดวิทยา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคฯและดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออกตามแบบรายงานผู้ป่วยจากระบบสารสนเทศทางระบาดวิทยา ประจำเดือนธันวาคม 2562	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคฯและดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออกตามแบบรายงานผู้ป่วยจากระบบสารสนเทศทางระบาดวิทยา ประจำเดือนมกราคม 2563	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคฯและดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออกตามแบบรายงานผู้ป่วยจากระบบสารสนเทศทางระบาดวิทยา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออกตามแบบรายงานผู้ป่วยจากระบบสารสนเทศทางระบาดวิทยา ประจำเดือนมีนาคม 2563	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออกตามแบบรายงานผู้ป่วยจากระบบสารสนเทศทางระบาดวิทยา ประจำเดือนเมษายน 2563	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก และดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออกตามแบบรายงานผู้ป่วยจากระบบสารสนเทศทางระบาดวิทยา ประจำเดือนพฤษภาคม 2563	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 26/06/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก และดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออกตามแบบรายงานผู้ป่วยจากระบบสารสนเทศทางระบาดวิทยา ประจำเดือน เมษายน 2563	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/07/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกและดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออกตามแบบรายงานผู้ป่วยจากระบบสารสนเทศทางระบาดวิทยา ประจำเดือนกรกฎาคม 2563	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: อยู่ระหว่างขั้นตอนปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกและดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออก				





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ตามแบบรายงานผู้ป่วยจากระบบสารสนเทศทางระบาดวิทยา ประจำเดือนสิงหาคม 2563  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 ๑ : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่ 12 :: 29/09/2563 : ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก  
 และดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออกตามแบบรายงานผู้ป่วยจากระบบสารสนเทศทางระบาดวิทยา ประจำเดือนกันยายน 2563  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0๐ : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

