



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)

รหัสโครงการ... : 50160000-3248

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 64,100 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตธนบุรี / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.จิตลดา อรรถศรีวิธร (5608)

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรวงคณา ศิริวัฒน์ (02 2257949)

1.3 หลักการและเหตุผล

การป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เป็นนโยบายที่รัฐบาลให้ความสำคัญ และเห็นความจำเป็นต้องหามาตรการเพื่อป้องกัน

และระงับเหตุอันเกิดขึ้นสืบเนื่องจากภัยพิบัติต่างๆ ซึ่งมีผลก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมาก

ทำลายขวัญและกำลังใจของประชาชน ทำลายการผลิตของประเทศ ทำลายระบบการบริหารและการปกครอง ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

ตลอดจนบ้านเรือนเศรษฐกิจ และความมั่นคงของชาติ

สำนักงานเขตธนบุรีในฐานะศูนย์ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนระดับเขตตามพระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2552

และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2531

จึงได้ดำเนินการจัดการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรหลัก

ให้กับประชาชนในพื้นที่เขตเพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

อันจะเป็นกำลังสนับสนุนและพร้อมที่จะช่วยเหลือทางราชการในการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ยามเมื่อเกิดภัยพิบัติได้อย่างถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์

โดยดำเนินการจัดอบรมจำนวน 5 วันแบบไม่พักค้าง ประกอบด้วยหลักสูตรภาคทฤษฎีและการฝึกภาคปฏิบัติ จากวิทยากรที่มีความรู้ ประสบการณ์

และผ่านการปฏิบัติงานมาแล้ว

โดยเน้นเนื้อหาหลักสูตรตามความจำเป็นกับสถานการณ์ของบ้านเมืองและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและลดภัยพิบัติต่างๆ

ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อฝึกอบรมมวลชนต่าง ๆ และประชาชนให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

2. เพื่อให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ที่ผ่านการฝึกอบรม สามารถปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือด้านการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

และเป็นการสนับสนุนหน่วยงานของรัฐอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เป็นหน่วยอาสาที่มีบทบาท หน้าที่ในการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย

และกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 ดำเนินการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตธนบุรี หลักสูตรหลัก จำนวน 50 ราย

3.2 กำหนดหลักสูตรเกี่ยวกับการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย โดยเน้นเนื้อหาหลักสูตรตามความจำเป็นกับสถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน

3.3 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่เขต จากกลุ่มมวลชนต่าง ๆ ผู้ที่ปฏิบัติงานในอาคารสูง หรือพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดสาธารณภัย

และประชาชนทั่วไป

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นต้น...ศึกษาข้อมูล และเสนอขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2563 : จัดเตรียมข้อมูลเพื่อทำหลักสูตรที่ใช้ในการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(หลักสูตรหลัก)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 22/12/2563 : อยู่ระหว่างชะลอการดำเนินโครงการเนื่องการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

จึงเห็นควรงดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มกันของมวลชนจำนวนมากเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 26/01/2564 : อยู่ระหว่างชะลอการดำเนินโครงการเนื่องการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

จึงเห็นควรงดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มกันของมวลชนจำนวนมากเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/02/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับโครงการให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

3.2 กำหนดหลักสูตรเกี่ยวกับการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย โดยเน้นเนื้อหาหลักสูตรตามความจำเป็นกับสถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
3.3 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่เขต จากกลุ่มมวลชนต่าง ๆ ผู้ที่ปฏิบัติงานในอาคารสูง หรือพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดสาธารณภัย และประชาชนทั่วไป

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูล และเสนอขออนุมัติโครงการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2563 : จัดเตรียมข้อมูลเพื่อทำหลักสูตรที่ใช้ในการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(หลักสูตรหลัก)			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 22/12/2563 : อยู่ระหว่างชะลอการดำเนินโครงการเนื่องการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19			
	จึงเห็นควรงดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มกันของมวลชนจำนวนมากเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 26/01/2564 : อยู่ระหว่างชะลอการดำเนินโครงการเนื่องการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19			
	จึงเห็นควรงดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มกันของมวลชนจำนวนมากเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับโครงการให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019			
	เสนอแผนให้ผู้อำนวยการเขตพิจารณาอนุมัติ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/03/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเตรียมฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(หลักสูตรหลัก) ในเดือนพฤษภาคม 2564			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/04/2564 : อยู่ระหว่างเตรียมจัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(หลักสูตรหลัก) เดิมกำหนดจัดในเดือนพฤษภาคม 2564			
	แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงเลื่อนไปจัดในเดือนมิถุนายน 2564			
	เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 24/05/2564 : อยู่ระหว่างเสนอโครงการไปยังสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพิจารณาอนุมัติโครงการและ			
	เตรียมจัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(หลักสูตรหลัก)ในเดือนมิถุนายน 2564			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 11/06/2564 : อยู่ระหว่างเตรียมจัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(หลักสูตรหลัก) เดิมกำหนดจัดในเดือนมิถุนายน 2564			
	แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงเลื่อนไปจัดในเดือนกรกฎาคม 2564			
	เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 20/07/2564 : ยกเลิกโครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)			
	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งได้รับอนุมัติให้ยกเลิกโครงการฯ			
	จากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้ว ตามหนังสือที่ กท 1803/932 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เรื่อง			
	อนุมัติให้ยกเลิกโครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก) ประจำปีงบประมาณ 2564			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท		: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)

รหัสโครงการ... : 50160000-3248

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 64,100 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้จ่าย : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตธนบุรี / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.จิตลดา อรรถศรีวิธร (5608)

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาววรางคณา ศิริวัฒน์ (02 2257949)

1.3 หลักการและเหตุผล

การป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เป็นนโยบายที่รัฐบาลให้ความสำคัญ และเห็นความจำเป็นต้องหามาตรการเพื่อป้องกัน





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

และระงับเหตุอันเกิดขึ้นสืบเนื่องจากภัยพิบัติต่างๆ ซึ่งมีผลก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมาก ทำลายขวัญและกำลังใจของประชาชน ทำลายการผลิตของประเทศ ทำลายระบบการบริหารและการปกครอง ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนบ้านเรือนเศรษฐกิจ และความมั่นคงของชาติ

□ สำนักงานเขตธนบุรีในฐานะศูนย์ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนระดับเขตตามพระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2552

และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2531

จึงได้ดำเนินการจัดการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรหลัก

ให้กับประชาชนในพื้นที่เขตเพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรใหม่ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

อันจะเป็นกำลังสนับสนุนและพร้อมที่จะช่วยเหลือทางราชการในการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ยามเมื่อเกิดภัยพิบัติได้อย่างถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ โดยดำเนินการจัดอบรมจำนวน 5 วันแบบไม่พักค้าง ประกอบด้วยหลักสูตรภาคทฤษฎีและการฝึกภาคปฏิบัติ จากวิทยากรที่มีความรู้ ประสบการณ์ และผ่านการปฏิบัติงานมาแล้ว

โดยเน้นเนื้อหาหลักสูตรตามความจำเป็นกับสถานการณ์ของบ้านเมืองและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและลดภัยพิบัติต่างๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อฝึกอบรมมวลชนต่าง ๆ และประชาชนให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
2. เพื่อให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ที่ผ่านการฝึกอบรม สามารถปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือด้านการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และเป็นกำลังสนับสนุนแก่งานของรัฐบาลอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เป็นหน่วยอาสาที่มีบทบาท หน้าที่ในการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย และกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3.1 ดำเนินการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตธนบุรี หลักสูตรหลัก จำนวน 50 ราย
- 3.2 กำหนดหลักสูตรเกี่ยวกับการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย โดยเน้นเนื้อหาหลักสูตรตามความจำเป็นกับสถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
- 3.3 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่เขต จากกลุ่มมวลชนต่าง ๆ ผู้ที่ปฏิบัติงานในอาคารสูง หรือพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดสาธารณภัย และประชาชนทั่วไป

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูล และเสนอขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2563 : จัดเตรียมข้อมูลเพื่อทำหลักสูตรที่ใช้ในการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(หลักสูตรหลัก)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 22/12/2563 : อยู่ระหว่างชะลอการดำเนินโครงการเนื่องการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19		
	จึงเห็นควรงดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มกันของมวลชนจำนวนมากเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 26/01/2564 : อยู่ระหว่างชะลอการดำเนินโครงการเนื่องการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19		
	จึงเห็นควรงดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มกันของมวลชนจำนวนมากเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับโครงการใหม่ความสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019		
	เสนอแผนให้ผู้อำนวยการเขตพิจารณาอนุมัติ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/03/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเตรียมฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(หลักสูตรหลัก) ในเดือนพฤษภาคม 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/04/2564 : อยู่ระหว่างเตรียมจัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(หลักสูตรหลัก) เดิมกำหนดจัดในเดือนพฤษภาคม 2564		
	แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงเลื่อนไปจัดในเดือนมิถุนายน 2564		
	เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 24/05/2564 : อยู่ระหว่างเสนอโครงการไปยังสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพิจารณาอนุมัติโครงการและ		
	เตรียมจัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(หลักสูตรหลัก)ในเดือนมิถุนายน 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่ 9





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 11/06/2564 : อยู่ระหว่างเตรียมจัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(หลักสูตรหลัก) เดิมกำหนดจัดในเดือนมิถุนายน 2564 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงเลื่อนไปจัดในเดือนกรกฎาคม 2564 เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10

:: 20/07/2564 : ยกเลิกโครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งได้รับอนุมัติให้ยกเลิกโครงการฯ

จากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้ว ตามหนังสือที่ กท 1803/932 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เรื่อง อนุมัติให้ยกเลิกโครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก) ประจำปีงบประมาณ 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)

รหัสโครงการ... : 50160000-3248

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 64,100 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตธนบุรี / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.จิตลดา อรรถศรีวิธร (5608)

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาววรางคณา ศิริวัฒน์ (02 2257949)

1.3 หลักการและเหตุผล

การป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เป็นนโยบายที่รัฐบาลให้ความสำคัญ และเห็นความจำเป็นต้องหามาตรการเพื่อป้องกันและระงับเหตุอันเกิดขึ้นสืบเนื่องจากภัยพิบัติต่างๆ ซึ่งมีผลก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมาก ทำลายขวัญและกำลังใจของประชาชน ทำลายการผลิตของประเทศ ทำลายระบบการบริหารและการปกครอง ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนบันทอนเศรษฐกิจ และความมั่นคงของชาติ

□ สำนักงานเขตธนบุรีในฐานะศูนย์ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนระดับเขตตามพระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2552

และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2531

จึงได้ดำเนินการจัดการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรหลัก

ให้กับประชาชนในพื้นที่เขตเพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

อันจะเป็นกำลังสนับสนุนและพร้อมที่จะช่วยเหลือทางราชการในการป้องกันภัยพิบัติได้อย่างถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ โดยดำเนินการจัดอบรมจำนวน 5 วันแบบไม่พักค้าง ประกอบด้วยหลักสูตรภาคทฤษฎีและการฝึกภาคปฏิบัติ จากวิทยากรที่มีความรู้ ประสบการณ์ และผ่านการปฏิบัติงานมาแล้ว

โดยเน้นเนื้อหาหลักสูตรตามความจำเป็นกับสถานการณ์ของบ้านเมืองและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและลดภัยพิบัติต่างๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อฝึกอบรมมวลชนต่าง ๆ และประชาชนให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
2. เพื่อให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ที่ผ่านการฝึกอบรม สามารถปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือด้านการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และเป็นกำลังสนับสนุนแก่หน่วยงานของรัฐอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เป็นหน่วยอาสาที่มีบทบาท หน้าที่ในการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย และกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3.1 ดำเนินการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตธนบุรี หลักสูตรหลัก จำนวน 50 ราย
- 3.2 กำหนดหลักสูตรเกี่ยวกับการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย โดยเน้นเนื้อหาหลักสูตรตามความจำเป็นกับสถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
- 3.3 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่เขต จากกลุ่มมวลชนต่าง ๆ ผู้ที่ปฏิบัติงานในอาคารสูง หรือพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดสาธารณภัย และประชาชนทั่วไป

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูล และเสนอขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 2





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่3	<p>:: 25/11/2563 : จัดเตรียมข้อมูลเพื่อทำหลักสูตรที่ใช้ในการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(หลักสูตรหลัก)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 22/12/2563 : อยู่ระหว่างชะลอการดำเนินโครงการเนื่องจากการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19</p> <p>จึงเห็นควรงดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มกันของมวลชนจำนวนมากเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่4	<p>:: 26/01/2564 : อยู่ระหว่างชะลอการดำเนินโครงการเนื่องจากการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19</p> <p>จึงเห็นควรงดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มกันของมวลชนจำนวนมากเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: 24/02/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับโครงการใหม่มีความสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p> <p>เสนอแผนให้ผู้อำนวยการเขตพิจารณาอนุมัติ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: 30/03/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเตรียมฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(หลักสูตรหลัก) ในเดือนพฤษภาคม 2564</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 30/04/2564 : อยู่ระหว่างเตรียมจัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(หลักสูตรหลัก) เดิมกำหนดจัดในเดือนพฤษภาคม 2564</p> <p>แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงเลื่อนไปจัดในเดือนมิถุนายน 2564</p> <p>เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 24/05/2564 : อยู่ระหว่างเสนอโครงการไปยังสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพิจารณาอนุมัติโครงการและ</p> <p>เตรียมจัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(หลักสูตรหลัก)ในเดือนมิถุนายน 2564</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 11/06/2564 : อยู่ระหว่างเตรียมจัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(หลักสูตรหลัก) เดิมกำหนดจัดในเดือนมิถุนายน 2564</p> <p>แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงเลื่อนไปจัดในเดือนกรกฎาคม 2564</p> <p>เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 20/07/2564 : ยกเลิกโครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)</p> <p>เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งได้รับอนุมัติให้ยกเลิกโครงการฯ</p> <p>จากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้ว ตามหนังสือที่ กท 1803/932 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เรื่อง</p> <p>อนุมัติให้ยกเลิกโครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก) ประจำปีงบประมาณ 2564</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

