



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน

รหัสโครงการ... : 50160000-3257

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,720,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,986,188 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตธนบุรี / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.สุรธรา เวสสุวรรณ โทร. 5636-5638

ผู้ประสานงาน สยป : นายศุภณัฐ เทียนแย้ม 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ได้ระบุให้มีการพัฒนาองค์กรชุมชนให้มีความเข้มแข็งและมีพลังสำหรับการพัฒนาด้วยตนเอง เปิดโอกาสและให้อำนาจแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในชุมชน ตามกระบวนการพัฒนาที่เกิดจากประชาชนอย่างแท้จริง โดยให้เป็นไปตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ.2555 ฉะนั้นเพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนสามารถดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561-2565) สำนักงานเขตธนบุรี โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จึงได้จัดให้มีโครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนเพื่อให้ชุมชนได้สามารถใช้จ่ายงบประมาณจัดทำโครงการ/กิจกรรมอันเป็นประโยชน์ของชุมชนได้ด้วยตนเองและตรงตามเป้าหมายเป็นการช่วยให้การดำเนินงานพัฒนาชุมชนเกิดจากเบื้องล่าง (BOTTOM UP) โดยประชาชน อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 17/11/2564 :

อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารจากแต่ละชุมชนเพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนตุลาคม 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 18/11/2564 :

อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารจากแต่ละชุมชนเพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนตุลาคม 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 17/12/2564 :

เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนตุลาคม 2564 จำนวน 31 ชุมชน เป็นเงิน 217,870.12 บาท, เดือนพฤศจิกายน 2564 (ครั้งที่ 1) จำนวน 11 ชุมชน เป็นเงิน 71,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 289,370.12 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 289,370 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 24/01/2565 :

เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 (ครั้งที่ 2) จำนวน 19 ชุมชน เป็นเงิน 135,112.27 บาท, เดือนธันวาคม 2564 (ครั้งที่ 1) จำนวน 11 ชุมชน เป็นเงิน 70,081 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 205,193.27 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 34.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 205,193 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/02/2565 :

เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนธันวาคม 2564 (ครั้งที่ 2) จำนวน 18 ชุมชน เป็นเงิน 127,770 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 127,770 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 21/03/2565 :

เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน เดือนมกราคม 2565 (ครั้งที่ 1) จำนวน 14 ชุมชน เป็นเงิน 88,966.68 บาท, เดือนมกราคม 2565 (ครั้งที่ 2) จำนวน 18 ชุมชน เป็นเงิน 123,899.26 บาท, เดือนกุมภาพันธ์ 2565 (ครั้งที่ 1) จำนวน 7 ชุมชน เป็นเงิน 45,824.36 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 258,690.30 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 258,690 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 19/04/2565 :

เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน เดือนกุมภาพันธ์ 2565 (ครั้งที่ 2) จำนวน 18





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2	:: 18/11/2564 : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารจากแต่ละชุมชนเพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนตุลาคม 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 17/12/2564 : เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนตุลาคม 2564 จำนวน 31 ชุมชน เป็นเงิน 217,870.12 บาท, เดือนพฤศจิกายน 2564 (ครั้งที่ 1) จำนวน 11 ชุมชน เป็นเงิน 71,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 289,370.12 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 289,370 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/01/2565 : เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 (ครั้งที่ 2) จำนวน 19 ชุมชน เป็นเงิน 135,112.27 บาท, เดือนธันวาคม 2564 (ครั้งที่ 1) จำนวน 11 ชุมชน เป็นเงิน 70,081 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 205,193.27 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 34.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 205,193 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2565 : เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนธันวาคม 2564 (ครั้งที่ 2) จำนวน 18 ชุมชน เป็นเงิน 127,770 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 127,770 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 21/03/2565 : เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน เดือนมกราคม 2565 (ครั้งที่ 1) จำนวน 14 ชุมชน เป็นเงิน 88,966.68 บาท, เดือนมกราคม 2565 (ครั้งที่ 2) จำนวน 18 ชุมชน เป็นเงิน 123,899.26 บาท, เดือนกุมภาพันธ์ 2565 (ครั้งที่ 1) จำนวน 7 ชุมชน เป็นเงิน 45,824.36 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 258,690.30 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 258,690 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 19/04/2565 : เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน เดือนกุมภาพันธ์ 2565 (ครั้งที่ 2) จำนวน 18 ชุมชน เป็นเงิน 122,286.55 บาท, เดือนมีนาคม 2565 (ครั้งที่ 1) จำนวน 19 ชุมชน เป็นเงิน 55,615 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 177,901.55 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 177,902 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 20/05/2565 : เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน เดือนมีนาคม 2565 (ครั้งที่ 2) จำนวน 17 ชุมชน เป็นเงิน 109,095.71 บาท, เดือนเมษายน 2565 (ครั้งที่ 1) จำนวน 7 ชุมชน เป็นเงิน 45,896.89 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 154,992.60 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 154,993 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 17/06/2565 : เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนเมษายน 2565 (ครั้งที่ 2) จำนวน 15 ชุมชน เป็นเงิน 86,041.64 บาท, เดือนพฤษภาคม 2565 (ครั้งที่ 1) จำนวน 10 ชุมชน เป็นเงิน 68,900.61 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 154,942.25 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 154,942 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 21/07/2565 : เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน เดือนพฤษภาคม 2565 (ครั้งที่ 2) จำนวน 12 ชุมชน เป็นเงิน 69,487.08 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 69,487 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 19/08/2565 : เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน เดือนมิถุนายน 2565 (ครั้งที่ 1) จำนวน 5 ชุมชน เป็นเงิน 32,689.03 บาท, เดือนมิถุนายน 2565 (ครั้งที่ 2) จำนวน 16 ชุมชน เป็นเงิน 100,788.03 บาท, เดือนกรกฎาคม 2565 (ครั้งที่ 1) จำนวน 24 ชุมชน เป็นเงิน 140,586.17 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 274,063.23 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 274,063 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 15/09/2565 : เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน เดือนสิงหาคม 2565 จำนวน 25 ชุมชน เป็นเงิน 152,943.17 บาท, เดือนกันยายน 2565 จำนวน 19 ชุมชน เป็นเงิน 120,835.16 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 273,778.33 บาท, รวมเบิกจ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 เป็นเงินทั้งสิ้น 1,986,186.73 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 273,778 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน

รหัสโครงการ... : 50160000-3257

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,720,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,986,188 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตธนบุรี / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.สุจรรยา เวสสุวรรณ โทร. 5636-5638

ผู้ประสานงาน สยป : นายศุภณัฐ เทียนแย้ม 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ได้ระบุให้มีการพัฒนาองค์กรชุมชนให้มีความเข้มแข็งและมีพลังสำหรับการพัฒนาด้วยตนเอง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เปิดโอกาสและให้อำนาจแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในชุมชน ตามกระบวนการพัฒนาที่เกิดจากประชาชนอย่างแท้จริง โดยให้เป็นไปตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ.2555 ฉะนั้นเพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนสามารถดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20ปี ระยะที่2 (พ.ศ.2561-2565) สำนักงานเขตธนบุรี โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จึงได้จัดให้มีโครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนเพื่อให้ชุมชนได้สามารถใช้งบประมาณจัดทำโครงการ/กิจกรรมอันเป็นประโยชน์ของชุมชนได้ด้วยตนเองและตรงตามเป้าหมายเป็นการช่วยให้การดำเนินงานพัฒนาชุมชนเกิดจากเบื้องล่าง (BOTTOM UP) โดยประชาชน อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 17/11/2564 : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารจากแต่ละชุมชนเพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนตุลาคม 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 18/11/2564 : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารจากแต่ละชุมชนเพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนตุลาคม 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 17/12/2564 : เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนตุลาคม 2564 จำนวน 31 ชุมชน เป็นเงิน 217,870.12 บาท, เดือนพฤศจิกายน 2564 (ครั้งที่ 1) จำนวน 11 ชุมชน เป็นเงิน 71,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 289,370.12 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 289,370 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/01/2565 : เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 (ครั้งที่ 2) จำนวน 19 ชุมชน เป็นเงิน 135,112.27 บาท, เดือนธันวาคม 2564 (ครั้งที่ 1) จำนวน 11 ชุมชน เป็นเงิน 70,081 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 205,193.27 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 34.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 205,193 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2565 : เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนธันวาคม 2564 (ครั้งที่ 2) จำนวน 18 ชุมชน เป็นเงิน 127,770 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 127,770 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 21/03/2565 : เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน เดือนมกราคม 2565 (ครั้งที่ 1) จำนวน 14 ชุมชน เป็นเงิน 88,966.68 บาท, เดือนมกราคม 2565 (ครั้งที่ 2) จำนวน 18 ชุมชน เป็นเงิน 123,899.26 บาท, เดือนกุมภาพันธ์ 2565 (ครั้งที่ 1) จำนวน 7 ชุมชน เป็นเงิน 45,824.36 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 258,690.30 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 258,690 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 19/04/2565 : เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน เดือนกุมภาพันธ์ 2565 (ครั้งที่ 2) จำนวน 18 ชุมชน เป็นเงิน 122,286.55 บาท, เดือนมีนาคม 2565 (ครั้งที่ 1) จำนวน 19ชุมชน เป็นเงิน 55,615 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 177,901.55 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 177,902 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 20/05/2565 : เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน เดือนมีนาคม 2565 (ครั้งที่ 2) จำนวน 17 ชุมชน เป็นเงิน 109,095.71 บาท, เดือนเมษายน 2565 (ครั้งที่ 1) จำนวน 7 ชุมชน เป็นเงิน 45,896.89 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 154,992.60 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 154,993 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 17/06/2565 : เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนเมษายน 2565 (ครั้งที่ 2) จำนวน 15 ชุมชน เป็นเงิน 86,041.64 บาท, เดือนพฤษภาคม 2565 (ครั้งที่ 1) จำนวน 10 ชุมชน เป็นเงิน 68,900.61 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 154,942.25 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 154,942 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 21/07/2565 : เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน เดือนพฤษภาคม 2565 (ครั้งที่ 2) จำนวน 12 ชุมชน เป็นเงิน 69,487.08 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 69,487 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 34.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 205,193 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2565 : เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนธันวาคม 2564 (ครั้งที่ 2) จำนวน 18 ชุมชน เป็นเงิน 127,770 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 127,770 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 21/03/2565 : เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน เดือนมกราคม 2565 (ครั้งที่ 1) จำนวน 14 ชุมชน เป็นเงิน 88,966.68 บาท, เดือนมกราคม 2565 (ครั้งที่ 2) จำนวน 18 ชุมชน เป็นเงิน 123,899.26 บาท, เดือนกุมภาพันธ์ 2565 (ครั้งที่ 1) จำนวน 7 ชุมชน เป็นเงิน 45,824.36 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 258,690.30 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 258,690 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 19/04/2565 : เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน เดือนกุมภาพันธ์ 2565 (ครั้งที่ 2) จำนวน 18 ชุมชน เป็นเงิน 122,286.55 บาท, เดือนมีนาคม 2565 (ครั้งที่ 1) จำนวน 19ชุมชน เป็นเงิน 55,615 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 177,901.55 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 177,902 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 20/05/2565 : เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน เดือนมีนาคม 2565 (ครั้งที่ 2) จำนวน 17 ชุมชน เป็นเงิน 109,095.71 บาท, เดือนเมษายน 2565 (ครั้งที่ 1) จำนวน 7 ชุมชน เป็นเงิน 45,896.89 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 154,992.60 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 154,993 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 17/06/2565 : เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนเมษายน 2565 (ครั้งที่ 2) จำนวน 15 ชุมชน เป็นเงิน 86,041.64 บาท, เดือนพฤษภาคม 2565 (ครั้งที่ 1) จำนวน 10 ชุมชน เป็นเงิน 68,900.61 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 154,942.25 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 154,942 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 21/07/2565 : เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน เดือนพฤษภาคม 2565 (ครั้งที่ 2) จำนวน 12 ชุมชน เป็นเงิน 69,487.08 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 69,487 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 19/08/2565 : เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน เดือนมิถุนายน 2565 (ครั้งที่ 1) จำนวน 5 ชุมชน เป็นเงิน 32,689.03 บาท, เดือนมิถุนายน 2565 (ครั้งที่ 2) จำนวน 16 ชุมชน เป็นเงิน 100,788.03 บาท, เดือนกรกฎาคม 2565 (ครั้งที่ 1) จำนวน 24 ชุมชน เป็นเงิน 140,586.17 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 274,063.23 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 274,063 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 15/09/2565 : เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน เดือนสิงหาคม 2565 จำนวน 25 ชุมชน เป็นเงิน 152,943.17 บาท, เดือนกันยายน 2565 จำนวน 19 ชุมชน เป็นเงิน 120,835.16 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 273,778.33 บาท, รวมเบิกจ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 เป็นเงินทั้งสิ้น 1,986,186.73 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 273,778 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

