



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

จำนวนเงิน 7,800 บาท รวมเป็นเงิน 9,966 บาท แล้วเสร็จ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 9,966 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร
รหัสโครงการ... : 50160000-3259 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565
เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 10,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 9,966 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตธนบุรี / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.สุรธรา เวสสุวรรณ โทร. 5636-5638 ผู้ประสานงาน สยป : นายศุภณัฐ เทียนแยม 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันสังคมไทยมีผู้สูงอายุและที่ทรงภูมิปัญญามากขึ้น ภูมิปัญญาเกิดจากการเรียนรู้ ทักษะ รวมเป็นองค์ความรู้ที่เก็บเกี่ยวสะสมมาตั้งแต่บรรพบุรุษ และเป็นมรดกสืบทอดจากรุ่น ปู่ ย่า ตา ยาย สู่รุ่นลูกหลาน เกิดเป็นวิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเพณีของคนในชุมชน สังคมไทยสามารถถ่ายทอดภูมิความรู้และประสบการณ์อันดีงามจากผู้อาวุโสสู่คนรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนา สรรงสรรค์ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติมาโดยตลอด เห็นควรจัดให้มีการแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาระหว่างกันโดยการสาธิต ฝึกประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน และของชำร่วยต่างๆ ซึ่งถ่ายทอดโดยภูมิปัญญาของผู้สูงอายุจากชมรมที่ทรงภูมิปัญญา ในเขตธนบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริม ต่อยอดอาชีพอันนำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพที่เหมาะสมสำหรับวัยผู้สูงอายุที่มีความสนใจ อีกทั้งเพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลธนาคารสมองของเขตธนบุรี ตลอดจนเผยแพร่ภูมิปัญญาให้กับคนรุ่นใหม่ เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืนตลอดไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่3 (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 17/11/2564 : อยู่ระหว่างการเตรียมศึกษาข้อมูลโครงการ และขออนุมัติเงินงวดเพื่อดำเนินงานตามโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 17/12/2564 : อยู่ระหว่างการเตรียมศึกษาข้อมูลโครงการ และขออนุมัติเงินงวดเพื่อดำเนินงานตามโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/01/2565 : อยู่ระหว่างรออนุมัติเงินงวด และเตรียมดำเนินงานตามโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 34.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/02/2565 : เตรียมดำเนินงานตามโครงการ ในเดือนเมษายน 2565 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 21/03/2565 : เตรียมดำเนินงานตามโครงการ ในเดือนเมษายน 2565 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 19/04/2565 : เตรียมดำเนินงานตามโครงการ ในเดือนเมษายน 2565 (เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไป เนื่องจากอยู่ในช่วงการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 20/05/2565 : เตรียมดำเนินงานตามโครงการ ในเดือนมิถุนายน 2565 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 17/06/2565 : เตรียมดำเนินงานตามโครงการ ในเดือนกรกฎาคม 2565 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 21/07/2565 : - จัดกิจกรรมตามโครงการฯ ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดเวฬุราชินี โดยจัดให้ผู้สูงอายุที่มีภูมิปัญญาด้านต่างๆ เช่น ด้านการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือการประดิษฐ์ ตกแต่งของชำร่วยต่างๆ ได้มาสาธิตขั้นตอน และวิธีการทำ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุจากชมรมและชุมชนต่างๆ ในเขตธนบุรี ที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 10 คน รวมเป็น 70 คน ได้มีการถ่ายทอดโดยฝึกประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน และประดิษฐ์ตกแต่งของชำร่วยต่างๆ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ด้วยมือตนเอง

- เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เป็นค่าวัสดุ จำนวนเงิน 2,166 บาท, ค่าอาหารรวมอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวนเงิน 7,800 บาท รวมเป็นเงิน 9,966 บาท แล้วเสร็จ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 9,966 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50160000-3259

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 10,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 9,966 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับมอบ : สำนักงานเขตธนบุรี / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.สุรรยา เวสสุวรรณ โทร. 5636-5638

ผู้ประสานงาน สยป : นายศุภณัฐ เทียนแย้ม 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันสังคมไทยมีผู้สูงอายุและที่ทรงภูมิปัญญามากขึ้น ภูมิปัญญาเกิดจากการเรียนรู้ ทักษะ ความเป็นองค์ความรู้ที่เก็บเกี่ยวสะสมมาตั้งแต่บรรพบุรุษ และเป็นมรดกสืบทอดจากรุ่น ปู่ ย่า ตา ยาย สู่รุ่นลูกหลาน เกิดเป็นวิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเพณีของคนในชุมชน สังคมไทยสามารถถ่ายทอดภูมิความรู้และประสบการณ์อันดีงามจากผู้อาวุโสสู่คนรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนา สร้างสรรค์ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติมาโดยตลอด เห็นควรจัดให้มีการแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาระหว่างกันโดยการสาธิต ฝึกประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน และของชำร่วยต่างๆ ซึ่งถ่ายทอดโดยภูมิปัญญาของผู้สูงอายุจากชมรมที่ทรงภูมิปัญญา ในเขตธนบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริมต่อยอดอาชีพอันนำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพที่เหมาะสมสำหรับวัยผู้สูงอายุที่มีความสนใจ อีกทั้งเพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลธนาคารสมองของเขตธนบุรี ตลอดจนเผยแพร่ภูมิปัญญาให้กับคนรุ่นใหม่ เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืนตลอดไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 17/11/2564 : อยู่ระหว่างการเตรียมศึกษาข้อมูลโครงการ และขออนุมัติเงินงวดเพื่อดำเนินงานตามโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 17/12/2564 : อยู่ระหว่างการเตรียมศึกษาข้อมูลโครงการ และขออนุมัติเงินงวดเพื่อดำเนินงานตามโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/01/2565 : อยู่ระหว่างรออนุมัติเงินงวด และเตรียมดำเนินงานตามโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 34.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/02/2565 : เตรียมดำเนินงานตามโครงการ ในเดือนเมษายน 2565		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 21/03/2565 : เตรียมดำเนินงานตามโครงการ ในเดือนเมษายน 2565		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 19/04/2565 : เตรียมดำเนินงานตามโครงการ ในเดือนเมษายน 2565 (เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไป เนื่องจากอยู่ในช่วงการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 20/05/2565 : เตรียมดำเนินงานตามโครงการ ในเดือนมิถุนายน 2565		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 17/06/2565 : เตรียมดำเนินงานตามโครงการ ในเดือนกรกฎาคม 2565		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 21/07/2565 : - จัดกิจกรรมตามโครงการฯ ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดเวฬุราชินี โดยจัดให้ผู้สูงอายุที่มีภูมิปัญญาด้านต่างๆ เช่น ด้านการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือการประดิษฐ์ ตกแต่งของชำร่วยต่างๆ ได้มาสาธิตขั้นตอน		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

และวิธีการทำ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุจากชมรมและชุมชนต่างๆ ในเขตธนบุรี ที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน
เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 10 คน รวมเป็น 70 คน ได้มีการถ่ายทอดโดยฝึกประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน และประดิษฐ์ตกแต่งของชำร่วยต่างๆ
ด้วยมือตนเอง

- เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เป็นค่าวัสดุ จำนวนเงิน 2,166 บาท, ค่าอาหารรวมอาหารว่างและเครื่องดื่ม

จำนวนเงิน 7,800 บาท รวมเป็นเงิน 9,966 บาท แล้วเสร็จ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 9,966 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50160000-3259

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 10,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 9,966 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตธนบุรี / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.สุรชญา เวสสุวรรณ โทร. 5636-5638

ผู้ประสานงาน สยป : นายคุณัญ เทียนแย้ม 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันสังคมไทยมีผู้สูงอายุและที่ทรงภูมิปัญญามากขึ้น ภูมิปัญญาเกิดจากการเรียนรู้ ทักษะ รวมเป็นองค์ความรู้ที่เก็บเกี่ยวสะสมมาตั้งแต่บรรพบุรุษ และเป็นมรดกสืบทอดจากรุ่น ปู่ ย่า ตา ยาย สู่รุ่นลูกหลาน เกิดเป็นวิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเพณีของคนในชุมชน สังคมไทยสามารถถ่ายทอดภูมิความรู้และประสบการณ์อันดีงามจากผู้อาวุโสสู่คนรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนา สร้างสรรค์ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติมาโดยตลอด เห็นควรจัดให้มีการแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาระหว่างกันโดยการสาธิต ฝึกประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน และของชำร่วยต่างๆ ซึ่งถ่ายทอดโดยภูมิปัญญาของผู้สูงอายุจากชมรมที่ทรงภูมิปัญญา ในเขตธนบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริม ต่อยอดอาชีพอันนำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพที่เหมาะสมสำหรับวัยผู้สูงอายุที่มีความสนใจ อีกทั้งเพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลธนาคารสมองของเขตธนบุรี ตลอดจนเผยแพร่ภูมิปัญญาให้กับคนรุ่นใหม่ เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืนตลอดไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 17/11/2564 : อยู่ระหว่างการเตรียมศึกษาข้อมูลโครงการ และขออนุมัติเงินงวดเพื่อดำเนินงานตามโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 17/12/2564 : อยู่ระหว่างการเตรียมศึกษาข้อมูลโครงการ และขออนุมัติเงินงวดเพื่อดำเนินงานตามโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/01/2565 : อยู่ระหว่างรออนุมัติเงินงวด และเตรียมดำเนินงานตามโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 34.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/02/2565 : เตรียมดำเนินงานตามโครงการ ในเดือนเมษายน 2565		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 21/03/2565 : เตรียมดำเนินงานตามโครงการ ในเดือนเมษายน 2565		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 19/04/2565 : เตรียมดำเนินงานตามโครงการ ในเดือนเมษายน 2565 (เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไป เนื่องจากอยู่ในช่วงการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 20/05/2565 : เตรียมดำเนินงานตามโครงการ ในเดือนมิถุนายน 2565		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 17/06/2565 : เตรียมดำเนินงานตามโครงการ ในเดือนกรกฎาคม 2565		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 9





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 21/07/2565 : - จัดกิจกรรมตามโครงการฯ ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดเวฬุราชิน โดยจัดให้ผู้สูงอายุที่มีภูมิปัญญาด้านต่างๆ เช่น ด้านการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือการประดิษฐ์ ตกแต่งของชำร่วยต่างๆ ได้มาสาธิตขั้นตอน และวิธีการทำ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุจากชมรมและชุมชนต่างๆ ในเขตธนบุรี ที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 10 คน รวมเป็น 70 คน ได้มีการถ่ายทอดโดยฝึกประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน และประดิษฐ์ตกแต่งของชำร่วยต่างๆ ด้วยมือตนเอง

- เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เป็นค่าวัสดุ จำนวนเงิน 2,166 บาท, ค่าอาหารรวมอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวนเงิน 7,800 บาท รวมเป็นเงิน 9,966 บาท แล้วเสร็จ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 9,966 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

