



## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บมูลฝอยอันตราย

รหัสโครงการ... : 50160000-3328

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตธนบุรี / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ผู้ประสานงาน สยป : นายนิธิพงศ์ อภัย เบอร์โทร 1546 กยม.

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและการขยายตัวของประชากร

ทำให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมากก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น

ประกอบกับกรมควบคุมมลพิษและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้บูรณาการทำงานร่วมกันในการดำเนินการแก้ไขปัญหาการจัดการของเสียอันตราย

ตามแนวทาง Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ดังนั้น

เพื่อให้การดำเนินงานแก้ไขปัญหาการจัดการของเสียอันตรายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

มีการขับเคลื่อนดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและเกิดการพัฒนาศักยภาพ การทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน

ในการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน ชากเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

จึงได้มอบหมายนโยบายในการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยเสริมสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ อาทิ ชุมชน สถานศึกษา

สถานประกอบการ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยจากของเสียอันตราย

ชาผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และลดภาระของกรุงเทพมหานครที่ต้องนำไปกำจัด

สภาพแวดล้อมของเมืองดีขึ้น ทำให้เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนนับเป็นพื้นฐานของการพัฒนา

สำนักงานเขตธนบุรี โดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการ

"เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บมูลฝอยอันตราย" เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการทิ้งขยะ โดยเฉพาะขยะอันตรายซึ่งอาจนำไปรีไซเคิล

(Recycle) และการนำกลับมาใช้ใหม่ หรือนำไปบำบัด กำจัดอย่างถูกวิธี ซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณขยะที่จัดเก็บลดลงได้

รวมทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะและการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชน

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อเสริมสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยจากของเสียอันตราย

ชากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

2.2 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนแยกทิ้งขยะอันตรายชากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ออกจากขยะทั่วไป

2.3 เพื่อให้เกิดการบริการจัดเก็บขยะตรงตามเวลาและเป็นไปตามประเภทของขยะที่นัดไว้และประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการ

2.4 เพื่อดำเนินการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 ชุมชน หมู่บ้าน สถานประกอบการและองค์กรต่าง ๆ ในพื้นที่เขตธนบุรี

3.2 มูลฝอยอันตรายและขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถคัดแยกได้จากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2560 ร้อย 17

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (2566)

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/12/2565 : จัดเจ้าหน้าที่จัดเก็บมูลฝอยอันตรายและขยะอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมประชาสัมพันธ์คัดแยกขยะอันตรายฯ

ตามกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เขตธนบุรี ประจำเดือนธันวาคม 2565 ได้ปริมาณน้ำหนัก 1,810 กิโลกรัม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/01/2566 : จัดเจ้าหน้าที่ออกเก็บมูลฝอยอันตรายและขยะอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมประชาสัมพันธ์คัดแยกมูลฝอยอันตราย

และมอบถังรองรับมูลฝอยแก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เขตธนบุรี ประจำเดือน มกราคม 2566 ได้ปริมาณน้ำหนัก 1,340 กิโลกรัม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/02/2566 : จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์คัดแยกมูลฝอยอันตราย แก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เขตธนบุรี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

ได้ปริมาณน้ำหนัก 1,800 กิโลกรัม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 23/03/2566 : จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และเก็บขยะอันตรายกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เขตธนบุรี

ประจำเดือน มีนาคม 2566 ได้ปริมาณน้ำหนัก 1,560 กิโลกรัม





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

รายงานครั้งที่5	:: 21/04/2566 : จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และเก็บขยะอันตราย กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ประจำเดือน เมษายน 2566 ได้ปริมาณน้ำหนัก 1,560 กิโลกรัม			: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่6	:: 23/05/2566 : จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ และจัดเก็บมูลฝอยอันตราย ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ได้ปริมาณน้ำหนัก 1,160 กิโลกรัม	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 22/06/2566 : จัดเจ้าหน้าที่จัดเก็บมูลฝอยอันตราย ประชาสัมพันธ์การคัดแยกมูลฝอยอันตราย และนำส่งมูลฝอยอันตราย ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม ได้ปริมาณน้ำหนัก 1,810 กิโลกรัม	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 24/07/2566 : จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การคัดแยกมูลฝอยอันตราย จัดเก็บมูลฝอยอันตรายกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เขตธนบุรี และรวบรวมมูลฝอยอันตรายนำส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ได้ปริมาณน้ำหนัก 2,010 กิโลกรัม	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 21/08/2566 : จัดเจ้าหน้าที่เก็บขยะอันตราย ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะอันตราย และนำมูลฝอยอันตรายส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม ประจำเดือนสิงหาคม 2566 ได้ปริมาณน้ำหนัก 13,600 กิโลกรัม	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 12/09/2566 : จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การคัดแยกมูลฝอยอันตราย จัดเก็บมูลฝอยอันตราย และรวบรวมนำส่ง ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม ประจำเดือนกันยายน 2566 ได้ปริมาณน้ำหนัก 1,220 กิโลกรัม	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
		:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บมูลฝอยอันตราย

รหัสโครงการ... : 50160000-3328

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตธนบุรี / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : นายนิพิงค์ อภัย เบอร์โทร 1546 กยม.

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและการขยายตัวของประชากร

ทำให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมากก่อให้เกิดผลกระทบต่อปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น

ประกอบกับกรมควบคุมมลพิษและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ได้บูรณาการทำงานร่วมกันในการดำเนินการแก้ไขปัญหาการจัดการของเสียอันตราย

ตามแนวทาง Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ดังนั้น

เพื่อให้การดำเนินงานแก้ไขปัญหาการจัดการของเสียอันตรายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

มีการขับเคลื่อนดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและเกิดการพัฒนาศักยภาพ การทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน

ในการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน ช่างเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

จึงได้มอบหมายนโยบายในการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยเสริมสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ อาทิ ชุมชน สถานศึกษา

สถานประกอบการ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยจากของเสียอันตราย

ชาผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และลดภาระของกรุงเทพมหานครที่ต้องนำไปกำจัด

สภาพแวดล้อมของเมืองดีขึ้น ทำให้เมืองน่าอยู่ยิ่งขึ้นนับเป็นพื้นฐานของการพัฒนา

สำนักงานเขตธนบุรี โดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการ

"เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บมูลฝอยอันตราย" เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการทิ้งขยะ โดยเฉพาะขยะอันตรายซึ่งอาจนำไปรีไซเคิล

(Recycle) และการนำกลับมาใช้ใหม่ หรือนำไปบำบัด กำจัดอย่างถูกวิธี ซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณขยะที่จัดเก็บลดลงได้

รวมทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะและการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชน

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อเสริมสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยจากของเสียอันตราย

จากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

2.2 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนแยกทิ้งขยะอันตรายจากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ออกจากขยะทั่วไป

2.3 เพื่อให้เกิดการบริการจัดเก็บขยะตรงตามเวลาและเป็นไปตามประเภทของขยะที่นัดไว้และประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการ

2.4 เพื่อดำเนินการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 ชุมชน หมู่บ้าน สถานประกอบการและองค์กรต่าง ๆ ในพื้นที่เขตธนบุรี



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

3.2 มูลฝอยอันตรายและขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถตัดแยกได้จากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2560 ร้อย 17

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (2566)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 31/12/2565 : จัดเจ้าหน้าที่จัดเก็บมูลฝอยอันตรายและขยะอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมประชาสัมพันธ์คัดแยกขยะอันตรายตามกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เขตธนบุรี ประจำเดือนธันวาคม 2565 ได้ปริมาณน้ำหนัก 1,810 กิโลกรัม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/01/2566 : จัดเจ้าหน้าที่ออกเก็บมูลฝอยอันตรายและขยะอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมประชาสัมพันธ์คัดแยกมูลฝอยอันตรายและมอบถังรองรับมูลฝอยแก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เขตธนบุรี ประจำเดือน มกราคม 2566 ได้ปริมาณน้ำหนัก 1,340 กิโลกรัม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/02/2566 : จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์คัดแยกมูลฝอยอันตราย แก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เขตธนบุรี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ได้ปริมาณน้ำหนัก 1,800 กิโลกรัม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 23/03/2566 : จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และเก็บขยะอันตรายกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เขตธนบุรี ประจำเดือน มีนาคม 2566 ได้ปริมาณน้ำหนัก 1,560 กิโลกรัม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 21/04/2566 : จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และเก็บขยะอันตราย กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ประจำเดือน เมษายน 2566 ได้ปริมาณน้ำหนัก 1,560 กิโลกรัม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/05/2566 : จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ และจัดเก็บมูลฝอยอันตรายฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ได้ปริมาณน้ำหนัก 1,160 กิโลกรัม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 22/06/2566 : จัดเจ้าหน้าที่จัดเก็บมูลฝอยอันตราย ประชาสัมพันธ์การคัดแยกมูลฝอยอันตราย และนำส่งมูลฝอยอันตราย ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม ได้ปริมาณน้ำหนัก 1,810 กิโลกรัม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 24/07/2566 : จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การคัดแยกมูลฝอยอันตรายฯ จัดเก็บมูลฝอยอันตรายกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เขตธนบุรี และรวบรวมมูลฝอยอันตรายนำส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ได้ปริมาณน้ำหนัก 2,010 กิโลกรัม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 21/08/2566 : จัดเจ้าหน้าที่เก็บขยะอันตราย ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะอันตราย และนำมูลฝอยอันตรายส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม ประจำเดือนสิงหาคม 2566 ได้ปริมาณน้ำหนัก 13,600 กิโลกรัม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 12/09/2566 : จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การคัดแยกมูลฝอยอันตราย จัดเก็บมูลฝอยอันตราย และรวบรวมนำส่ง ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม ประจำเดือนกันยายน 2566 ได้ปริมาณน้ำหนัก 1,220 กิโลกรัม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บมูลฝอยอันตราย

รหัสโครงการ... : 50160000-3328

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตธนบุรี / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : นายนิธิพงศ์ อภัย เบลอร์โทร 1546 กยม.

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปัจจุบันสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและการขยายตัวของประชากร

ทำให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมากก่อให้เกิดผลกระทบต่อปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น

ประกอบกับกรมควบคุมมลพิษและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้บูรณาการทำงานร่วมกันในการดำเนินการแก้ไขปัญหาการจัดการของเสียอันตราย

ตามแนวทาง Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ดังนั้น

เพื่อให้การดำเนินงานแก้ไขปัญหาการจัดการของเสียอันตรายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ





## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

มีการขับเคลื่อนดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและเกิดการพัฒนาศักยภาพ การทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ในการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน ซากเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร จึงได้มอบหมายนโยบายในการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยเสริมสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ อาทิ ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยจากของเสียอันตราย ขาดผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และลดภาระของกรุงเทพมหานครที่ต้องนำไปกำจัด สภาพแวดล้อมของเมืองดีขึ้น ทำให้เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนนับเป็นพื้นฐานของการพัฒนา

สำนักงานเขตธนบุรี โดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการ "เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บมูลฝอยอันตราย" เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการทิ้งขยะ โดยเฉพาะขยะอันตรายซึ่งอาจนำไปรีไซเคิล (Recycle) และการนำกลับมาใช้ใหม่ หรือนำไปบำบัด กำจัดอย่างถูกวิธี ซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณขยะที่จัดเก็บลดลงได้ รวมทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะและการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชน

### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อเสริมสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยจากของเสียอันตราย ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
- 2.2 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนแยกทิ้งขยะอันตรายซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ออกจากขยะทั่วไป
- 2.3 เพื่อให้เกิดการบริการจัดเก็บขยะตรงตามเวลาและเป็นไปตามประเภทของขยะที่นัดไว้และประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการ
- 2.4 เพื่อดำเนินการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน

### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3.1 ชุมชน หมู่บ้าน สถานประกอบการและองค์กรต่าง ๆ ในพื้นที่เขตธนบุรี
- 3.2 มูลฝอยอันตรายและขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถคัดแยกได้จากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2560 ร้อย 17

### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (2566)

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/12/2565 : จัดเจ้าหน้าที่จัดเก็บมูลฝอยอันตรายและขยะอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมประชาสัมพันธ์คัดแยกขยะอันตรายฯ ตามกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เขตธนบุรี ประจำเดือนธันวาคม 2565 ได้ปริมาณน้ำหนัก 1,810 กิโลกรัม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/01/2566 : จัดเจ้าหน้าที่ออกเก็บมูลฝอยอันตรายและขยะอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมประชาสัมพันธ์คัดแยกมูลฝอยอันตราย และมอบถังรองรับมูลฝอยแก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เขตธนบุรี ประจำเดือน มกราคม 2566 ได้ปริมาณน้ำหนัก 1,340 กิโลกรัม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/02/2566 : จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์คัดแยกมูลฝอยอันตราย แก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เขตธนบุรี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ได้ปริมาณน้ำหนัก 1,800 กิโลกรัม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 23/03/2566 : จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และเก็บขยะอันตรายกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เขตธนบุรี ประจำเดือน มีนาคม 2566 ได้ปริมาณน้ำหนัก 1,560 กิโลกรัม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 21/04/2566 : จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และเก็บขยะอันตราย กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ประจำเดือน เมษายน 2566 ได้ปริมาณน้ำหนัก 1,560 กิโลกรัม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/05/2566 : จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ และจัดเก็บมูลฝอยอันตรายฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ได้ปริมาณน้ำหนัก 1,160 กิโลกรัม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 22/06/2566 : จัดเจ้าหน้าที่จัดเก็บมูลฝอยอันตราย ประชาสัมพันธ์การคัดแยกมูลฝอยอันตราย และนำส่งมูลฝอยอันตราย ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม ได้ปริมาณน้ำหนัก 1,810 กิโลกรัม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 24/07/2566 : จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การคัดแยกมูลฝอยอันตรายฯ จัดเก็บมูลฝอยอันตรายกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เขตธนบุรี และรวบรวมมูลฝอยอันตรายนำส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ได้ปริมาณน้ำหนัก 2,010 กิโลกรัม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 21/08/2566 : จัดเจ้าหน้าที่เก็บขยะอันตราย ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะอันตราย และนำมูลฝอยอันตรายส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม ประจำเดือนสิงหาคม 2566 ได้ปริมาณน้ำหนัก 13,600 กิโลกรัม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่10





## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

:: 12/09/2566 : จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การคัดแยกมูลฝอยอันตราย จัดเก็บมูลฝอยอันตราย และรวบรวมน้ำส่ง ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม ประจำเดือนกันยายน 2566 ได้ปริมาณน้ำหนัก 1,220 กิโลกรัม  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บมูลฝอยอันตราย

รหัสโครงการ... : 50160000-3328

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตธนบุรี / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : นายนิธิพงศ์ อภัย เบอร์โทร 1546 กยม.

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและการขยายตัวของประชากร

ทำให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมากมายอันก่อให้เกิดผลกระทบต่อปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น

ประกอบกับกรมควบคุมมลพิษและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้บูรณาการทำงานร่วมกันในการดำเนินการแก้ไขปัญหาการจัดการของเสียอันตราย

ตามแนวทาง Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ดังนั้น

เพื่อให้การดำเนินงานแก้ไขปัญหาการจัดการของเสียอันตรายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

มีการขับเคลื่อนดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและเกิดการพัฒนาศักยภาพ การทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน

ในการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน ชากเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

จึงได้มอบหมายนโยบายในการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยเสริมสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ อาทิ ชุมชน สถานศึกษา

สถานประกอบการ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของเสียอันตราย

ชนิดผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และลดภาระของกรุงเทพมหานครที่ต้องนำไปกำจัด

สภาพแวดล้อมของเมืองดีขึ้น ทำให้เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนนับเป็นพื้นฐานของการพัฒนา

สำนักงานเขตธนบุรี โดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการ

"เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บมูลฝอยอันตราย" เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการทิ้งขยะ โดยเฉพาะขยะอันตรายซึ่งอาจนำไปรีไซเคิล

(Recycle) และการนำกลับมาใช้ใหม่ หรือนำไปบำบัด กำจัดอย่างถูกวิธี ซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณขยะที่จัดเก็บลดลงได้

รวมทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะและการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชน

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อเสริมสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยจากของเสียอันตราย

ชากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

2.2 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนแยกทิ้งขยะอันตรายชากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ออกจากขยะทั่วไป

2.3 เพื่อให้เกิดการบริการจัดเก็บขยะตรงตามเวลาและเป็นไปตามประเภทของขยะที่นัดไว้และประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการ

2.4 เพื่อดำเนินการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 ชุมชน หมู่บ้าน สถานประกอบการและองค์กรต่าง ๆ ในพื้นที่เขตธนบุรี

3.2 มูลฝอยอันตรายและขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถคัดแยกได้จากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2560 ร้อย 17

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (2566)

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/12/2565 : จัดเจ้าหน้าที่จัดเก็บมูลฝอยอันตรายและขยะอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมประชาสัมพันธ์คัดแยกขยะอันตรายฯ

ตามกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เขตธนบุรี ประจำเดือนธันวาคม 2565 ได้ปริมาณน้ำหนัก 1,810 กิโลกรัม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/01/2566 : จัดเจ้าหน้าที่ออกเก็บมูลฝอยอันตรายและขยะอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมประชาสัมพันธ์คัดแยกมูลฝอยอันตราย

และมอบถังรองรับมูลฝอยแก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เขตธนบุรี ประจำเดือน มกราคม 2566 ได้ปริมาณน้ำหนัก 1,340 กิโลกรัม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/02/2566 : จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์คัดแยกมูลฝอยอันตราย แก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เขตธนบุรี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

ได้ปริมาณน้ำหนัก 1,800 กิโลกรัม





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่4	:: 23/03/2566 : จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และเก็บขยะอันตรายกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เขตธนบุรี ประจำเดือน มีนาคม 2566 ได้ปริมาณน้ำหนัก 1,560 กิโลกรัม		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 21/04/2566 : จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และเก็บขยะอันตราย กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ประจำเดือน เมษายน 2566 ได้ปริมาณน้ำหนัก 1,560 กิโลกรัม	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/05/2566 : จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ และจัดเก็บมูลฝอยอันตรายฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ได้ปริมาณน้ำหนัก 1,160 กิโลกรัม	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 22/06/2566 : จัดเจ้าหน้าที่จัดเก็บมูลฝอยอันตราย ประชาสัมพันธ์การคัดแยกมูลฝอยอันตราย และนำส่งมูลฝอยอันตราย ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม ได้ปริมาณน้ำหนัก 1,810 กิโลกรัม	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 24/07/2566 : จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การคัดแยกมูลฝอยอันตรายฯ จัดเก็บมูลฝอยอันตรายกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เขตธนบุรี และรวบรวมมูลฝอยอันตรายนำส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ได้ปริมาณน้ำหนัก 2,010 กิโลกรัม	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 21/08/2566 : จัดเจ้าหน้าที่เก็บขยะอันตราย ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะอันตราย และนำมูลฝอยอันตรายส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม ประจำเดือนสิงหาคม 2566 ได้ปริมาณน้ำหนัก 13,600 กิโลกรัม	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 12/09/2566 : จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การคัดแยกมูลฝอยอันตราย จัดเก็บมูลฝอยอันตราย และรวบรวมนำส่ง ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม ประจำเดือนกันยายน 2566 ได้ปริมาณน้ำหนัก 1,220 กิโลกรัม	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

