



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมเสริมสร้างภูมิปัญญาผู้สูงอายุ สำนักงานเขตคลองสาน

รหัสโครงการ... : 50170000-3296

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองสาน / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอติยา มูอ้าหมัดชูชีพ 5087

ผู้ประสานงาน สยป : คุณศุภณัฐ เทียนแย้ม โทร.02-225-7949

**1.3 หลักการและเหตุผล**

จากจำนวนและสัดส่วนของผู้สูงอายุต่อประชากรทั้งหมด ได้เพิ่มขึ้นในอัตราที่รวดเร็วจนทำให้โครงสร้างประชากรในปัจจุบันเคลื่อนเข้าสู่ระยะที่เรียกว่า ภาวะประชากรสูงอายุ (POPULATION AGEING) โดยในเขตกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2543 มีประชากรผู้สูงอายุตามทะเบียนราษฎร์ จำนวน 464,697 คน จากจำนวนประชากรกรุงเทพมหานคร ประมาณ 7,580,000 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 6.13 ของประชากรกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2563 สัดส่วนประชากรผู้สูงอายุได้รับการคาดหมายว่าจะเพิ่มขึ้นถึงระดับ ร้อยละ 11 และ 15 ตามลำดับ ซึ่งจะมีผลต่อสภาพทางสังคม เศรษฐกิจและการจ้างงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรทางสุขภาพและสังคมต่อเนื่องในระยะยาว

ดังนั้นเพื่อสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างทางสังคมดังกล่าว จึงจำเป็นต้องมีการวางแผนในการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุแบบยั่งยืน

ปัจจุบันผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครมีความตื่นตัวสูงในการรวมกลุ่มเพื่อร่วมทำกิจกรรม และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสให้มีสภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น

ตลอดจนมีความตั้งใจที่จะนำความรู้ความสามารถใช้ในการพัฒนาช่วยเหลือสังคม ซึ่งกรุงเทพมหานครให้การส่งเสริมสนับสนุนมาโดยตลอด พร้อมทั้งสำนักพัฒนาสังคม (สำนักงานสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม) ได้มีการกำหนดกิจกรรมเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร โดยกำหนดให้มีการรวบรวมผลงานภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ ทั้ง 50 เขต

เพื่อประกาศเกียรติคุณ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตคลองสาน จึงได้จัดโครงการคัดเลือกภูมิปัญญาผู้สูงอายุระดับเขตขึ้น เพื่อให้ผู้สูงอายุได้นำความรู้และประสบการณ์มาทำประโยชน์ต่อสังคม และเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 2.1 เพื่อสรรหาภูมิปัญญาผู้สูงอายุเขตคลองสาน
- 2.2 เพื่อนำผลงานภูมิปัญญาของผู้สูงอายุเผยแพร่ต่อสาธารณชน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ผู้สูงอายุทรงภูมิปัญญาระดับเขต จำนวน 2 คน จัดกิจกรรมนำผลงานภูมิปัญญาของผู้สูงอายุเผยแพร่ต่อสาธารณชน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

เป้าหมายที่ : ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 8.2 จำนวนครั้งในการถ่ายทอดและเผยแพร่ภูมิปัญญาจากปราชญ์ท้องถิ่นหรือผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นใหม่

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมเตรียมการเพื่อจัดกิจกรรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมในไตรมาสที่ 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมในไตรมาสที่ 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 19/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมเตรียมการสรรหาภูมิปัญญาเพื่อเผยแพร่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 17/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมเผยแพร่ภูมิปัญญาด้านกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับใบเตย ได้แก่ทำใบเตย ทำดอกหอมไม้จากใบเตย จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 ครั้ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 18/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการดำเนินการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 22/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชะลอการดำเนินการกิจกรรมตามโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมรวมคนได้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 8





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่ 9 :: 16/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชะลอการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมรวมคนได้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 9 :: 19/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชะลอการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมรวมคนได้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 10 :: 20/7/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมเสริมสร้างภูมิปัญญาผู้สูงอายุ สำนักงานเขตคลองสาน

รหัสโครงการ... : 50170000-3296

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตคลองสาน / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอติยา มู้าหมัดยู่ไซ 5087

ผู้ประสานงาน สยป : คุณศุภณัฐ เทียนแยม โทร.02-225-7949

**1.3 หลักการและเหตุผล**

จากจำนวนและสัดส่วนของผู้สูงอายุต่อประชากรทั้งหมด ได้เพิ่มขึ้นในอัตราที่รวดเร็วทำให้โครงสร้างประชากรในปัจจุบันเคลื่อนเข้าสู่ระยะที่เรียกว่าภาวะประชากรสูงอายุ (POPULATION AGEING) โดยในเขตกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2543 มีประชากรผู้สูงอายุตามทะเบียนราษฎร์ จำนวน 464,697 คน จากจำนวนประชากรกรุงเทพมหานคร ประมาณ 7,580,000 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 6.13 ของประชากรกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2563 สัดส่วนประชากรผู้สูงอายุได้รับการคาดหมายว่าจะเพิ่มขึ้นถึงระดับ ร้อยละ 11 และ 15 ตามลำดับ ซึ่งจะมีผลต่อสภาพทางสังคม เศรษฐกิจและการจ้างงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรทางสุขภาพและสังคมต่อเนื่องในระยะยาว

ดังนั้นเพื่อสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างทางสังคมดังกล่าว

จึงจำเป็นต้องมีมาตรการวางแผนในการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุแบบยั่งยืน

ปัจจุบันผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครมีความตื่นตัวสูงในการรวมกลุ่มเพื่อร่วมทำกิจกรรม

และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสให้มีสภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น

ตลอดจนมีความตั้งใจที่จะนำความรู้ความสามารถมาใช้ในการพัฒนาช่วยเหลือสังคม ซึ่งกรุงเทพมหานครให้การส่งเสริมสนับสนุนมาโดยตลอด

พร้อมทั้งสำนักพัฒนาสังคม (สำนักงานสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม) ได้มีการกำหนดกิจกรรมเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร

โดยกำหนดให้มีการรวบรวมผลงานภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ ทั้ง 50 เขต

เพื่อประกาศเกียรติคุณ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตคลองสาน จึงได้จัดโครงการคัดเลือกภูมิปัญญาผู้สูงอายุระดับเขตขึ้น

เพื่อให้ผู้สูงอายุได้นำความรู้และประสบการณ์มาทำประโยชน์ต่อสังคม และเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

2.1 เพื่อสรรหาภูมิปัญญาผู้สูงอายุเขตคลองสาน

2.2 เพื่อนำผลงานภูมิปัญญาของผู้สูงอายุเผยแพร่ต่อสาธารณชน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ผู้สูงอายุทรงภูมิปัญญาระดับเขต จำนวน 2 คน จัดกิจกรรมนำผลงานภูมิปัญญาของผู้สูงอายุเผยแพร่ต่อสาธารณชน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

เป้าหมายที่ : ๓.๑.๑ มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสอย่างครบวงจร

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 8.2 จำนวนครั้งในการถ่ายทอดและเผยแพร่ภูมิปัญญาจากปราชญ์ท้องถิ่นหรือผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นใหม่

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1 :: 17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมเตรียมการเพื่อจัดกิจกรรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมในไตรมาสที่ 2

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมในไตรมาสที่ 2

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 19/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมเตรียมการสรรหาภูมิปัญญาเพื่อเผยแพร่

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 5





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่6	:: 17/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมเผยแพร่ภูมิปัญญาด้านหัตถกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับใบเตย ได้แก่ชาใบเตย ทำดอกหมอนไม้จากใบเตย จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 ครั้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 18/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการดำเนินการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 22/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชะลอการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมรวมกันได้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 16/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชะลอการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมรวมกันได้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 19/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชะลอการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมรวมกันได้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 20/7/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

