



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้

รหัสโครงการ... : 50170000-3300

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 52,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองสาน / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : คุณ วนิดา แสนสุขสวัสดิ์ โทร. 5086

ผู้ประสานงาน สยป : คุณศุภณัฐ เทียนแย้ม โทร.02-225-7949

1.3 หลักการและเหตุผล

ในสภาวะปัจจุบัน ปัญหาด้านเศรษฐกิจเป็นปัญหาสำคัญ ที่มีผลกระทบต่อดำรงชีวิตของประชาชน เนื่องจากประชาชนไม่สามารถปรับตนเองได้ทันตามสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา เช่น ปัญหาการว่างงาน รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ทำให้เกิดปัญหาอาชญากรรม เป็นปัญหาของสังคมและประเทศชาติ

สำนักงานเขตคลองสาน เล็งเห็นปัญหาดังกล่าว จึงได้กำหนดแนวทางในการช่วยเหลือประชาชน โดยการจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ เพื่อให้ผู้ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้ ไปประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้ และเพื่อเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพใหม่ให้กับประชาชนในพื้นที่

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะวิชาชีพแก่ประชาชนในชุมชนเขตคลองสาน
- 2.2 เพื่อให้ประชาชนสามารถนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ตามความเหมาะสม
- 2.3 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดอบรมฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนในชุมชนเขตคลองสานและผู้สนใจทั่วไป จำนวน 3 รุ่นๆละ 40 คน รวมทั้งสิ้น 120 คน จำนวน 3 วิชาชีพ ได้แก่

- 3.1 การเพ้นท์แก้วไวน์ จาน และกระเป๋
- 3.2 การทำน้ายาล้างจาน น้ายาซักผ้าและน้ายาปรับผ้านุ่ม
- 3.3 การทำชالاเปาและกระหรีพัพ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รออนุมัติเงินประจำงวดเพื่อจัดกิจกรรมในไตรมาสที่ 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมในไตรมาสที่ 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 19/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการจัดกิจกรรมในไตรมาสที่ 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 17/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการจัดกิจกรรมในไตรมาสที่ 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 18/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการจัดกิจกรรมในไตรมาสที่ 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 22/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชะลอการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมรวมคนได้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 16/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชะลอการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมรวมคนได้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 19/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชะลอการดำเนินโครงการประมาณประจำปี 2563 หมดรายจ่ายอื่นตามหนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1209/00915 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 โดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามหนังสือสั่งการด่วนที่สุด ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563สโคโรนา 2019		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่10	:: 20/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการจัดซื้อวัสดุ และติดต่อวิทยากร		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการจัดซื้อวัสดุโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 11/9/2563 : จัดซื้อวัสดุโครงการเป็นเงิน 12,000 บาท ค่าตอบแทนวิทยากร 40,000 บาท และดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมอาชีพ จำนวน 2 วิชาชีพ ได้แก่ 1. สบู่สมุนไพรก้อนกรีนเซอรีน 2. เสื้อหมัดย้อม จัดกิจกรรมในวันที่ 4 กันยายน 2563 ณ ชุมชนวัดสุวรรณ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 40 คน วันที่ 5 กันยายน 2563 ณ ชุมชนเจริญฤดี 5 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 40 คน วันที่ 6 กันยายน 2563 ณ ชุมชนหลังโรงเรียนสารพัดช่างธนบุรี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 40 คน และวันที่ 7 กันยายน 2563 ณ ชุมชนซอยเกษมใหม่ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 40 คน รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 160 คน ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 52,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้

รหัสโครงการ... : 50170000-3300

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 52,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองสาน / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : คุณ วณิดา แสนสุขสวัสดิ์ โทร. 5086

ผู้ประสานงาน สยป : คุณศุภณัฐ เทียนแย้ม โทร.02-225-7949

1.3 หลักการและเหตุผล

ในสภาวะปัจจุบัน ปัญหาด้านเศรษฐกิจเป็นปัญหาสำคัญ ที่มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชน เนื่องจากประชาชนไม่สามารถปรับตนเองได้ทันตามสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา เช่น ปัญหาการว่างงาน รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ทำให้เกิดปัญหาอาชญากรรม เป็นปัญหาของสังคมและประเทศชาติ

สำนักงานเขตคลองสาน เล็งเห็นปัญหาดังกล่าว จึงได้กำหนดแนวทางในการช่วยเหลือประชาชน โดยการจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ เพื่อให้ผู้ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้ ไปประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้ และเพื่อเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพใหม่ให้กับประชาชนในพื้นที่

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะวิชาชีพแก่ประชาชนในชุมชนเขตคลองสาน
- 2.2 เพื่อให้ประชาชนสามารถนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ตามความเหมาะสม
- 2.3 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- จัดอบรมฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนในชุมชนเขตคลองสานและผู้สนใจทั่วไป จำนวน 3 รุ่นๆละ 40 คน รวมทั้งสิ้น 120 คน จำนวน 3 วิชาชีพ ได้แก่
- 3.1 การเพนท์แก้วไวน์ จาน และกระเป๋
 - 3.2 การทำน้ายาล้างจาน น้ายาซักผ้าและน้ายาปรับผ้านุ่ม
 - 3.3 การทำซาลาเปาและกระหรีฟัพ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รออนุมัติเงินประจำงวดเพื่อจัดกิจกรรมในไตรมาสที่ 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมในไตรมาสที่ 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 19/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการจัดกิจกรรมในไตรมาสที่ 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 17/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการจัดกิจกรรมในไตรมาสที่ 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 6





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	:: 18/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการจัดกิจกรรมในไตรมาสที่ 2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 22/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชะลอการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมรวมคนได้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 16/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชะลอการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมรวมคนได้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 19/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชะลอการดำเนินโครงการประมาณประจำปี 2563 หมดรายจ่ายอื่นตามหนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1209/00915 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 โดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามหนังสือสั่งการด่วนที่สุด ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 สโคโรนา 2019 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 20/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการจัดซื้อวัสดุ และติดต่อวิทยากร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการจัดซื้อวัสดุโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 11/9/2563 : จัดซื้อวัสดุโครงการเป็นเงิน 12,000 บาท ค่าตอบแทนวิทยากร 40,000 บาท และดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรม จำนวน 2 วิชาชีพ ได้แก่ 1. สบู่สมุนไพรก้อนกรีน 2. เสื้อมัดย้อม จัดกิจกรรมในวันที่ 4 กันยายน 2563 ณ ชุมชนวัดสุวรรณ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 40 คน วันที่ 5 กันยายน 2563 ณ ชุมชนเจริญบุรี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 40 คน วันที่ 6 กันยายน 2563 ณ ชุมชนหลังโรงเรียนสารพัดช่างธนบุรี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 40 คน และวันที่ 7 กันยายน 2563 ณ ชุมชนซอยเกษมใหม่ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 40 คน รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 160 คน ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 52,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้

รหัสโครงการ... : 50170000-3300

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 52,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองสาน / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : คุณ วนิดา แสนสุขสวัสดิ์ โทร. 5086

ผู้ประสานงาน สยป : คุณศุภณัฐ เทียนแย้ม โทร.02-225-7949

1.3 หลักการและเหตุผล

ในสภาวะปัจจุบัน ปัญหาด้านเศรษฐกิจเป็นปัญหาสำคัญ ที่มีผลกระทบต่อดำรงชีวิตของประชาชน เนื่องจากประชาชนไม่สามารถปรับตนเองได้ทันตามสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา เช่น ปัญหาการว่างงาน รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ทำให้เกิดปัญหาอาชญากรรม เป็นปัญหาของสังคมและประเทศชาติ

สำนักงานเขตคลองสาน เล็งเห็นปัญหาดังกล่าว จึงได้กำหนดแนวทางในการช่วยเหลือประชาชน โดยการจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ เพื่อให้ผู้ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้ ไปประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้ และเพื่อเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพใหม่ให้กับประชาชนในพื้นที่

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะวิชาชีพแก่ประชาชนในชุมชนเขตคลองสาน
- 2.2 เพื่อให้ประชาชนสามารถนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ตามความเหมาะสม
- 2.3 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดอบรมฝึกอบรมให้แก่ประชาชนในชุมชนเขตคลองสานและผู้สนใจทั่วไป จำนวน 3 รุ่นๆละ 40 คน รวมทั้งสิ้น 120 คน จำนวน 3 วิชาชีพ ได้แก่

- 3.1 การเพนต์แก้วไวน์ จาน และกระเป๋
- 3.2 การทำน้ายาล้างจาน น้ายาซักผ้าและน้ายาปรับผ้านุ่ม
- 3.3 การทำชالاเปาและกระหรีฟัพ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รออนุมัติเงินประจำงวดเพื่อจัดกิจกรรมในไตรมาสที่ 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมในไตรมาสที่ 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 19/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการจัดกิจกรรมในไตรมาสที่ 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 17/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการจัดกิจกรรมในไตรมาสที่ 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 18/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการจัดกิจกรรมในไตรมาสที่ 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 22/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชะลอการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมรวมกันได้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 16/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชะลอการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมรวมกันได้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 19/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชะลอการดำเนินโครงการประมาณประจำปี 2563 หมาดรายจ่ายอื่นตามหนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1209/00915 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 โดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 สโคโรนา 2019		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 20/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการจัดซื้อวัสดุ และติดต่อวิทยากร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการจัดซื้อวัสดุโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 11/9/2563 : จัดซื้อวัสดุโครงการเป็นเงิน 12,000 บาท ค่าตอบแทนวิทยากร 40,000 บาท และดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพ จำนวน 2 วิชาชีพ ได้แก่ 1. สนับสนุนไพรกอนกรีเซอร์ 2. เสื่อมัดย้อม จัดกิจกรรมในวันที่ 4 กันยายน 2563 ณ ชุมชนวัดสุวรรณ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 40 คน วันที่ 5 กันยายน 2563 ณ ชุมชนเจริญรัตน์ 5 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 40 คน วันที่ 6 กันยายน 2563 ณ ชุมชนหลังโรงเรียนสารพัดช่างธนบุรี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 40 คน และวันที่ 7 กันยายน 2563 ณ ชุมชนซอยเกษมใหม่ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 40 คน รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 160 คน ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 52,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้

รหัสโครงการ... : 50170000-3300

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 52,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองสาน / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : คุณ วนิดา แสนสุขสวัสดิ์ โทร. 5086

ผู้ประสานงาน สยป : คุณศุภณัฐ เวียนแยม โทร.02-225-7949

1.3 หลักการและเหตุผล

ในสภาวะปัจจุบัน ปัญหาด้านเศรษฐกิจเป็นปัญหาสำคัญ ที่มีผลกระทบต่อดำรงชีวิตของประชาชน เนื่องจากประชาชนไม่สามารถปรับตนเองได้ทันตามสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา เช่น ปัญหาการว่างงาน รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ทำให้เกิดปัญหาอาชญากรรม เป็นปัญหาของสังคมและประเทศชาติ

สำนักงานเขตคลองสาน เล็งเห็นปัญหาดังกล่าว จึงได้กำหนดแนวทางในการช่วยเหลือประชาชน โดยการจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ เพื่อให้ผู้ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้ ไปประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้ และเพื่อเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพใหม่ให้กับประชาชนในพื้นที่

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะวิชาชีพแก่ประชาชนในชุมชนเขตคลองสาน

2.2 เพื่อให้ประชาชนสามารถนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ตามความเหมาะสม





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

2.3 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดอบรมฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนในชุมชนเขตคลองสานและผู้สนใจทั่วไป จำนวน 3 รุ่นๆละ 40 คน รวมทั้งสิ้น 120 คน จำนวน 3 วิชาชีพ ได้แก่

- 3.1 การเพ้นท์แก้วไวน์ จาน และกระเป๋
- 3.2 การทำน้ายาล้างจาน น้ายซักผ้าและน้ายาปรับผ้านุ่ม
- 3.3 การทำชาลาเปาและกระหรีทัพ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รออนุมัติเงินประจำงวดเพื่อจัดกิจกรรมในไตรมาสที่ 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมในไตรมาสที่ 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 19/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการจัดกิจกรรมในไตรมาสที่ 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 17/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการจัดกิจกรรมในไตรมาสที่ 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 18/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการจัดกิจกรรมในไตรมาสที่ 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 22/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชะลอการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมรวมกันได้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 16/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชะลอการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมรวมกันได้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 19/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชะลอการดำเนินโครงการประมาณประจำปี 2563 หมาดรายจ่ายอื่นตามหนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1209/00915 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 โดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563สโคโรนา 2019		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 20/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการจัดซื้อวัสดุ และติดต่อวิทยากร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการจัดซื้อวัสดุโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 11/9/2563 : จัดซื้อวัสดุโครงการเป็นเงิน 12,000 บาท ค่าตอบแทนวิทยากร 40,000 บาท และดำเนินการจัดโครงการฝึกอาชีพ จำนวน 2 วิชาชีพ ได้แก่ 1 สนับสนุนไพรกอนกรีเซอร์ริน 2. เสื่อมัดย้อม จัดกิจกรรมในวันที่ 4 กันยายน 2563 ณ ชุมชนวัดสุวรรณ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 40 คน วันที่ 5 กันยายน 2563 ณ ชุมชนเจริญฤๅธ 5 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 40 คน วันที่ 6 กันยายน 2563 ณ ชุมชนหลังโรงเรียนสารพัดช่างธนบุรี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 40 คน และวันที่ 7 กันยายน 2563 ณ ชุมชนซอยเกษมใหม่ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 40 คน รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 160 คน ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 52,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

.....

