



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพเขตปอดคุดุหรี

รหัสโครงการ... : 50170000-3365

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 30,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 25,700 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองสาน / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายธรรมรัตน์ ชันธพัฒน์

ผู้ประสานงาน สยป : นายศุภณัฐ เทียนแยม โทร.02-224-2999

**1.3 หลักการและเหตุผล**

-การสูบบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงอันดับสองของการสูญเสียสุขภาพของคนไทย และเป็นสาเหตุของการป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สารพิษในควันบุหรี่เป็นอันตรายต่อผู้สูบบุหรี่และบุคคลรอบข้าง ก่อให้เกิดโรคร้ายแรงต่างๆ ที่สร้างความสูญเสียทั้งด้านสุขภาพ และเศรษฐกิจ จากรายงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติในปี พ.ศ. 2560 พบว่า ประชากรที่มีอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป สูบบุหรี่ ๑๐.๗ ล้านคน เป็นผู้สูบบุหรี่ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครประมาณ 1,200,000 คน และพบว่าผู้สูบบุหรี่มีอายุน้อยลงโดยส่วนใหญ่เริ่มสูบในช่วงวัยรุ่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวจำเป็นต้องมีการบังคับใช้กฎหมาย จัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดควันบุหรี่เพื่อไม่ให้เอื้ออำนวยต่อการสูบบุหรี่ เป็นการลดการเข้าถึงบุหรี่ของเด็กและเยาวชน และสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนเพื่อการไม่สูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ

-พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 กำหนดให้มีการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบในด้านของการจำกัดวิธีการจำหน่าย อายุผู้ซื้อ สถานที่ห้ามจำหน่าย ห้ามโฆษณา และการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยกำหนดให้มีเขตปลอดบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะ เพื่อลดอันตรายจากการได้รับควันบุหรี่ ประกอบกับการดำเนินงานให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายได้มีแผนยุทธศาสตร์ควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559- 2562 เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ซึ่งมีความหลากหลาย การดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายและแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้นั้น จำเป็นต้องมีการบูรณาการ สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดแนวทางการทำงานร่วมกัน และสร้างพื้นที่ต้นแบบของการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ที่เป็นรูปธรรม สำนักงานเขตคลองสาน จึงจัดทำโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ขึ้น เพื่อดำเนินการในพื้นที่ ซึ่งเป็นการป้องกันการเข้าถึงบุหรี่ ของเด็กและเยาวชน และคุ้มครองสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เขตคลองสานให้ปลอดภัยจากควันบุหรี่

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 1 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
- 2 เพื่อส่งเสริมให้สถานที่ราชการ สถานที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย
- 3 เพื่อส่งเสริมกลไกการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบ พ.ศ. 2562-2564 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

เด็ก เยาวชน ประชาชน ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชน ในพื้นที่เขตคลองสาน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดการจัดกิจกรรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2563 : ขออนุมัติโครงการจากสำนักงบประมาณและจัดทำแผนงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2563 : ได้รับอนุมัติโครงการและอยู่ระหว่างการสำรวจข้อมูลเพื่อจัดอบรมกลุ่มเป้าหมาย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/01/2564 : อยู่ระหว่างการจัดทำขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการเพื่อให้มีการดำเนินกิจกรรมสอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2564 : - อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดำเนินกิจกรรมเป็นการจัดนิทรรศการ เพื่อความปลอดภัยในสถานการณ์โควิด-19 ในสถานศึกษาและสถานประกอบการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/03/2564 : - ดำเนินการอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว		
	- อยู่ระหว่างประสานงาน สถานที่/วิทยากรเพื่อจัดทำกิจกรรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่8	<p>:: 26/04/2564 : อยู่ระหว่างการดำเนินการโครงการปรับเปลี่ยนโครงการเป็นการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/05/2564 :</p> <p>- อยู่ระหว่างการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้(นิทรรศการ) ในกิจกรรมที่ 1 ที่บริเวณชุมชนวัดสุทธาราม และชุมชนซอยจำเริญเรียบร้อยแล้ว</p> <p>- กิจกรรมที่ 2 อยู่ระหว่างการประเมินสถานการณ์เนื่องจากโรคโควิด-19</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 28/06/2564 :</p> <p>- กิจกรรมที่ 2 อยู่ระหว่างการประเมินสถานการณ์เนื่องจากโรคโควิด-19</p> <p>- ดำเนินการทำกิจกรรมที่ 1 เรียบร้อยแล้วและเบิกจ่ายเงินจำนวน 25,700 บาท เรียบร้อยแล้ว</p> <p>แบ่งเป็น ค่าอาหาร 2 ครั้ง 15,000 บาท ค่าวัสดุ ครั้งที่ 1 จำนวน 5,300 บาท ครั้งที่ 2 จำนวน 5,400 บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 30/07/2564 :</p> <p>- การดำเนินกิจกรรมครั้งที่ 1 ดำเนินการเรียบร้อยแล้วเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว</p> <p>- การดำเนินกิจกรรมครั้งที่ 2 ชะลอเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 หากสถานการณ์การระบาดรุนแรงอาจจะมีการยกเลิกกิจกรรม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 25,700 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 30/08/2564 :</p> <p>- กิจกรรมที่ 2 ขอยกเลิกกิจกรรมเนื่องจากสถานศึกษาอยู่ระหว่างปิดสถานที่ตามคำสั่งศบค.เพราะยังมีการระบาดของโรคโควิด-19 อยู่</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 22/09/2564 : ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วและกิจกรรมที่ไม่ได้ทำเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ไม่สามารถดำเนินการได้ตามประกาศศบค.</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพเขตปอดอบุหรี

รหัสโครงการ... : 50170000-3365

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 30,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 25,700 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองสาน / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายธรรมรัตน์ ชันธพัฒน์

ผู้ประสานงาน สยป : นายศุภณัฐ เทียนแย้ม โทร.02-224-2999

**1.3 หลักการและเหตุผล**

-การสูบบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงอันดับสองของการสูญเสียสุขภาพของคนไทย และเป็นสาเหตุของการป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

สารพิษในควันบุหรี่เป็นอันตรายต่อผู้สูบบุหรี่และบุคคลรอบข้าง ก่อให้เกิดโรคร้ายแรงต่างๆ ที่สร้างความสูญเสียทั้งด้านสุขภาพ และเศรษฐกิจจากรายงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติในปี พ.ศ. 2560 พบว่า ประชากรที่มีอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป สูบบุหรี่ ๑๐.๗ ล้านคน เป็นผู้สูบบุหรี่ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครประมาณ 1,200,000 คน และพบว่าผู้สูบบุหรี่มีอายุน้อยลงโดยส่วนใหญ่เริ่มสูบในช่วงวัยรุ่น

การป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวจำเป็นต้องมีการบังคับใช้กฎหมาย จัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดควันบุหรี่เพื่อไม่ให้เอื้ออำนวยต่อการสูบบุหรี่เป็นการลดการเข้าถึงบุหรี่ของเด็กและเยาวชน และสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนเพื่อการไม่สูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ

-พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 กำหนดให้มีการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบในด้านการจำกัดวิธีการจำหน่าย อายุผู้ซื้อ สถานที่ห้ามจำหน่าย ห้ามโฆษณา และการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยกำหนดให้มีเขตปลอดบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะ เพื่อลดอันตรายจากการได้รับควันบุหรี่ ประกอบกับการดำเนินงานให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายได้มีแผนยุทธศาสตร์ควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559- 2562 เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ซึ่งมีความหลากหลาย

การดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายและแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้นั้น จำเป็นต้องมีการบูรณาการ สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดแนวทางการทำงานร่วมกัน และสร้างพื้นที่ต้นแบบของการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ที่เป็นรูปธรรม

สำนักงานเขตคลองสาน จึงจัดทำโครงการกรุงเทพมหานครเขตปอดอบุหรีขึ้น เพื่อดำเนินการในพื้นที่ ซึ่งเป็นการป้องกันการเข้าถึงบุหรี่ ของเด็กและเยาวชน และคุ้มครองสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เขตคลองสานให้ปลอดภัยจากควันบุหรี่

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 1 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
- 2 เพื่อส่งเสริมให้สถานที่ราชการ สถานที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย
- 3 เพื่อส่งเสริมกลไกการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบ พ.ศ. 2562-2564 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

เด็ก เยาวชน ประชาชน ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชน ในพื้นที่เขตคลองสาน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดการจัดกิจกรรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2563 : ขออนุมัติโครงการจากสำนักงบประมาณและจัดทำแผนงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2563 : ได้รับอนุมัติโครงการและอยู่ระหว่างการสำรวจข้อมูลเพื่อจัดอบรมกลุ่มเป้าหมาย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/01/2564 : อยู่ระหว่างการจัดทำขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการเพื่อให้มีการดำเนินกิจกรรมสอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2564 : - อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดำเนินกิจกรรมเป็นการจัดนิทรรศการ เพื่อความปลอดภัยในสถานการณ์โควิด-19 ในสถานศึกษาและสถานประกอบการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/03/2564 : - ดำเนินการอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างประสานงาน สถานที่/วิทยากรเพื่อจัดทำกิจกรรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/04/2564 : อยู่ระหว่างการดำเนินการโครงการปรับเปลี่ยนโครงการเป็นการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2564 : - อยู่ระหว่างการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้(นิทรรศการ) ในกิจกรรมที่ 1 ที่บริเวณชุมชนวัดสุทธาวาส และ ชุมชนซอยจำเริญ เรียบร้อยแล้ว - กิจกรรมที่ 2 อยู่ระหว่างการประเมินสถานการณ์เนื่องจากโรคโควิด-19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/06/2564 : - กิจกรรมที่ 2 อยู่ระหว่างการประเมินสถานการณ์เนื่องจากโรคโควิด-19 - ดำเนินการทำกิจกรรมที่ 1 เรียบร้อยแล้วและเบิกจ่ายเงินจำนวน 25,700 บาท เรียบร้อยแล้ว แบ่งเป็น ค่าอาหาร 2 ครั้ง 15,000 บาท ค่าวัสดุ ครั้งที่ 1 จำนวน 5,300 บาท ครั้งที่ 2 จำนวน 5,400 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 25,700 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/07/2564 : - การดำเนินกิจกรรมครั้งที่ 1 ดำเนินการเรียบร้อยแล้วเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว - การดำเนินกิจกรรมครั้งที่ 2 ชะลอเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 หากสถานการณ์การระบาดรุนแรงอาจมีการยกเลิกกิจกรรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 30/08/2564 : - กิจกรรมที่ 2 ขอยกเลิกกิจกรรมเนื่องจากสถานศึกษาอยู่ระหว่างปิดสถานที่ตามคำสั่งศบค.เพราะยังมีภาระของโรคโควิด-19 อยู่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 22/09/2564 : ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วและกิจกรรมที่ไม่ได้ทำเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ไม่สามารถดำเนินการได้ตามประกาศศบค.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพเขตปลอดบุหรี่

รหัสโครงการ... : 50170000-3365

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 30,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 25,700 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**





หน่วยงานที่รับผิดชอบ.



## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

: สำนักงานเขตคลองสาน / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายธรรมรัตน์ ชันธพัฒน์

ผู้ประสานงาน สยป : นายศุภณัฐ เทียนแย้ม โทร.02-224-2999

### 1.3 หลักการและเหตุผล

-การสูบบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงอันดับสองของการสูญเสียสุขภาพของคนไทย และเป็นสาเหตุของการป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สารพิษในควันบุหรี่เป็นอันตรายต่อผู้สูบบุหรี่และบุคคลรอบข้าง ก่อให้เกิดโรคร้ายแรงต่างๆ ที่สร้างความสูญเสียทั้งด้านสุขภาพ และเศรษฐกิจ จากรายงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติในปี พ.ศ. 2560 พบว่า ประชากรที่มีอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป สูบบุหรี่ ๑๐.๗ ล้านคน เป็นผู้สูบบุหรี่ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครประมาณ 1,200,000 คน และพบว่าผู้สูบบุหรี่มีอายุน้อยลงโดยส่วนใหญ่เริ่มสูบในช่วงวัยรุ่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวจำเป็นต้องมีการบังคับใช้กฎหมาย จัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดควันบุหรี่เพื่อไม่ให้เอื้ออำนวยต่อการสูบบุหรี่ เป็นการลดการเข้าถึงบุหรี่ของเด็กและเยาวชน และสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนเพื่อการไม่สูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ

-พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 กำหนดให้มีการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบในด้านการจำกัดวิธีการจำหน่าย อายุผู้ซื้อ สถานที่ห้ามจำหน่าย ห้ามโฆษณา และการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยกำหนดให้มีเขตปลอดบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะ เพื่อลดอันตรายจากการได้รับควันบุหรี่ ประกอบกับการดำเนินงานให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายได้มีแผนยุทธศาสตร์ควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559- 2562 เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ซึ่งมีความหลากหลาย การดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายและแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้นั้น จำเป็นต้องมีการบูรณาการ สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดแนวทางการทำงานร่วมกัน และสร้างพื้นที่ต้นแบบของการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ที่เป็นรูปธรรม สำนักงานเขตคลองสาน จึงจัดทำโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ขึ้น เพื่อดำเนินการในพื้นที่ ซึ่งเป็นการป้องกันการเข้าถึงบุหรี่ ของเด็กและเยาวชน และคุ้มครองสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เขตคลองสานให้ปลอดภัยจากควันบุหรี่

### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
- 2 เพื่อส่งเสริมให้สถานที่ราชการ สถานที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย
- 3 เพื่อส่งเสริมกลไกการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบ พ.ศ. 2562-2564 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เด็ก เยาวชน ประชาชน ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชน ในพื้นที่เขตคลองสาน

### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดการจัดกิจกรรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2563 : ขออนุมัติโครงการจากสำนักงบประมาณและจัดทำแผนงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2563 : ได้รับอนุมัติโครงการและอยู่ระหว่างการสำรวจข้อมูลเพื่อจัดอบรมกลุ่มเป้าหมาย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/01/2564 : อยู่ระหว่างการจัดทำขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการเพื่อให้มีการดำเนินกิจกรรมสอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2564 : - อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดำเนินกิจกรรมเป็นการจัดนิทรรศการ เพื่อความปลอดภัยในสถานการณ์โควิด-19 ในสถานศึกษาและสถานประกอบการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/03/2564 : - ดำเนินการอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว		
	- อยู่ระหว่างประสานงาน สถานที่/วิทยากรเพื่อจัดทำกิจกรรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/04/2564 : อยู่ระหว่างการดำเนินการโครงการปรับเปลี่ยนโครงการเป็นการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2564 :		
	- อยู่ระหว่างการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้(นิทรรศการ) ในกิจกรรมที่ 1 ที่บริเวณชุมชนวัดสุทธาราม และชุมชนซอยจำเริญ เรียบร้อยแล้ว		
	- กิจกรรมที่ 2 อยู่ระหว่างการประเมินสถานการณ์เนื่องจากโรคโควิด-19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่ 9





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: 28/06/2564 :

- กิจกรรมที่ 2 อยู่ระหว่างการประเมินสถานการณ์เนื่องจากโรคโควิด-19
  - ดำเนินการทำกิจกรรมที่ 1 เรียบร้อยแล้วและเบิกจ่ายเงินจำนวน 25,700 บาท เรียบร้อยแล้ว
- แบ่งเป็น ค่าอาหาร 2 ครั้ง 15,000 บาท ค่าวัสดุ ครั้งที่ 1 จำนวน 5,300 บาท ครั้งที่ 2 จำนวน 5,400 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 25,700 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 30/07/2564 :

- การดำเนินกิจกรรมครั้งที่ 1 ดำเนินการเรียบร้อยแล้วเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
- การดำเนินกิจกรรมครั้งที่ 2 ชะลอเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 หากสถานการณ์การระบาดรุนแรงอาจจะมีกิจกรรมเล็กกิจกรรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 30/08/2564 :

- กิจกรรมที่ 2 ขอยกเลิกกิจกรรมเนื่องจากสถานศึกษาอยู่ระหว่างปิดสถานที่ตามคำสั่งศบค.เพราะยังมีการระบาดของโรคโควิด-19 อยู่

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 22/09/2564 : ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วและกิจกรรมที่ไม่ได้ทำเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

ไม่สามารถดำเนินการได้ตามประกาศศบค.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพเขตปลอดบุหรี่

รหัสโครงการ... : 50170000-3365

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 30,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 25,700 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองสาน / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายธรรมรัตน์ ชันธพัฒน์

ผู้ประสานงาน สยป : นายศุภณัฐ เทียนแยม โทร.02-224-2999

**1.3 หลักการและเหตุผล**

-การสูบบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงอันดับสองของการสูญเสียสุขภาพของคนไทย และเป็นสาเหตุของการป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สารพิษในควันบุหรี่เป็นอันตรายต่อผู้สูบบุหรี่และบุคคลรอบข้าง ก่อให้เกิดโรคร้ายแรงต่างๆ ที่สร้างความสูญเสียทั้งด้านสุขภาพ และเศรษฐกิจ จากรายงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติในปี พ.ศ. 2560 พบว่า ประชากรที่มีอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป สูบบุหรี่ ๑๐.๗ ล้านคน เป็นผู้สูบบุหรี่ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครประมาณ 1,200,000 คน และพบว่าผู้สูบบุหรี่มีอายุน้อยลงโดยส่วนใหญ่เริ่มสูบบุหรี่ในช่วงวัยรุ่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวจำเป็นต้องมีการบังคับใช้กฎหมาย จัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดควันบุหรี่เพื่อไม่ให้เอื้ออำนวยต่อการสูบบุหรี่ เป็นการลดการเข้าถึงบุหรี่ของเด็กและเยาวชน และสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนเพื่อการไม่สูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ

-พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 กำหนดให้มีการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบในด้านการจำกัดวิธีการจำหน่าย อายุผู้ซื้อ สถานที่ห้ามจำหน่าย ห้ามโฆษณา และการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยกำหนดให้มีเขตปลอดบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะ เพื่อลดอันตรายจากการได้รับควันบุหรี่ ประกอบกับการดำเนินงานให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายได้มีแผนยุทธศาสตร์ควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559- 2562 เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ซึ่งมีความหลากหลาย การดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายและแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้นั้น จำเป็นต้องมีการบูรณาการ สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดแนวทางการทำงานร่วมกัน และสร้างพื้นที่ต้นแบบของการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ที่เป็นรูปธรรม สำนักงานเขตคลองสาน จึงจัดทำโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ขึ้น เพื่อดำเนินการในพื้นที่ ซึ่งเป็นการป้องกันการเข้าถึงบุหรี่ ของเด็กและเยาวชน และคุ้มครองสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เขตคลองสานให้ปลอดภัยจากควันบุหรี่

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 1 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
- 2 เพื่อส่งเสริมให้สถานที่ราชการ สถานที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย
- 3 เพื่อส่งเสริมกลไกการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบ พ.ศ. 2562-2564 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

เด็ก เยาวชน ประชาชน ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชน ในพื้นที่เขตคลองสาน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดการจัดกิจกรรม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2563 : ขออนุมัติโครงการจากสำนักงบประมาณและจัดทำแผนงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2563 : ได้รับอนุมัติโครงการและอยู่ระหว่างการสำรวจข้อมูลเพื่อจัดอบรมกลุ่มเป้าหมาย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/01/2564 : อยู่ระหว่างการจัดทำขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการเพื่อให้มีการดำเนินกิจกรรมสอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2564 : - อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดำเนินกิจกรรมเป็นการจัดนิทรรศการ เพื่อความปลอดภัยในสถานการณ์โควิด-19 ในสถานศึกษาและสถานประกอบการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/03/2564 : - ดำเนินการอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างประสานงาน สถานที่/วิทยากรเพื่อจัดทำกิจกรรม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/04/2564 : อยู่ระหว่างการดำเนินการโครงการปรับเปลี่ยนโครงการเป็นการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2564 : - อยู่ระหว่างการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้(นิทรรศการ) ในกิจกรรมที่ 1 ที่บริเวณชุมชนวัดสุทธาวาราม และ ชุมชนซอยจำเริญเรียบร้อยแล้ว - กิจกรรมที่ 2 อยู่ระหว่างการประเมินสถานการณ์เนื่องจากโรคโควิด-19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/06/2564 : - กิจกรรมที่ 2 อยู่ระหว่างการประเมินสถานการณ์เนื่องจากโรคโควิด-19 - ดำเนินการทำกิจกรรมที่ 1 เรียบร้อยแล้วและเบิกจ่ายเงินจำนวน 25,700 บาท เรียบร้อยแล้ว แบ่งเป็น ค่าอาหาร 2 ครั้ง 15,000 บาท ค่าวัสดุ ครั้งที่ 1 จำนวน 5,300 บาท ครั้งที่ 2 จำนวน 5,400 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 25,700 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/07/2564 : - การดำเนินกิจกรรมครั้งที่ 1 ดำเนินการเรียบร้อยแล้วเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว - การดำเนินกิจกรรมครั้งที่ 2 ชะลอเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 หากสถานการณ์การระบาดรุนแรงอาจมีการยกเลิกกิจกรรม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 30/08/2564 : - กิจกรรมที่ 2 ขอยกเลิกกิจกรรมเนื่องจากสถานศึกษาอยู่ระหว่างปิดสถานที่ตามคำสั่งศบค.เพราะยังมีการระบาดของโรคโควิด-19 อยู่ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 22/09/2564 : ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วและกิจกรรมที่ไม่ได้ทำเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ไม่สามารถดำเนินการได้ตามประกาศศบค. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

