



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรม การลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

รหัสโครงการ... : 50180000-3318

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ / ฝ่ายทะเบียน / ฝ่ายทะเบียน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : จุฑาทิพ สุนทรหงส์ 5709,5711

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรชมล สุนทรวิเศษ 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ได้ปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2557 ให้เหมาะสมกับงบประมาณรายจ่ายของโครงการที่ได้รับการจัดสรร และได้นำตัวชี้วัดบูรณาการของสำนักงานเขตประจำปีงบประมาณ 2557 บรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปี

ซึ่งสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองและสำนักงานเขต 50 เขต

ได้รับการกิจกรรมยุทธศาสตร์ในการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง จึงได้แจ้งให้สำนักงานเขตมอบหมายภารกิจให้กับฝ่ายโยธาและฝ่ายทะเบียน

ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามตัวชี้วัดบูรณาการของสำนักงานเขตร่วมกับสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ในการจัดเก็บข้อมูลด้านอาคาร

ในระบบภูมิสารสนเทศ และเพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี ในการส่งเสริม

สนับสนุนการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมของกรุงเทพมหานคร

และพัฒนากฎหมายและมาตรการทางผังเมืองเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการบังคับใช้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้สามารถรู้ถึงตำแหน่งที่ตั้งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ

2. เพื่อพัฒนาระบบการออกเลขรหัสประจำบ้านของอาคารให้มีความทันสมัย สะดวกต่อการ

ค้นหา ตรวจสอบ ข้อมูลรายละเอียดต่างๆของอาคาร ทั้งจากข้อมูลของสำนักงานเขตและสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

3. เพื่อบูรณาการในการทำงานร่วมกันในการจัดเก็บข้อมูลรายละเอียดของบ้าน

อาคารได้อย่างสมบูรณ์ในระบบภูมิสารสนเทศระหว่างสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองและสำนักงานเขต(ฝ่ายโยธาและฝ่ายทะเบียน)

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ฝ่ายทะเบียนสามารถลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้ร้อยละ 100

2. ฝ่ายทะเบียนมีฐานข้อมูลในระบบที่จะสามารถค้นหา ตรวจสอบ ข้อมูลของอาคาร ได้อย่างสมบูรณ์เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานต่างๆ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ / ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๔ ? มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

เป้าหมายที่ : ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนตุลาคม 2562 ดำเนินการดังนี้

1. จัดทำแผนกิจกรรมเพื่อเสนอขออนุมัติ

2. ประชุมแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบแผนกิจกรรมการลงจุดฯ

3. จัดตั้งคณะทำงาน

4. ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 7 จุด 7 หลัง (เลขหมาย) สำเร็จตามเป้าหมายร้อยละ 100

5. รายงานผลการดำเนินการส่งสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.23 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนพฤศจิกายน 2562 ดำเนินการดังนี้

- ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 3 จุด 3 หลัง (เลขหมาย) สำเร็จตามเป้าหมายร้อยละ 100

- รายงานผลการดำเนินการส่งสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.53 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนธันวาคม 2562 ดำเนินการดังนี้

- ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน - จุด - หลัง (เลขหมาย)

- รายงานผลการดำเนินการส่งสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.83 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนมกราคม 2563 ดำเนินการดังนี้

- ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 2 จุด 2 หลัง (เลขหมาย)





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	<ul style="list-style-type: none"> - รายงานผลการดำเนินการส่งสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.13 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท :: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดำเนินการดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 4 จุด 188 หลัง (เลขหมาย) - รายงานผลการดำเนินการส่งสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง 	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	<ul style="list-style-type: none"> - รายงานผลการดำเนินการส่งสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 47.43 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท :: 24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนมีนาคม 2563 ดำเนินการดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 4 จุด 4 หลัง (เลขหมาย) - รายงานผลการดำเนินการส่งสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง 	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	<ul style="list-style-type: none"> - รายงานผลการดำเนินการส่งสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 54.73 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท :: 24/04/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนเมษายน 2563 ดำเนินการดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 6 จุด 35 หลัง (เลขหมาย) - รายงานผลการดำเนินการส่งสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง 	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	<ul style="list-style-type: none"> - รายงานผลการดำเนินการส่งสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 63.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท :: 27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนพฤษภาคม 2563 ดำเนินการดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 7 จุด 7 หลัง (เลขหมาย) - รายงานผลการดำเนินการส่งสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง 	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	<ul style="list-style-type: none"> - รายงานผลการดำเนินการส่งสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 69.50 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท :: 29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนมิถุนายน 2563 ดำเนินการดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 1 จุด 1 หลัง (เลขหมาย) - รายงานผลการดำเนินการส่งสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง 	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	<ul style="list-style-type: none"> - รายงานผลการดำเนินการส่งสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท :: 24/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนกรกฎาคม 2563 ดำเนินการดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 2 จุด 2 หลัง (เลขหมาย) - รายงานผลการดำเนินการส่งสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง 	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	<ul style="list-style-type: none"> - รายงานผลการดำเนินการส่งสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 84.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท :: 27/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนสิงหาคม 2563 ดำเนินการดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 4 จุด 4 หลัง (เลขหมาย) - รายงานผลการดำเนินการส่งสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง 	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	<ul style="list-style-type: none"> - รายงานผลการดำเนินการส่งสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท :: 21/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้ <ul style="list-style-type: none"> - ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านเดือนกันยายน 2563 จำนวน 3 จุด 363 หลัง (เลขหมาย) - ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - เดือนกันยายน 2563 จำนวน 43 จุด 616 หลัง (เลขหมาย) - สรุปรายงานผลการดำเนินการเสนอผู้อำนวยการเขตเพื่อทราบ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท 	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

