



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการกรุงเทพเขตปลอดยุ่งลาย

รหัสโครงการ... : 50180000-3326

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางอารมณี เก่งถนอมศักดิ์ โทร.028682481

ผู้ประสานงาน สยป : คุณพรชมล สุนทรวิเศษ โทร. 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

ไข้เลือดออกเป็นโรคประจำถิ่นของกรุงเทพมหานครที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญซึ่งจะระบาดมากในช่วงฤดูฝน การระบาดของโรคไข้เลือดออกมักขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศและความพร้อม ในการเตรียมการรับสถานการณ์ของโรค ซึ่งในปัจจุบันไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าแนวโน้มการระบาดของโรค จะเกิดขึ้นในปีใด จากสถานการณ์โรคไข้เลือดออกของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2559 ? 24 กันยายน 2559พบว่า ผู้ป่วยสะสมของกรุงเทพมหานคร จำนวน 5,174 ราย คิดเป็นอัตราป่วยสะสม 90.83 ราย ต่อประชากรแสนคนและในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 70 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 100.94 ต่อประชากรแสนคน สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ถือเป็นนโยบายสำคัญอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดที่จะต้องลดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก เพื่อไม่ให้เป็นปัญหาสาธารณสุขอีกต่อไป และมุ่งเน้นความพร้อมในการป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดของโรค โดยกำหนดกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการเชิงรุกอย่างบูรณาการ รวมทั้ง การปฏิบัติงานระดับพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก และดำเนินการเร่งรัดระงับเหตุร้ายจาก ความชุกชุมของยุงในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคไข้เลือดออกและฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่โดยฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ได้จัดทำโครงการกรุงเทพเขตปลอดยุ่งลายขึ้น ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556-2560 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 มหานครปลอดภัย ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.6 ปลอดภัยคนเมืองอาหารปลอดภัย กลยุทธ์ที่ 1.6.2.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อที่สำคัญในเขตเมืองในเครือข่ายภาครัฐ เอกชนและประชาชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1. เพื่อให้ประชาชนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ มีความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกและตระหนักในการป้องกันควบคุมโรค
- 2. เพื่อลดปัญหาเหตุร้ายจากความชุกชุมของยุงและความรุนแรงของการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ จำนวน 32 ชุมชน และพื้นที่เสี่ยง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเขียนโครงการและเสนออนุมัติ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 15/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ดำเนินการดังนี้		
	1. ชุมชนในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ 16 ชุมชน		
	2. ศาสนสถาน 1 แห่ง		
	3. สถานศึกษา 16 แห่ง		
	4. ผู้ป่วยตามระบบรายงาน แบบ รง.506 28 ราย		
	5. รับแจ้งเหตุร้องเรียน 1 ราย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 2019-12-11 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ดำเนินการดังนี้		
	1. ชุมชนในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ 9 ชุมชน		
	2. สถานศึกษา 7 แห่ง		
	3. ผู้ป่วยตามระบบรายงาน แบบ รง.506 32 ราย		
	4. รับแจ้งเหตุร้องเรียน 18 ราย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่4





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

<p>รายงานครั้งที่5</p>	<p>:: 30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีเดือน ธันวาคม 2562 ดำเนินการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ชุมชนในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ 5 ชุมชน 2. สถานศึกษา 3 แห่ง 3. ผู้ป่วยตามระบบรายงาน แบบ รง.506 15 ราย 4. รับแจ้งเหตุร้องเรียน 5 ราย <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่6</p>	<p>:: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีเดือน มกราคม 2563 ดำเนินการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ชุมชนในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ 3 ชุมชน 2. สถานศึกษา 3 แห่ง 3. ผู้ป่วยตามระบบรายงาน แบบ รง.506 11 ราย 4. รับแจ้งเหตุร้องเรียน 14 ราย <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 2020-3-31 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการกรุงเทพเขตปลอดยุงลาย

รหัสโครงการ... : 50180000-3326

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางอารมณี เก่งถนอมศักดิ์ โทร.028682481

ผู้ประสานงาน สยป : คุณพรชมล สุนทรวิเศษ โทร. 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

ไข้เลือดออกเป็นโรคประจำถิ่นของกรุงเทพมหานครที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญซึ่งจะระบาดมากในช่วงฤดูฝน การระบาดของโรคไข้เลือดออกมักขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศและความพร้อม ในการเตรียมการรับสถานการณ์ของโรค ซึ่งในปัจจุบันไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าแนวโน้มการระบาดของโรค จะเกิดขึ้นในปีใด จากสถานการณ์โรคไข้เลือดออกของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2559 ? 24 กันยายน 2559พบว่า ผู้ป่วยสะสมของกรุงเทพมหานคร จำนวน 5,174 ราย คิดเป็นอัตราป่วยสะสม 90.83 ราย ต่อประชากรแสนคนและในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 70 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 100.94 ต่อประชากรแสนคน สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ถือเป็นนโยบายสำคัญอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดที่จะต้องลดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก เพื่อไม่ให้เป็นปัญหาสาธารณสุขอีกต่อไป และมุ่งเน้นความพร้อมในการป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดของโรค โดยกำหนดกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการเชิงรุกอย่างบูรณาการ รวมทั้ง การปฏิบัติงานระดับพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก และดำเนินการเร่งรัดระงับเหตุร้ายจาก ความชุกชุมของยุงในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคไข้เลือดออกและฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่โดยฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ได้จัดทำโครงการกรุงเทพเขตปลอดยุงลายขึ้น ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556-2560 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 มหานครปลอดภัย ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.6 ปลอดภัยคนเมืองอาหารปลอดภัย กลยุทธ์ที่ 1.6.2.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อที่สำคัญในเขตเมืองในเครือข่ายภาครัฐ เอกชนและประชาชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ประชาชนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ มีความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกและตระหนักในการป้องกันควบคุมโรค
2. เพื่อลดปัญหาเหตุร้ายจาก ความชุกชุมของยุงและความรุนแรงของการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ จำนวน 32 ชุมชน และพื้นที่เสี่ยง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑๑ ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

<p>รายงานครั้งที่1</p>	<p>:: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเขียนโครงการและเสนออนุมัติ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
------------------------	--





รายงานครั้งที่ 2





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่3	<p>:: 15/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ดำเนินการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ชุมชนในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ 16 ชุมชน 2. ศาสนสถาน 1 แห่ง 3. สถานศึกษา 16 แห่ง 4. ผู้ป่วยตามระบบรายงาน แบบ รง.506 28 ราย 5. รับแจ้งเหตุร้องเรียน 1 ราย <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่4	<p>:: 2019-12-11 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ดำเนินการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ชุมชนในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ 9 ชุมชน 2. สถานศึกษา 7 แห่ง 3. ผู้ป่วยตามระบบรายงาน แบบ รง.506 32 ราย 4. รับแจ้งเหตุร้องเรียน 18 ราย <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: 30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ดำเนินการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ชุมชนในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ 5 ชุมชน 2. สถานศึกษา 3 แห่ง 3. ผู้ป่วยตามระบบรายงาน แบบ รง.506 15 ราย 4. รับแจ้งเหตุร้องเรียน 5 ราย <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำเดือน มกราคม 2563 ดำเนินการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ชุมชนในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ 3 ชุมชน 2. สถานศึกษา 3 แห่ง 3. ผู้ป่วยตามระบบรายงาน แบบ รง.506 11 ราย 4. รับแจ้งเหตุร้องเรียน 14 ราย <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 2020-3-31 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

