



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : จัดเก็บขยะอันตรายจากแหล่งกำเนิดนำส่งศูนย์หนองแขม

รหัสโครงการ... : 50180000-3339

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายนราธร หัตถ์ทำ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรชมล สุนทรวิเศษ 1517

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ในชีวิตประจำวันมนุษย์เป็นผู้ผลิตขยะมูลฝอยหลากหลายชนิด ซึ่งประกอบด้วยมูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยเศษอาหาร และมูลฝอยอันตราย ซึ่งเป็นมูลฝอยที่มีมลพิษตกค้างและจะย้อนกลับมาเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนได้หากไม่มีวิธีการกำจัดอย่างถูกวิธี อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์จากโรงงานอุตสาหกรรม หลอดไฟนีออน หลอดฟลูออเรสเซนต์ กระบองสี กระบองสเปรย์ ภาชนะใส่น้ำยาเคมี ยาหมดอายุ ถ่านไฟฉาย และแบตเตอรี่ต่างๆ เป็นต้น ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีส่วนประกอบของสารเคมีซึ่งอาจก่อให้เกิดมลพิษเมื่อใช้หมดแล้วหรือเหลือภาชนะบรรจุที่ใช้แล้วและนำมาทิ้งก็จะเป็นขยะพิษหรือมูลฝอยอันตรายซึ่งต้องมีการคัดแยกและนำไปกำจัดด้วยวิธีพิเศษไม่ให้สารพิษเหล่านั้นตกค้างและก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมโดยให้ประชาชนผู้ซึ่งมีส่วนร่วมในการคัดแยกมูลฝอยอันตรายออกจากมูลฝอยทั่วไปก่อนนำทิ้งอย่างจริงจัง

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 1 ให้มีการแยกเก็บมูลฝอยอันตรายออกจากมูลฝอยทั่วไปจากแหล่งกำเนิดนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี
- 2 เพื่อป้องกันมิให้สารพิษตกค้างและก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- 1.ประชาชนในพื้นที่เขตให้ความร่วมมือคัดแยกมูลฝอยอันตรายออกจากมูลฝอยทั่วไปก่อนนำทิ้ง
- 2 มีรถเก็บขนมูลฝอยเข้าจัดเก็บมูลฝอยอันตรายที่ประชาชนคัดแยกออกจากมูลฝอยทั่วไป ตามอาคารบ้านเรือนประชาชน สถานที่ราชการ และหน่วยงานเอกชนต่างๆ ทุกอาทิตย์

**1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  คุณภาพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 2. การลดและการคัดแยกมูลฝอย ที่แหล่งกำเนิด 2.2 ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

(ดชว.เจรจาดกลง ๒)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเสนอโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	-ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายทุกวันอาทิตย์และรวบรวมไว้ที่สำนักงานเขตเพื่อนำส่งโรงงานกำจัดมูลฝอยหนองแขม		
	-บริเวณขยะอันตรายประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ได้ 850 กิโลกรัม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	-ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายทุกวันอาทิตย์และรวบรวมไว้ที่สำนักงานเขตเพื่อนำส่งโรงงานกำจัดมูลฝอยหนองแขม		
	-ปริมาณขยะอันตรายประจำเดือน ธันวาคม ได้ 800 กิโลกรัม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 26/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	-ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายทุกวันอาทิตย์และรวบรวมไว้ที่สำนักงานเขตเพื่อนำส่งโรงงานกำจัดมูลฝอยหนองแขม		
	-ปริมาณขยะอันตรายประจำเดือน มกราคม 2563 จัดเก็บได้ 500 กิโลกรัม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายทุกวันอาทิตย์และรวบรวมไว้ที่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่เพื่อนำส่งโรงงานกำจัดมูลฝอยหนองแขม ปริมาณขยะอันตรายประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 จัดเก็บได้ 1,100 กิโลกรัม		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่6	:: 24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายทุกวันอาทิตย์และรวบรวมไว้ที่สำนักงานเขตเพื่อนำส่งโรงงานกำจัดมูลฝอยหนองแขม -ปริมาณขยะอันตรายประจำเดือน มีนาคม 2563 จัดเก็บได้ 1,400 กิโลกรัม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายทุกวันอาทิตย์และรวบรวมไว้ที่สำนักงานเขตเพื่อนำส่งโรงงานกำจัดมูลฝอยหนองแขม -ปริมาณขยะอันตรายประจำเดือน เมษายน 2563 จัดเก็บได้ 1,200 กิโลกรัม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/05/2563 : -ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายทุกวันอาทิตย์และรวบรวมไว้ที่สำนักงานเขตเพื่อนำส่งโรงงานกำจัดมูลฝอยหนองแขม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายทุกวันอาทิตย์และรวบรวมไว้ที่สำนักงานเขตเพื่อนำส่งโรงงานกำจัดมูลฝอยหนองแขม -ปริมาณขยะอันตรายประจำเดือน มิถุนายน 2563 จัดเก็บได้ 470 กิโลกรัม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 28/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายทุกวันอาทิตย์และรวบรวมไว้ที่สำนักงานเขตเพื่อนำส่งโรงงานกำจัดมูลฝอยหนองแขม -ปริมาณขยะอันตรายประจำเดือน กรกฎาคม 2563 จัดเก็บได้ 570 กิโลกรัม ปริมาณขยะอันตรายตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 -กรกฎาคม 2563 รวบรวมส่งโรงงานกำจัดมูลฝอยหนองแขมได้ 8,340 กิโลกรัม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 103.30 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 25/8/25 -ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายทุกวันอาทิตย์และรวบรวมไว้ที่ สำนักงานเขตเพื่อนำส่งโรงงานกำจัดมูลฝอยหนองแขม -ปริมาณขยะอันตรายประจำเดือน สิงหาคม 2563 จัดเก็บได้ 300 กิโลกรัม ปริมาณขยะอันตรายตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562-สิงหาคม 2563 รวบรวมส่งโรงงานกำจัดมูลฝอยหนองแขมได้ 8,640 กิโลกรัม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 110.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 25/09/2563 : -ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายทุกวันอาทิตย์และรวบรวมไว้ที่สำนักงานเขตเพื่อนำส่งโรงงานกำจัดมูลฝอยหนองแขม -ปริมาณขยะอันตรายประจำเดือน กันยายน 2563 จัดเก็บได้ 210 กิโลกรัม ปริมาณขยะอันตรายตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 กันยายน 2563 รวบรวมส่งโรงงานกำจัดมูลฝอยหนองแขมได้ 8,860 กิโลกรัม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

