



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ฝึกซ้อมตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอัคคีภัยในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่

รหัสโครงการ... : 50180000-3345

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเศรษฐา หมอแก้ว 5705 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรชมล สุนทรวิเศษ 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2554

ได้กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้ตลอดเวลา

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ในฐานะศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เขตบางกอกใหญ่ย่อมต้องได้รับความร่วมมือ

จากอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เขตบางกอกใหญ่ เพื่อขับเคลื่อนงานของศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เขตบางกอกใหญ่ ให้เป็นไปด้วยดี

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจของศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เขตบางกอกใหญ่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เขตบางกอกใหญ่

ในการปฏิบัติหน้าที่

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดให้มีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เขตบางกอกใหญ่ ประจำวัน วันละ 2 ผลัด ๆ

ละ 2 คน (ผลัดที่ 1 เวลา 16.00-24.00 น. ผลัดที่ 2 เวลา 24.00-08.00 น. ของวันรุ่งขึ้น) ได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานคนละ 200 บาท/ผลัด/คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนครั้งของการดำเนินการฝึกซ้อมตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ตช.เจรจาดกลาง 10)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว เตรียมสำรวจโรงเรียน สถานประกอบการ ชุมชนในพื้นที่เขต ในวันที่ 10 ต.ค. 62 ได้ดำเนินการฝึกซ้อมการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ณ ช. กรุงเทพฯ สาขาเจริญสุขนิทวงศ์ 13 และในวันที่ 31 ต.ค. 62 ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ณ บริษัทพารา ฟาร์มชูติคอล จำกัด รวมฝึกซ้อมเดือนต.ค. 62 จำนวน 2 ครั้ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟร่วมกับธนาคารกรุงไทย สาขาท่าพระ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 รวมการฝึกซ้อมร่วมกับหน่วยงานอื่นจำนวน 3 ครั้ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 62 สำนักงานเขตบางกอกใหญ่จัดฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอัคคีภัยในอาคาร รวมการฝึกซ้อมได้ 4 ครั้ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนมกราคม 2563 ประสานชุมชนวัดสังข์กระจาย และชุมชนวัดตีตวัดเข้าสำรวจความเหมาะสมของการฝึกซ้อม ทำการสำรวจสถิติเหตุเพลิงไหม้ในเขตบางกอกใหญ่ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงที่เกิดอัคคีภัย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ประสานฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ สำรวจพื้นที่ชุมชนเพื่ออบรมตามชุมชนต่าง ๆ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 18/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เนื่องจากมีโรคระบาด Covid-19 จึงทำการเลื่อนการอบรมและฝึกซ้อมดับเพลิงไปไปอย่างไม่มีกำหนด จนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 15/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินการตามแผนของสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ แต่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายโดยเป้าหมายที่กำหนดไว้ต้องฝึกซ้อมดับเพลิงให้ได้ 10 ครั้ง ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แต่เนื่องจากมีโรคระบาดไวรัสโคโรนา Covid-19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่ 8





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 29/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...ปัญหาโรคระบาดไวรัสโคโรนา COVID ทำให้จัดกิจกรรมการรวมกลุ่มไม่ได้และได้ทำเรื่องถึงสยป. เพื่อขอลดจำนวนเป้าหมายการฝึกซ้อมดับเพลิงและให้ความรู้ฯ จากเดิมจำนวน 10 ครั้งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลดลงเหลือ 4 ครั้ง อยู่ระหว่างรออนุมัติ

รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 19/6/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...การเกิดโรคระบาดไวรัสโคโรนา COVID-19 ทำให้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เมื่อสถานการณ์คลี่คลายลงอาจจะดำเนินการได้ไม่ครบตามเป้าหมาย เพราะในพื้นที่ไม่มีสถานดับเพลิงต้องใช้ร่วมกันเขตธนบุรี

รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 2020-7-14 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา COVID-19

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ได้มีหนังสือที่ กท 0502/1190 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เรื่อง

แจ้งผลการพิจารณาการปรับแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครพิจารณา ปรับลดการฝึกซ้อมจาก เป้าหมาย 10 ครั้ง เหลือ 4 ครั้ง ซึ่งสำนักงานเขตได้ดำเนินการไปแล้ว 4 ครั้ง

และทำการฝึกซ้อมตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในอาคารสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ 1 ครั้ง รวม 5

ครั้งในการร่วมฝึกซ้อมและป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจากอัคคีภัย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

