



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพาน้อง 7 ปีทำบัตรไม่มีค่าใช้จ่าย

รหัสโครงการ... : 50180000-3403

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ / ฝ่ายทะเบียน / ฝ่ายทะเบียน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ชาญวิทย์ 5711

ผู้ประสานงาน สยป : นางเพ็ญศิริ บุญวงศ์ 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 ให้นำบุคคลจะต้องมีบัตรครั้งแรกอายุ 7 ปีบริบูรณ์ โดยบุคคลดังกล่าวยังเป็นเด็กและส่วนใหญ่กำลังศึกษาในระดับประถมศึกษาในระดับประถมศึกษา ซึ่งไม่สะดวกที่จะยื่นขอมีบัตร ณ สำนักทะเบียนด้วยลำพังตนเองได้ และหากบิดา มารดา หรือผู้ปกครองเป็นผู้นำพามายื่นขอมีบัตรอาจเพิ่มภาระทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย ดังนั้นเพื่อเป็นการลดภาระผู้ปกครองในการนำพาเด็กมาทำบัตรประจำตัวประชาชน จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1 เพื่อให้นักเรียนในสถานศึกษาของกรุงเทพมหานครในเขตพื้นที่บางกอกใหญ่มีบัตรประจำตัวประชาชนตามระเบียบ
- 2 เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้บัตรประจำตัวประชาชนเป็นหลักฐานแสดงตนเข้ารับบริการสาธารณะของรัฐแทนเอกสารราชการอื่น
- 3 เพื่อให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการได้รับบริการจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เด็กนักเรียนที่มีอายุครบ 7 ปี บริบูรณ์ (เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2554) และครบ 7 ปี ขึ้นไป ที่กำลังศึกษา อยู่ในสถานศึกษาของกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ รวม 6 โรงเรียน ได้รับการจัดทำบัตรฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๑ - กฎหมาย

เป้าหมายที่ : ๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำนาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : เดือนตุลาคม 2563 ดำเนินการเสนอขออนุมัติโครงการจากผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2563 : ผลการดำเนินงานเดือน พ.ย.2563		
	1. จัดทำหนังสือถึงฝ่ายการศึกษาเพื่อขอความร่วมมือประสานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ 6 โรงเรียน เพื่อสำรวจและจัดส่งรายชื่อนักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายทำบัตร ฯ		
	2. ได้รับหนังสือจากฝ่ายการศึกษาแจ้งรายชื่อเด็กนักเรียนตามกลุ่มเป้าหมาย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2563 : เดือนธันวาคม 2563 รับเด็กนักเรียนมาทำบัตร จำนวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.28 ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 47 ราย		
	รายงานผลการดำเนินการให้ผู้อำนวยความสะดวก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/01/2564 : เดือนมกราคม 2564 - ชลอโครงการ ฯ ไม่มีการรับเด็กนักเรียนมาทำบัตร ฯ		
	เนื่องจากกรุงเทพมหานครประกาศปิดอาคารสถานที่โรงเรียนในสังกัด กทม. - จัดทำรายงานผลการดำเนินการให้ผู้อำนวยความสะดวก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/02/2564 : เดือนกุมภาพันธ์ 2564		
	- รับเด็กนักเรียนมาทำบัตร ฯ จำนวน 3 คน รวมตั้งแต่เริ่มโครงการ (ตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2563) จำนวนทั้งสิ้น 13 คน คิดเป็นร้อยละ 27.66 (กลุ่มเป้าหมาย 47 คน)		
	- จัดทำรายงานผลการดำเนินการให้ผู้อำนวยความสะดวก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 39.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/03/2564 : เดือนมีนาคม 2564		
	- รับเด็กนักเรียนมาทำบัตร ฯ จำนวน 15 คน รวมตั้งแต่เริ่มโครงการ (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) จำนวนทั้งสิ้น 28 คน คิดเป็นร้อยละ 59.57 (กลุ่มเป้าหมาย 47 คน)		
	- จัดทำรายงานผลการดำเนินการให้ผู้อำนวยความสะดวก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/04/2564 : เดือนเมษายน 2564 - ไม่มีการรับเด็กนักเรียนมาทำบัตร ฯ เนื่องจากโรงเรียนปิดเทอม - จัดทำรายงานผลการดำเนินการ		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	<p>ให้ผู้อำนวยการเขตทราบ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 59.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/05/2564 : เดือนพฤษภาคม 2564 - ไม่มีมารับเด็กนักเรียนมาทำบัตร ฯ เนื่องจากโรงเรียนปิดเทอม - จัดทำรายงานผลการดำเนินการ</p>
รายงานครั้งที่9	<p>ให้ผู้อำนวยการเขตทราบ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 63.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 28/06/2564 : เดือนมิถุนายน 2564 - ฝ่ายทะเบียนไม่มีมารับเด็กนักเรียนมาทำบัตร ฯ</p> <p>เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เด็กนักเรียนไม่ได้ไปโรงเรียน แต่ผู้ปกครองนำเด็กนักเรียน (ที่มีรายชื่อตามกลุ่มเป้าหมายในจำนวน 47 ราย) มาทำบัตร ฯ จำนวน 2 ราย รวมเด็กนักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการจัดทำบัตร ฯ (ตุลาคม 2563 - มิถุนายน 2564) จำนวน 30 ราย คิดเป็นร้อยละ 63.83 ของนักเรียนตามกลุ่มเป้าหมาย (47 ราย)</p> <p>- จัดทำรายงานผลการดำเนินการให้ผู้อำนวยการเขตทราบ</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 27/07/2564 : เดือนกรกฎาคม 2564 - ฝ่ายทะเบียนไม่มีมารับเด็กนักเรียนมาทำบัตร ฯ</p> <p>เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เด็กนักเรียนไม่ได้ไปโรงเรียน เด็กนักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการจัดทำบัตร ฯ (ตุลาคม 2563 - มิถุนายน 2564) จำนวน 30 ราย คิดเป็นร้อยละ 63.83 ของนักเรียนตามกลุ่มเป้าหมาย (47 ราย)</p> <p>- จัดทำรายงานผลการดำเนินการให้ผู้อำนวยการเขตทราบ</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/08/2564 : เดือนสิงหาคม 2564</p> <p>- ฝ่ายทะเบียนไม่มีมารับเด็กนักเรียนมาทำบัตร ฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เด็กนักเรียนไม่ได้ไปโรงเรียน เรียนออนไลน์ที่บ้าน แต่ผู้ปกครองนำเด็กนักเรียน (ที่มีรายชื่อตามกลุ่มเป้าหมายในจำนวน 47 ราย) มาทำบัตร ฯ จำนวน 1 ราย รวมตั้งแต่เริ่มโครงการ (ตุลาคม 2563 - สิงหาคม 2564) จำนวนทั้งสิ้น 31 ราย คิดเป็นร้อยละ 65.96</p> <p>- จัดทำรายงานผลการดำเนินการ</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 77.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 15/09/2564 : เดือนกันยายน 2564 สรุปผลรายงานยอดรวมการจัดทำบัตร ฯ เสนอผู้อำนวยการเขตทราบ</p> <p>ผลการดำเนินงานตามโครงการ ฯ รับเด็กนักเรียนมาทำบัตร ฯ จำนวนทั้งสิ้น 31 ราย คิดเป็นร้อยละ 65.96 จากนักเรียนกลุ่มเป้าหมายจำนวน 47 ราย</p> <p>ไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นักเรียนเรียนออนไลน์ที่บ้าน ไม่สามารถรับเด็กนักเรียนมาทำบัตร ฯ ได้</p>
	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

