



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50180000-3407

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 10,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 3,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางณภา โทร. 5720

ผู้ประสานงาน สยป : นางเพ็ญศิริ บุญวงศ์ 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้สนองพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยได้จัดตั้ง ธนาคารสมองกรุงเทพมหานคร?

ขึ้นภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า ? ภูมิอาสาธนาคารสมอง เป็นคลังปัญญาของประเทศที่พร้อมอาสาร่วมพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

ในลักษณะการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกัน ในอันที่จะสร้างคามอยู่ดีมีสุขแก่ประชาชน โดยไม่หวังผลตอบแทนส่วนตน

แต่มุ่งถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน?

เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับแนวนโยบายดังกล่าว

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่จึงได้จัดทำโครงการธนาคารสมองของกรุงเทพมหานครเขตบางกอกใหญ่ เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่แลกเปลี่ยนพร้อมสาธิตองค์ความรู้

และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้สืบทอด ตลอดจนสนับสนุนการสร้างเครือข่ายอนุรักษ์วิถีการดำรงชีวิต ชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่น

ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ให้คงอยู่คู่สังคมไทยต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อเผยแพร่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของภูมิอาสาธนาคารสมองเขตบางกอกใหญ่ให้แก่ เด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป

2 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

3 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานราชการและประชาชน

4 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดกิจกรรมถ่ายทอดและสาธิตองค์ความรู้ของภูมิอาสาผู้สูงอายุ และปราชญ์ชาวบ้าน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป จำนวน 45 คน และเจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 5 คน รวมทั้งสิ้น 50 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๑ - กฎหมาย

เป้าหมายที่ : ๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำนาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2563 : อยู่ระหว่างวางแผนการดำเนินงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2563 : จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรม เป็นเงิน 3,000 บาท และกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 20 มกราคม 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 3,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/29/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์โควิด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/23/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการประสานงานจัดกิจกรรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/03/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการประสานวิทยากร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/04/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด ทำให้ต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/05/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด ทำให้ต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/06/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด ทำให้ต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/07/2564 : ได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ เรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากเกิดโรคระบาดไวรัส โควิด จึงไม่สามารถดำเนินการตามโครงการที่วางไว้		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่11 :: 31/08/2564 : ได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ เรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากเกิดโรคระบาดไวรัส โควิดน่า จึงไม่สามารถดำเนินการตามโครงการที่วางไว้	: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12 :: 16/09/2564 : ได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ เรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากเกิดโรคระบาดไวรัส โควิดน่า จึงไม่สามารถดำเนินการตามโครงการที่วางไว้	
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

