



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : พัฒนาคณาการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต (สำนักงานเขตบางกอกใหญ่)

รหัสโครงการ... : 50180000-7107

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 26,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 19,800 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สุวรรณิ แรงครุฑ

ผู้ประสานงาน สยป : คุณทวีศักดิ์ 1545

1.3 หลักการและเหตุผล

ศูนย์วิชาการเขตเป็นนวัตกรรมหนึ่งในการพัฒนาการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร เพื่อยกระดับการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดให้ได้มาตรฐานทัดเทียมกัน และส่งผลถึงการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ฉะนั้น สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ โดยฝ่ายการศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ทั้ง 6 โรงเรียน จึงจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตบางกอกใหญ่ขึ้น เพื่อส่งเสริมคุณภาพภายในสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานตามตัวชี้วัดของสำนักงานการศึกษา กรุงเทพมหานคร และผลคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่ได้รับการรับรองและประกันคุณภาพจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ให้ได้มาตรฐานตามตัวชี้วัดต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อกัน

2.2

เพื่อผดุงและพัฒนาคณาการการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดตามการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

2.3 เพื่อสนับสนุนกระบวนการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องในการ

รอรับการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตามนโยบายสำนักงานการศึกษา

2.4 เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างครุมีอาชีพ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 ด้านปริมาณ

- โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ทั้ง 6 โรงเรียน

ได้รับการพัฒนาคณาการการศึกษา

- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพครู

3.2 ด้านคุณภาพ

- โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ทั้ง 6 โรงเรียน

มีคุณภาพตามมาตรฐานและได้รับการประกันคุณภาพ

- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพครู

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละความสำเร็จของโครงการที่เป็นงานประจำที่สามารถดำเนินการได้สำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 19/12/2565 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอดำเนินการตามโครงการ รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคณาการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต เป็นเงิน 26,200.-บาท (สองหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)

รูปแบบโครงการเป็นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วิธีการในการอบรมจะเป็นการบรรยายอภิปรายโดยวิทยากร และซักถาม เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน

โดยสามารถนำความรู้ไปพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครต่อไป ระยะเวลาในการดำเนินการ ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2566

จำนวน 1 วัน ณ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ หรือโรงเรียนในสังกัด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: อยู่ระหว่างขั้นตอนรอดำเนินการตามโครงการ รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคณาการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต เป็นเงิน 26,200.-บาท

(สองหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) รูปแบบโครงการเป็นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

วิธีการในการอบรมจะเป็นการบรรยายอภิปรายโดยวิทยากร และซักถาม เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน โดยสามารถนำความรู้ไปพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครต่อไป ระยะเวลาในการดำเนินการ ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2566 จำนวน 1 วัน ณ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ หรือโรงเรียนในสังกัด

รายงานครั้งที่3 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 17/02/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอดำเนินการตามโครงการ รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต เป็นเงิน 26,200.-บาท (สองหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)

รูปแบบโครงการเป็นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิธีการในการอบรมจะเป็นการบรรยายอภิปรายโดยวิทยากร และซักถาม เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน โดยสามารถนำความรู้ไปพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครต่อไป มีกำหนดจัดโครงการในวันที่ 23 มีนาคม 2566 จำนวน 1 วัน ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดท่าพระ ฝ่ายการศึกษาดำเนินการเบิกจ่าย

รายงานครั้งที่4 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 20/03/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต เป็นเงิน 26,200.-บาท (สองหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) มีกำหนดจัดโครงการในวันที่ 24 มีนาคม 2566 จำนวน 1 วัน ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดท่าพระ ฝ่ายการศึกษาดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการ

จัดทำคำสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครในสังกัดเข้าร่วมการประชุม ประสานงานวิทยากร จัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรม ประสานงานกำหนดการจัดพิธีเปิด และจัดเตรียมอาหารว่างสำหรับผู้เข้าร่วมการประชุม และดำเนินการเบิกจ่าย

รายงานครั้งที่5 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 19/04/2566 : รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต เป็นเงิน 26,200.-บาท (สองหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) มีกำหนดจัดโครงการในวันที่ 24 มีนาคม 2566 จำนวน 1 วัน ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดท่าพระ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายและสรุปผลโครงการ

รายงานครั้งที่6 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 23/05/2566 : รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต เป็นเงิน 26,200.-บาท (สองหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) มีกำหนดจัดโครงการในวันที่ 24 มีนาคม 2566 จำนวน 1 วัน ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดท่าพระ ฝ่ายการศึกษาดำเนินการจัดทำฎีกาเบิกจ่าย จำนวนเงินทั้งสิ้น 19,800.- บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) และสรุปผลโครงการเรียบร้อยแล้ว

รายงานครั้งที่6 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 19,800 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : พัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต (สำนักงานเขตบางกอกใหญ่)
รหัสโครงการ... : 50180000-7107 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 26,200 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 19,800 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สุวรรณิ แรงครุฑ ผู้ประสานงาน สยป : คุณทวีศักดิ์ 1545

1.3 หลักการและเหตุผล

ศูนย์วิชาการเขตเป็นนวัตกรรมหนึ่งในการพัฒนาการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร เพื่อยกระดับการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดให้ได้มาตรฐานทัดเทียมกัน และส่งผลถึงการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้ได้รับการรับรองจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ฉะนั้น สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ โดยฝ่ายการศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ทั้ง 6 โรงเรียน จึงจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตบางกอกใหญ่ขึ้น เพื่อส่งเสริมคุณภาพภายในสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานตามตัวชี้วัดของสำนักงานการศึกษา กรุงเทพมหานคร และผลต่อคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่ได้รับการรับรองและประกันคุณภาพจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ให้ได้มาตรฐานตามตัวชี้วัดต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เทียบกัน
 2.2
เพื่อผดุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดตามการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

2.3 เพื่อสนับสนุนกระบวนการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องในการ
รื้อรับการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตามนโยบายสำนักการศึกษา

2.4 เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างครุมีอาชีพ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 ด้านปริมาณ

- โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ทั้ง 6 โรงเรียน
ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพครู

3.2 ด้านคุณภาพ

- โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ทั้ง 6 โรงเรียน

มีคุณภาพตามมาตรฐานและได้รับการประกันคุณภาพ

- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพครู

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละความสำเร็จของโครงการที่เป็นงานประจำที่สามารถดำเนินการได้สำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 19/12/2565 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอดำเนินการตามโครงการ รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต เป็นเงิน 26,200.-บาท (สองหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) รูปแบบโครงการเป็นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิธีการในการอบรมจะเป็นการบรรยายอภิปรายโดยวิทยากร และซักถาม เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน โดยสามารถนำความรู้ไปพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครต่อไป ระยะเวลาในการดำเนินการ ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2566 จำนวน 1 วัน ณ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ หรือโรงเรียนในสังกัด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: อยู่ระหว่างขั้นตอนรอดำเนินการตามโครงการ รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต เป็นเงิน 26,200.-บาท (สองหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) รูปแบบโครงการเป็นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิธีการในการอบรมจะเป็นการบรรยายอภิปรายโดยวิทยากร และซักถาม เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน โดยสามารถนำความรู้ไปพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครต่อไป ระยะเวลาในการดำเนินการ ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2566 จำนวน 1 วัน ณ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ หรือโรงเรียนในสังกัด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 17/02/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอดำเนินการตามโครงการ รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต เป็นเงิน 26,200.-บาท (สองหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) รูปแบบโครงการเป็นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิธีการในการอบรมจะเป็นการบรรยายอภิปรายโดยวิทยากร และซักถาม เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน โดยสามารถนำความรู้ไปพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครต่อไป มีกำหนดจัดโครงการในวันที่ 23 มีนาคม 2566 จำนวน 1 วัน ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดท่าพระ ฝ่ายการศึกษาดำเนินการเบิกจ่าย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/03/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต เป็นเงิน 26,200.-บาท (สองหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) มีกำหนดจัดโครงการในวันที่ 24 มีนาคม 2566 จำนวน 1 วัน ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดท่าพระ ฝ่ายการศึกษาดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการ จัดทำคำสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครในสังกัดเข้าร่วมการประชุม ประสานงานวิทยากร จัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรม ประสานงานกำหนดการจัดพิธีเปิด และจัดเตรียมอาหารว่างสำหรับผู้เข้าร่วมการประชุม และดำเนินการเบิกจ่าย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 19/04/2566 : รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต เป็นเงิน 26,200.-บาท (สองหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) มีกำหนดจัดโครงการในวันที่ 24 มีนาคม 2566 จำนวน 1 วัน ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดท่าพระ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายและสรุปผลโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/05/2566 : รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต เป็นเงิน 26,200.-บาท (สองหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) มีกำหนดจัดโครงการในวันที่ 24 มีนาคม 2566 จำนวน 1 วัน ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดท่าพระ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ฝ่ายการศึกษาดำเนินการจัดทำฎีกาเบิกจ่าย จำนวนเงินทั้งสิ้น 19,800.- บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) และสรุปผลโครงการเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 19,800 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : พัฒนาคูณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต (สำนักงานเขตบางกอกใหญ่)

รหัสโครงการ... : 50180000-7107

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 26,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 19,800 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สุวรรณี แรงครุฑ

ผู้ประสานงาน สยป : คุณทวีศักดิ์ 1545

1.3 หลักการและเหตุผล

ศูนย์วิชาการเขตเป็นนวัตกรรมหนึ่งในการพัฒนาการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร เพื่อยกระดับการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดให้ได้มาตรฐานทัดเทียมกัน และส่งผลถึงการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้ได้รับการรับรองจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ฉะนั้น สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ โดยฝ่ายการศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ทั้ง 6 โรงเรียน จึงจัดทำโครงการพัฒนาคูณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตบางกอกใหญ่ขึ้น เพื่อส่งเสริมคุณภาพภายในสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานตามตัวชี้วัดของสำนักงานการศึกษา กรุงเทพมหานคร และผลคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่ได้รับการรับรองและประกันคุณภาพจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ให้ได้มาตรฐานตามตัวชี้วัดต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อยกย่อง

2.2

เพื่อผดุงและพัฒนาคูณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดตามการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

2.3 เพื่อสนับสนุนกระบวนการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องในการ

รอรับการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตามนโยบายสำนักงานการศึกษา

2.4 เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างครุมีอาชีพ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 ด้านปริมาณ

- โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ทั้ง 6 โรงเรียน ได้รับการพัฒนาคูณภาพการศึกษา

- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพครู

3.2 ด้านคุณภาพ

- โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ทั้ง 6 โรงเรียน

มีคุณภาพตามมาตรฐานและได้รับการประกันคุณภาพ

- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพครู

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละความสำเร็จของโครงการที่เป็นงานประจำที่สามารถดำเนินการได้สำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 19/12/2565 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอดำเนินการตามโครงการ รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคูณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต เป็นเงิน 26,200.-บาท (สองหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)

รูปแบบโครงการเป็นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วิธีการในการอบรมจะเป็นการบรรยายอภิปรายโดยวิทยากร และซักถาม เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน

โดยสามารถนำความรู้ไปพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครต่อไป ระยะเวลาในการดำเนินการ ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2566

จำนวน 1 วัน ณ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ หรือโรงเรียนในสังกัด





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: อยู่ระหว่างขั้นตอนรอดำเนินการตามโครงการ รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต เป็นเงิน 26,200.-บาท (สองหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) รูปแบบโครงการเป็นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิธีการในการอบรมจะเป็นการบรรยายอภิปรายโดยวิทยากร และซักถาม เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน โดยสามารถนำความรู้ไปพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครต่อไป ระยะเวลาในการดำเนินการ ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2566 จำนวน 1 วัน ณ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ หรือโรงเรียนในสังกัด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 17/02/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอดำเนินการตามโครงการ รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต เป็นเงิน 26,200.-บาท (สองหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) รูปแบบโครงการเป็นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิธีการในการอบรมจะเป็นการบรรยายอภิปรายโดยวิทยากร และซักถาม เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน โดยสามารถนำความรู้ไปพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครต่อไป มีกำหนดจัดโครงการในวันที่ 23 มีนาคม 2566 จำนวน 1 วัน ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดท่าพระ ฝ่ายการศึกษาดำเนินการเบิกจ่าย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 20/03/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต เป็นเงิน 26,200.-บาท (สองหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) มีกำหนดจัดโครงการในวันที่ 24 มีนาคม 2566 จำนวน 1 วัน ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดท่าพระ ฝ่ายการศึกษาดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการ จัดทำคำสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครในสังกัดเข้าร่วมการประชุม ประสานงานวิทยากร จัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรม ประสานงานกำหนดการจัดพิธีเปิด และจัดเตรียมอาหารว่างสำหรับผู้เข้าร่วมการประชุม และดำเนินการเบิกจ่าย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 19/04/2566 : รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต เป็นเงิน 26,200.-บาท (สองหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) มีกำหนดจัดโครงการในวันที่ 24 มีนาคม 2566 จำนวน 1 วัน ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดท่าพระ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายและสรุปผลโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 23/05/2566 : รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต เป็นเงิน 26,200.-บาท (สองหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) มีกำหนดจัดโครงการในวันที่ 24 มีนาคม 2566 จำนวน 1 วัน ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดท่าพระ ฝ่ายการศึกษาดำเนินการจัดทำฎีกาเบิกจ่าย จำนวนเงินทั้งสิ้น 19,800.- บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) และสรุปผลโครงการเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 19,800 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : พัฒนาคูณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต (สำนักงานเขตบางกอกใหญ่)

รหัสโครงการ... : 50180000-7107	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 26,200 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 19,800 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สุวรรณณี แรงครุฑ ผู้ประสานงาน สยป : คุณทวีศักดิ์ 1545

1.3 หลักการและเหตุผล

ศูนย์วิชาการเขตเป็นนวัตกรรมหนึ่งในการพัฒนาการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร เพื่อยกระดับการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดให้ได้มาตรฐานทัดเทียมกัน และส่งผลถึงการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้ได้รับการรับรองจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ฉะนั้น สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ โดยฝ่ายการศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ทั้ง 6 โรงเรียน จึงจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตบางกอกใหญ่ขึ้น เพื่อส่งเสริมคุณภาพภายในสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานตามตัวชี้วัดของสำนักงานการศึกษา กรุงเทพมหานคร และผลคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่ได้รับการรับรองและประกันคุณภาพจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ให้ได้มาตรฐานตามตัวชี้วัดต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เหมือนกัน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

2.2

เพื่อผดุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดตามการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

2.3 เพื่อสนับสนุนกระบวนการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องในการ

รอรับการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตามนโยบายสำนักการศึกษา

2.4 เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างครูมืออาชีพ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 ด้านปริมาณ

- โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ทั้ง 6 โรงเรียน ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพครู

3.2 ด้านคุณภาพ

- โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ทั้ง 6 โรงเรียน

มีคุณภาพตามมาตรฐานและได้รับการประกันคุณภาพ

- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพครู

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละความสำเร็จของโครงการที่เป็นงานประจำที่สามารถดำเนินการได้สำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

- รายงานครั้งที่1 :: 19/12/2565 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอดำเนินการตามโครงการ รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต เป็นเงิน 26,200.-บาท (สองหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)
รูปแบบโครงการเป็นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
วิธีการในการอบรมจะเป็นการบรรยายอภิปรายโดยวิทยากร และซักถาม เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
โดยสามารถนำความรู้ไปพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครต่อไป ระยะเวลาในการดำเนินการ ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2566
จำนวน 1 วัน ณ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ หรือโรงเรียนในสังกัด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: อยู่ระหว่างขั้นตอนรอดำเนินการตามโครงการ รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต เป็นเงิน 26,200.-บาท (สองหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) รูปแบบโครงการเป็นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
วิธีการในการอบรมจะเป็นการบรรยายอภิปรายโดยวิทยากร และซักถาม เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
โดยสามารถนำความรู้ไปพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครต่อไป ระยะเวลาในการดำเนินการ ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2566
จำนวน 1 วัน ณ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ หรือโรงเรียนในสังกัด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่3 :: 17/02/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอดำเนินการตามโครงการ รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต เป็นเงิน 26,200.-บาท (สองหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)
รูปแบบโครงการเป็นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
วิธีการในการอบรมจะเป็นการบรรยายอภิปรายโดยวิทยากร และซักถาม เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
โดยสามารถนำความรู้ไปพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครต่อไป มีกำหนดจัดโครงการในวันที่ 23 มีนาคม 2566 จำนวน 1 วัน ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดท่าพระ ฝ่ายการศึกษาดำเนินการเบิกจ่าย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่4 :: 20/03/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต เป็นเงิน 26,200.-บาท (สองหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) มีกำหนดจัดโครงการในวันที่ 24 มีนาคม 2566 จำนวน 1 วัน ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดท่าพระ ฝ่ายการศึกษาดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการ จัดทำคำสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครในสังกัดเข้าร่วมการประชุม ประสานงานวิทยากร จัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรม ประสานงานกำหนดการจัดพิธีเปิด และจัดเตรียมอาหารว่างสำหรับผู้เข้าร่วมการประชุม และดำเนินการเบิกจ่าย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่5 :: 19/04/2566 : รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต เป็นเงิน 26,200.-บาท (สองหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) มีกำหนดจัดโครงการในวันที่ 24 มีนาคม 2566 จำนวน 1 วัน ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดท่าพระ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายและสรุปผลโครงการ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 23/05/2566 : รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต เป็นเงิน 26,200.-บาท
(สองหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) มีกำหนดจัดโครงการในวันที่ 24 มีนาคม 2566 จำนวน 1 วัน ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดท่าพระ
ฝ่ายการศึกษาดำเนินการจัดทำฎีกาเบิกจ่าย จำนวนเงินทั้งสิ้น 19,800.- บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)
และสรุปผลโครงการเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 19,800 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

